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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1. Identificación y objeto del proyecto
Título del proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil

 

Objeto del
proyecto

Ampliación de edificio destinado a escuela infantil municipal

 

Situación Calle Ángel Dotor, 49
 

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Pl. de España, 1 - 13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
 

1.2.2. Proyectista.
Proyectista Fernando Delgado Alcolea

Arquitecto
Colegio: Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha - Nº colegiado: 11550
 

1.2.3. Otros técnicos.
Director de Obra Fernando Delgado Alcolea

Arquitecto
Colegio: Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha - Nº colegiado: 11550
 

Director de
Ejecución

Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto

 
Autor del estudio
de seguridad y
salud

Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
Colegio: Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha - Nº colegiado: 11550
 

Coordinador de
seguridad y salud
en obra

Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto

 

1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida
Emplazamiento Calle Ángel Dotor, 49. Ref. Catastral: 2410010VJ9321S0001QL
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Datos del solar Se trata de un solar irregular que da a dos calles: c/ Ángel Dotor y Canal del
Gran Prior.
 

Datos de la
edificación
existente

En la parcela existe la Escuela infantil que tiene su acceso por la calle Ángel
Dotor y cuenta con 669 m2 construidos.

 

Antecedentes de
proyecto

La actuación se concentra en el edificio de la escuela infantil y viene
promovida por la necesidad de la ampliación de aulas del centro. La
información necesaria para la redacción del proyecto (geometría,
dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística),
ha sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente
memoria.
 

1.4. Descripción del proyecto

1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y
otros usos previstos, relación con el entorno.
Descripción
general del
edificio

La intervención propuesta consiste en la ampliación de aulas de la escuela
infantil. Para ello se prevé la ampliación de la superficie construida en 76.05
m2 que albergará una (1) nueva aula. Además, se modificará una parte del
cerramiento de aproximadamente 2,30 m2 del edificio existente para
articularlo con la zona ampliada.
 

Programa de
necesidades

La ampliación de aulas del centro.

 

Uso característico
del edificio

Se mantiene el uso del edificio.

 

Relación con el
entorno

El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar,
como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la
zona.
 

Espacios exteriores
adscritos

Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores
adscritos: patios traseros
 

1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias
básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de
incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio
ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en
el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos
en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento
de las exigencias básicas impuestas en el CTE.

Exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de
aplicación.

Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación de
vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación.

Exigencias básicas HS: Salubridad

Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos

No se trata de un edificio de viviendas, por lo que no es de aplicación.

Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón

La exigencia básica no es de aplicación, ya que el edificio no esta situado en los términos
municipales a los que es de aplicación.

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía

Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria

Se trata de un proyecto sobre un edificio existente con una demanda de agua caliente sanitaria
(ACS) inferior a 100 l/d, por lo que no es de aplicación ésta exigencia básica.

Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables

Se trata de la ampliación de un edificio existente donde no se ha incrementado la superficie
construida en más de 1000 m2.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

Exigencia básica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
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El edificio es de un uso distinto al residencial privado con una zona de uso aparcamiento de 10
plazas o menos, por lo que no es de aplicación ésta exigencia básica. 

Cumplimiento de otras normativas específicas:

Estatales

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones
técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 52

RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG
11

RIPCI Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI)

RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición

R.D. 390/21 Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios

Ley Contratos del Sector PúblicoLey 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público y el
Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD
1098/2001, de
12 de Octubre.

Autonómicas

Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha Accesibilidad: Código de
Accesibilidad de Castilla-La
Mancha, aprobado por
Decreto 158/1997 (D.O.C.M.
5-Diciembre-1997),
desarrolla la Ley 1/1994, de
24 de Mayo de
Accesibilidad y Eliminación
de Barreras de Castilla-La
Mancha
(D.O.C.M.24-Junio-1994).
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ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1992 DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIALORDEN DE 31 DE MARZO DE
1992 DE LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL, POR LA
QUE SE REGULA LA
ACREDITACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE
TERCERA EDAD,
MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y
MENORES.

REAL DECRETO 88/209 REAL DECRETO 88/209, DE 7
DE JULIO, POR EL QUE SE
DETERMINAN LOS
CONTENIDOS EDUCATIVOS
DEL PRIMER CICLO DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL Y SE
ESTABLECEN LOS REQUISITOS
BÁSICOS QUE DEBEN
CUMPLIR LOS CENTROS QUE
LO IMPARTAN EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA.

REAL DECRETO 1004/1991 REAL DECRETO 1004/1991,
DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LOS
REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS
CENTROS QUE IMPARTAN
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN
GENERAL NO
UNIVERSITARIAS.

Locales

P.O.M. Normativa UrbanísticaPlan de Ordenación Municipal de Argamasilla de Alba. Normativa
Urbanistica

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras
normativas.
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 NORMAS (POM Argamasilla. Uso 
Dotacional. Equipamiento. Educativo 

PROYECTO 

Clasificación del 
suelo 

Urbano 

Uso 
Característico 

Residencial en la zona/Educativo en parcela. 

PARCELA 
Superficie 

mínima 
80 m2 1523,00 m2 

Fachada mínima 5,00 m2 < 25,00 en ambas fachadas (Calle 
Ángel Dotor y Canal Gran Prior) 

Cerramiento de 
Parcela 

h= < 2,00 m con parte inferior de fábrica 
de altura mínima 0,80 m 

Cumplen ambas condiciones 

Fondo edificable No procede 
EDIFICACION 

Altura máxima 
edificación 

3 plantas (Baja +2) = 11,00 m 3,73 m hasta cara superior de forjado 

Altura máxima 
planta baja 

4,10 m 3,33 m desde rasante hasta cara 
inferior de forjado superior 

CONDICIONES ESTETICAS 
Cubierta Teja cerámica curva o mixta envejecida Teja cerámica mixta envejecida 

Pendientes > 50% 26% 
Tratamiento de 

fachada 
Revestimiento plano continuo y pintado Monocapa color blanco 

 



1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y
evacuación.
Descripción de la
geometría del
edificio

Edificio compuesto por una planta sobre rasante destinado escuela infantil
municipal.

 

Volumen El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas
urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.
 

Superficies útiles desglosadas
Aula

Referencia Superficie útil
(m²)

Vestíbulo 5.60
Aula 2-3 años 48.08
Aseo adaptado 5.59
Aseo/Sala de cambio 6.33

Total 65.60

Superficies útiles y construidas

Uso (tipo) Sup. útil
(m²)

Sup. cons.
(m²)

Aula 65.60 76.05
Notación:

Sup. útil: Superficie útil
Sup. cons.: Superficie construida

Accesos El acceso se produce por la fachada de la calle Ángel Dotor.
 

Evacuación La evacuación del edificio se produce por la fachada que da a la calle
Ángel Dotor.
 

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar
en el proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural
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1.4.5.1.1. Cimentación
Para el cálculo de los elementos de cimentación sin vinculación exterior (losas y vigas flotantes) se
considera que dichos elementos apoyan sobre un suelo elástico (método del coeficiente de
balasto) de acuerdo al modelo de Winkler, basado en una constante de proporcionalidad entre
fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente o módulo de balasto. La determinación de
los desplazamientos y esfuerzos se realiza resolviendo la ecuación diferencial que relaciona la
elástica del elemento, el módulo de balasto y las cargas aplicadas. El valor de la tensión del terreno
en cada punto se calcula como el producto del módulo de balasto por el desplazamiento vertical
en dicho punto.

1.4.5.1.2. Contención de tierras

1.4.5.1.3. Estructura portante
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y
forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las
secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación
se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de
servicio.

En los pilares (metálicos) se comprueban las resistencias frente a esfuerzos axiles, cortantes,
momentos e interacciones entre esfuerzos, de modo que en todas las combinaciones se cumple
que el aprovechamiento pésimo es menor o igual a la unidad.

1.4.5.1.4. Estructura portante horizontal
Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias
debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos
(cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el
modelo para cada nervio resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas
absolutas, activas y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento Básico según el
material.

Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto.

En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y
máximas y longitudes de anclaje.

Los forjados (losas macizas) se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias
debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos
(cortantes, momentos flectores y torsores) son resistidos por el hormigón y por las armaduras
dispuestas, tanto superiores como inferiores.

Se comprueba que se han dispuesto las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos actuantes,
así como la resistencia al punzonamiento, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y
longitudes de anclaje.
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1.4.5.1.5. Bases de cálculo y métodos empleados
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo
aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las
acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones transversales,
alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipótesis de
cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente ajustados al comportamiento
real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios
para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio.

Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:

Diafragma rígido en cada planta de forjados.
En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de
Bernouilli, es decir, que permanecen planas después de la deformación.
Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón.
Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico
tanto en tracción como en compresión.
Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo.

1.4.5.1.6. Materiales
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales:

Hormigones

Posición Tipificación fck
(N/mm²) C TM

(mm) CE
C.

mín.
(kg)

a/c

Vigas y losas de cimentación HA-25 25 - 15 - -
Forjados HA-25 25 - 15 X0 (Abertura máxima de fisura: 0.40 mm) - -
Pilares y pantallas HA-25 25 - 15 X0 (Abertura máxima de fisura: 0.40 mm) - -
Muros HA-25 25 - 15 X0 (Abertura máxima de fisura: 0.40 mm) - -
Notación:

fck: Resistencia característica
C: Consistencia
TM: Tamaño máximo del árido
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica)
C. mín.: Contenido mínimo de cemento
a/c: Máxima relación agua/ cemento

Aceros para armaduras

Posición Tipo de acero Límite elástico característico
(N/mm²)

Losas de cimentación B 500 S 500
Pilares y pantallas B 500 S 500
Vigas B 500 S 500
Forjados B 500 S 500

Perfiles de acero

Posición Tipo de acero Límite elástico característico
(N/mm²)

Acero laminado  S275 275
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1.4.5.2. Sistema de compartimentación

Particiones verticales

1. Tabique PYL 100/600(70) LM

Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y
canales; a la que se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" en cada cara y
aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no
revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF";
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

1.4.5.3. Sistema envolvente
Fachadas

1. Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante,
compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado
raspado, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de
fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en
obra; montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas
cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo
mortero utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento
térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los
montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema
"PLACO", de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado
por dos placas de yeso laminado A, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y
montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso
banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para
el tratamiento de juntas; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; previa aplicación
de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de
yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical.

2. Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

I. Memoria
1. Memoria descriptiva

MD

Página 12 - 25



Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante,
compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado
raspado, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de
fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en
obra; montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas
cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo
mortero utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento
térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los
montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema
"PLACO", de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado
por dos placas de yeso laminado A, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y
montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso
banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para
el tratamiento de juntas; ACABADO INTERIOR: Revestimiento interior con piezas de gran formato
de gres porcelánico esmaltado, de 330x660x10 mm, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical. COLOCACIÓN: en capa
fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada
a la abrasión tipo CG 2 W A, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.

Medianerías

1. Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante
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Medianería de una hoja con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR:
enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento,
tipo GP CSIII W1; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por
panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los montantes de la estructura
portante; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por lámina
viscoelástica de alta densidad, de 2 mm de espesor, fijada a la primera placa con grapas, de
acero galvanizado, de 6 mm de altura; HOJA INTERIOR: trasdosado autoportante libre, con
resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego (DF) de 15 mm de espesor,
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y
0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre
canales junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de
papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica,
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical.

Forjados sanitarios

1. Forjado sanitario - Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo
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REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Pavimento vinílico heterogéneo, de 2,0 mm de espesor; peso total: 2800 g/m²;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso
comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO
10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con
adhesivo, sobre capa fina de nivelación; SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo
radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido
modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 40 mm de espesor, banda de espuma de
polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y
capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y
probado.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de
altura de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno,
para el curado de hormigones y morteros.

Azoteas

1. Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - cubierta plana no
transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional. Impermeabilización con láminas
asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

I. Memoria
1. Memoria descriptiva

MD

Página 15 - 25



REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida; con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
lana mineral soldable, hidrofugada, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con
una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con
zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES:
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm
de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia
térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a
compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con
canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras
vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales
un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista y enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos
manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento
interior de yeso o escayola, horizontal.

Tejados

1. Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería
semioculta - Teja (Forjado unidireccional)
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con
una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con
zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES:
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 37 cm de altura, compuesto de:
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho
expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de
densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable
suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería
semioculta, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

2. Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería
semioculta - Teja (Forjado unidireccional)
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con
una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con
zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES:
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 58 cm de altura, compuesto de:
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho
expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de
densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable
suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería
semioculta, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.

3. Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Teja (Forjado
unidireccional)
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con
una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con
zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES:
con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm
de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia
térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a
compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una
altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con
canto recto y acabado liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras
vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales
un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista y enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos
manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la
primera mano diluida con un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento
interior de yeso o escayola, horizontal.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
Exteriores

- Fachada a la calle

- Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, color
blanco, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Interiores

- Aula
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- Suelo: Pavimento vinílico heterogéneo color a elegir, Clase 31: Comercial moderado,
suministrado en rollo de 2,00 mm de espesor, a elegir por la DF Colocación en obra: con
adhesivo, sobre capa fina de nivelación.

- Paredes: Revestimiento mural vinílico, Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir por la
DF.

- Techo: Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento
soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco,
de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.

- Rodapié: Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra: con
adhesivo.

- Cuartos Húmedos

- Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 20x20 cm, 8 €/m², a elegir por la DF,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45,
clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm.

- Paredes: Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado.
Colocación en capa fina.

- Techo: Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento
soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco,
de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
No procede.

1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el
consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de
presión y caudal correspondientes.
 

Evacuación de
aguas

Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en
las inmediaciones del solar.
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Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la
previsión de carga total del edificio proyectado.
 

Telefonía y TV Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los
principales operadores.
 

Telecomunicaciones Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios
de telecomunicación regulados por la normativa vigente.
 

Recogida de
residuos

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

 
Otros

 

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso,
con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado
de seguridad adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida
en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

- Seguridad en caso de incendio (DB SI)

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para
hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los
ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en
condiciones de seguridad.

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención
de los servicios de extinción.

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de
separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.
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- No se produce incompatibilidad de usos.

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las
anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un
tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la
probabilidad de accidente de los usuarios.

- En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada,
de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de
acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo.

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las
personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los
términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

- Salubridad (DB HS)

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o,
en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones.
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- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal,
con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire
viciado por los contaminantes.

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su
funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que
impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios
que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los
puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el
desarrollo de gérmenes patógenos.

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas
y con las escorrentías.

- Protección frente al ruido (DB HR)

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para
limitar el ruido reverberante.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)

- El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su
ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la
intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de
energía procedente de fuentes renovables.

- Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las
necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona
climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el
caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.

- Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona
climática serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los
diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores
limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las
zonas comunes del edificio.
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- Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las
prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente
térmica, tales como las condensaciones.

- Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida
en el proyecto del edificio.

- Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
- Utilización

- Los núcleos de comunicación se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de
circulación y de acceso a las viviendas.

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado,
cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso
previsto en el proyecto.

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que
superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad.

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.
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- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones
del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a
las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del
edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC



2.1. Sustentación del edificio
El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.4 Descripción del proyecto de la
Memoria descriptiva.

Características del terreno de cimentación:

La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: ''.
La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 0.6 m.
La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 2.0 kN/m².

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características:

Tipo de construcción C-0
Grupo de terreno T-1
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m
Profundidad orientativa de los reconocimientos 6 m
Número mínimo de sondeos mecánicos -
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración - %

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C.

El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado
por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C).

2.2. Sistema estructural

2.2.1. Cimentación
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón
armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas de cimentación son de canto: 40
cm.

2.2.2. Estructura de contención
No son necesarias estructuras de contención de tierras.

2.2.3. Estructura portante
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares metálicos. Los perfiles
utilizados para los pilares se indican en los correspondientes planos de proyecto.

La estructura portante horizontal sobre la que apoyan las losas macizas se resuelve mediante vigas
de los siguientes tipos: vigas de acero. Existen, además, vigas embebidas que cumplen funciones de
rigidización de bordes perimetrales y de huecos. Los perfiles utilizados para estos elementos se
indican en los correspondientes planos de proyecto.

2.2.4. Estructura horizontal
La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos:
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losas macizas de hormigón armado de canto 20 cm.

forjados alveolares, cuyas características se resumen en la siguiente tabla:

Forjado Canto de la losa
(cm)

Capa de
compresión

(cm)

Canto
total
(cm)

Prefabricados
Rodiñas, S.L. -
Rodiñas 20+5/120

20 5 25.00

2.3. Sistema envolvente

2.3.1. Suelos en contacto con el terreno

2.3.1.1. Forjados sanitarios

Forjado sanitario - Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo
REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Pavimento vinílico heterogéneo, de 2,0 mm de espesor; peso total: 2800 g/m²;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso
comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO
10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con
adhesivo, sobre capa fina de nivelación; SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo
radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones de poliestireno expandido modificado
(NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del aislamiento
acústico a ruido aéreo y de impacto, de 40 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE),
de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de
protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y
mortero autonivelante, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de
altura de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno,
para el curado de hormigones y morteros.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

I. Memoria
2. Memoria constructiva

MC

Página 3 - 28



4
3

2
1

Listado de capas:
   1 - Pavimento vinílico heterogéneo 0.2 cm
   2 - Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según

UNE-EN 13813
5 cm

   3 - Panel de tetones de poliestireno expandido
modificado (NEO-EPS) y recubrimiento
termoconformado de polietileno (PE), con
mejora del aislamiento acústico a ruido
aéreo y de impacto

4 cm

   4 - Hormigón armado d > 2500 5 cm
Espesor total: 14.2 cm

Altura libre: 40 cm
Limitación de demanda energética Us: 0.27 W/(m²·K)

(Para una longitud característica B' = 3.8 m)
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 74.84 m²

Perímetro del forjado, P: 38.90 m
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del
nivel del terreno, z: 0.28 m
Altura media de la cara superior del forjado por encima del
nivel del terreno, h: 0.26 m
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.17 m²·K/W
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw:
0.41 W/(m²·K)
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05
Tipo de terreno: Arena semidensa

Protección frente al ruido Masa superficial: 238.60 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 107.40 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 39.7(-1; -2) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w:
92.9 dB

2.3.2. Fachadas
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2.3.2.1. Parte ciega de las fachadas

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante,
compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado
raspado, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de
fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra;
montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas
aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado
por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los montantes de la
estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 78 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso
laminado A, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48
"PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una
separación entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas; ACABADO INTERIOR:
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un
15% de agua o sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la
absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical.

1

2

3

4

5

Ex
te

rio
r

In
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rio
r

Listado de capas:
   1 - Mortero monocapa 1.5 cm
   2 - Fábrica de bloque cerámico aligerado 14 cm
   3 - Lana mineral 6.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado 1.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado 1.5 cm
   6 - Pintura plástica sobre paramento interior de

yeso proyectado o placas de yeso laminado
---

Espesor total: 25 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.41 W/(m²·K)
Protección frente al ruido Masa superficial: 212.34 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 187.80 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.8(-1; -4) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han
estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el
catálogo de elementos constructivos.
Mejora del índice global de reducción acústica del
revestimiento, ∆R: 11 dBA
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Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Condiciones que cumple: R3+B2+C1+J2

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante,
compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado
raspado, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de
fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra;
montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas
aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado
por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los montantes de la
estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 78 mm de
espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso
laminado A, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48
"PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una
separación entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas; ACABADO INTERIOR:
Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado, de 330x660x10
mm, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa. SOPORTE: paramento de placas de yeso
laminado, vertical. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, en juntas de 3 mm
de espesor. Incluso crucetas de PVC.
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Listado de capas:
   1 - Mortero monocapa 1.5 cm
   2 - Fábrica de bloque cerámico aligerado 14 cm
   3 - Lana mineral 6.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado 1.5 cm
   5 - Placa de yeso laminado 1.5 cm
   6 - Revestimiento interior con piezas de gran

formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

1 cm

Espesor total: 26 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.41 W/(m²·K)
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Protección frente al ruido Masa superficial: 235.34 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 187.80 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 47.8(-1; -4) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han
estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el
catálogo de elementos constructivos.
Mejora del índice global de reducción acústica del
revestimiento, ∆R: 11 dBA

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Condiciones que cumple: R3+B2+C1+J2

2.3.2.2. Huecos en fachada

Ventana practicable, de 1100x1600 mm - Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de
seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (persianas)

CARPINTERÍA:
Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el exterior, dimensiones 1100x1600 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles
de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura
de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según
UNE-EN 12210. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
VIDRIO:
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN
GLASS", conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de control solar y
baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior de seguridad Guardian
Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total.
ACCESORIOS:
persianas
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.50 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.43
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 34 (-1;-4) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, U f: 1.30 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)
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Dimensiones: 110 x 160 cm (ancho x altura) nº uds: 4
Transmisión térmica Uw 1.42 W/(m²·K)
Soleamiento F 0.27

FH 0.22
Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Dimensiones: 110 x 160 cm (ancho x altura) nº uds: 3
Transmisión térmica Uw 1.42 W/(m²·K)
Soleamiento F 0.27

FH 0.27
Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Dimensiones: 110 x 160 cm (ancho x altura) nº uds: 1
Transmisión térmica Uw 1.42 W/(m²·K)
Soleamiento F 0.27

FH 0.24
Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB

Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
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2.3.3. Medianerías

Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante
Medianería de una hoja con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR:
enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo
GP CSIII W1; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel
semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los montantes de la estructura
portante; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por lámina
viscoelástica de alta densidad, de 2 mm de espesor, fijada a la primera placa con grapas, de
acero galvanizado, de 6 mm de altura; HOJA INTERIOR: trasdosado autoportante libre, con
resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego (DF) de 15 mm de espesor,
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre
canales junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de
papel "KNAUF"; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica,
acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir; previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical.
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Listado de capas:
   1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm
   2 - Fábrica de bloque cerámico aligerado 14 cm
   3 - Lana mineral 6.5 cm
   4 - Placa de yeso laminado 1.5 cm
   5 - Pintura plástica sobre paramento interior de

yeso proyectado o placas de yeso laminado
---

Espesor total: 23.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.41 W/(m²·K)
Protección frente al ruido Masa superficial: 207.28 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 192.30 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 48.5(-1; -5) dB
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han
estimado mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el
catálogo de elementos constructivos.
Mejora del índice global de reducción acústica del
revestimiento, ∆R: 11 dBA

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: NINGUNO

2.3.4. Cubiertas
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2.3.4.1. Parte maciza de las azoteas

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - cubierta plana no
transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional. Impermeabilización con láminas
asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida; con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana
mineral soldable, hidrofugada, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a
compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto
y acabado liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.
Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista
y enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un
máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de yeso o escayola,
horizontal.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

I. Memoria
2. Memoria constructiva

MC

Página 10 - 28



87
6

5

4

3
21

Listado de capas:
   1 - Impermeabilización asfáltica monocapa

adherida
0.45 cm

   2 - Lana mineral soldable 4 cm
   3 - Capa de regularización de mortero de

cemento
4 cm

   4 - Formación de pendientes con arcilla
expandida vertida en seco

10 cm

   5 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla
de hormigón)

30 cm

   6 - Cámara de aire sin ventilar 2.5 cm
   7 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm
   8 - Falso techo continuo de placas de

escayola
1.6 cm

   9 - Pintura al temple sobre paramento interior
de yeso o escayola

---

Espesor total: 55.05 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.30 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.30 W/(m²·K)

Protección frente al ruido Masa superficial: 510.36 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con lámina autoprotegida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado

2.3.4.2. Parte maciza de los tejados

Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería
semioculta - Teja (Forjado unidireccional)
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Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 37 cm de altura, compuesto de:
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho
expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de
densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable
suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería
semioculta, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
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Listado de capas:
   1 - Teja de arcilla cocida 2 cm
   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería

y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250
2 cm

   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm
   4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla

de hormigón)
30 cm

   5 - Cámara de aire sin ventilar 34.5 cm
   6 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm
   7 - Falso techo registrable suspendido, acústico

de placas de yeso laminado
1.25 cm

Espesor total: 80.25 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.26 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.26 W/(m²·K)

Protección frente al ruido Masa superficial: 451.22 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados
sobre forjado de hormigón
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería
semioculta - Teja (Forjado unidireccional)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 58 cm de altura, compuesto de:
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho
expandido, de 25 mm de espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de
densidad, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1, resistencia a compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable
suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería
semioculta, de acero galvanizado; PLACAS: placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles
angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
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Listado de capas:
   1 - Teja de arcilla cocida 2 cm
   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería

y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250
2 cm

   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm
   4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla

de hormigón)
30 cm

   5 - Cámara de aire sin ventilar 55.5 cm
   6 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm
   7 - Falso techo registrable suspendido,

acústico de placas de yeso laminado
1.25 cm

Espesor total: 101.25 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.26 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.26 W/(m²·K)

Protección frente al ruido Masa superficial: 451.22 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB
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Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados
sobre forjado de hormigón
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Teja (Forjado
unidireccional)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a
compresión >= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto
y acabado liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.
Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista
y enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un
máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de yeso o escayola,
horizontal.
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Listado de capas:
   1 - Teja de arcilla cocida 2 cm
   2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y

para revoco/enlucido 1000 < d < 1250
2 cm

   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm
   4 - Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de

hormigón)
30 cm

   5 - Cámara de aire sin ventilar 2.5 cm
   6 - Aglomerado de corcho expandido 2.5 cm
   7 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm
   8 - Pintura al temple sobre paramento interior

de yeso o escayola
---

Espesor total: 48.6 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.26 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.26 W/(m²·K)

Protección frente al ruido Masa superficial: 454.11 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 372.33 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.3(-1; -6) dB

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Tablero cerámico y tabicones aligerados
sobre forjado de hormigón
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado

2.4. Sistema de compartimentación

2.4.1. Compartimentación interior vertical
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2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical

Tabique PYL 100/600(70) LM
Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales;
a la que se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento
de panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 80
mm de espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado en
el alma. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.

2

3

4

5

Listado de capas:
   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de

yeso proyectado o placas de yeso laminado
---

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   3 - Lana de roca Sonorock Plus "ROCKWOOL" 8 cm
   4 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   5 - Revestimiento interior con piezas de gran

formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

1 cm

Espesor total: 12 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.36 W/(m²·K)
Protección frente al ruido Masa superficial: 48.20 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.0(-2; -7) dB
Referencia del ensayo: CTA-086/08 AER

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30

Tabique PYL 100/600(70) LM
Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales;
a la que se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento
de panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 80
mm de espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado en
el alma. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
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2

3

4

Listado de capas:
   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de

yeso proyectado o placas de yeso laminado
---

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   3 - Lana de roca Sonorock Plus "ROCKWOOL" 8 cm
   4 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   5 - Pintura plástica sobre paramento interior de

yeso proyectado o placas de yeso laminado
---

Espesor total: 11 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.36 W/(m²·K)
Protección frente al ruido Masa superficial: 25.20 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.0(-2; -7) dB
Referencia del ensayo: CTA-086/08 AER

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30

Tabique PYL 100/600(70) LM
Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales;
a la que se atornilla una placa de yeso laminado A, Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento
de panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", no revestido, de 80
mm de espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado en
el alma. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.

1

2

3

4

5

Listado de capas:
   1 - Revestimiento interior con piezas de gran

formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

1 cm

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   3 - Lana de roca Sonorock Plus "ROCKWOOL" 8 cm
   4 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm
   5 - Revestimiento interior con piezas de gran

formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

1 cm

Espesor total: 13 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.35 W/(m²·K)
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Protección frente al ruido Masa superficial: 71.20 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 50.0(-2; -7) dB
Referencia del ensayo: CTA-086/08 AER

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30

2.4.1.2. Huecos verticales interiores

Puerta de paso interior, de madera
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, con plafones de forma recta; precerco de pino país; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.
Dimensiones Ancho x Altura: 82.5 x 203 cm nº uds: 2
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)
Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

Puerta de paso interior, de madera corredera
Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes
de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
Dimensiones Ancho x Altura: 90 x 203 cm nº uds: 1
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.64 W/(m²·K)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB

Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

2.5. Sistemas de acabados
Exteriores

- Fachada a la calle

- Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, color
blanco, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.
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Interiores

- Aula

- Suelo: Pavimento vinílico heterogéneo color a elegir, Clase 31: Comercial moderado,
suministrado en rollo de 2,00 mm de espesor, a elegir por la DF Colocación en obra: con
adhesivo, sobre capa fina de nivelación.

- Paredes: Revestimiento mural con lámina homogénea de PVC Tarkett Aquarelle Walls HFS o
similar, diseño a elegir por la DF, de 0,90 mm de espesor, con tratamiento de protección
superficial PUR, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo a base de resina acrílica en
dispersión acuosa.

- Techo: Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento
soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco,
de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.

- Rodapié: Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra: con
adhesivo.

- Cuartos Húmedos

- Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 20x20 cm, 8 €/m², a elegir por la DF,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45,
clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm.

- Paredes: Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado,
acabado mate o natural, de 330x660x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.

- Techo: Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento
soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco,
de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

2.6.1. Protección frente a la humedad
Datos de partida
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El edificio se sitúa en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), en un entorno de
clase 'E1' siendo de una altura de 3.75 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado
de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica IV.

El tipo de terreno de la parcela (arena semidensa) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x
10-4 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de
sub-base

Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes:

Suelos Suelo elevado
Fachadas Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2
Cubiertas Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada

Cubierta inclinada de tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón, sin cámara ventilada

Objetivo

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento
Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos,
dicho cumplimiento.

Prestaciones

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio
o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1
Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su
penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir daños.

Bases de cálculo

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad.

2.6.2. Fontanería
Datos de partida

Tipos de suministros individuales Cantidad
Viviendas 0
Oficinas 0
Locales 0
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Objetivo

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua,
justificándolo mediante los correspondientes cálculos.

Prestaciones

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos
e incorporando medios de ahorro y control de agua.

Bases de cálculo

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4
Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de
Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga,
respectivamente.

2.6.3. Evacuación de aguas
Datos de partida

La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de
pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. La
conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos,
garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la
captación.

Objetivo

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas,
que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las
debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente.

Prestaciones

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por
las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio.
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Bases de cálculo

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los
apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas.

2.6.4. Instalaciones térmicas del edificio
Datos de partida

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores:

Latitud (grados): 39.13 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 671 m
Percentil para verano: 1.0 %
Temperatura seca verano: 33.46 °C
Temperatura húmeda verano: 21.70 °C
Oscilación media diaria: 17.2 °C
Oscilación media anual: 41.2 °C
Percentil para invierno: 99.0 %
Temperatura seca en invierno: -3.40 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 0 m/s
Temperatura del terreno: 5.00 °C

Objetivo

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad.

Prestaciones

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia
energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Bases de cálculo

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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2.6.5. Ventilación
Datos de partida

Tipo Área total (m²)
Viviendas 0
Trasteros y zonas comunes 0
Aparcamientos y garajes 0
Almacenes de residuos 0

Objetivo

El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire
interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento.

Prestaciones

El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su
uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente
de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

Bases de cálculo

El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB
HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de
Darcy-Weisbach.

2.6.6. Electricidad
Datos de partida

La potencia total demandada por la instalación será:

Potencia total

Esquema PDem

(kW)
Potencia total demandada -

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:
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Potencia total prevista por instalación: CPM-1

Concepto P Total
(kW)

Viviendas (Factor de simultaneidad: 1.00) 0.000
Cuadro individual 1 7.164

Objetivo

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a
BT52.

Prestaciones

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de
baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la
seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se
previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.

Bases de cálculo

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas
complementarias.

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.

- UNE 20434: Sistema de designación de cables.

- UNE-HD 60364-5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. Puesta a tierra y
conductores de protección.

- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.

- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.

- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las
sobreintensidades.
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2.6.7. Instalaciones de iluminación
Datos de partida

Recintos
Referencia Superficie total (m²)

Aula (Guardería) 48.25
Sala de Cambio (Aseo de planta) 5.94
Vestíbulo (Zona de circulación) 5.19
Aseo Adaptado (Aseo de planta) 5.10

Objetivo

Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos:

- Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada
en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

- Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía.

Prestaciones

La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las
actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía.

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

Bases de cálculo

El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en
base a la siguiente normativa:

- DB HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación.

- DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
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- UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.

2.6.8. Telecomunicaciones
Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio:

- Un sistema de cable coaxial, para el acceso al servicio de radiodifusión sonora y televisión,
compuesto por:

- Conjunto receptor de señales de radiodifusión sonora y televisión;

- Red de cable coaxial para adaptación, distribución y transporte de las señales entregadas
por el conjunto receptor a cada una de las tomas de cliente;

- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para
acceder al servicio.

- Un sistema de cable de pares de cobre, para el acceso al servicio de telefonía disponible al
público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, compuesto por:

- Conexión a la red de un operador;

- Cableado para el transporte de las señales entregadas por el operador hasta cada una de
las tomas del edificio;

- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para
acceder al servicio.

- Una red de canalizaciones y registros para la conducción y el alojamiento de los cables y
dispositivos de los sistemas anteriores.

2.6.9. Protección contra incendios
Datos de partida

Uso principal previsto del edificio: Docente
Altura de evacuación del edificio: 0.3 m

Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio
Sector / Zona de incendio Uso / Tipo

Sc_Docente_1 Docente

Objetivo
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Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se
disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto,
construcción, uso y mantenimiento del edificio.

Prestaciones

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada
sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios.

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección
contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones:

En el sector Sc_Docente_1, de uso Docente:

Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima
exigida según DB SI 4.

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad,
facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que
puedan cumplirse las anteriores prestaciones.

Bases de cálculo

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los
parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
seguridad en caso de incendio.

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su
diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones
complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.

2.6.10. Pararrayos
Datos de partida

Edificio 'docente' con una altura de 3.8 m y una superficie de captura equivalente de 397.6 m².
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Objetivo

El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos
durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.

Prestaciones

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de
protección contra la acción del rayo.

Bases de cálculo

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria
se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al
riesgo causado por la acción del rayo.
El dimensionado se realiza aplicando el método descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del
Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los
apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra.

2.7. Equipamiento

Dotación mínima de equipamiento, incluyendo zona de preparación de alimentos

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE



3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

MNCTE SE



3.1.1. Seguridad estructural

3.1.1.1. Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de
la Edificación (CTE):

DB SE: Seguridad estructural
DB SE AE: Acciones en la edificación
DB SE C: Cimientos
DB SE A: Acero

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
Código Estructural: Real Decreto 470/2021
NCSE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.

3.1.1.2. Documentación
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de
condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.

3.1.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)

3.1.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado
Proceso

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:

- Determinación de situaciones de dimensionado.

- Establecimiento de las acciones.

- Análisis estructural.

- Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

- Persistentes: Condiciones normales de uso.

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede
resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida útil):
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En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

Métodos de comprobación: Estados límite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Estados límite últimos

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura.

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

- Deformación excesiva.

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados límite de servicio

Situación que de ser superada afecta a:

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

- El correcto funcionamiento del edificio.

- La apariencia de la construcción.

3.1.1.3.2. Acciones
Clasificación de las acciones

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable.
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- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión).

Valores característicos de las acciones

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento
DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE) ).

3.1.1.3.3. Datos geométricos
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

3.1.1.3.4. Características de los materiales
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación del apartado correspondiente del
Código Estructural.

3.1.1.3.5. Modelo para el análisis estructural
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los
elementos que definen la estructura: losas de cimentación, pilares, vigas y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los
desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal
de los materiales.

Cálculos por ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos
que definen la estructura: losas de cimentación, pilares, vigas y losas macizas.
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de
libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido),
para modelar el comportamiento del forjado.
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos,
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un
cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un
análisis modal espectral.
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3.1.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del
efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las
variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de
acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

3. Cumplimiento del CTE
3.1. Seguridad estructural

MNCTE SE

Página 5 - 22



Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.S. Flecha. Hormigón: Código Estructural
E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600

Frecuente

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.500 0.300
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
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Cuasipermanente

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos
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Característica

 
Coeficientes parciales de

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura
las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total
de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes
de acuerdo a lo indicado en la norma.

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la
práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se
estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma
de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de
las tabiquerías.

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos

Integridad de los
elementos
constructivos (flecha
activa)

Característica 
 G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300

Confort de usuarios
(flecha instantánea)

Característica de
sobrecarga 

 Q
1 / 350 1 / 350 1 / 350

Apariencia de la
obra (flecha total)

Casi permanente 
 G + Ψ2 Q

1 / 300 1 / 300 1 / 300
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Desplazamientos horizontales
Local Total

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
δ/h < 1/250 ∆/H < 1/500

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

3.1.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE)

3.1.1.4.1. Acciones permanentes (G)
Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de
longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25
kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de
superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25
kN/m³).

Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta
los valores especificados en el Anejo C del Documento Básico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.

Cargas superficiales generales de plantas

Forjados unidireccionales de placas

Planta Tipo Peso propio
(kN/m²)

Cubierta Rodiñas 20+5/120 4.22
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Forjados de losa maciza

Planta Canto
(cm)

Peso propio
(kN/m²)

Cubierta 20 4.91
Forjado 1 20 4.91

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y
revestimientos)

Planta Carga superficial
(kN/m²)

Cubierta 3.00
Forjado 1 2.50
Cimentación 2.00

3.1.1.4.2. Acciones variables (Q)
Sobrecarga de uso

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Cargas superficiales generales de plantas

Planta
Sobrecarga de uso

Categoría Valor
(kN/m²)

Cubierta G2 1.00
Forjado 1 G2 2.00
Cimentación A 3.00

Viento

CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: A
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática q e que actúa en la dirección
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión,
conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la
geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el
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terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2,
en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto
considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

 Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.420 0.53 0.71 -0.40 0.34 0.70 -0.34

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

Cubierta 1.34 0.625 0.583
Forjado 1 1.34 0.625 0.583

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 10.53 6.80

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

Cubierta 1.941 1.169
Forjado 1 11.944 7.189

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de
±5% de la dimensión máxima del edificio.
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Acciones térmicas

No se ha considerado en el cálculo de la estructura.

Nieve

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

3.1.1.4.3. Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La
condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de
que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente
NCSE-02.
Sismo

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.

Incendio

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.

3.1.1.5. Cimientos (DB SE C)

3.1.1.5.1. Bases de cálculo
Método de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados
límite últimos y estados límite de servicio.
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se
efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.
Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción;
situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado
3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).
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Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del
terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la
cimentación;

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;

- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de
la cimentación;

- los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Acciones

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las
acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o
generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los
modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los
efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

3.1.1.5.2. Estudio geotécnico
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la
memoria constructiva.
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del
proyecto.

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo
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Cimentación

Profundidad del plano de cimentación: 0.79 m
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.098 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.147 MPa
Módulo de balasto para las losas de cimentación: 100000.00 kN/m³

3.1.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos
Descripción

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón
armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las losas de cimentación son de canto:
40 cm.

Materiales

Cimentación

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con el Código Estructural atendiendo al elemento estructural
considerado.

3.1.1.6. Elementos estructurales de hormigón (Código Estructural)
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3.1.1.6.1. Bases de cálculo
Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto,
considerando la totalidad de su vida útil.

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.

- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como
consecuencia de la ejecución de las obras.

Conforme al Código Estructural se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el
método de los Estados Límite, tal y como se establece en el apartado 3 del Anejo 18. Este
método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de
solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de
una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su
correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobación estructural

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite
garantizar la seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la
estructura.

Métodos de comprobación: Estados límite
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Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido
proyectada.

Estados límite últimos

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como
Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o
de parte de ella;

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido;

- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o
elemento, se satisface la condición:

Rd ≥ Sd

donde:

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 6.4.2) se satisface la condición:

Ed, estab ≥ Ed, desestab

donde:

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados límite de servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:
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Cd ≥ Ed

donde:

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones,
abertura de fisura, etc.).

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de
fisura, etc.).

3.1.1.6.2. Acciones
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes
(G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se ha
tenido en cuenta el Anejo 18 del Código Estructural.

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en
coeficientes parciales).

3.1.1.6.3. Método de dimensionamiento
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del Anejo 19 del
vigente Código Estructural, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

3.1.1.6.4. Solución estructural adoptada
Componentes del sistema estructural adoptado

La estructura está formada por los siguientes elementos:

- Soportes:

- Pilares metálicos.

- Vigas de hormigón armado planas.

- Vigas metálicas

- Losas macizas y forjados de placas aligeradas.
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Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de
curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de
Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas
debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del
momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las
deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al
elemento dañable.
Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

Elemento Valores límites de la flecha
Vigas de hormigón A plazo infinito (Cuasipermanente): L/

250
Activa a largo plazo (Cuasipermanente):
L/ 500

Vigas de acero laminado Instantánea de sobrecarga: L/ 350
Instantánea total (Cuasipermanente): L/
300
Activa a largo plazo (Característica): L/
400

Placas aligeradas Total a plazo infinito: L/250
Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500

Desplomes en pilares, pantallas y muros

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, pantallas y muros, resultando
del cálculo los siguientes valores máximos de desplome:

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias
Dirección X Dirección Y

Cubierta 1 / 262 (P10, P11) 1 / 356 (P6, P7)
Forjado 1 1 / 548 (P1, P2) 1 / 1514 (P6)
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Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias

Dirección X Dirección Y
1 / 548 (P1, P2) 1 / 2308 (P2)

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los
efectos multiplicadores de segundo orden.

Cuantías geométricas

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en el Anejo 19 del Código Estructural.

Características de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el
cumplimiento del Documento Básico SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio de
los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476

Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

Recubrimientos

Pilares (geométrico): 3.0 cm
Vigas (geométricos): 3.0 cm
Losas macizas (mecánicos): 3.5 cm
Placas aligeradas (mecánico): 3.5 cm
Losas de cimentación (mecánicos): 5.0 cm
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Características técnicas de los forjados

Forjados de placas aligeradas

Nombre Descripción
Rodiñas 20+5/120 Prefabricados Rodiñas, S.L.

Canto total del forjado: 25 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Ancho mínimo de la placa: 120 mm
Entrega mínima: 7 cm
Entrega máxima: 15 cm
Entrega lateral: 5 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.2183 kN/m²
Volumen de hormigón: 0.058 m³/m²

Forjados de losas macizas

Canto: 20 cm

3.1.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A)

3.1.1.7.1. Generalidades
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados
con acero.
En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los
aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y
mantenimiento.

3.1.1.7.2. Bases de cálculo
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:

La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)
La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)

Estados límite últimos

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el
capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos
actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta
la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia
establecidos para los materiales seleccionados.
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Estados límite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas
en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y
desplazamientos horizontales.

3.1.1.7.3. Durabilidad
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su
situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de
vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento
correspondiente.

3.1.1.7.4. Materiales

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:
γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.
γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.
γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y
a la resistencia de los medios de unión.

Características de los aceros empleados

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN
10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de
uso general.
Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²
Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²
Coeficiente de Poisson (ν): 0.30
Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2·10-5(°C)-1

Densidad (ρ): 78.5 kN/m³

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
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3.1.1.7.5. Análisis estructural
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE,
discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas
de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.
Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del
Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de
esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento.
La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado
5.3.1.2 del Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de
amplificación.

3.1.1.8. Muros de fábrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fábrica.

3.1.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M)
No hay elementos estructurales de madera.

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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3.2.1. SI 1 Propagación interior

3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI
1 Propagación interior).
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman
parte del mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI 2 t-C5, siendo 't' la
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la
cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
El uso principal del edificio es Docente y se desarrolla en un único sector.

Sectores de incendio

Sector
Sup. construida
(m²) Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)

Paredes y techos (3) Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Aula 2500 76.10 Hospitalario EI 90 EI 180 EI2 45-C5 EI2 45-C5
Notas:

(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

3.2.1.2. Locales de riesgo especial
No existen zonas de riesgo especial en el edificio.

3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene
en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales
como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones
cuya sección de paso no exceda de 50 cm².

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
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a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado;
por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente
de obturación.

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).

3.2.1.4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (REBT-2002).

Reacción al fuego

Situación del elemento
Revestimiento (1)

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2)

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos
elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5)

Notas:
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del
conjunto de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego.
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero
incorporando el subíndice 'L'.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté
protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica,
decorativa, etc., esta condición no es aplicable.

3.2.2. SI 2 Propagación exterior

3.2.2.1. Medianerías y fachadas
No existe riesgo de propagación del incendio por la fachada del edificio, ni en sentido horizontal ni
en sentido vertical de abajo arriba.

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de
su superficie será, en función de la altura total de la fachada:
- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.
Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo
aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que
no estén protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo.
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la
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Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil 

Situación Calle Ángel Dotor, 49 

Promotor  Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 

3. Cumplimiento del CTE

3.2. Seguridad en caso de incendio 

siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m.

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los 

forjados resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se 

puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical. 

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público 

desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas 

constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras 

ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3.5 m como mínimo. 

3.2.2.2. Cubiertas 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con 

huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de 

incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 

definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 

'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 

'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 

3.2.3.2. Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 

El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 

densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de 

cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha 

tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el 

régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 

determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los 

casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de 

ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de 

capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, 

establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 

personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en 

metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible 

carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no 

ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
S (1)

útil 

(m²) 

 
(2) 

ocup 

(m²/p) 

Ref. 
P 

c(a3l)c 

Número de 

salidas
(4)

Longitud del 

recorrido
(5) 

(m) 
Itinerario 

acce(6)sible 

Anchura de las 

salidas
(7) 

(m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Aula (Uso Hospitalario), ocupación: 20 personas 

Planta baja 66 3.3 Aula 20 2 2 35 + 35* 23.3 + 29.1 Sí 0.80 0.80* 

MNCTE SI 



Notas:
(1) Superficie útil con ocupación no nula, S útil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de
ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio,
según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta,
según la tabla 2.1 (DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de
cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta
considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de
personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación
establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en
función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Recorrido de evacuación que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones de
accesibilidad expuestas en el Anejo DB SUA A Terminología para los 'itinerarios accesibles'.
(7) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de
planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de
evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m,
según la tabla 4.1 (DB SI 3).

3.2.3.3. Señalización de los medios de evacuación
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas
en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos
cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos
recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y,
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que
acceda lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero
en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
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g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB
SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para
la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d)
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además
acompañadas del rótulo "ZONA DE REFUGIO".

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y
el rótulo "ZONA DE REFUGIO" acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la
zona.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

3.2.3.4. Control del humo de incendio
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas;

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la
evacuación de más de 500 personas.

3.2.3.5. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio
El uso y las características del edificio no hacen necesario disponer zonas de refugio, ya que cada
planta con orígenes de evacuación en zonas accesibles dispone de itinerarios accesibles hasta
salidas de edificio accesibles o hasta salidas de planta accesibles de paso a un sector alternativo.
Todas las plantas de salida del edificio disponen de algún itinerario accesible desde todo origen de
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible, o hasta una
salida de emergencia accesible para personas con discapacidad diferente de los accesos
principales del edificio.

3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la
tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y
equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio

Dotación Extintores
portátiles(1)

Bocas de
incendio

equipadas(2)
Columna seca

Sistema de
detección y

alarma(3)

Instalación
automática de

extinción
Aula (Uso 'Hospitalario')
Norma Sí Sí No Sí No
Proyecto Sí (1) Sí (1) No Sí (4) No
Notas:

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de
evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de
acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
(2) Se indica el número de equipos instalados, de 25 mm, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
(3) Los sistemas de detección y alarma de incendio se distribuyen uniformemente en las zonas a cubrir, cumpliendo las
disposiciones de la norma UNE 23007:96 que los regula.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: Polvo ABC (eficacia mínima 21A - 113B).

3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE
23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las
siguientes:

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes,
sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos

3.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5)
no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para
los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5)
no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio
de extinción de incendio.

3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
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a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la

estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada

por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o

zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el

Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura 

Sector o 

local de 

riesgo 

especial 
(1)

Uso de la zona 

inferior al 

forjado 

considerado 

Planta superior 

al forjado 

considerado 

Material estructural considerado 
(2)

Estabilidad al 

fuego mínima 

de los 

elementos 

estructurales 
(3)

Soportes Vigas Forjados 

Aula Hospitalario* Cubierta 
estructura 

metálica 

estructura 

de 

hormigón 

estructura 

de 

hormigón 

R 60 

Notas: 
(1) 

Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo  de 

resistencia al fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera

protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas

no es necesario comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales.
(2) 

Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 

forjados, losas, tirantes, etc.) 
(3) 

La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal,

obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en

caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.

*Debido a que los ocupantes de la escuela infantil necesitan, en su mayoría, ayuda para 
evacuar el edificio, se consideran las condiciones específicas del uso hospitalario a efectos

de DB SI (recorridos de evacuación, numero de salidas de evacuación, dotación de 
protección contra incendios) , salvo a lo que se refiere a anchos de pasillos, puertas y 
sectorización del edificio que se consideraran las condiciones específicas uso docente.

El número de ocupantes total de la Escuela Infantil es de 175 personas, se hace el cálculo 
en base a la superficie de ampliación que nos ocupa que son 20 personas, sin embargo, se 
ha comprobado que el resto de la escuela cumple con las condiciones de recorridos de 
evacuación, ancho de pasillos y puertas.

En cuanto a recorridos de evacuación se toma en cuenta lo estipulado en DB SI 3 "35 m en 
zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en
plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de 
escuela infantil o de enseñanza primaria." , por lo que, se ha comprobado el cumplimiento 
de esta norma. 
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

MNCTE
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3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos
NORMA PROYECTO

Zonas interiores secas.
Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 1 Clase 1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y
escaleras. Clase 2 Clase 3

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior,
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.
Superficies con pendiente menor que el 6%. Clase 2  
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y
escaleras. Clase 3  

Zonas exteriores.
Piscinas. Duchas. Clase 3  

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento
NORMA PROYECTO

Resaltos en juntas ≤ 4 mm 0 mm
Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 0 mm
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las
personas

≤ 45° 0°

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo,
excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25% 0 %

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm
Altura de las barreras de protección usadas para la
delimitación de las zonas de circulación ≥ 0.8 m  

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no
incluyen un itinerario accesible 3  

Excepto en los casos siguientes:
  a) en zonas de uso restringido,
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial
Vivienda,
  c) en los accesos y en las salidas de los edificios,
  d) en el acceso a un estrado o escenario.

3.3.1.3. Desniveles
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3.3.1.3.1. Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc.
con diferencia de cota 'h'

h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público
h ≤ 550 mm
Diferenciación a 250 mm del
borde

3.3.1.3.2. Características de las barreras de protección

3.3.1.3.2.1. Altura
NORMA PROYECTO

Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm
Otros casos ≥ 1100 mm  
Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm  

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

3.3.1.3.2.2. Resistencia
Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales
Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

3.3.1.3.2.3. Características constructivas
NORMA PROYECTO

No son escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 ≤ Ha ≤ 500
mm  

No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal
con más de 15 cm de fondo en la altura accesible

500 ≤ Ha ≤ 800
mm  

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø < 100 mm 90 mm
Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 0 mm
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3.3.1.4. Escaleras y rampas

3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido
Escalera de trazado lineal

NORMA PROYECTO
Ancho del tramo ≥ 0.8 m  
Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  
Ancho de la huella ≥ 22 cm  

Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO

Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm  
Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm  

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm  

3.3.1.4.2. Escaleras de uso general

3.3.1.4.2.1. Peldaños
Tramos rectos de escalera

NORMA PROYECTO
Huella ≥ 280 mm  

Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185
mm  

Contrahuella 540 ≤ 2C + H ≤
700 mm  
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Escalera de trazado curvo
NORMA PROYECTO

Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm  
Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm  

3.3.1.4.2.2. Tramos
NORMA PROYECTO

Número mínimo de peldaños por tramo 3  
Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m  
En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma
contrahuella  

En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella  
En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los
lados de la escalera

 

En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es
mayor o igual a la huella en las partes rectas  

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo
NORMA PROYECTO

Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE

3.3.1.4.2.3. Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:

NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
escalera  

Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
escalera  

Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 mm  
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3.3.1.4.2.4. Pasamanos
Pasamanos continuo:

NORMA PROYECTO

Obligatorio en un lado de la escalera
Desnivel

salvado ≥ 550
mm 

 

Obligatorio en ambos lados de la escalera
Anchura de la

escalera ≥ 1200
mm 

CUMPLE

Pasamanos intermedio:
NORMA PROYECTO

Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite
de la norma ≥ 2400 mm CUMPLE

Separación entre pasamanos intermedios ≤ 2400 mm CUMPLE

Altura del pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100
mm 900 mm

Configuración del pasamanos:
NORMA PROYECTO

Firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 50 mm
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano
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3.3.1.4.3. Rampas
Pendiente

NORMA PROYECTO
Rampa de uso general 6% < p < 12% 10  %
 l < 3, p ≤ 10 %  
Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p ≤ 8 % CUMPLE

 Otros casos, p ≤
6 %  

Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16 %  

Tramos:

Longitud del tramo:
NORMA PROYECTO

Rampa de uso general l ≤ 15,00 m 2.6 m
Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m 2.6 m

Ancho del tramo:
NORMA PROYECTO

Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4,
DB-SI 3 CUMPLE

Rampa de uso general a ≥ 1,00 m 1 m

Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m 1.2 m
Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de
ruedas) h = 100 mm CUMPLE

Mesetas:

Entre tramos con la misma dirección:
NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
rampa CUMPLE

Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm 1500 mm

Entre tramos con cambio de dirección:
NORMA PROYECTO

Anchura de la meseta ≥ Anchura de la
rampa CUMPLE

Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm CUMPLE
Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm CUMPLE
Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm CUMPLE
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Pasamanos
NORMA PROYECTO

Pasamanos continuo en un lado
Desnivel

salvado > 550
mm

 

Para usuarios en silla de ruedas
Desnivel

salvado > 150
mm

CUMPLE

Pasamanos continuo en ambos lados
Anchura de la
rampa > 1200

mm
 

Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 ≤ h ≤ 1100
mm 900 mm

Para usuarios en silla de ruedas 650 ≤ h ≤ 750
mm 700 mm

Separación del paramento ≥ 40 mm 40 mm

Características del pasamanos:
NORMA PROYECTO

El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la
mano. Firme y fácil de asir.  CUMPLE

3.3.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso
desde el interior (ver figura).  

Dispositivos de bloqueo en posición invertida en
acristalamientos reversibles  

3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.3.2.1. Impacto
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3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos:
NORMA PROYECTO

Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2.1 m  
Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m 2.5 m
Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2.1 m
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas
y que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.2 m  

Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con
altura comprendida entre 0.15 m y 2.20 m, medida a partir
del suelo.

≤ .15 m  

Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a
elementos volados con altura inferior a 2 m.   

3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables:
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos
que no sean de ocupación nula situadas en el lateral de los
pasillos cuya anchura sea menor que 2.50 m se dispondrán
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo.

 CUMPLE

3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles:
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de
impacto con barrera de protección  SUA 1,

Apartado 3.2

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin
barrera de protección:

Valor del parámetro X
NORMA PROYECTO

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada mayor que 12 m cualquiera  

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada entre 0.55 m y 12 m cualquiera  

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie
acristalada menor que 0.55 m 1, 2 o 3  
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Valor del parámetro Y
NORMA PROYECTO

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada mayor que 12 m B o C  

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada entre 0.55 m y 12 m B o C  

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie
acristalada menor que 0.55 m B o C  

Valor del parámetro Z
NORMA PROYECTO

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada mayor que 12 m 1  

Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie
acristalada entre 0.55 m y 12 m 1 o 2  

Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie
acristalada menor que 0.55 m cualquiera  

3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:
Grandes superficies acristaladas:

NORMA PROYECTO
Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  
Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  
Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  
Separación de montantes ≤ 0.6 m  

Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación:
NORMA PROYECTO

Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  
Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m  
Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m  
Separación de montantes ≤ 0.6 m  
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3.3.2.2. Atrapamiento
NORMA PROYECTO

Distancia desde la puerta corredera (accionamiento
manual) hasta el objeto fijo más próximo ≥ 0.2 m  

Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de
accionamiento para elementos de apertura y cierre
automáticos.

  

3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema
de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de
un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes
al fuego).

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará
el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación
NORMA PROYECTO

Zona Iluminancia mínima [lux]

Exterior
Exclusiva para personas

Escaleras 20  
Resto de zonas 20  

Para vehículos o mixtas 20  

Interior
Exclusiva para personas

Escaleras 100  
Resto de zonas 100 193

Para vehículos o mixtas 50  
Factor de uniformidad media fu ≥ 40 % 69 %
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3.3.4.2. Alumbrado de emergencia
Dotación:
Contarán con alumbrado de emergencia:

Recorridos de evacuación
Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m²
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
Locales de riesgo especial
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación
de alumbrado
Las señales de seguridad

Disposición de las luminarias:
NORMA PROYECTO

Altura de colocación h ≥ 2 m H = 2.84 m

Se dispondrá una luminaria en:
Cada puerta de salida.
Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad.
Puertas existentes en los recorridos de evacuación.
Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa).
En cualquier cambio de nivel.
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Características de la instalación:
Será fija.
Dispondrá de fuente propia de energía.
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado
normal.
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del
nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):
NORMA PROYECTO

Vías de evacuación de
anchura ≤ 2m

Iluminancia en el eje central ≥ 1 lux 2.94 luxes
Iluminancia en la banda
central ≥ 0.5 luxes 2.89 luxes

Vías de evacuación de
anchura > 2m

Pueden ser tratadas como
varias bandas de anchura ≤
2m

  

NORMA PROYECTO
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la
línea central ≤ 40:1 1:1
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Puntos donde estén situados: equipos de seguridad,
instalaciones de protección contra incendios y cuadros de
distribución del alumbrado.

Iluminancia ≥ 5
luxes 8.15 luxes

Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra = 70.00

Iluminación de las señales de seguridad:
NORMA PROYECTO

Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m² 3 cd/m²
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del
color blanco o de seguridad ≤ 10:1 10:1

Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10
≥ 5:1  

≤ 15:1 10:1
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de
iluminación

≥ 50% -->  5 s 5 s
100% --> 60 s 60 s

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más de 3000 espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
La exigencia básica SUA 6 es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de
aplicación.

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
La exigencia básica SUA 7 es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación de
vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicación.

3.3.8. SUA 9 Accesibilidad

3.3.8.1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.

3.3.8.1.1. Condiciones funcionales

3.3.8.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al
edificio/establecimiento con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
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3.3.8.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio
Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más de dos
plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de
ocupación nula, ni existen más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada principal accesible
al edificio (excluida la superficie de zonas de ocupación nula), ni zonas de uso público con más de
100 m² de superficie útil ni elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible al
edificio, por lo que no es necesario disponer de ascensor accesible o rampa accesible.

3.3.8.1.2. Dotación de los elementos accesibles

3.3.8.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles
No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias según el apartado
1.2.3.

3.3.8.1.2.2. Servicios higiénicos accesibles
Los servicios higiénicos accesibles disponen de 1 aseos accesibles según el apartado 1.2.6,
cumpliendo cada uno de ellos las condiciones que establece el Anejo A.

3.3.8.1.2.3. Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que
cumplen el Anejo A.

3.3.8.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

3.3.8.2.1. Dotación
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Entradas al edificio accesibles
Itinerarios accesibles
Ascensores accesibles
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con
discapacidad auditiva
Plazas de aparcamiento accesibles

3.3.8.2.2. Características
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y
los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.
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Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de
la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto
de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40
cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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a
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3.4. SALUBRIDAD

MNCTE HS



3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad

3.4.1.1. Emplazamiento
El edificio se sitúa en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), en un entorno de
clase 'E1' siendo de una altura de 3.75 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado
de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica IV.

El tipo de terreno de la parcela (arena semidensa) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x
10-4 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de
sub-base

3.4.1.2. Suelos

3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se
obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente
de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno
respecto al nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)

Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Forjado sanitario C2

Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de
altura de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.
Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 2(1)

Tipo de suelo: Suelo elevado(2)

Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3)

Notas:
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno
y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Constitución del suelo:
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C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

3.4.1.2.3. Puntos singulares de los suelos
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros:

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro
debe realizarse de la forma detallada a continuación.

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos
lados de la junta.

Encuentros entre suelos y particiones interiores:

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.

3.4.1.3. Fachadas y medianeras descubiertas

3.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS
1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1)

Zona pluviométrica de promedios: IV(2)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 3.8 m(3)

Zona eólica: A(4)

Grado de exposición al viento: V3(5)

Grado de impermeabilidad: 2(6)

Notas:
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios
en altura).
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

3.4.1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante R3+B2+C1+J2
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Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante,
compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado raspado,
espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 14 cm de espesor, de fábrica de
bloque cerámico aligerado machihembrado, para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en "U"
cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra;
montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas
aligeradas y de los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado
por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, colocado entre los montantes de la estructura
portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 78 mm de espesor total,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A, BA
15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos
láminas de cartón fuerte, atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles
metálicos de acero galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados
al suelo y al techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de
600 mm. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Revestimiento exterior: Sí
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:

- Revestimientos continuos de las siguientes características:

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la
hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal;

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la
fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;

- Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de
su masa.
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- Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los
discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas:

- Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de
fibrocemento, madera, productos de barro);

- Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de
madera, metal);

- Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);

- Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos
anteriores y un aislamiento térmico.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como
tal los siguientes elementos:

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal,
estando la cámara por el lado exterior del aislante;

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composición de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una
fábrica cogida con mortero de:

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de
mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:
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- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

3.4.1.3.3. Puntos singulares de las fachadas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como
las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:

- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como
máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas
de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m)

de piedra natural 30

de piezas de hormigón celular en autoclave 22

de piezas de hormigón ordinario 20

de piedra artificial 20

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15

de ladrillo cerámico (1) Retracción final del mortero
(mm/m)

Expansión final por humedad
de la pieza cerámica (mm/m)

≤0,15 ≤0,15 30

≤0,20 ≤0,30 20

≤0,20 ≤0,50 15

≤0,20 ≤0,75 12

≤0,20 ≤1,00 8
(1) Puede interpolarse linealmente
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- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que
sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre
0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin
enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las
mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm
como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo
correspondiente (véase la siguiente figura).

-
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia
entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

1. Sellante
2. Relleno
3. Enfoscado
4. Chapa metálica
5. Sellado

Arranque de la fachada desde la cimentación:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15
cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
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- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de
succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra
el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y
sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca
el mismo efecto (véase la siguiente figura).

1.Zócalo
2.Fachada
3.Barrera impermeable
4.Cimentación
5.Suelo exterior

- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior
continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo
de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la
hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista
del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;
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b)
Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma
que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la
primera hilada de la fábrica.

1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterón
3. Junta de desolidarización
4. Armadura
5. 1ª Hilada
I. Interior
E. Exterior

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las
características anteriormente mencionadas.

Encuentros de la fachada con los pilares:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal
forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
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-
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor
que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas
piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto
(véase la siguiente figura).

I.Interior
E.Exterior

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de
recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma.

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina,
perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior,
de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm
por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se
disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m
como máximo (véase la siguiente figura);
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b)
Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como
máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida
dispuesto en el fondo de la cámara.

1. Hoja principal
2. Sistema de evacuación
3. Sistema de recogida
4. Cámara
5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuación
I. Interior
E. Exterior

Encuentro de la fachada con la carpintería:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

1.Hoja principal
2.Barrera impermeable
3.Sellado
4.Cerco
5.Precerco
6.Hoja interior
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- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del
dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente
hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega
lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura).

-
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I.Interior
E.Exterior

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su
parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en
la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo.
Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y
cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera
que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:
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- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se
impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza
metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la
fachada deben

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar
que el agua se filtre a través de ellos;

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate
superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el
remate;

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución
que produzca el mismo efecto.

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

3.4.1.4. Cubiertas planas

3.4.1.4.1. Condiciones de las soluciones constructivas
cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional. Impermeabilización
con láminas asfálticas, tipo monocapa. (Forjado unidireccional)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida; con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana
mineral soldable, hidrofugada, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
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de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión
>= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.
Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y
enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de
40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal.
Tipo: No transitable
Formación de pendientes:

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 15.0 %(1)

Aislante térmico(2):
Material aislante térmico: Lana mineral soldable
Espesor: 0.0 cm(3)

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor
Tipo de impermeabilización:

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente
a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido
o fijación del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
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Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.

Capa de impermeabilización:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse
sistemas adheridos.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Capa de protección:

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un
peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

3.4.1.4.2. Puntos singulares de las cubiertas planas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:
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- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las
juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte
resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45°
aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura).

1.Paramento vertical
2.Impermeabilización
3.Protección
4.Cubierta

- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas
siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización
con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y
redondeándose la arista del paramento;

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la
cubierta debe ser mayor que 20 cm;

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior,
que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva
pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
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- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el
paramento;

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que
10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del
paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:

- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo
de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como
mínimo en el borde superior.

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos
que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con
la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de
protección.

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que
después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el
sentido de la evacuación.

1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50
cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento
que sobresalga de la cubierta.

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
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- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda
hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se
haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de
la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad.

Rebosaderos:

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro,
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de
las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más
alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en
todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.

1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización
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- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben
ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la
cubierta.

Anclaje de elementos:

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas:

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos
planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

Accesos y aberturas:

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las
formas siguientes:

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del
hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo
hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la
cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin
antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.
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- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la
cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de
DB HS 1 Protección frente a la humedad.

3.4.1.5. Cubiertas inclinadas

3.4.1.5.1. Condiciones de las soluciones constructivas
Teja (Forjado unidireccional)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 37 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión
>= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería semioculta, de acero galvanizado; PLACAS:
placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Formación de pendientes:

Descripción: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón
Pendiente: 0.0 %
Aislante térmico(1):

Material aislante térmico: MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 0.1 cm(2)

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor
Tipo de impermeabilización:

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
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Sistema de formación de pendientes

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente
a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido
o fijación del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.

Capa de impermeabilización:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo
de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.
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- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.

Teja (Forjado unidireccional)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 58 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión
>= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable suspendido, acústico, situado a una altura
menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería semioculta, de acero galvanizado; PLACAS:
placas acústicas de yeso laminado. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Formación de pendientes:

Descripción: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón
Pendiente: 0.0 %
Aislante térmico(1):

Material aislante térmico: MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 0.1 cm(2)

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor
Tipo de impermeabilización:

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes
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- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente
a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido
o fijación del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.

Capa de impermeabilización:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo
de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.
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Teja (Forjado unidireccional)

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2, y acero UNE-EN 10080 B
500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una
cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales
de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 5 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO:
aislamiento acústico a ruido aéreo, con panel de aglomerado de corcho expandido, de 25 mm de
espesor, de 1000x500 mm, color negro, de entre 105 y 125 kg/m³ de densidad, resistencia térmica
0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua entre 7 y 14, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, resistencia a compresión
>= 100 kPa; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, constituido por placas de escayola con nervaduras, de 100x60 cm, con canto recto y acabado
liso, mediante estopadas colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas
uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm.
Incluso pasta de escayola para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y
enlucido final; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color
blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de
40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal.
Formación de pendientes:

Descripción: Tablero cerámico y tabicones aligerados sobre forjado de hormigón
Pendiente: 0.0 %
Aislante térmico(1):

Material aislante térmico: MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Espesor: 0.1 cm(2)

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor
Tipo de impermeabilización:

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:

(1) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(2) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes
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- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente
a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido
o fijación del resto de componentes.

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa
de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora
entre ellos.

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas
para esta situación.

Capa de impermeabilización:

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no
adheridos.

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Tejado

- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo
de las piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica,
tormentas y altitud topográfica.

- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de
piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio.
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3.4.1.5.2. Puntos singulares de las cubiertas inclinadas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de
protección prefabricados o realizados in situ.

- Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25
cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en
las cubiertas planas.

- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un canalón y
realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

-
Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de
protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como
mínimo desde el encuentro (véase la siguiente figura).

1.Piezas de tejado
2.Elemento de protección del paramento vertical

Alero:

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte
que conforma el alero.
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- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la unión de
la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las
piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

Borde lateral:

- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 cm o
baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con piezas
especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm.

Limahoyas:

- En las limahoyas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ.

- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.

- La separación entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como mínimo.

Cumbreras y limatesas:

- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.

- Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa
deben fijarse.

- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de dirección o
en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o
baberos protectores.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas.

- La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal manera
que se desvíe el agua hacia los lados del mismo.

- En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20
cm de altura como mínimo.

Lucernarios:

- Deben impermeabilizarse las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco
del lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.
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- En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por
debajo y prolongarse 10 cm como mínimo.

Anclaje de elementos:

- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir
una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado.

Canalones:

- Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o
realizados in situ.

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre el
mismo.

- Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal forma
que quede por encima del borde exterior del mismo.

- Elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma
similar a la descrita para cubiertas planas (véase la siguiente figura).

1. Piezas de tejado
2. Elemento de protección del paramento vertical
3. Elemento de protección del canalón
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- Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:

a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por
debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de
10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura);

b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por
encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de
10 cm de anchura como mínimo (véase la siguiente figura);

- Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal forma
que:

a) El ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo;

b) La separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como
mínimo.

c) El ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos
No se trata de un edificio de viviendas, por lo que no es de aplicación.

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior
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EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de 

forma que: 

  

•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 

agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 

de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales 

establecidos en el Código Técnico de la Edificación, la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Globalmente se mejora la eficiencia energética y, como consecuencia, se reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia 

energética, energías renovables y energías residuales. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños 

o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles 

de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 
 

1.1. Exigencia de bienestar e higiene 
 

1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de 

la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 

los valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14  
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Baño calefactado 25 21 50 

Guardería aula 25 21 50 

Guardería Descanso 25 21 50 

Vestíbulos 25 21 50  
  
 

1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2 
 

1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 

como mínimo la siguiente: 

  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de 

ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 

piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 

similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y 

salas de ordenadores. 



 
IDA 4 (aire de calidad baja) 

  
 

1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal 

de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 

instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 

(m³/h) 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

Baño calefactado 72.0 Baño calefactado 

Guardería aula 72.0 IDA 1 No 

Guardería Descanso 72.0 IDA 1 No 

Vestíbulos   IDA 2 No  
  
 

1.1.2.3. Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se 

ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones 

altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para 

filtros previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

1.1.2.4. Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 

de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está 

excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 

anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 

humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales 

para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los 

recintos de la instalación: 

 

  



 
Referencia Categoría 

Guardería aula AE 1 

Guardería Descanso AE 1  
  
 

1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento 

Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  
 

1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 

documento básico. 

  
 

1.2. Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales 
 

1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío 

del apartado 1.2.4.1 
 

1.2.1.1. Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos 

europeos de diseño ecológico y la potencia suministrada se ajusta a la carga máxima simultánea de las 

instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los 

fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de 

fluidos. 

  
 

1.2.1.2. Cargas térmicas 
 

1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de 

recintos: 

  

Refrigeración 

Conjunto: ESCUELA 

Recinto Planta 

Subtotales 
Carga 

interna 
Ventilación Potencia térmica 

Estruct

ural 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensi

ble 

(W) 

Total 

(W) 

Cau

dal 

(m³/

h) 

Sensi

ble 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superfici

e 

(W/m²) 

Sensi

ble 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxi

ma 

(W) 

Aula 
Planta 

baja 
227.62 525.32 815.78 

775.5

3 

1065

.99 

720.

14 

360.6

4 
1660.47 91.77 

1136.

16 
2726.45 

2726.

45 

Sala de 

Cambio 

Planta 

baja 
33.82 67.77 105.57 

104.6

4 

142.

44 

12.7

4 
32.69 53.28 33.53 

137.3

4 
195.19 

195.7

2 

Sala de 

Descanso 

Planta 

baja 
126.85 463.70 633.79 

608.2

7 

778.

36 

432.

00 

216.3

4 
996.08 88.15 

824.6

0 
1771.52 

1774.

44 

Vestíbulo 
Planta 

baja 
54.23 123.59 172.00 

183.1

6 

231.

57 

43.2

3 

103.1

0 
181.13 79.56 

286.2

6 
411.42 

412.7

0 

Ante Sala 
Planta 

baja 
26.86 67.77 105.57 97.47 

135.

27 
7.01 18.00 29.33 51.22 

115.4

7 
162.19 

164.6

0 

Total   
1215

.1 
Carga total simultánea   5266.8   

 
  

Calefacción 

Conjunto: ESCUELA 

Recinto Planta Carga interna Ventilación Potencia 



 
sensible 

(W) 

Cauda

l 

(m³/h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

Aula 
Planta 

baja 
983.06 720.14 1120.01 70.79 2103.07 2103.07 

Sala de Cambio 
Planta 

baja 
313.50 12.74 94.33 69.86 407.84 407.84 

Sala de 

Descanso 

Planta 

baja 
803.61 432.00 671.87 73.30 1475.48 1475.48 

Vestíbulo 
Planta 

baja 
310.85 43.23 320.19 121.66 631.04 631.04 

Ante Sala 
Planta 

baja 
150.35 7.01 51.93 62.94 202.28 202.28 

Total   1215.1 
Carga total 

simultánea   
4819.7   

 
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 

1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ESCUELA 0.00 0.00 1.04 2.49 3.97 3.89 5.27 5.26 4.37 2.87 1.09 0.00  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

ESCUELA 4.82 4.82 4.82  
  
 

1.2.1.3. Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 

tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la 

potencia instalada para cada conjunto de recintos. 

  

Conjunto de recintos 
Pinstalada 

(kW) 
%qtub %qequipos 

Qref 

(kW) 

Total 

(kW) 

ESCUELA 12.00 0.91 2.00 5.27 5.62 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 

Porcentaje del equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de 

transporte de fluidos respecto a la potencia 

instalada (%) 

%qtub 

Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 

para refrigeración respecto a la potencia 

instalada (%) 

Qref 
Carga máxima simultánea de refrigeración 

(kW) 
  
  



 
Conjunto de recintos 

Pinstalada 

(kW) 
%qtub %qequipos 

Qcal 

(kW) 

Total 

(kW) 

ESCUELA 9.00 2.58 2.00 4.82 5.23 

  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 

Porcentaje del equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de 

transporte de fluidos respecto a la potencia 

instalada (%) 

%qtub 

Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 

para calefacción respecto a la potencia 

instalada (%) 

Qcal 
Carga máxima simultánea de calefacción 

(kW) 
  
  

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equip

os 

Potencia instalada de 

refrigeración 

(kW) 

Potencia de 

refrigeración 

(kW) 

Potencia instalada de 

calefacción 

(kW) 

Potencia de 

calefacción 

(kW) 

Tipo 1 12.00 5.27 9.00 4.82 

Total 12.0 5.3 9.0 4.8  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 

EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), 

potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 

2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, 

potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 

2,56 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, 

dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de 

inercia de 26 litros de capacidad, modelo ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, 

modelo Madoka BRC1HHDW  
  
 

1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 

conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 

1.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías 
 

1.2.2.1.1. Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.2 'Procedimiento simplificado'. Este método 

define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. 

Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia 

a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
 

1.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  

Temperatura seca exterior de verano: 33.5 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: -3.4 °C 

  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además de 

las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 



 
  

Tubería Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Limp. 

(m) 

Lret. 

(m) 

Fm.ref. 

(W/m) 

qref. 

(W) 

Fm.cal. 

(W/m) 

qcal. 

(W) 

Tipo 1 40 mm 0.034 50 7.82 7.90 4.93 77.5 10.93 171.8 

            Total 77 Total 172 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Fm.ref. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

refrigeración por unidad de longitud 

laisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

calefacción por unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 

PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 

mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 

para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales.  
  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo de 

la pérdida de calor. 

  
 

1.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las 

tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 

apartado 1.4.1. 

  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las 

pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Limp. 

(m) 

Lret. 

(m) 

Fm.ref. 

(W/m) 

qref. 

(W) 

Fm.cal. 

(W/m) 

qcal. 

(W) 

Tipo 2 40 mm 0.034 50 0.19 0.19 2.86 1.1 5.46 2.1 

Tipo 2 25 mm 0.034 50 5.87 5.93 2.25 26.5 4.24 50.1 

Tipo 2 32 mm 0.034 50 0.82 0.82 2.54 4.2 4.80 7.9 

            Total 32 Total 60 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Fm.ref. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

refrigeración por unidad de longitud 

laisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento Fm.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

calefacción por unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 



 
Tubería Referencia 

Tipo 2 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 

reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 

PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 

mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora 

para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 

y piezas especiales.  
  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de 

la pérdida de calor. 

  
 

1.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos 
Potencia de refrigeración 

(kW) 

Potencia de calefacción 

(kW) 

Tipo 1 12.00 9.00 

Total 12.00 9.00  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 

EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), 

potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 

2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, 

potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 

2,56 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, 

dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de 

inercia de 26 litros de capacidad, modelo ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, 

modelo Madoka BRC1HHDW  
  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

  

Refrigeración 

  

Potencia de los equipos 

(kW) 

qref 

(W) 

Pérdida de calor 

(%) 

12.00 109.3 0.9  
  

Calefacción 

  

Potencia de los equipos 

(kW) 

qcal 

(W) 

Pérdida de calor 

(%) 

9.00 231.8 2.6  
  

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 

  
 

1.2.2.2. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite 

según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  



 
Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (Ante Sala - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 

Tipo 2 (Sala de Cambio - Planta 0) Climatización SFP1 SFP4  
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo REB-120 “SODECA”, caudal de aire nominal 1440 m³/h, 

dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 91 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 

m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de 

recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, potencia calorífica recuperada 8,74 kW 

(temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con 

humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica en condiciones secas 77,6% 

(temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con 

intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta 

eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-

cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de 

espesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de 

aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, 

presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los 

paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación 

de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación 

semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de 

agua 

Tipo 2 

Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia 

frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto 

térmico 5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 

temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones 224x1004x535 mm, 

peso 27 kg, potencia sonora 30 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. Regulación: termostato electrónico, 

con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como 

maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP. Accesorios: 

válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6  
  
 

1.2.2.3. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, 

según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

1.2.2.4. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 

1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones 

térmicas del apartado 1.2.4.3 
 

1.2.3.1. Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que 

se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 

1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de 

los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 

control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  



 
THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

ESCUELA THM-C3  
  
 

1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categorí

a 
Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 
Control por 

presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 
Control por 

ocupación 
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del 

aire interior  
  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 

1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5 
 

1.2.4.1. Recuperación del aire exterior 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N 
Caudal 

(m³/h) 

DP 

(Pa) 

E 

(%) 

Tipo 1 3000 1200.0 63.0 86.0 

  

Abreviaturas utilizadas 

Tipo Tipo de recuperador DP Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N 
Número de horas de funcionamiento de la 

instalación 
E Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     
  



 
  

Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo REB-120 “SODECA”,caudal de aire nominal 1440 m³/h, 

dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 91 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión 

sonora a 1 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, alimentación monofásica a 230 V, 

eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, potencia calorífica 

recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y 

temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación 

calorífica en condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa 

del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo 

cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para 

cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de 

doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de acero 

prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de 

aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para 

los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, 

posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la ventilación y 

de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal y 

gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de 

agua  
  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 

2.4.5.1. 

  
 

1.2.4.2. Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 

bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores 

y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 

1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento 

de energías residuales del apartado 1.2.4.6 

Los sistemas de las instalaciones térmicas se han diseñado para alcanzar, al menos, la contribución 

renovable mínima para agua caliente sanitaria establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la 

Edificación, y los valores límite de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo establecido 

en la sección HE0 del Código Técnico de la Edificación, mediante la justificación de su documento básico. 

  
 

1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del 

apartado 1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 

"efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos 

fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 

térmicas. 
 

1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Enfriadoras y bombas de calor 

  

 

 



 
Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 

EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), 

potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 

2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, 

potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 

35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 

2,56 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, 

dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de 

inercia de 26 litros de capacidad, modelo ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, 

modelo Madoka BRC1HHDW  
  

Equipos de transporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, modelo REB-120 “SODECA”, caudal de aire nominal 1440 m³/h, 

dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 91 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 

m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de 

recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, potencia calorífica recuperada 8,74 kW 

(temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con 

humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica en condiciones secas 77,6% 

(temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con 

intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta 

eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-

cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de 

espesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de 

aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, 

presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los 

paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación 

de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación 

semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería de 

agua 

Tipo 2 

Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia 

frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 

27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto 

térmico 5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 

temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones 224x1004x535 mm, 

peso 27 kg, potencia sonora 30 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación 

monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. Regulación: termostato electrónico, 

con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como 

maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP. Accesorios: 

válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6  
  
 

1.3. Exigencia de seguridad 
 

1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 

3.4.1. 
 

1.3.1.1. Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 

técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

  
 

1.3.1.2. Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 

destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 

1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

  

  
 



 
1.3.1.3. Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de 

acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible 

evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

  

  
 

1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  

  
 

1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de 

calor y frío del apartado 3.4.2. 
 

1.3.2.1. Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que 

sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 

(kW) 

Calor Frio 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P £ 70 15 20 

70 < P £ 150 20 25 

150 < P £ 400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 

1.3.2.2. Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El 

vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la 

siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 

(kW) 

Calor Frio 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P £ 70 20 25 

70 < P £ 150 25 32 

150 < P £ 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 

1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo 

cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 



 
  

  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra 

se han realizado según la norma UNE 100155. 

  

  
 

1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura 

han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del 

RITE. 

  

  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 

elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

  

  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 

Filtración del RITE. 

  

  
 

1.3.2.5. Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 

terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

  
 

1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 

aplicación a la instalación térmica. 

  

  
 

1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores 

de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  

  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura 

menor de 80 °C. 

  

  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 

instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

  

  



3.4.4. HS 4 Suministro de agua

3.4.4.1. Acometidas
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2

Cálculo hidráulico de las acometidas

Tramo Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(m³/h) K Q
(m³/h)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
1-2 0.63 0.76 16.92 0.70 11.78 0.30 35.20 40.00 3.36 0.25 29.50 28.95

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada

h Desnivel Psal Presión de salida

3.4.4.2. Tubos de alimentación
Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación

Tramo Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(m³/h) K Q
(m³/h)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
2-3 16.42 19.71 16.92 0.70 11.78 1.89 53.10 50.00 1.48 0.88 24.95 21.68

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada

h Desnivel Psal Presión de salida

3.4.4.3. Instalaciones particulares

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

MNCTE HS

Página 44 - 49



3.4.4.3.1. Instalaciones particulares
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares

Tramo Ttub
Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(m³/h) K Q
(m³/h)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
3-4 Instalación interior (F) 7.35 8.82 16.92 0.70 11.78 -2.19 40.80 50.00 2.50 1.40 21.68 22.47
4-5 Instalación interior (F) 4.67 5.60 2.12 1.00 2.12 1.30 16.20 20.00 2.86 3.60 22.47 17.57
5-6 Instalación interior (C) 1.80 2.17 2.12 1.00 2.12 1.41 16.20 20.00 2.86 1.39 16.57 13.77
6-7 Instalación interior (C) 0.32 0.39 1.66 1.00 1.66 0.00 16.20 20.00 2.23 0.16 13.77 13.62
7-8 Instalación interior (C) 5.28 6.34 1.44 1.00 1.44 -2.71 16.20 20.00 1.94 1.98 13.62 13.85
8-9 Cuarto húmedo (C) 0.25 0.30 1.44 1.00 1.44 0.00 16.20 20.00 1.94 0.09 13.85 13.75

9-10 Puntal (C) 2.28 2.74 0.72 1.00 0.72 0.60 16.20 20.00 0.97 0.24 13.75 12.91

Abreviaturas utilizadas
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial

Lt Longitud total de cálculo (L r + Leq) v Velocidad

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Q b x K) Psal Presión de salida

h Desnivel

Instalación interior: AULA (Aula docente)
Punto de consumo con mayor caída de presión (Fnd): Fregadero industrial

3.4.4.4. Aislamiento térmico
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro
interior y 9,5 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro
interior y 10,0 mm de espesor.

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas

3.4.5.1. Red de aguas residuales
Acometida 1
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(m³/h) K Qs
(m³/h)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
5-6 0.27 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75
6-7 1.49 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
6-8 1.47 2.03 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
5-9 1.32 3.01 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110

5-10 0.96 4.14 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110
12-13 1.94 3.43 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
12-14 0.92 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75
14-15 1.64 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
14-16 0.25 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40
11-17 0.16 30.70 13.00 110 22.00 1.00 22.00 26.12 3.48 104 110
17-18 1.21 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50
17-19 0.47 5.20 10.00 110 16.92 1.00 16.92 - - 104 110

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad

Acometida 1

Colectores

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(m³/h) K Qs
(m³/h)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
3-4 2.47 1.83 43.00 125 72.76 0.35 25.72 49.95 1.30 119 125
4-5 0.13 127.05 24.00 110 40.61 0.58 23.45 18.93 5.87 104 110

4-11 0.13 97.55 19.00 110 32.15 0.50 16.07 16.78 4.79 104 110
11-12 0.18 3.51 6.00 75 10.15 0.71 7.18 45.60 1.20 69 75

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Acometida 1

Arquetas

Ref. Ltr
(m)

ic
(%)

Dsal

(mm)
Dimensiones comerciales

(cm)
3 6.50 2.00 160 60x60x55 cm
4 2.47 1.83 125 50x50x50 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida

3.4.5.2. Red de aguas pluviales
Acometida 1

Sumideros

Tramo A
(m²)

L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Cálculo hidráulico
Y/D
(%)

v
(m/s)

22-23 1.80 1.37 2.00 - 50 90.00 1.00 - -
22-24 1.80 1.03 2.00 - 50 90.00 1.00 - -

Abreviaturas utilizadas
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo

Acometida 1

Bajantes

Ref. A
(m²)

Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Cálculo hidráulico

Q
(m³/h) f Dint

(mm)
Dcom

(mm)
21-22 3.61 50 90.00 1.00 0.32 0.070 44 50

Abreviaturas utilizadas
A Área de descarga a la bajante Q Caudal

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial

Acometida 1
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Colectores

Tramo L
(m)

i
(%)

Dmin

(mm)
Qc

(m³/h)

Cálculo hidráulico
Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
3-20 1.47 2.00 160 0.32 - - 154 160

20-21 5.26 2.85 90 0.32 - - 84 90

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado

i Pendiente v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial

Acometida 1

Arquetas

Ref. Ltr
(m)

ic
(%)

Dsal

(mm)
Dimensiones comerciales

(cm)
20 1.47 2.00 160 60x60x50 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida

3.4.5.3. Colectores mixtos
Acometida 1

Colectores

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(m³/h) K Qs
(m³/h)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
1-2 17.47 2.00 43.00 160 73.08 0.36 26.05 34.04 1.33 152 160
2-3 6.50 2.00 43.00 160 73.08 0.36 26.05 33.54 1.33 154 160

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad

3.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón
La exigencia básica no es de aplicación, ya que el edificio no esta situado en los términos
municipales a los que es de aplicación.
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3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

MNCTE HR



3.5.1. Protección frente al ruido
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1. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes
1, 2 y 3.

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características
Aislamiento acústico

en proyecto exigido

Cualquier recinto no
perteneciente

Protegido

Elemento base   

No procedea la unidad de uso(1)    
(si los recintos no comparten Trasdosado

  
puertas ni ventanas)  
Cualquier recinto no
perteneciente

 

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)  
(si los recintos comparten
puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)  
De instalaciones

 

Elemento base   

No procede
   
Trasdosado

  
 

De actividad

 

Elemento base   

No procede
   
Trasdosado

  
 

Cualquier recinto no
perteneciente

Habitable

Elemento base   

No procedea la unidad de uso(1)    
(si los recintos no comparten Trasdosado

  
puertas ni ventanas)  
Cualquier recinto no
perteneciente

 

Puerta o ventana
No procede

a la unidad de uso(1)(2)  
(si los recintos comparten
puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)  
De instalaciones

 

Elemento base   

No procede
   
Trasdosado

  
 

De instalaciones

 

Puerta o ventana
No procede

(si los recintos  
comparten puertas Cerramiento

No procede
o ventanas)  
De actividad

 

Elemento base   

No procede
   
Trasdosado

  
 

De actividad (si

 

Puerta o ventana
No procede

los recintos comparten  
puertas o ventanas) Cerramiento

No procede
 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario
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Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características
Aislamiento acústico

en proyecto exigido

Cualquier recinto

Protegido

Forjado   

No procede

no perteneciente a    
la unidad de uso(1)   

Suelo flotante   
    

Techo suspendido   
   

De instalaciones

 

Forjado   

No procede

   
  

Suelo flotante   
   
Techo suspendido   
   

De actividad

 

Forjado   

No procede

   
  

Suelo flotante   
   
Techo suspendido   
   

Cualquier recinto

Habitable

Forjado   

No procede

no perteneciente a    
la unidad de uso(1) Suelo flotante

  
 

 Techo suspendido
  

 
De instalaciones

 

Forjado   

No procede

   
  

Suelo flotante   
   
Techo suspendido   
   

De actividad

 

Forjado   

No procede

   
  

Suelo flotante   
   
Techo suspendido   
   

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Medianeras:

Emisor Recinto receptor Tipo
Aislamiento acústico

en proyecto exigido

Exterior Habitable (Zona común)
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante -
Trasdosado autoportante libre W628.es "KNAUF" de placas de
yeso laminado

D2m,nT,Atr = 47 dBA ≥ 40 dBA

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido exterior Recinto receptor Tipo
Aislamiento acústico

en proyecto exigido
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Ld = 70 dBA Protegido (Aula)

Parte ciega:

D2m,nT,Atr = 35 dBA ≥ 32 dBA

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de
fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado
autoportante "PLACO" de placas de yeso laminado Placa BA
Teja (Forjado unidireccional) - Falso techo registrable
suspendido, acústico D146.es "KNAUF" de placas de yeso
laminado, con perfilería vista
Huecos:
Ventana de doble acristalamiento guardian sun 4/12
aire/de seguridad guardian lamiglass 33.1 "guardian glass"

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento
Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo Emisor
Recinto receptor

Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable (Zona común) Planta baja Vestíbulo (Zona de circulación)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto
con el aire exterior Protegido Planta baja Aula (Guardería)

EXIGENCIA BÁSICA HR: PROTECCIÓN FRENTE
AL RUIDO

Página 4



2. FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO
DE REVERBERACIÓN Y DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de
reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el
punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Aula, Ante Sala (Guardería, Aseo de planta), Planta baja Volumen, V (m3): 82.55

Elemento Acabado
S

Área,
(m²)

αm Absorción
Coeficiente de absorción acústica

acústica medio (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Forjado sanitario Pavimento vinílico heterogéneo, acústico 32.92 0.03 0.03 0.04 0.03 0.99

Teja (Forjado
unidireccional)

Falso techo registrable suspendido,
acústico D146.es "KNAUF" de placas de
yeso laminado

32.87 0.80 0.65 0.55 0.67 22.03

Fachada revestida con
mortero monocapa, de
hoja de fábrica, con
trasdosado autoportante

Placa de yeso laminado 15.87 0.05 0.09 0.07 0.07 1.11

Tabique PYL 100/600(70)
LM

Placa de yeso laminado Standard (A)
"KNAUF" 18.21 0.05 0.09 0.07 0.07 1.27

Ventana
Ventana de doble acristalamiento
guardian sun 4/12 aire/de seguridad
guardian lamiglass 33.1 "guardian glass"

18.61 0.18 0.12 0.05 0.12 2.23

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera
corredera 3.65 0.06 0.08 0.10 0.08 0.29

Fachada revestida con
mortero monocapa, de
hoja de fábrica, con
trasdosado autoportante

Revestimiento interior con piezas de gran
formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

2.11 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04

Tabique PYL 100/600(70)
LM

Revestimiento interior con piezas de gran
formato de gres porcelánico esmaltado.
COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE

8.62 0.01 0.02 0.02 0.02 0.17

Objetos(1)

Tipo

Área de absorción acústica

AO,m · N
equivalente media,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorción aire(2)

Coeficiente de atenuación del aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
28.27

Absorción acústica del recinto resultante

T, (s)
0.5

Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación
T (s)= 0.5 ≤ 0.7 exigido

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3
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Tipo de recinto: Sala de Cambio (Aseo de planta), Planta baja Volumen, V (m3): 14.64

Elemento Acabado
S

Área,
(m²)

αm Absorción
Coeficiente de absorción acústica

acústica medio (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Forjado sanitario Pavimento vinílico heterogéneo,
acústico 5.84 0.03 0.03 0.04 0.03 0.18

Teja (Forjado unidireccional)
Falso techo registrable suspendido,
acústico D146.es "KNAUF" de placas
de yeso laminado

5.84 0.80 0.65 0.55 0.67 3.91

Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Revestimiento interior con piezas de
gran formato de gres porcelánico
esmaltado. COLOCACIÓN: en capa
fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE

10.61 0.01 0.02 0.02 0.02 0.21

Tabique PYL 100/600(70) LM

Revestimiento interior con piezas de
gran formato de gres porcelánico
esmaltado. COLOCACIÓN: en capa
fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE

7.92 0.01 0.02 0.02 0.02 0.16

Ventana

Ventana de doble acristalamiento
guardian sun 4/12 aire/de seguridad
guardian lamiglass 33.1 "guardian
glass"

4.40 0.18 0.12 0.05 0.12 0.53

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera
corredera 1.82 0.06 0.08 0.10 0.08 0.15

Objetos(1)

Tipo

Área de absorción acústica

AO,m · N
equivalente media,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorción aire(2)

Coeficiente de atenuación del aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
5.13

Absorción acústica del recinto resultante

T, (s)
0.5

Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida
A (m²)= 5.13 ≥ 2.93 = 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación
T (s)= ≤ exigido

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: Sala de Descanso (Guardería), Planta baja Volumen, V (m3): 54.70

Elemento Acabado
S

Área,
(m²)

αm Absorción
Coeficiente de absorción acústica

acústica medio (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Forjado sanitario Pavimento vinílico heterogéneo,
acústico 20.13 0.03 0.03 0.04 0.03 0.60

Teja (Forjado unidireccional)
Falso techo registrable suspendido,
acústico D146.es "KNAUF" de
placas de yeso laminado

20.13 0.80 0.65 0.55 0.67 13.49
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Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Placa de yeso laminado 30.96 0.05 0.09 0.07 0.07 2.17

Tabique PYL 100/600(70) LM Placa de yeso laminado Standard
(A) "KNAUF" 10.01 0.05 0.09 0.07 0.07 0.70

Ventana

Ventana de doble acristalamiento
guardian sun 4/12 aire/de
seguridad guardian lamiglass 33.1
"guardian glass"

8.80 0.18 0.12 0.05 0.12 1.06

Puerta interior Puerta de paso interior, de madera
corredera 1.83 0.06 0.08 0.10 0.08 0.15

Objetos(1)

Tipo

Área de absorción acústica

AO,m · N
equivalente media,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorción aire(2)

Coeficiente de atenuación del aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
18.16

Absorción acústica del recinto resultante

T, (s)
0.5

Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida
A (m²)= ≥ = 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación
T (s)= 0.5 ≤ 0.7 exigido

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto: Vestíbulo (Zona de circulación), Planta baja Volumen, V (m3): 13.28

Elemento Acabado
S

Área,
(m²)

αm Absorción
Coeficiente de absorción acústica

acústica medio (m²)
500 1000 2000 αm αm · S

Forjado sanitario Pavimento vinílico heterogéneo,
acústico 5.19 0.03 0.03 0.04 0.03 0.16

cubierta plana no transitable, no
ventilada, autoprotegida, tipo
convencional. Impermeabilización
con láminas asfálticas, tipo
monocapa. (Forjado
unidireccional)

Falso techo registrable
suspendido, acústico D146.es
"KNAUF" de placas de yeso
laminado

2.18 0.80 0.65 0.55 0.67 1.46

Teja (Forjado unidireccional)

Falso techo registrable
suspendido, acústico D146.es
"KNAUF" de placas de yeso
laminado

2.63 0.80 0.65 0.55 0.67 1.76

Fachada revestida con mortero
monocapa, de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante

Placa de yeso laminado 11.98 0.05 0.09 0.07 0.07 0.84

Medianería de hoja de fábrica,
con trasdosado autoportante Placa de yeso laminado 2.81 0.05 0.09 0.07 0.07 0.20

Tabique PYL 100/600(70) LM Placa de yeso laminado Standard
(A) "KNAUF" 5.77 0.05 0.09 0.07 0.07 0.40

Ventana

Ventana de doble acristalamiento
guardian sun 4/12 aire/de
seguridad guardian lamiglass 33.1
"guardian glass"

1.76 0.18 0.12 0.05 0.12 0.21
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Puerta interior Puerta de paso interior, de madera 1.67 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13

Objetos(1)

Tipo

Área de absorción acústica

AO,m · N
equivalente media,

AO,m (m²)
500 1000 2000 AO,m

 
 

 
  

Absorción aire(2)

Coeficiente de atenuación del aire

500 1000 2000

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 ---

A, (m²)
5.16

Absorción acústica del recinto resultante

T, (s)
0.4

Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica resultante de la zona común Absorción acústica exigida
A (m²)= 5.16 ≥ 2.66 = 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante Tiempo de reverberación
T (s)= ≤ exigido

(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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3.6. AHORRO DE ENERGÍA

MNCTE HE



3.6.1. HE 0 Limitación de consumo energético

3.6.1.1. Cuantificación de la exigencia

3.6.1.1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.

Cep,nren = 52.21 kWh/m²·año ≤ Cep,nren,lim = 20 + 8·CFI = 55.29 kWh/m²·año

donde:

Cep,nren: Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.
Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 4.41 W/m².

3.6.1.1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

Cep,tot = 105.08 kWh/m²·año ≤ Cep,tot,lim = 130 + 9·CFI = 169.70 kWh/m²·año

donde:

Cep,tot: Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.
Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 4.41 W/m².

3.6.1.1.3. Horas fuera de consigna

hfc = 1 h/año ≤ 0.04·tocu = 141.92 h/año

donde:

hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.

3.6.1.2. Resultados del cálculo del consumo energético

3.6.1.2.1. Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable
correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de
calefacción y refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de
climatización.

EDIFICIO (Su = 64.09 m²)

Servicios técnicos
EF EPtot EPnren

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Calefacción 2945.44 45.96 4139.49 64.59 1705.55 26.61
Refrigeración 259.08 4.04 613.55 9.57 506.26 7.90
ACS 1011.44 15.78 1564.93 24.42 790.57 12.34
Ventilación 87.34 1.36 206.82 3.23 170.68 2.66
Iluminación 88.70 1.38 210.03 3.28 173.30 2.70

4392.00 68.53 6734.76 105.08 3346.29 52.21
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donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.
EPtot: Consumo de energía primaria total.
EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

3.6.1.2.2. Resultados mensuales.

3.6.1.2.2.1. Consumo de energía final del edificio.
Ene

(kWh)
Feb

(kWh)
Mar

(kWh)
Abr

(kWh)
May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

EDIFICIO (Su = 64.09 m²)

Demanda energética

Calefacción 669.3 474.7 372.6 187.7 86.3 0.4 -- -- -- 95.7 428.1 644.9 2959.6 46.2
Refrigeración -- -- -- -- 6.5 137.4 280.7 281.9 125.3 -- -- -- 831.7 13.0

ACS 96.7 85.7 91.2 86.3 83.7 75.8 72.8 72.8 75.8 85.8 88.3 96.7 1011.4 15.8
TOTAL 765.9 560.3 463.8 274.0 176.4 213.6 353.5 354.7 201.1 181.5 516.4 741.5 4802.8 74.9

Electricidad

Calefacción 207.9 142.7 108.1 52.7 22.8 0.0 -- -- -- 23.2 118.5 196.9 872.8 13.6
Refrigeración 0.1 0.0 0.0 0.0 2.1 42.8 87.1 87.6 39.2 0.0 0.0 0.1 259.1 4.0

ACS 38.7 34.3 36.5 34.5 33.5 30.3 29.1 29.1 30.3 34.3 35.3 38.7 404.6 6.3
Ventilación 7.6 6.7 7.5 7.0 7.6 7.2 7.3 7.6 6.9 7.6 7.3 7.2 87.3 1.4

Control de la humedad -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Iluminación 7.7 6.8 7.6 7.1 7.7 7.3 7.4 7.7 7.0 7.7 7.4 7.3 88.7 1.4

Medioambiente
Calefacción 461.5 331.0 261.9 131.6 61.7 -- -- -- -- 69.8 306.5 448.6 2072.6 32.3

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ACS 58.0 51.4 54.7 51.8 50.2 45.5 43.7 43.7 45.5 51.5 53.0 58.0 606.9 9.5

Cef,total 781.4 572.9 476.3 284.7 185.6 133.1 174.7 175.7 128.8 194.1 528.0 756.7 4392.0 68.5
donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
Cef,total: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

3.6.1.2.2.2. Horas fuera de consigna
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables
acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las
temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para
calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se encuentra fuera de consigna
cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

HABITABLE ACONDICIONADA
Calefacción 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 1.00

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edificio
Calefacción 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 1.00

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL 0.25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.75 1.00

3.6.1.3. Rendimiento de los equipos de los servicios técnicos
Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los
generadores que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS,
obtenidos de la simulación del edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador
y su consumo total de energía.
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Descripción Vector energético EF
(kWh/año) Rendimiento estacional

Generadores de calefacción

AEROTERMIA Bomba de calor aire-agua Electricidad 872.59 3.38
Generadores de refrigeración

REFRIGERACION SUELO RADIANTE Equipo de rendimiento constante Electricidad 258.83 3.26
Generadores de ACS

Equipo de ACS TERMO Electricidad 404.58 2.50

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

3.6.1.4. Energía producida y aportación de energía procedente de fuentes renovables.

3.6.1.4.1. Energía eléctrica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.

3.6.1.4.2. Energía térmica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente
renovables.

3.6.1.4.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables.
Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes
renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio
a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (Su = 64.09 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Electricidad autoconsumida de origen renovable -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Medioambiente 519.5 382.4 316.6 183.4 111.9 45.5 43.7 43.7 45.5 121.3 359.4 506.6 2679.4 41.8
Biomasa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Biomasa densificada (pellets) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

3.6.1.5. Demanda energética del edificio.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía
primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0,
corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio
según las condiciones operacionales definidas.

3.6.1.5.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración.
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el
procedimiento de cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo
energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.
Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y
refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.
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Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

HABITABLE ACONDICIONADA 64.09 2959.60 46.18 831.75 12.98
 64.09 2959.60 46.18 831.75 12.98

donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

3.6.1.5.2. Demanda energética de ACS.
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas
habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una
temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el
emplazamiento del edificio proyectado, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 6.8 7.8 9.8 10.9 13.9 16.9 19.9 19.9 16.9 12.8 9.8 6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para
cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

HABITABLE ACONDICIONADA 48.0 60.0 64.09 1011.44 15.78
48.0 64.09 1011.44 15.78

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por

acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.

3.6.1.6. Modelo de cálculo del edificio.

3.6.1.6.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Argamasilla de Alba (provincia de Ciudad
Real), con una altura sobre el nivel del mar de 671.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática D3.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de
cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato
informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio
de Fomento.

3.6.1.6.2. Definición de los espacios del edificio.
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3.6.1.6.2.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las
zonas de cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQilum

(kWh/año)
Perfil de

uso
Condiciones

operacionales
HABITABLE ACONDICIONADA (Zona habitable acondicionada)

Aula 29.71 80.95 0.80 632.60 399.37 474.35 -- 17.74

Media,
Otros usos

12h
Otros usos 12 h

Sala de
Cambio 5.84 14.80 0.80 124.31 78.48 93.21 -- 17.74

Sala de
Descanso 20.13 54.84 0.80 428.61 270.59 321.39 -- 17.74

Vestíbulo 5.20 17.12 0.80 110.72 69.90 83.02 -- 17.74
Ante Sala 3.21 8.76 0.25 68.43 43.20 51.31 -- 17.74

64.09 176.47 0.77/0.56* 1364.67 861.55 1023.29 -- 88.70
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones

calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año,

kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

3.6.1.6.2.2. Condiciones operacionales

  
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Otros usos 12 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- 25 25 25 25 -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- 20 20 20 20 -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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3.6.1.6.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

  
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Media, Otros usos 12 h (uso no residencial)
Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6.1.6.2.4. Carga interna media
Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas habitables del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

HABITABLE ACONDICIONADA 64.09 4.4
64.09 4.4

donde:

Su: Superficie habitable del edificio, m².
CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida por unidad de superficie del

edificio o zona del edificio, teniendo en cuenta la carga sensible debida a la ocupación, la carga debida a la
iluminación y la carga debida a los equipos (Anejo A, CTE DB HE).

3.6.1.6.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía
primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha
empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una
simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de
cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la
distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para
mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su
punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo
energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios
técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza
mediante el programa CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el
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marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la
eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

3.6.1.6.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y
no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a
energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en
España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través
del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho
documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores
energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético fcep,nren fcep,ren

Medioambiente 0 1.000
Electricidad obtenida de la red 1.954 0.414

donde:

fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.
fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.

3.6.2. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética

3.6.2.1. Cuantificación de la exigencia

3.6.2.1.1. Condiciones de la envolvente térmica

3.6.2.1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de
transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

K = 0.49 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.54 W/(m²·K)

donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 229.744 m²

Fachadas 87.00 -- 0.16 31.78
Suelos en contacto con el terreno 62.51 -- 0.12 24.61
Cubiertas 62.51 -- 0.07 14.60
Huecos 17.73 -- 0.10 20.56

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

3. Cumplimiento del CTE
3.6. Ahorro de energía

MNCTE HE

Página 8 - 13



S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Puentes térmicos -- 139.231 0.04 8.45

donde:

S: Superficie, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).
%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.

K Fachadas (31.8%)

K Suelos en contacto con el terreno (24.6%)

K Cubiertas (14.6%)

K Huecos (20.6%)

K Puentes térmicos (8.5%)

K Fachadas (31.8 %)
K Suelos en contacto con el terreno (24.6 %)
K Cubiertas (14.6 %)
K Huecos (20.6 %)
K Puentes térmicos (8.5 %)

3.6.2.1.1.2. Control solar de la envolvente térmica

qsol,jul = 0.81 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

donde:

qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².

3.6.2.1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

n50 = 9.10899 h-1

donde:

n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h -1.

3.6.2.1.2. Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

3.6.2.1.3. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan
producir una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

3.6.2.2. Información sobre el edificio
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3.6.2.2.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Argamasilla de Alba (provincia de Ciudad
Real), con una altura sobre el nivel del mar de 671.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de
CTE DB HE, la zona climática D3.
La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros
usos), define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección
HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía,
del CTE.

3.6.2.2.2. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de
cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

HABITABLE ACONDICIONADA 64.09 182.01 176.47 51.91 9.109 - -
Envolvente térmica 64.09 182.01 176.47 51.91 9.1 0.81 0.8

donde:

S: Superficie útil interior, m².
V: Volumen interior, m³.
Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.
Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus

protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h -1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

3.6.2.3. Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo

3.6.2.3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

3.6.2.3.1.1. Cerramientos opacos
Los cerramientos opacos suponen el 70.99% del coeficiente global de transmisión de calor a través
de la envolvente térmica (K).

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

HABITABLE ACONDICIONADA

Fachada 28.44 0.41 0.41 0.40 Sudoeste(244) 11.65

Fachada 21.09 0.41 0.41 0.40 Este(64) 8.64

Fachada 12.44 0.41 0.41 0.40 Noroeste(334) 5.08

Fachada 4.61 0.41 0.41 0.40 Este(64) 1.88

Fachada 20.42 0.41 0.41 0.40 Sureste(154) 8.37

Cubierta 60.92 0.26 0.35 0.60 - 15.94

Cubierta 1.59 0.27 0.35 0.60 - 0.43

Solera 62.51 0.44 0.65 - - 27.58

79.58

donde:
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S: Superficie, m².
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

3.6.2.3.1.2. Huecos
Los huecos suponen el 20.56% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n
g

gl,sh,wi

Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

HABITABLE ACONDICIONADA

Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Sudoeste(244) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.30 10.22
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Sudoeste(244) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.30 10.22
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Este(64) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.70 10.99
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Este(64) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.70 10.99
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Puerta practicable, de 900x2100 mm) 1.89 Este(64) 0.40 1.30 1.80 2.46 0.27 0.05 5.90 11.37
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Este(64) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.70 10.99
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Sudoeste(244) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.30 10.22
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Este(64) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.70 10.99
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Sudoeste(244) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 5.30 10.22
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 aire/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS" (Ventana practicable, de 1100x1600 mm) 1.76 Noroeste(334) 0.39 1.30 1.80 2.29 0.27 0.05 1.99 3.83

23.05 51.91 100.00

donde:

S: Superficie, m².
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
FF: Fracción de parte opaca, %.
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.
Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

3.6.2.3.1.3. Puentes térmicos
Los puentes térmicos suponen el 8.45% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

HABITABLE ACONDICIONADA

Hueco de ventana 10.800 0.080 0.9

Hueco de ventana 33.000 -0.009 -0.3

Hueco de ventana 10.800 -0.048 -0.5

Encuentro de fachada con forjado 32.713 0.040 1.3

Encuentro de fachada con cubierta 32.478 0.232 7.5

Esquina saliente de fachadas 16.200 0.050 0.8

Esquina entrante de fachadas 3.240 -0.070 -0.2

9.5

donde:

L: Longitud, m.
Ψ: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).

3.6.3. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas
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3.6.3.1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

3.6.3.2. Ámbito de aplicación
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones

térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de las personas.

3.6.3.3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado",

I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado
correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE.

3.6.4. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Tipo de uso: Otros usos (Em ≤ 600 lux)
Potencia límite: 10.00 W/m²

Planta Recinto Superficie iluminada Potencia total instalada en
lámparas + equipos aux.

  
S(m²) P (W)

  
Planta baja Aula (Guardería) 48 234.00
Planta baja Sala de Cambio (Aseo de planta) 6 24.00
Planta baja Vestíbulo (Zona de circulación) 5 48.00
Planta baja Aseo Adaptado (Aseo de planta) 5 24.00

TOTAL 64 330.00
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: P tot/Stot (W/m²): 5.12

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS

Aulas y laboratorios
VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²

Planta Recinto
Índice

del
local

Número de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
mantenimiento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lámparas +
equipos

aux.

Eficiencia
de las

lámparas
utilizadas

en el local

Valor de
eficiencia

energética
de la

instalación

Iluminancia
media

horizontal
mantenida

Índice de
deslumbramiento

unificado

Índice de
rendimiento
de color de
las lámparas

Coeficiente
de

transmisión
luminosa del
vidrio de las

ventanas
del local

Ángulo
de

sombra

  
K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°)
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Planta baja Aula (Guardería) 2 101 0.80 234.00 74.36 1.70 285.07 17.0 80.0 0.09 90.0

Zonas comunes
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²

Planta Recinto
Índice

del
local

Número de
puntos

considerados
en el proyecto

Factor de
mantenimiento

previsto

Potencia
total

instalada
en

lámparas +
equipos

aux.

Eficiencia
de las

lámparas
utilizadas

en el local

Valor de
eficiencia
energética

de la
instalación

Iluminancia
media

horizontal
mantenida

Índice de
deslumbramiento

unificado

Índice de
rendimiento
de color de
las lámparas

Coeficiente
de

transmisión
luminosa del
vidrio de las
ventanas del

local

Ángulo
de

sombra

  
K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T θ (°)

  
Planta baja Sala de Cambio (Aseo de planta) 0 14 0.80 24.00 87.50 3.50 115.50 0.0 80.0 0.12 (*) 90.0
Planta baja Vestíbulo (Zona de circulación) 0 19 0.80 48.00 87.50 3.80 241.84 21.0 80.0 0.09 90.0
Planta baja Aseo Adaptado (Aseo de planta) 0 15 0.80 24.00 87.50 4.00 117.47 0.0 80.0 0.14 (*) 90.0

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.

3.6.5. HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria

Se trata de un proyecto sobre un edificio existente con una demanda de agua caliente sanitaria
(ACS) inferior a 100 l/d, por lo que no es de aplicación ésta exigencia básica.

3.6.6. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
Se trata de la ampliación de un edificio existente donde no se ha incrementado la superficie
construida en más de 1000 m2.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.6.7. HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
El edificio es de un uso distinto al residencial privado con una zona de uso aparcamiento de 10
plazas o menos, por lo que no es de aplicación ésta exigencia básica. 

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES



4.1. RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS



4.1.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios
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EXIGENCIAS TÉCNICAS 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que: 

  

•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua 
caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad 
acústica del ambiente, cumpliendo, sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación, la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Globalmente se mejora la eficiencia energética y, como consecuencia, se reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética, energías 
renovables y energías residuales. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o 
perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir 
en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 
1.1. Exigencia de bienestar e higiene  
1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los 
valores establecidos. 

  

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14  

  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Baño calefactado 25 21 50 
Guardería aula 25 21 50 
Vestíbulos 25 21 50  

  
 
1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como 
mínimo la siguiente: 

  

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y 
estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y 
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de 
ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

  
 



 

1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire 

exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica 
I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

Baño calefactado 72.0 Baño calefactado 
Guardería aula 72.0 IDA 1 No 
Vestíbulos   IDA 2 No  

  
 
1.1.2.3. Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha 
considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de 
partículas y/o de gases contaminantes. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros 
previos y finales. 

  

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

  
 
1.1.2.4. Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 

  

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de 
contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el 
aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, 
en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, 
etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la 
salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los 
recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 
Guardería aula AE 1  

  
 
1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico 
HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  



 

 
1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 
documento básico. 

  
 
1.2. Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales  
1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 
apartado 1.2.4.1  
1.2.1.1. Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de 
diseño ecológico y la potencia suministrada se ajusta a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, 
considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  
 
1.2.1.2. Cargas térmicas  
1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos: 

  

Refrigeración 
Conjunto: ESCUELA 

Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Aula Planta baja 287.70 606.90 897.36 921.44 1211.90 720.14 360.64 1660.47 59.53 1282.07 2872.00 2872.36 
Sala de Cambio Planta baja 33.95 67.77 105.57 104.77 142.57 12.95 33.24 54.17 33.15 138.01 195.98 196.74 
Vestíbulo Planta baja 53.53 123.59 172.00 182.44 230.85 43.23 103.10 181.13 79.43 285.54 410.56 411.98 
Aseo Adaptado Planta baja 27.79 67.77 105.57 98.43 136.22 11.14 28.59 46.59 35.81 127.01 180.89 182.81 

Total   787.5 Carga total simultánea   3659.4    
  

Calefacción 

Conjunto: ESCUELA 

Recinto Planta Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Aula Planta baja 1598.74 720.14 1120.01 56.35 2718.74 2718.74 
Sala de Cambio Planta baja 306.16 12.95 95.90 67.74 402.06 402.06 
Vestíbulo Planta baja 308.57 43.23 320.19 121.22 628.76 628.76 
Aseo Adaptado Planta baja 189.94 11.14 82.48 53.37 272.42 272.42 

Total   787.5 Carga total simultánea   4022.0    
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

  
 
1.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos. 

  

Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ESCUELA 0.00 0.00 0.66 1.68 2.74 2.75 3.66 3.66 3.03 1.96 0.67 0.00  
  

Calefacción: 



 

  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

ESCUELA 4.02 4.02 4.02  
  
 
1.2.1.3. Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las tuberías y el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con la potencia instalada para 
cada conjunto de recintos. 

  

Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos Qref 

(kW) 
Total 
(kW) 

ESCUELA 12.00 0.93 2.00 3.66 4.01 
  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida 
por los equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 

%qtub Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para refrigeración 
respecto a la potencia instalada (%) Qref Carga máxima simultánea de refrigeración (kW) 

  
  

Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos Qcal 

(kW) 
Total 
(kW) 

ESCUELA 9.00 2.59 2.00 4.02 4.44 
  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida 
por los equipos de transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 

%qtub Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para calefacción 
respecto a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 

  
  

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos Potencia instalada de refrigeración 
(kW) 

Potencia de refrigeración 
(kW) 

Potencia instalada de calefacción 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 12.00 3.66 9.00 4.02 
Total 12.0 3.7 9.0 4.0  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 
EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y 
temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 2,17 kW, con 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 
kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida 
del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de 
conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo 
ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW  

  
 
1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de 
calor y frío del apartado 1.2.4.2  
1.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías  
1.2.2.1.1. Introducción 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.2 'Procedimiento simplificado'. Este método define 
los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 



 

1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 
W/(m·K). 

  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
 
1.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

  

Temperatura seca exterior de verano: 33.5 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: -3.4 °C 

  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los aislamientos empleados, además de las 
pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø λaisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Φm.ref. 
(W/m) 

qref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

Tipo 1 32 mm 0.034 50 7.82 7.90 4.37 68.7 9.70 152.4 
            Total 69 Total 152 
  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Φm.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad 
de longitud 

λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad 
de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 25 % al cálculo de la 
pérdida de calor. 

  
 
1.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas en las 
tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 

  

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además de las 
pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

  

Tubería Ø λaisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Φm.ref. 
(W/m) 

qref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

Tipo 2 32 mm 0.034 50 0.19 0.19 2.54 1.0 4.85 1.8 
Tipo 2 25 mm 0.034 50 9.27 9.33 2.25 41.8 4.25 79.1 
            Total 43 Total 81 



 

Tubería Ø λaisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Φm.ref. 
(W/m) 

qref. 
(W) 

Φm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

  
Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal Φm.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por unidad 
de longitud 

λaisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad 
de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
  
  

Tubería Referencia 

Tipo 2 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  

  

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al cálculo de la 
pérdida de calor. 

  
 
1.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

  

Equipos Potencia de refrigeración 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 12.00 9.00 
Total 12.00 9.00  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 
EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y 
temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 2,17 kW, con 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 
kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida 
del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de 
conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo 
ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW  

  

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

  

Refrigeración 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qref 
(W) 

Pérdida de calor 
(%) 

12.00 111.5 0.9  
  

Calefacción 

  

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(W) 

Pérdida de calor 
(%) 

9.00 233.4 2.6  
  



 

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 

  
 
1.2.2.2. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite según 
la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Aseo Adaptado - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 
Tipo 2 (Sala de Cambio - Planta 0) Climatización SFP1 SFP4  

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1200 m³/h, dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 91 
kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, 
alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, 
potencia calorífica recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y 
temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica en 
condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo 
EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-
cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, 
paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en 
la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para 
los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de 
acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la 
supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y 
antihielo para la sección opcional con batería de agua 

Tipo 2 

Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia 
frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 
5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada 
del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones 224x1004x535 mm, peso 27 kg, potencia sonora 30 dBA, 
con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil 
extracción. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y 
posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, 
modelo FWECSAP. Accesorios: válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6  

  
 
1.2.2.3. Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el 
punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 
1.2.2.4. Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la 
longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  
 
1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas 
del apartado 1.2.4.3  
1.2.3.1. Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se 
puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  
 
1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los 
recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  

THM-C1: 



 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la 
temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
ESCUELA THM-C3  

  
 
1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  

  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  
 
1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5  
1.2.4.1. Recuperación del aire exterior 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N Caudal 
(m³/h) 

∆P 
(Pa) 

Ε 
(%) 

Tipo 1 3000 1200.0 63.0 86.0 
  

Abreviaturas utilizadas 
Tipo Tipo de recuperador ∆P Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N Número de horas de funcionamiento de la instalación Ε Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)     
  
  

Recuperador Referencia 



 

Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1200 m³/h, dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 
91 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 
325 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 
86%, potencia calorífica recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa 
del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación 
calorífica en condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y 
temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores 
con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de 
recuperación a free-cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 
25 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, 
filtros de aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del 
interior, presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de 
los paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la 
regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, 
programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional 
con batería de agua  

  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 2.4.5.1. 

  
 
1.2.4.2. Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar 
y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, 
así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  
 
1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento de 
energías residuales del apartado 1.2.4.6 

Los sistemas de las instalaciones térmicas se han diseñado para alcanzar, al menos, la contribución renovable 
mínima para agua caliente sanitaria establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, y los valores 
límite de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0 del Código 
Técnico de la Edificación, mediante la justificación de su documento básico. 

  
 
1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del 
apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto 
Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos 
con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 

 
1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

  

Enfriadoras y bombas de calor 

  

Equipos Referencia 



 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo 
EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y 
temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo eléctrico 2,17 kW, con 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 
kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida 
del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de 
conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo 
ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW  

  

Equipos de transporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1200 m³/h, dimensiones 395x1258x1132 mm, peso 91 
kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, 
alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, 
potencia calorífica recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y 
temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica en 
condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa del 80% y temperatura 
ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo 
EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-
cooling, estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, 
paneles exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en 
la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales para 
los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de inspección, posibilidad de 
acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la ventilación y de la temperatura, para la 
supervisión del estado de los filtros de aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y 
antihielo para la sección opcional con batería de agua 

Tipo 2 

Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia 
frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 
5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada 
del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones 224x1004x535 mm, peso 27 kg, potencia sonora 30 dBA, 
con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil 
extracción. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y 
posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, 
modelo FWECSAP. Accesorios: válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6  

  
 
1.3. Exigencia de seguridad  
1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.  
1.3.1.1. Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

  

  
 
1.3.1.2. Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a 
las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de 
máquinas del RITE. 

  

  
 
1.3.1.3. Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a 
la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por 
conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

  



 

  
 
1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  

  
 
1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío 
del apartado 3.4.2.  
1.3.2.1. Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para 
reponer las pérdidas de agua. 

  

  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40  
  
 
1.3.2.2. Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado 
total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  
 
1.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, 
que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 

  

  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han 
realizado según la norma UNE 100155. 

  

  
 



 

1.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido 

compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

  

  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos 
del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

  

  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 
Filtración del RITE. 

  

  
 
1.3.2.5. Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios 
(plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

  
 
1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la 
instalación térmica. 

  

  
 
1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de 
calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  

  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 
80 °C. 

  

  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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1. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Se trata de una instalación de un subcuadro resultante de la ampliación de un aula para una escuela infantil. 

La potencia total demandada por la instalación ampliada será de: 

  

Potencia total demandada: 8.24 kW 

  

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de 

fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Tomas de uso general 5.70 5.70 

Alumbrado General 1/3 3.22 3.22 

Alumbrado General 2/3 1.82 1.82 

Alumbrado General 3/3 1.94 1.94  
  

Alumbrado General 1/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.12 0.12 

Emergencia 0.10 0.10 

Tomas de uso general 3.00 3.00  
  

Alumbrado General 2/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.12 0.12 

Emergencia 0.10 0.10 

Tomas de uso general 1.60 1.60  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.24 0.24 

Emergencia 0.20 0.20 

Tomas de uso general 1.50 1.50  
  
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 

2.1. Origen de la instalación 

El origen de la instalación viene determinado por una tensión de suministro Fase-Fase de 400 V y una intensidad 

de cortocircuito trifásica en cabecera de: 6.00 kA. 

2.2. Derivación individual 

  



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 

Contador 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C  
  

- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm  
  
 

2.3. Cuadro general de distribución 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 

Contador 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Recuperador de calor F+N 1.00 1.00 21.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Aerotermia F+N 4.70 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

Alumbrado General 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Alumbrado General 2/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Alumbrado General 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Recuperador de calor 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Aerotermia 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 25 mm  
  

Alumbrado General 1/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 1.00 10.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer. 1/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aula (1) F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Termo eléctrico F+N 1.50 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 1/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer. 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aula (1) 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

Termo eléctrico 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  

Alumbrado General 2/3 

  

 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 1.00 22.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aula (2) F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Reserva F+N 0.10 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 2/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer Aula 2/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aula (2) 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

Reserva 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 3/3 F+N 0.12 1.00 20.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer 3/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Alum Aseo F+N 0.12 1.00 20.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer Aseo F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aseo F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Alum Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Emer Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  
 

3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 

quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 

tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los 

que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la 

parte superior del electrodo de 0.8 m. 

  

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 100 Ωm 

  

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a 

tierra). 

  

- Resistencia de la puesta a tierra de las masas: 15.00 Ω 

- Resistencia de la puesta a tierra del neutro: 10.00 Ω 

  

TOMA DE TIERRA 

No se especifica. 

  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 

presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 

3. CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 

3.1. Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 

admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 

instalación y sus condiciones particulares. 

  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

n

f

P
I

U cos
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3.2. Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 

nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de 

caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no 

se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto 

de circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 

  

Caída de tensión en monofásico:  
 

Caída de tensión en trifásico:  
 
  

Con:       

  I   Intensidad calculada (A) 

  R   Resistencia de la línea (W), ver apartado (A) 

  X   Reactancia de la línea (W), ver apartado (C) 

  j   Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

  

 

  

 

  

 

  

Con:       

  Rtcc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W) 

  R20cc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (W) 

  Ys   Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp   Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

  a   Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 

  q   Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

  r20   Resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m) 

  S   Sección del conductor (mm²) 

  L   Longitud de la línea (m)  
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su 

cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de 

n

f

P
I

3 U cos
=

  
U R I cos X I sen =    +   

IU 2 U =  
IIIU 3 U =   ( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =( )tcc 20ccR R 1 20 = +   − 20cc 20R L /S= 



 

 

enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% 

en alterna respecto del valor en continua. 

  

 

  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 

razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables 

enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto: 

 
[17] 

 
  

Con:       

  T   Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmáx   Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

  T0   Temperatura ambiente del conductor (°C) 

  I   Intensidad prevista para el conductor (A) 

  Imáx   Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)  
  

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de 

datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

  

  

Sección Reactancia inductiva (X) 

S £ 120 mm² X » 0 

S = 150 mm² X » 0.15 R 

S = 185 mm² X » 0.20 R 

S = 240 mm² X » 0.25 R  
  

  

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la 

inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

  
 

3.3. Corrientes de cortocircuito 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 

60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La 

fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y 

máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos 

equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las 

corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

- Corriente de secuencia directa I(1) 

- Corriente de secuencia inversa I(2) 

- Corriente homopolar I(0) 

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + 
( ) ( )

2

0 0máx máx
T T T T * I /I= + −



 

 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación 

donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en 

una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

- Cortocircuito trifásico; 

- Cortocircuito bifásico; 

- Cortocircuito bifásico a tierra; 

- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el 

punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

 

Con:       

  c   Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

  Un   Tensión nominal fase-fase V 

  Zk   Impedancia de cortocircuito equivalente mW  
  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 

  

 

  

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la 

impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo 

o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 

  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 

cortocircuito bifásico a tierra es: 

 

  

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con 

Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 
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4. CÁLCULOS 
 

4.1. Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

  

Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x10) 
91.00 35.69 0.31 - 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatu

ra 

Resistividad 

térmica 

Profundid

ad 

Agrupamie

nto 

DERIVACIÓN 

INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x10) 
91.00 35.69 0.31 - 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 13.94 0.02 0.32 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 7.88 0.01 0.32 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 8.40 0.01 0.32 

Recuperador de calor F+N 1.00 1.00 21.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 

20.88 4.33 0.63 0.93 

Aerotermia F+N 4.70 1.00 20.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x6) 

35.67 20.35 1.20 1.51 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatu

ra 

Resistividad 

térmica 

Profundid

ad 

Agrupamie

nto 

DERIVACIÓN 

INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Alumbrado General 

1/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado General 

2/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado General 

3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Recuperador de 

calor 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Aerotermia 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 1/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 1.00 10.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.06 0.38 

Emer. 1/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.35 

TC Aula (1) F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.27 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Termo eléctrico F+N 1.50 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.23 0.55 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 1/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer. 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aula (1) 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Termo 

eléctrico 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 2/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 1.00 22.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.13 0.45 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

TC Aula (2) F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.26 

Reserva F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 0.43 0.01 0.33 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 2/3 

Aula 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Emer Aula 

2/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aula (2) 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Reserva 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 3/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 3/3 F+N 0.12 1.00 20.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.12 0.43 

Emer 3/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

Alum Aseo F+N 0.12 1.00 20.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.12 0.43 

Emer Aseo F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

TC Aseo F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.26 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alum 

Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer 

Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

TC Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  
 

4.2. Cálculo de los dispositivos de protección 

Sobrecarga 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben 

satisfacer las siguientes dos condiciones: 

  

IB £ In £ IZ 

I2 £ 1,45 x IZ  
  

Con:       

  IB   Intensidad de diseño del circuito 

  In   Intensidad asignada del dispositivo de protección 

  IZ   Intensidad permanente admisible del cable 

  
I2 

  
Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de 

protección  
  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor 

de la intensidad máxima de cortocircuito: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Con:       

  Iccmáx   Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

  Icu   Poder de corte último 

  Ics   Poder de corte de servicio  
  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos 

del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del 

cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

  

tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito 

incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en 

funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 

  

 

  

Con:       

  Icc   Intensidad de cortocircuito 

  tcc   Tiempo de duración del cortocircuito 

2

cc

S
t k

I

 
=  
 



 

 

  Scable   Sección del cable 

  

k 

  

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica 

del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de 

conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A 

  tcable   Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible  
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es 

importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía 

que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 

  

Con:       

  I2t   Energía específica pasante del dispositivo de protección 

  S   Tiempo de duración del cortocircuito  
  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en 

las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 35.69 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 

kA 
91.00 64.00 131.95 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 100.00 - 
5.99 

3.91 

0.15 

0.34 

<0.10 

<0.10  
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 35.69 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 

kA 
91.00 64.00 131.95 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 13.94 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 7.88 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 8.40 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Recuperador de calor F+N 1.00 4.33 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Aerotermia F+N 4.70 20.35 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

35.67 36.25 51.72 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 100.00 - 
5.99 

3.91 

0.15 

0.34 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 1/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 2/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Recuperador de calor F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Aerotermia F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

1.50 

0.02 

0.21 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 1/3 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer. 1/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aula (1) F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Termo eléctrico F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 1/3 Aula F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.93 

0.00 

0.03 

<0.10 

<0.10 

Emer. 1/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aula (1) F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Termo eléctrico F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

2.01 

0.00 

0.02 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 2/3 



 

 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aula (2) F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Reserva F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 2/3 Aula F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.48 

0.00 

0.13 

<0.10 

<0.10 

Emer Aula 2/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aula (2) F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Reserva F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

2.01 

0.00 

0.02 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 3/3 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 3/3 F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer 3/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Alum Aseo F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer Aseo F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aseo F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.52 

0.00 

0.11 

<0.10 

<0.10 

Emer 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 



 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.52 

0.00 

0.11 

<0.10 

<0.10 

Emer Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10  
  
 

5. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 

5.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 W. 
 

5.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 W. 
 

5.3. Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración 

de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 

dispositivos de protección. 

  

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

 

  

Con:       

  Id   Corriente de defecto 

  U0   Tensión entre fase y neutro 

  RA   Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 

  RB   Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación  
  

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 

funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

  

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 

(A) 

IΔN 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.18 0.03 

Emer. 1/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aula (1) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Termo eléctrico F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.22 0.03 

Alum 2/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.12 0.03 0

d
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 

(A) 

IΔN 

(A) 

Emer Aula 2/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aula (2) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Reserva F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.22 0.03 

Alum 3/3 F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.13 0.03 

Emer 3/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

Alum Aseo F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.13 0.03 

Emer Aseo F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aseo F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Recuperador de calor F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Aerotermia F+N 20.35 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

 
  

Con: 

IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a 

las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor 

superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 

disparo la mitad de la sensibilidad. 

  

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 

(A) 

If 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Emer. 1/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

TC Aula (1) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Termo eléctrico F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Alum 2/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Emer Aula 2/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

TC Aula (2) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Reserva F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Alum 3/3 F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Emer 3/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Alum Aseo F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 



 

 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 

(A) 

If 

(A) 

Emer Aseo F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

TC Aseo F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Recuperador de calor F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0010 

Aerotermia F+N 20.35 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0010 

 
  

  
    

6. CUADRO DE RESULTADOS 

  

 

LGA 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 8242.00 7.80 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 35.69 91.00 0.31 0.31 Tubo 40 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

LGA 11.90 40.00 131.04 6.00 - 4.69 - - - 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 35.69 40.00 91.00 5.99 100.00 3.91 0.19 - -  
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alumbrado General 1/3 3220.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 13.94 66.12 0.02 0.32 Tubo 32 mm 

Alumbrado General 2/3 1820.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 7.88 66.12 0.01 0.32 Tubo 32 mm 

Alumbrado General 3/3 1940.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 8.40 66.12 0.01 0.32 Tubo 32 mm 

Recuperador de calor 1000.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 4.33 20.88 0.63 0.93 Tubo 16 mm 

Aerotermia 4700.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6) 20.35 35.67 1.20 1.51 Tubo 25 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alumbrado General 1/3 13.94 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Alumbrado General 2/3 7.88 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Alumbrado General 3/3 8.40 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Recuperador de calor 4.33 16.00 20.88 4.85 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Aerotermia 20.35 25.00 35.67 4.85 6.00 1.50 0.25 9.21 30  
  



 

 

Alumbrado General 1/3 

  

 

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 1/3 Aula 120.00 10.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.06 0.38 Tubo 16 mm 

Emer. 1/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.35 Tubo 16 mm 

TC Aula (1) 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.27 Tubo 20 mm 

Termo eléctrico 1500.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.23 0.55 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 1/3 Aula 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.93 0.10 9.18 30 

Emer. 1/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aula (1) 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Termo eléctrico 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 2.01 0.16 9.22 30  
  

Alumbrado General 2/3 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 2/3 Aula 120.00 22.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.13 0.45 Tubo 16 mm 

Emer Aula 2/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

TC Aula (2) 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.26 Tubo 20 mm 

Reserva 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 0.43 20.88 0.01 0.33 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 2/3 Aula 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.48 0.10 9.12 30 

Emer Aula 2/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aula (2) 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Reserva 0.43 16.00 20.88 4.74 6.00 2.01 0.16 9.22 30  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 3/3 120.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.12 0.43 Tubo 16 mm 

Emer 3/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

Alum Aseo 120.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.12 0.43 Tubo 16 mm 

Emer Aseo 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

TC Aseo 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.26 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 3/3 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.52 0.10 9.13 30 

Emer 3/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 



 

 

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum Aseo 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.52 0.10 9.13 30 

Emer Aseo 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aseo 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30  
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4.3. CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA -
ACCESIBILIDAD: CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA,

APROBADO POR DECRETO 158/1997 (D.O.C.M. 5-DICIEMBRE-1997),
DESARROLLA LA LEY 1/1994, DE 24 DE MAYO DE ACCESIBILIDAD Y

ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA-LA MANCHA
(D.O.C.M.24-JUNIO-1994).

Código de
Accesibilidad de

Castilla-La Mancha



Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha - Accesibilidad: Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997 (D.O.C.M. 5-Diciembre-1997), desarrolla la Ley
1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha
(D.O.C.M.24-Junio-1994).

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.3. Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha - Accesibilidad: Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto 158/1997 (D.O.C.M. 5-Diciembre-1997), desarrolla la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.24-Junio-1994).
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Castilla-La Mancha
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DECRETO 158/1997 DE 2 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE 

CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

 

Lo regulado en este Decreto es de aplicación en las actuaciones que se realicen en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de urbanismo, edificación, 

transporte y comunicación, por cualquier persona, ya sea física o jurídica, pública o 

privada. 

 

En nuestro caso es de aplicación. 

 

Artículo 6.- De la Accesibilidad. 

 

1.- A los efectos de esta disposición, se entiende por accesibilidad la característica del 

urbanismo, la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que 

permite a cualquier persona su libre utilización y disfrute, con independencia de su 

condición física, psíquica o sensorial. 

2.- A los efectos de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la 

edificación, se tienen en cuenta tres tipos de espacios, instalaciones o servicios en 

función de su nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida: los 

accesibles, los practicables y los adaptables. La tipología citada se aplicará también 

en el urbanismo y en el transporte. 

3.- Un espacio, una instalación o un servicio se considera accesible si se ajusta a los 

requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización autónoma y 

con 

comodidad a cualquier persona, incluso a aquellas que tienen alguna limitación. 

4.- Un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando sin 

ajustarse a todos los requerimientos antes citados, permiten una utilización autónoma 

por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación funcional. 

5.- Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptable cuando mediante 

algunas modificaciones que no afecten a sus configuraciones esenciales puedan 

transformarse, como mínimo en practicables. 

 



Artículo 8.- Edificios, establecimientos e instalaciones de uso público. 

 

1.- Se consideran edificios de uso público, las unidades arquitectónicas 

independientes, 

cuyos espacios y dependencias exteriores e interiores son en su totalidad de utilización 

colectiva o concurrencia pública, o constituyen en su totalidad un centro de trabajo. 

Son igualmente de uso público, aquellos edificios que en su mayor parte son de 

utilización colectiva aunque tengan dependencias de uso privado o vivienda para las 

personas que ejerzan las funciones de guarda, portería, vigilancia o mantenimiento del 

edificio. 

2.- Se consideran establecimientos de uso público, los locales cerrados y cubiertos, 

situados en el interior de edificios o instalaciones sean estos públicos o privados, para 

usos comerciales, administrativos, culturales, deportivos, centros de trabajo, locales de 

espectáculos o reunión, etc. 

3.- Se entiende por instalaciones de uso público, las construcciones y dotaciones, 

permanentes o efímeras, abiertas y descubiertas total o parcialmente, destinadas a 

fines 

deportivos, recreativos, culturales, comerciales u otros. 

4.- A los efectos del presente Decreto, tienen en concreto, la consideración de 

establecimientos, instalaciones y edificios de uso público los siguientes: 

- Centros Públicos y de servicios de las Administraciones Públicas. 

- Centros sanitarios y asistenciales. 

- Centros de trabajo 

- Estaciones de autobuses y de ferrocarril 

- Centros de enseñanza. 

- Garajes y aparcamientos colectivos. 

- Bibliotecas, museos y salas de exposiciones. 

- Teatros, salas de cine y de espectáculos. 

- Instalaciones deportivas, de recreo y campings. 

- Bares, restaurantes y establecimientos comerciales para uso público. 

- Iglesias y centros religiosos. 

- Centros hoteleros con más de 50 plazas. 

- Establecimientos bancarios. 

- Aeropuertos y helipuertos. 



- Cualquier otro edificio de concurrencia pública no enumerado anteriormente. 

 

En nuestro caso se trata de “Escuela Infantil”. Es un edificio e instalación de uso 

público. 

 

Artículo 19.- Accesibilidad exigible en los espacios comunitarios de los edificios, 

establecimientos e instalaciones de uso público. 

 

1.- La construcción de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público se 

realizarán de forma que los espacios comunitarios y todos los establecimientos públicos 

situados en su interior, resulten accesibles para las personas con limitaciones y se 

ajustarán al contenido del presente Capítulo y del Anexo 2 de esta disposición. 

2.- Un edificio, establecimiento o instalación de uso público se considera accesible si 

reúne las condiciones mínimas de accesibilidad contenidas en este Capítulo y en el 

Anexo 2. Igualmente, los itinerarios y los elementos de la edificación que hayan de ser 

accesibles deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el citado Anexo. 

3.- La reglamentación en materia de accesibilidad que se establezca para uso 

específico de la edificación tendrá carácter de norma complementaria de este 

Decreto. 

4.- Los edificios, instalaciones y establecimientos ya existentes deberán hacerse 

accesibles cuando se realice una reforma integral de los mismos. En todo caso dicha 

adaptación deberá efectuarse en el plazo fijado en el artículo 26.1 de la Ley 1/1994. 

Cuando se trate de reformas parciales, han de hacerse accesibles aquellos espacios 

o elementos afectados por la reforma. 

5.- Serán, como mínimo, practicables aquellos elementos de los edificios, instalaciones 

a ampliar o reformar incluidos en lo previsto en el apartado anterior, cuando su 

conversión en accesibles requiera medios técnicos o económicos desproporcionados. 

 

Artículo 20.- Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical en los edificios, 

establecimientos e instalaciones de uso público. 

 

1.- Como mínimo, uno de los accesos desde la vía pública al interior del edificio, 

establecimiento o instalación debe ser accesible. En el caso de que existan diversos 



establecimientos públicos en el interior de un edificio, deben tener al menos, un 

itinerario accesible que les comunique con la vía pública. 

2.- En el supuesto de un conjunto de edificios, al menos uno de los itinerarios que los 

una, entre ellos y con la vía pública, ha de cumplir las condiciones establecidas por 

itinerarios accesibles o practicables en su caso, según el artículo 14 de este Decreto. 

3.- En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad 

reducida, éste no puede tener un recorrido superior a seis veces el habitual, ni puede 

condicionarse su uso a autorizaciones expresas u otras limitaciones. 

4.- La movilidad o comunicación vertical entre espacios y servicios comunitarios de 

edificios, establecimientos e instalaciones de uso público, ha de realizarse, como 

mínimo mediante rampa o ascensor accesibles o practicables. 

5.- Las escaleras de uso público deben adaptarse y ajustarse a las condiciones 

establecidas en el apartado 2.3.2 del Anexo 2. 

6.- Los huecos de los ascensores han de tener las medidas suficientes para permitir la 

instalación de un ascensor accesible o practicable, según las condiciones 

establecidas 

en los apartados 2.1 y 2.2 del Anexo 2. 

 

En nuestro caso un acceso desde la vía pública, el principal, al interior del 

establecimiento es accesible. 

 

No es el caso de existencia de escaleras ó ascensores. 

 

Artículo 21.- Movilidad horizontal en edificios, establecimientos e instalaciones de uso 

público. 

 

1.- La movilidad o comunicación horizontal entre espacios y servicios comunitarios en 

edificios, establecimientos e instalaciones de uso público ha de permitir el 

desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones. A tal efecto, como mínimo 

las puertas interiores y pasillos han de ajustarse a las condiciones establecidas en el 

Anexo 2. 

2.- Por otra parte, debe existir al menos un itinerario interior accesible que posibilite la 

aproximación a los elementos de uso público, en las condiciones establecidas para los 



itinerarios en el Anexo 2. 

3.- Los desniveles que pudiesen existir se salvarán mediante rampas adaptadas, en las 

condiciones establecidas en el Anexo 2. 

En nuestro caso existe itinerario interior accesible salvado con rampa. 

Artículo 22.- (*) Servicios higiénicos. 

Los servicios higiénicos de uso público dispondrán, como mínimo, de un servicio 

accesible que ha de ajustarse a lo previsto en el apartado 2.3.3 del Anexo 2. 

En nuestro caso se proyecta en la ampliación del edificio un aseo de uso público 

accesible. 

Artículo 25.- Mobiliario. 

1.- Como mínimo, un elemento de mobiliario de uso público para cada uso 

diferenciado ha de ser accesible en las condiciones establecidas en el apartado 2.3.7. 

del Anexo 2. 

2.- El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario ha de ser accesible en 

las condiciones establecidas en el apartado 2.1 del Anexo 2. 

En nuestro caso existe mobiliario e itinerario accesible. 

Artículo 28.- Accesibilidad exigible en los espacios reservados a los trabajadores en los 

edificios, establecimientos e instalaciones de uso público. 

1.- La construcción de edificios, establecimientos e instalaciones destinados al uso 

público, según fueron definidos en el artículo 8 del presente Decreto, se realizará de 

forma que las áreas de trabajo se comuniquen con la vía pública a través de un 

itinerario accesible, tal y como se establece en el apartado 2.1 del Anexo 2. 

2.- Las áreas de trabajo de nueva construcción de edificios, establecimientos e 

instalaciones de las empresas que cuenten con seis o más trabajadores deberán 

cumplir los siguientes requisitos de accesibilidad: 



- Disponer de un itinerario accesible que una el área principal de trabajo con la vía

pública, y en las condiciones establecidas en el apartado 2.1. del Anexo 2. 

- Tener como mínimo un servicio higiénico y un vestuario accesibles, en las condiciones

establecidas en los apartados 2.3.3. y 2.3.6 del Anexo 2, a los que puedan accederse. 

En nuestro caso existe itinerario accesible. Existe aseo accesible. 

ANEXO 2. Normas de accesibilidad en la edificación. 

2.1. Itinerario accesible. 

Un itinerario se considera accesible cuando cumple los requisitos siguientes: 

No debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. (Se admite, en el acceso del 

edificio, un desnivel no superior a 2 cm., y se redondeará o bien se achaflanará el 

canto con una pendiente máxima del 60%). Deben tener una anchura mínima de 1,00 

m. y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,10 m.

- Las pendientes longitudinales de las rampas son:

- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.

- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.

- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima

En el itinerario accesible no hay escalones. 

Hay rampa con dos tramos de 4,50 mts de longitud y pendiente 6%. 

En cada planta del itinerario accesible de un edificio debe haber un espacio libre de 

giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro. 

Existe espacio libre de giro para inscribir círculo de 1,50 mts de diámetro en la entrada, 

antes y después del acceso al aula y del acceso a aseo adaptado. 

En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo 

de 1,20 m. de diámetro. 

Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,80 m. y una altura 

mínima de 2 m. 

En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas deber tener una anchura de 



hueco de 0,80 m. 

En los dos lados de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la abertura de 

la puerta donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro (excepto en el 

interior de la cabina del ascensor). 

En nuestro caso se cumplen las condiciones de anchura en cambio de dirección, 

altura 

mínima de puertas, puerta de ancho mínimo 0,80 mts en puerta de dos hojas, espacio 

libre de circulo 1,50 mts. 

Los tiradores de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o de 

palanca. 

Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, 

tendrán un zócalo inferior de 30 cm. de altura, como mínimo. A efectos visuales debe 

tener una franja horizontal de 5 cm. de anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m. de 

altura y con un marcado contraste de color. 

En nuestro caso las puertas se aperturan por presión, son de carpintería de aluminio 

con vidrio de seguridad y serán señalizados conforme a SUA con vinilo distintivo por 

contraste de color. 

En el caso de puerta de madera no se da tal caso. 

El pavimento es antideslizante. 

Las pendientes longitudinales de las rampas son: 

Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima. 

Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima. 

Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima 

Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. 

Las rampas disponen de barandas a ambos lados. Asimismo, deben estar limitadas 

lateralmente por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm. por 

encima del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. 

Los pasamanos de las barandas son dos a cada lado y están situados a una altura 

entre 0,90 m. y 0,95 m., el primero y 0,70 m. y 0,75 m. el segundo. Tienen un diseño 

anatómico que permite adaptar la mano, y con una sección igual o equivalente a la 

de un tubo redondo de 3 a 5 cm., separado, como mínimo, 5 cm. de los tabiques 

verticales. 

La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 10 m. En la unión de tramos 



de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios, estos rellanos deben tener una 

longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 m. 

Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como 

mínimo. 

2.3.3.- Servicios higiénicos accesibles. 

Un servicio higiénico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos: 

El hueco de paso en puertas tendrá una anchura mínima de 0,80 m. 

Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre maniobra de 1,50 

m. de diámetro como mínimo.

El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de 

personas con sillas de ruedas.  

El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y  0,75 m. 

Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m. 

Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no 

inferior a 0,40 m. 

El inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo. 

Los grifos y tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o 

palanca. 

En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus extremos 

de 0,80 m. de anchura. 

Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del 

suelo y de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia 

lateral al inodoro. 

Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes. 

El pavimento es antideslizante. 

En nuestro caso se cumplen las condiciones de servicios higiénicos accesibles en el 

aseo proyectado. 

En nuestro caso se cumplen las condiciones de rampa accesible en la rampa 
proyectada.
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ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1992 DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA 
QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, 
MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y MENORES. 

 

Artículo 2º. 

A los efectos de esta Orden se consideran Centros y Establecimientos Sociales para Tercer 
Edad, Minusválidos, Infancia y Menores los siguientes: 

Centros de Atención a la Infancia. 

En nuestro caso se trata de Escuela Infantil a la que es de aplicación la Orden. 

 

Anexo I. Condiciones Generales Mínimas exigibles a todo tipo de Centros. 

 

- Los centros deberán estar adaptados físicamente a las condiciones de los usuarios, 
así como a los programas que en los mismos deban desarrollar. 

- Los centros deben estar situados en áreas saludables e integradas o próximas a 
núcleos urbanos, salvo que el programa de intervención social exija otro emplazamiento 
más adecuado. 

- Cada Centro debe constituir una unidad independiente. 

- Exceptuando los Centros que constituyan edificio de uso exclusivo, se localizarán 
preferentemente en plantas baja y/o primera. 

- Los centros deben cumplir las normas técnicas, sanitarias, y de seguridad vigentes. 

- Deben disponer de ventilación e iluminación adecuada, no admitiéndose 
unidades de las zonas residencial y de convivencia en sótanos o semisótanos. 

 

En nuestro caso se dan las condiciones de adaptación física del inmueble, situación en área 
integrada y saludable del núcleo urbano, programa desarrollado en planta baja, no posee 
sótano, y se ha dotado de instalación de ventilación y climatización. 

Se ha prestado atención a cumplir normativa de accesibilidad tal como consta en el 
presente proyecto técnico, así como la normativa de protección contra incendios. 

Las áreas de preparación de alimentos y sala de cambios con aseo adaptado están 
tratados con material cerámico de fácil limpieza. 

La altura de las dependencias es 2,50 metros de suelo a falso techo en vestíbulo y aseos y 
de 2,70 metros en aula. 

El centro posee instalación de climatización que garantiza temperaturas estables en verano 
y en invierno a través de equipo de aerotermia. 



El edificio dispone de agua potable procedente de la Red Municipal de Abastecimiento 
con presión y caudal suficiente para abastecer la red de fontanería tanto en agua caliente 
como fría. 

En el edificio ya existe red de saneamiento, sin embargo, se hará nueva conexión a la red 
de saneamiento más cercana a la ampliación por Canal del Gran Prior. 

La señalización y evacuación, así como las instalaciones de protección contra incendios 
son las adecuadas según el CTE y su DB-SI tal como se justifica en el proyecto técnico. 

 

Anexo 4. Centros de Atención a la Infancia. 

 

REQUISITOS. 

 

1.- Entre las medidas encaminadas a la prevención de accidentes infantiles contarán con: 

 

1.1.- Colocación de enchufes e interruptores a una altura mínima de 1,60 mts. 

 

Esta disposición se consultará con la Consejería a fin de determinar la prevalencia de esta 
condición con la establecida en norma de accesibilidad que determina que estos 
mecanismos no se dispongan a altura superior a 1,20 metros desde el suelo a fin de hacerlos 
accesibles a personas con movilidad reducida. 

 

1.2.- Los radiadores estarán empotrados o protegidos adecuadamente. 

 

No se disponen radiadores. Se proyecta suelo radiante para contribuir al confort del suelo 
bajo el supuesto de que los niños pasan tiempo sobre el mismo. Esta instalación está situada 
bajo el solado y no supone ningún peligro para los niños. 

 

1.3.- Será necesario redondear las aristas de las paredes y de cualquier otro elemento. 

 

Las esquinas de paredes serán terminadas con cantoneras de caucho flexible en su arista.  

Las puertas serán dotadas de elemento elástico igualmente de caucho en su arista libre en 
la apertura a fin de minimizar los efectos de un posible atrapamiento. 

 

 



1.4.- En caso de existir escaleras. 

 

No existen escaleras. 

 

1.5.- Si se utilizaran las plantas segundas para atención a los niños. 

 

No existe planta segunda. 

 

1.6.- Las hojas de las ventanas no deben abrir a la altura de la cabeza del niño, 
colocando preferentemente ventanas con hojas correderas. 

 

Las ventanas se sitúan por encima de la altura de niños de la edad a atender en el centro. 

 

2.- El espacio exterior dispondrá de un patio no inferior a 75 metros cuadrados 
combinando diferentes tipos de suelo; estará convenientemente delimitado y protegido 
de manera que se garantice el control y la seguridad de los mismos; deberá disponer de 
zonas sombreadas. 

 

Se dispone de un patio con superficie adecuada. 

 

3.- Los espacios interiores se dividirán en zonas comunes y zonas para niños. 

 

3.1.- Zonas Comunes. 

 

Vestíbulo. 

 

Los pasillos contarán con una anchura de 1,20 metros como mínimo. 

Los pasillos disponen de ancho superior a 1,20 metros. 

 

Espacios diferenciados para almacenar productos de limpieza, alimentación y otros 
materiales. 

 



Se dispone de un almacén en el interior del edificio existente. 

 

Si dispone de comedor, la cocina deberá estar ubicada en la misma planta que este, 
constando de las siguientes zonas de trabajo: Preparación de alimentos, condimentación 
y elaboración de los mismos, lavado de vajilla, todas ellas con equipamiento suficiente. 

Superficie mínima 20 m2. 

 

Se dispone mobiliario y equipamiento para preparación de alimentos en el aula. 

 

Aseos para uso exclusivo de adultos. 

 

Se dispone en el edificio existente de aseos adaptados para adultos fuera de las aulas de 
niños. 

 

3.2.- Zonas para niños. 

 

En función de la edad de los niños se dividirán en salas o módulos que deberán contar 
con una superficie de 2,5 m2 por niño con un mínimo de 30 m2. 

 

El programa del Centro queda como sigue: 

 

Dependencia   Superficie  Características. 

Aula. Niños 2-3 años  48,08                  Zona diferenciada de descanso en aula. 

Zona para preparación de alimentos y biberones con equipamiento adecuado. 

Zona de aseo y cambio con equipamiento para la correcta higiene del niño. 
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REAL DECRETO 1004/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS 

CENTROS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS. 

 

 

Art. 10. 

Para impartir el primer ciclo de educación infantil, salvo lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del presente Real 

Decreto, los Centros deberán contar con un mínimo de tres unidades y reunir los siguientes requisitos referidos a instalaciones 

y condiciones materiales: 

 

a) Ubicación en locales de uso exclusivamente educativo y con acceso independiente desde el exterior.   

 

Cumple.  El edificio es de uso exclusivo para educación infantil, con acceso independendiente. 

 

b) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por puesto escolar y que tendrá, como mínimo, 

30 metros cuadrados.  Las salas destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el 

descanso e higiene del niño.  

 

Cumple. El aula de niños de 2-3 años para 20 niños tiene una superficie de 48,08 m2 

 

c) Un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año con capacidad para 

los equipamientos que determine la normativa vigente.  

 

Cumple. Se dispone de una zona de preparación de alimentos. 

 

d) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en caso podrá ser usada de comedor.  

 

Cumple. Se dispone de una sala de usos múltiples de 81.87m2 

 

e) Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción, de uso exclusivo del Centro, con una superficie que, en ningún 

caso, podrá ser inferior a 75 metros cuadrados.  

 

Cumple. Dispone de un patio de 361,58 m2 

 

f) Un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará 

con dos lavabos y dos inodoros. 

 

Cumple. Se dispone de una aseo/sala de cambio que cuenta con dos lavabos y dos inodoros, los cuales son visibles desde 

el aula a través de un fijo acristalado y una puerta con ventanilla. 

 

g) Un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro 

y una ducha.  

 

Cumple. 

 

 

Art. 13. 

 

1. Los Centros de Educación Infantil tendrán, como máximo, el siguiente número de alumnos por unidad escolar: 

a) Unidades para niños menores de un año: 1/8. 

b) Unidades para niños de uno a dos años: 1/13. 

c) Unidades para niños de dos a tres años: 1/20. 

d) Unidades para niños de tres a seis años: 1/25. 

 

En nuestro caso, el aula dispuesta será para niños de dos a tres años, con espacios y equipamiento para hasta 20 niños. 

 

2. El número de puestos escolares de los Centros de Educación Infantil se fijará en las correspondientes órdenes por las que se autorice 

su apertura y funcionamiento, teniendo en cuenta el número máximo de alumnos por unidad escolar que se establece en el apartado 

anterior, y las instalaciones y condiciones materiales establecidas en este Real Decreto. 

 

Cumple. 

 

3. Las Administraciones educativas competentes determinarán el número máximo de alumnos para las unidades que integren a niños 

con necesidades educativas especiales. 

 

Cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ,a 1 de Agosto de 2024

 

 

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea 

       Arquitecto 
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4.6. REAL DECRETO 88/209 - REAL DECRETO 88/209, DE 7 DE JULIO, POR EL
QUE SE DETERMINAN LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS BÁSICOS

QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS QUE LO IMPARTAN EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

REAL
DECRETO

88/209



REAL DECRETO 88/209 - REAL DECRETO 88/209, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS
CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SE ESTABLECEN LOS
REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS QUE LO IMPARTAN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
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REAL DECRETO 88/209, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL 

PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS CENTROS QUE LO IMPARTAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Art. 18. Condiciones mínimas que han de reunir los centros. 

 

a. Estar ubicados en zonas salubres que no supongan riesgo para la integridad física y psíquica de 

los usuarios. 

 

Cumple. 

 

b. Tener un emplazamiento independiente, integrado y accesible. 

 

Como se muestra en planos, el emplazamiento donde se encuentra la escuela es independiente, 

integrado y accesible, por lo que, CUMPLE. 

 

c. Cumplir las normas constructivas en vigor, y especialmente las normas básicas de edificación, 

seguridad e higiene, condiciones acústicas, protección contra incendios y condiciones térmicas. 

 

En la presente memoria se justifica el cumplimiento de las normas básicas de la edificación, 

seguridad e higiene, condiciones acústicas, protección contra incendios y condiciones 

térmicas. 

 

d. Contar con espacios suficientes y adecuados para la atención educativa a los niños y las niñas, 

incluyendo zonas diferenciadas para el descanso, aseo y cambio, un patio de juego de fácil acceso, 

delimitado y protegido para garantizar el control y la seguridad de los niños y las niñas o, 

excepcionalmente, un espacio equivalente de uso exclusivo por el centro, una sala de usos múltiples 

y, en su caso, cocina y zona para la preparación de alimentos. 

 

En los planos adjuntos en la memoria, se muestran los distintos recintos en el resto de la escuela 

(edificio existente), con el fin de justificar la disposición de recintos que requieren las escuelas 

infantiles: 

 

* Dirección/Administración/Atención a las familias. 

* Cuarto de limpieza 

* Almacén de alimentos 

* Almacén de materiales 

* Aseo para personal con lavabo, inodoro y ducha. 

* Sala de usos múltiples/Comedor > 30 m2. 

* Patio de juegos con superficie > 75m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ,a 1 de Agosto de 2024

 

 

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea 

       Arquitecto 
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ANEJOS A LA MEMORIA



INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA

MA HS4



ÍNDICE
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1.2. Tramos
1.3. Comprobación de la presión

 
2. DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE

 
3. REDES DE A.C.S.

3.1. Redes de impulsión
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3.4. Dilatadores

 
4. EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA INSTALACIÓN

4.1. Contadores



1. Redes de distribución

1.1. Condiciones mínimas de suministro

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo

Tipo de aparato Qmin AF
(m³/h)

Qmin A.C.S.
(m³/h)

Pmin

(m.c.a.)
Lavabo pequeño 0.18 0.108 10
Inodoro con fluxómetro 4.50 - 15
Ducha 0.72 0.360 10
Fregadero industrial 1.08 0.720 10

Abreviaturas utilizadas
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C.
excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre
que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

1.2. Tramos
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de
la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en
función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:

Factor de fricción:

siendo:

ε: Rugosidad absoluta
D: Diámetro [mm]
Re: Número de Reynolds

Pérdidas de carga:

siendo:

Re: Número de Reynolds
εr: Rugosidad relativa
L: Longitud [m]
D: Diámetro
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v: Velocidad [m/s]
g: Aceleración de la gravedad [m/s2]

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los
diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía
de la misma.
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se
ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones
mínimas de suministro'.
establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio
seleccionado (UNE 149201):

Montantes e instalación interior:

siendo:

Qc: Caudal simultáneo
Qt: Caudal bruto

siendo:

Qc: Caudal simultáneo
Qt: Caudal bruto

determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.
elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.

obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.
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1.3. Comprobación de la presión
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con
lo siguiente:

se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida
la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla.
se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las
pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual
del punto de consumo más desfavorable.

2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se
establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados
por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm)
Lavabo pequeño --- 16
Inodoro con fluxómetro --- 25
Ducha --- 16
Fregadero industrial --- 20
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al
procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes
valores:

Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado
Diámetro nominal del tubo de alimentación

Acero ('') Cobre o plástico (mm)
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20
Columna (montante o descendente) 3/4 20
Distribuidor principal 1 25

3. Redes de A.C.S.

3.1. Redes de impulsión
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para
redes de agua fría.

3.2. Redes de retorno
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo
más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador
o intercambiador en su caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma
se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)

1/2 140
3/4 300
1 600

11/4 1100
11/2 1800
2 3300

3.3. Aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.

3.4. Dilatadores
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para
los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para
colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

4.1. Contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS

MA HS5



ÍNDICE
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3. COLECTORES MIXTOS
 

4. REDES DE VENTILACIÓN
 

5. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO



1. Red de aguas residuales
Red de pequeña evacuación
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de
sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o
público).

Tipo de aparato sanitario
Unidades de desagüe Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm)

Uso privado Uso público Uso privado Uso público
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoro con cisterna 4 5 100 100
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100
Urinario con pedestal - 4 - 50
Urinario suspendido - 2 - 40
Urinario en batería - 3.5 - -
Fregadero doméstico 3 6 40 50
Fregadero industrial - 2 - 40
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero 1 3 40 50
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50
Lavadora doméstica 3 6 40 50
Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 100 -
Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -
Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 -
Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) 8 - 100 -

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea
superior a 1,5 m.
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Ramales colectores
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número
máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla
siguiente:

Diámetro
(mm)

Máximo número de UDs
Pendiente

1 % 2 % 4 %
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75

100 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1150 1680

Bajantes
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de
desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante
en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada
ramal en la bajante:
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Diámetro
(mm)

Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas

50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1100 280 200
160 1208 2240 1120 400
200 2200 3600 1680 600
250 3800 5600 2500 1000
315 6000 9240 4320 1650

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación
de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el
agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante
donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de
unidades de desagüe y de la pendiente:

Diámetro
(mm)

Máximo número de UDs
Pendiente

1 % 2 % 4 %
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160

110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1056 1300
200 1600 1920 2300
250 2900 3520 4200
315 5710 6920 8290
350 8300 10000 12000

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones
de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de
la tubería.
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2. Red de aguas pluviales
Red de pequeña evacuación
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta
a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros
S < 100 2

100 ≤ S < 200 3
200 ≤ S < 500 4

S > 500 1 cada 150 m2

Canalones
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para
una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su
pendiente y de la superficie a la que da servicio:

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2)
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm)

0.5 % 1 % 2 % 4 %
35 45 65 95 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150

185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

Régimen pluviométrico: 90 mm/h
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

siendo:

f: factor de corrección
i: intensidad pluviométrica considerada

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de
aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m 2) Diámetro nominal de la bajante (mm)
65 50

113 63
177 75
318 90
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Superficie de cubierta en proyección horizontal(m 2) Diámetro nominal de la bajante (mm)
580 110
805 125
1544 160
2700 200

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación
de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el
agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.
Régimen pluviométrico: 90 mm/h
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se
ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

Superficie proyectada (m2)
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm)

1 % 2 % 4 %
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1228 160

1070 1510 2140 200
1920 2710 3850 250
2016 4589 6500 315

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen
permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.

3. Colectores mixtos
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha
sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido
en función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado
de colectores de aguas pluviales.
La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio:

si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de
90 m²;
si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº
UD m².

Régimen pluviométrico: 90 mm/h
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Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

siendo:

f: factor de corrección
i: intensidad pluviométrica considerada

4. Redes de ventilación
Ventilación primaria
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación,
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así
la protección del cierre hidráulico.

5. Dimensionamiento hidráulico
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

Residuales (UNE-EN 12056-2)

siendo:

Qtot: caudal total (l/s)
Qww: caudal de aguas residuales (l/s)
Qc: caudal continuo (l/s)
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

siendo:

K: coeficiente por frecuencia de uso
Sum(UD): suma de las unidades de descarga

Pluviales (UNE-EN 12056-3)

siendo:

Q: caudal (l/s)
C: coeficiente de escorrentía
I: intensidad (l/s.m2)
A: área (m2)

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning:
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siendo:

Q: caudal (m3/s)
n: coeficiente de manning
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2)
Rh: radio hidráulico (m)
i: pendiente (m/m)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:
Residuales
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

siendo:

Q: caudal (l/s)
r: nivel de llenado
D: diámetro (mm)

Pluviales (UNE-EN 12056-3)
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

siendo:

QRWP: caudal (l/s)
kb: rugosidad (0.25 mm)
di: diámetro (mm)
f: nivel de llenado
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MA ELEC



Instalación eléctrica
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1. POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Se trata de una instalación de un subcuadro resultante de la ampliación de un aula para una escuela infantil. 

La potencia total demandada por la instalación ampliada será de: 

  

Potencia total demandada: 8.24 kW 

  

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de 

fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Tomas de uso general 5.70 5.70 

Alumbrado General 1/3 3.22 3.22 

Alumbrado General 2/3 1.82 1.82 

Alumbrado General 3/3 1.94 1.94  
  

Alumbrado General 1/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.12 0.12 

Emergencia 0.10 0.10 

Tomas de uso general 3.00 3.00  
  

Alumbrado General 2/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.12 0.12 

Emergencia 0.10 0.10 

Tomas de uso general 1.60 1.60  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Circuito 
P Instalada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Iluminación 0.24 0.24 

Emergencia 0.20 0.20 

Tomas de uso general 1.50 1.50  
  
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: 
 

2.1. Origen de la instalación 

El origen de la instalación viene determinado por una tensión de suministro Fase-Fase de 400 V y una intensidad 

de cortocircuito trifásica en cabecera de: 6.00 kA. 

2.2. Derivación individual 

  



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 

Contador 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C  
  

- Canalizaciones: 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm  
  
 

2.3. Cuadro general de distribución 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 

Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 

Contador 

Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 1.00 1.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 

Recuperador de calor F+N 1.00 1.00 21.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Aerotermia F+N 4.70 1.00 20.00 

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

Alumbrado General 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Alumbrado General 2/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Alumbrado General 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

Recuperador de calor 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Aerotermia 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 25 mm  
  

Alumbrado General 1/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 1.00 10.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer. 1/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aula (1) F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Termo eléctrico F+N 1.50 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 1/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer. 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aula (1) 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

Termo eléctrico 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  

Alumbrado General 2/3 

  

 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 1.00 22.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aula (2) F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 

Reserva F+N 0.10 1.00 5.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 

16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 2/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer Aula 2/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aula (2) 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

Reserva 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Componentes 

Alum 3/3 F+N 0.12 1.00 20.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer 3/3 F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Alum Aseo F+N 0.12 1.00 20.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

Emer Aseo F+N 0.10 1.00 5.00 Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 

TC Aseo F+N 1.50 1.00 21.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5)  
  

Canalizaciones 

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 

presente proyecto. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Alum 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Emer 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Alum Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Emer Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

TC Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm  
  
 

3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 

concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, 

quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de 

humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de 

tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los 

que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la 

parte superior del electrodo de 0.8 m. 

  

Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 

- Constitución: Terreno sin especificar 

- Resistividad: 100 Ωm 

  

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a 

tierra). 

  

- Resistencia de la puesta a tierra de las masas: 15.00 Ω 

- Resistencia de la puesta a tierra del neutro: 10.00 Ω 

  

TOMA DE TIERRA 

No se especifica. 

  

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 

presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 

3. CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO 
 

3.1. Intensidad máxima admisible 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 

admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 

instalación y sus condiciones particulares. 

  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

1. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

n

f

P
I

U cos
=

 



 

 

 
 

3.2. Caída de tensión 

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 

nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de 

caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no 

se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto 

de circuitos. 

  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 

  

 

  

Caída de tensión en monofásico:  
 

Caída de tensión en trifásico:  
 
  

Con:       

  I   Intensidad calculada (A) 

  R   Resistencia de la línea (W), ver apartado (A) 

  X   Reactancia de la línea (W), ver apartado (C) 

  j   Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;  
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 

  

 

  

 

  

 

  

Con:       

  Rtcc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q (W) 

  R20cc   Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (W) 

  Ys   Incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp   Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

  a   Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1 

  q   Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B) 

  r20   Resistividad del conductor a 20°C (W mm² / m) 

  S   Sección del conductor (mm²) 

  L   Longitud de la línea (m)  
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su 

cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de 

n

f

P
I

3 U cos
=

  
U R I cos X I sen =    +   

IU 2 U =  
IIIU 3 U =   ( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =( )tcc 20ccR R 1 20 = +   − 20cc 20R L /S= 



 

 

enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% 

en alterna respecto del valor en continua. 

  

 

  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 

razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables 

enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto: 

 
[17] 

 
  

Con:       

  T   Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmáx   Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C) 

  T0   Temperatura ambiente del conductor (°C) 

  I   Intensidad prevista para el conductor (A) 

  Imáx   Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)  
  

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de 

datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

  

  

Sección Reactancia inductiva (X) 

S £ 120 mm² X » 0 

S = 150 mm² X » 0.15 R 

S = 185 mm² X » 0.20 R 

S = 240 mm² X » 0.25 R  
  

  

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la 

inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia. 

  
 

3.3. Corrientes de cortocircuito 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 

60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La 

fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y 

máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. 

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos 

equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas. 

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las 

corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 

- Corriente de secuencia directa I(1) 

- Corriente de secuencia inversa I(2) 

- Corriente homopolar I(0) 

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + 
( ) ( )

2

0 0máx máx
T T T T * I /I= + −



 

 

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación 

donde se ubican las protecciones eléctricas. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en 

una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

- Cortocircuito trifásico; 

- Cortocircuito bifásico; 

- Cortocircuito bifásico a tierra; 

- Cortocircuito monofásico a tierra. 

La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el 

punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

 

Con:       

  c   Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

  Un   Tensión nominal fase-fase V 

  Zk   Impedancia de cortocircuito equivalente mW  
  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 

  

 

  

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la 

impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo 

o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1). 

  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 

cortocircuito bifásico a tierra es: 

 

  

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con 

Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 
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4. CÁLCULOS 
 

4.1. Sección de las líneas 

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

  

Caída de tensión: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 3%: para circuitos de alumbrado. 

- 5%: para el resto de circuitos. 

Caída de tensión acumulada: 

- Circuitos interiores de la instalación: 

- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 

- 6.5%: para el resto de circuitos. 

  

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x10) 
91.00 35.69 0.31 - 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatu

ra 

Resistividad 

térmica 

Profundid

ad 

Agrupamie

nto 

DERIVACIÓN 

INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 1.00 7.80 
RZ1-K (AS) Cca-

s1b,d1,a1 3(1x10) 
91.00 35.69 0.31 - 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 13.94 0.02 0.32 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 7.88 0.01 0.32 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 1.00 1.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x16) 

66.12 8.40 0.01 0.32 

Recuperador de calor F+N 1.00 1.00 21.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 

20.88 4.33 0.63 0.93 

Aerotermia F+N 4.70 1.00 20.00 

H07Z1-K (AS) 

Cca-s1b,d1,a1 

3(1x6) 

35.67 20.35 1.20 1.51 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatu

ra 

Resistividad 

térmica 

Profundid

ad 

Agrupamie

nto 

DERIVACIÓN 

INDIVIDUAL 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 40 mm 

0.91 - - 1.00 

Alumbrado General 

1/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado General 

2/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumbrado General 

3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 32 mm 

0.87 - - 1.00 

Recuperador de 

calor 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Aerotermia 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 1/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 1.00 10.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.06 0.38 

Emer. 1/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.35 

TC Aula (1) F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.27 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Termo eléctrico F+N 1.50 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.23 0.55 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 1/3 Aula 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer. 1/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aula (1) 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Termo 

eléctrico 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 2/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 1.00 22.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.13 0.45 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

TC Aula (2) F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.26 

Reserva F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 0.43 0.01 0.33 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 2/3 

Aula 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Emer Aula 

2/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

TC Aula (2) 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Reserva 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  

Alumbrado General 3/3 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Línea 

Iz 

(A) 

IB 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.t Acum 

(%) 

Alum 3/3 F+N 0.12 1.00 20.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.12 0.43 

Emer 3/3 F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

Alum Aseo F+N 0.12 1.00 20.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.52 0.12 0.43 

Emer Aseo F+N 0.10 1.00 5.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x1.5) 
15.23 0.43 0.02 0.34 

TC Aseo F+N 1.50 1.00 21.00 
H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3(1x2.5) 
20.88 6.50 0.95 1.26 

 
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 

valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 

  

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

Alum 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer 3/3 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alum 

Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Emer 

Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 



 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Factor de corrección 

Temperatur

a 

Resistividad 

térmica 

Profundida

d 

Agrupamient

o 

TC Aseo 

B1: Conductores aislados, pared de 

madera 

Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
  
 

4.2. Cálculo de los dispositivos de protección 

Sobrecarga 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben 

satisfacer las siguientes dos condiciones: 

  

IB £ In £ IZ 

I2 £ 1,45 x IZ  
  

Con:       

  IB   Intensidad de diseño del circuito 

  In   Intensidad asignada del dispositivo de protección 

  IZ   Intensidad permanente admisible del cable 

  
I2 

  
Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de 

protección  
  

Cortocircuito 

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor 

de la intensidad máxima de cortocircuito: 

  

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 

Con:       

  Iccmáx   Máxima intensidad de cortocircuito prevista 

  Icu   Poder de corte último 

  Ics   Poder de corte de servicio  
  

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos 

del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del 

cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 

  

tcc < tcable 

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito 

incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en 

funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 

  

 

  

Con:       

  Icc   Intensidad de cortocircuito 

  tcc   Tiempo de duración del cortocircuito 

2

cc

S
t k

I

 
=  
 



 

 

  Scable   Sección del cable 

  

k 

  

Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica 

del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de 

conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A 

  tcable   Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible  
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es 

importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía 

que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 

  

Con:       

  I2t   Energía específica pasante del dispositivo de protección 

  S   Tiempo de duración del cortocircuito  
  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en 

las siguientes tablas: 

  

Derivación individual 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 35.69 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 

kA 
91.00 64.00 131.95 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 100.00 - 
5.99 

3.91 

0.15 

0.34 

<0.10 

<0.10  
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N 8.24 35.69 
Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 

kA 
91.00 64.00 131.95 

Alumbrado General 1/3 F+N 3.22 13.94 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Alumbrado General 2/3 F+N 1.82 7.88 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Alumbrado General 3/3 F+N 1.94 8.40 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

66.12 58.00 95.87 

Recuperador de calor F+N 1.00 4.33 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

20.88 23.20 30.28 



 

 

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Aerotermia F+N 4.70 20.35 

Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 

kA; Curva: C 

35.67 36.25 51.72 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL F+N Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 100 kA 100.00 - 
5.99 

3.91 

0.15 

0.34 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 1/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 2/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Alumbrado General 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

3.80 

0.14 

0.24 

<0.10 

<0.10 

Recuperador de calor F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Aerotermia F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.85 

1.50 

0.02 

0.21 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 1/3 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer. 1/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aula (1) F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Termo eléctrico F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 1/3 Aula F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.93 

0.00 

0.03 

<0.10 

<0.10 

Emer. 1/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aula (1) F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Termo eléctrico F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

2.01 

0.00 

0.02 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 2/3 



 

 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 2/3 Aula F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer Aula 2/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aula (2) F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

Reserva F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 2/3 Aula F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.48 

0.00 

0.13 

<0.10 

<0.10 

Emer Aula 2/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aula (2) F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10 

Reserva F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 

A; Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

2.01 

0.00 

0.02 

<0.10 

<0.10  
  

Alumbrado General 3/3 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad 
P Demandada 

(kW) 

IB 

(A) 
Protecciones 

Iz 

(A) 

I2 

(A) 

1.45 x Iz 

(A) 

Alum 3/3 F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer 3/3 F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Alum Aseo F+N 0.12 0.52 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

Emer Aseo F+N 0.10 0.43 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 14.50 22.08 

TC Aseo F+N 1.50 6.50 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 

60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 

 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.52 

0.00 

0.11 

<0.10 

<0.10 

Emer 3/3 F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 



 

 

Esquemas Polaridad Protecciones 
Icu 

(kA) 

Ics 

(kA) 

Icc 

máx 

mín 

(kA) 

TCable 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Tp 

ccmáx 

ccmín 

(s) 

Alum Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.52 

0.00 

0.11 

<0.10 

<0.10 

Emer Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

1.51 

0.00 

0.01 

<0.10 

<0.10 

TC Aseo F+N 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
6.00 - 

4.74 

0.77 

0.00 

0.14 

<0.10 

<0.10  
  
 

5. CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA 
 

5.1. Resistencia de la puesta a tierra de las masas 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 W. 
 

5.2. Resistencia de la puesta a tierra del neutro 

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 W. 
 

5.3. Protección contra contactos indirectos 

Esquema de conexión a tierra TT 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración 

de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos. 

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 

dispositivos de protección. 

  

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 

  

 

  

Con:       

  Id   Corriente de defecto 

  U0   Tensión entre fase y neutro 

  RA   Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 

  RB   Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación  
  

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 

funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 

  

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 

(A) 

IΔN 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.18 0.03 

Emer. 1/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aula (1) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Termo eléctrico F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.22 0.03 

Alum 2/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.12 0.03 0

d
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Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Id 

(A) 

IΔN 

(A) 

Emer Aula 2/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aula (2) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Reserva F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.22 0.03 

Alum 3/3 F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.13 0.03 

Emer 3/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

Alum Aseo F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.13 0.03 

Emer Aseo F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

TC Aseo F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Recuperador de calor F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.17 0.03 

Aerotermia F+N 20.35 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: 

AC 
9.21 0.03 

 
  

Con: 

IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR. 

  

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a 

las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor 

superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 

disparo la mitad de la sensibilidad. 

  

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 

(A) 

If 

(A) 

Alum 1/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Emer. 1/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

TC Aula (1) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Termo eléctrico F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0020 

Alum 2/3 Aula F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Emer Aula 2/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

TC Aula (2) F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Reserva F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0026 

Alum 3/3 F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Emer 3/3 F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Alum Aseo F+N 0.52 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 



 

 

Esquemas Polaridad 
IB 

(A) 
Protecciones 

Inodisparo 

(A) 

If 

(A) 

Emer Aseo F+N 0.43 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

TC Aseo F+N 6.50 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0034 

Recuperador de calor F+N 4.33 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0010 

Aerotermia F+N 20.35 
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; 

Clase: AC 
0.015 0.0010 

 
  

  
    

6. CUADRO DE RESULTADOS 

  

 

LGA 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 8242.00 7.80 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x10) 35.69 91.00 0.31 0.31 Tubo 40 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

LGA 11.90 40.00 131.04 6.00 - 4.69 - - - 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 35.69 40.00 91.00 5.99 100.00 3.91 0.19 - -  
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alumbrado General 1/3 3220.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 13.94 66.12 0.02 0.32 Tubo 32 mm 

Alumbrado General 2/3 1820.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 7.88 66.12 0.01 0.32 Tubo 32 mm 

Alumbrado General 3/3 1940.00 1.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x16) 8.40 66.12 0.01 0.32 Tubo 32 mm 

Recuperador de calor 1000.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 4.33 20.88 0.63 0.93 Tubo 16 mm 

Aerotermia 4700.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6) 20.35 35.67 1.20 1.51 Tubo 25 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alumbrado General 1/3 13.94 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Alumbrado General 2/3 7.88 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Alumbrado General 3/3 8.40 40.00 66.12 4.85 6.00 3.80 0.40 - - 

Recuperador de calor 4.33 16.00 20.88 4.85 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Aerotermia 20.35 25.00 35.67 4.85 6.00 1.50 0.25 9.21 30  
  



 

 

Alumbrado General 1/3 

  

 

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 1/3 Aula 120.00 10.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.06 0.38 Tubo 16 mm 

Emer. 1/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.35 Tubo 16 mm 

TC Aula (1) 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.27 Tubo 20 mm 

Termo eléctrico 1500.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.23 0.55 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 1/3 Aula 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.93 0.10 9.18 30 

Emer. 1/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aula (1) 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Termo eléctrico 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 2.01 0.16 9.22 30  
  

Alumbrado General 2/3 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 2/3 Aula 120.00 22.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.13 0.45 Tubo 16 mm 

Emer Aula 2/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

TC Aula (2) 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.26 Tubo 20 mm 

Reserva 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 0.43 20.88 0.01 0.33 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 2/3 Aula 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.48 0.10 9.12 30 

Emer Aula 2/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aula (2) 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30 

Reserva 0.43 16.00 20.88 4.74 6.00 2.01 0.16 9.22 30  
  

Alumbrado General 3/3 

  

Descripción 
Pot.Calc. 

(W) 

Long. 

(m) 

Sección 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canaliz. 

(mm) 

Alum 3/3 120.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.12 0.43 Tubo 16 mm 

Emer 3/3 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

Alum Aseo 120.00 20.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.52 15.23 0.12 0.43 Tubo 16 mm 

Emer Aseo 100.00 5.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x1.5) 0.43 15.23 0.02 0.34 Tubo 16 mm 

TC Aseo 1500.00 21.00 H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x2.5) 6.50 20.88 0.95 1.26 Tubo 20 mm  
  

  

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum 3/3 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.52 0.10 9.13 30 

Emer 3/3 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 



 

 

Descripción 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdc 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Alum Aseo 0.52 10.00 15.23 4.74 6.00 0.52 0.10 9.13 30 

Emer Aseo 0.43 10.00 15.23 4.74 6.00 1.51 0.10 9.21 30 

TC Aseo 6.50 16.00 20.88 4.74 6.00 0.77 0.16 9.17 30  
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Página	1	de	10
Fecha	(de	generación	del	documento):	01/08/2024
Ref.	Catastral:	2410010VJ9321S0001QL

CERTIFICADO	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	DE	EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN	DEL	EDIFICIO	O	DE	LA	PARTE	QUE	SE	CERTIFICA:

Nombre	del	Edificio Ampliación	Escuela	Infantil
Dirección Calle	Ángel	Dotor,	49
Municipio Argamasilla	de	Alba Código	Postal 13710
Provincia Ciudad	Real Comunidad

Autónoma Castilla-La	Mancha
Zona	climática D3 Año	construcción 2024
Plantas	sobre	rasante 1 Plantas	bajo	rasante 0
Normativa	vigente
(construcción	/
rehabilitación)

CTE

Referencia/s	catastral/es 2410010VJ9321S0001QL

Tipo	de	edificio	o	parte	del	edificio	que	se	certifica:
	Edificio	de	nueva	construcción 	Edificio	existente

	
	Vivienda

	Unifamiliar
	Bloque

	Bloque	Completo
	Vivienda	individual

	Terciario
	Edificio	completo
	Local

DATOS	DEL	TÉCNICO	CERTIFICADOR:

Nombre	y	Apellidos Fernando	Delgado	Alcolea NIF/NIE 06269816Q
Razón	Social Fernando	Delgado	Alcolea NIF 06269816Q
Domicilio Calle	Don	Javier	1
Municipio Socuéllamos Código	Postal 13630
Provincia Ciudad	Real Comunidad

Autónoma Castilla-La	Mancha
e-mail fernando@efedea.com Teléfono 655865210
Titulación	habilitante
según	normativa	vigente Arquitecto
Procedimiento	reconocido	de	calificación	energética
utilizado	y	versión: CYPETHERM	HE	Plus.	2025.a	+	[VisorXML1.0]

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	OBTENIDA:

CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE

[kWh/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO

[kgCO /m ·año]

53,11	AA
B
C
D
E
F
G

<	109.41

109.41	-	177.78

177.78	-	273.51

273.51	-	355.57

355.57	-	437.62

437.62	-	547.03

≥	547.03

9,00	AA
B
C
D
E
F
G

<	26.54
26.54	-	43.12
43.12	-	66.34
66.34	-	86.25
86.25	-	106.15
106.15	-	132.69
≥	132.69

El	técnico	certificador	abajo	firmante	certifica	que	ha	realizado	la	calificación	energética	del	edificio	o	de	la	parte
que	se	certifica	de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	por	la	normativa	vigente	y	que	son	ciertos	los
datos	que	figuran	en	el	presente	documento,	y	sus	anexos:

Fecha:	01/08/2024

Firma	del	técnico	certificador:	Fernando	Delgado	Alcolea	-	06269816Q

Anexo	I.	Descripción	de	las	características	energéticas	del	edificio.
Anexo	II.	Calificación	energética	del	edificio.
Anexo	III.	Recomendaciones	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.
Anexo	IV.	Pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	realizadas	por	el	técnico	certificador.

Registro	del	Órgano	Territorial	Competente:

2 2e 2
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ANEXO	I
DESCRIPCIÓN	DE	LAS	CARACTERÍSTICAS	ENERGÉTICAS	DEL	EDIFICIO
En	este	apartado	se	describen	las	características	energéticas	del	edificio,	envolvente	térmica,	instalaciones,
condiciones	de	funcionamiento	y	ocupación	y	demás	datos	utilizados	para	obtener	la	calificación	energética	del
edificio.
1.	SUPERFICIE,	IMAGEN	Y	SITUACIÓN

Superficie	habitable	[m ] 64,09

Imagen	del	Edificio Plano	de	situación

2.	ENVOLVENTE	TÉRMICA

Cerramientos	opacos

Nombre Tipo Superficie
[m ]

Transmitancia
[W/m ·K]

Modo	de
obtención

Fachada	revestida	con	mortero
monocapa,	de	hoja	de	fábrica,
con	trasdosado	autoportante
[1]

Fachada 28,44 0,41 Usuario

Fachada	revestida	con	mortero
monocapa,	de	hoja	de	fábrica,
con	trasdosado	autoportante
[1]

Fachada 21,09 0,41 Usuario

Forjado	sanitario	[1] Suelo 62,51 0,44 Usuario
Teja	(Forjado	unidireccional)
[1] Cubierta 53,05 0,31 Usuario
Fachada	revestida	con	mortero
monocapa,	de	hoja	de	fábrica,
con	trasdosado	autoportante
[2]

Fachada 12,44 0,41 Usuario

Fachada	revestida	con	mortero
monocapa,	de	hoja	de	fábrica,
con	trasdosado	autoportante
[2]

Fachada 4,61 0,41 Usuario

Teja	(Forjado	unidireccional)
[2] Cubierta 7,87 0,31 Usuario
Fachada	revestida	con	mortero
monocapa,	de	hoja	de	fábrica,
con	trasdosado	autoportante
[1]

Fachada 20,42 0,41 Usuario

cubierta	plana	no	transitable,
no	ventilada,	con	grava,	tipo
convencional.
Impermeabilización	con
láminas	asfálticas,	tipo
monocapa.	(Forjado
unidireccional)

Cubierta 1,59 0,27 Usuario

Huecos	y	lucernarios

2

2 2
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Huecos	y	lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m ]

Transmitancia
[W/m ·K]

Factor
solar

Modo	de
obtención.
Transmitancia

Modo	de
obtención.
Factor
solar

Doble	acristalamiento
Guardian	Sun	4/12	aire/de
seguridad	Guardian	Lamiglass
33.1	"GUARDIAN	GLASS"
(Ventana	practicable,	de
1100x1600	mm)

Hueco 7,04 1,30 0,27 Usuario Usuario

Doble	acristalamiento
Guardian	Sun	4/12	aire/de
seguridad	Guardian	Lamiglass
33.1	"GUARDIAN	GLASS"
(Ventana	practicable,	de
1100x1600	mm)

Hueco 7,04 1,30 0,27 Usuario Usuario

Doble	acristalamiento
Guardian	Sun	4/12	aire/de
seguridad	Guardian	Lamiglass
33.1	"GUARDIAN	GLASS"
(Puerta	practicable,	de
900x2100	mm)

Hueco 1,89 1,30 0,27 Usuario Usuario

Doble	acristalamiento
Guardian	Sun	4/12	aire/de
seguridad	Guardian	Lamiglass
33.1	"GUARDIAN	GLASS"
(Ventana	practicable,	de
1100x1600	mm)

Hueco 1,76 1,30 0,27 Usuario Usuario

3.	INSTALACIONES	TÉRMICAS

Generadores	de	calefacción

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención

AEROTERMIA Bomba	de	calor
aire-agua 10,60 338,00 ElectricidadPeninsular Usuario

TOTALES 10,60
Generadores	de	refrigeración

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención

REFRIGERACION	SUELO
RADIANTE

Equipo	de
rendimiento
constante

- 326,00 ElectricidadPeninsular Usuario

TOTALES 0,00
Instalaciones	de	Agua	Caliente	Sanitaria
Demanda	diaria	de	ACS	a	60ºC	(litros/dia) 48,00

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención
Equipo	de	ACS TERMO 1,50 250,00 ElectricidadPeninsular Usuario
Sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)

Nombre RECUPERADOR	SUDECA	REB	120
Tipo Recuperador	de	calor

Zona	asociada HABITABLE	ACONDICIONADA
Potencia	calor	[kW] Potencia	frío	[kW] Rendimiento

estacional	calor	[%]
Rendimiento

estacional	frío	[%]
0,00 0,00 0,00 0,00

Enfriamiento	gratuito Enfriamiento
evaporativo

Recuperación	de
energía Control

- No Si -

Torres	de	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)

2 2
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Torres	de	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)

Nombre Tipo Servicio	asociado Consumo	de	energía
[kWh/año]

- -
TOTALES 0,00

Ventilación	y	bombeo	(sólo	edificios	terciarios)

Nombre Tipo Servicio	asociado Consumo	de	energía
[kWh/año]

Ventiladores Ventilador Climatización,	Ventilación 87,87
TOTALES 87,87

4.	INSTALACIÓN	DE	ILUMINACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)

Espacio
Potencia
instalada
[W/m ]

VEEI
[W/m ·100lux]

Iluminancia
media	[lux]

Modo	de
obtención

Z01_S01_Aula 0,17 1,90 8,86 Usuario
Z01_S02_Sala	de	Cambio 0,86 3,50 24,47 Usuario
Z01_S03_Sala	de	Descanso 0,25 1,70 14,61 Usuario
Z01_S04_Vestíbulo 0,96 5,00 19,23 Usuario
Z01_S05_Ante	Sala 1,56 3,30 47,14 Usuario

TOTALES 0,39

5.	CONDICIONES	DE	FUNCIONAMIENTO	Y	OCUPACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)

Espacio Superficie	[m ] Perfil	de	uso
Z01_S01_Aula 29,71 noresidencial-12h-media
Z01_S02_Sala	de	Cambio 5,84 noresidencial-12h-media
Z01_S03_Sala	de	Descanso 20,13 noresidencial-12h-media
Z01_S04_Vestíbulo 5,20 noresidencial-12h-media
Z01_S05_Ante	Sala 3,21 noresidencial-12h-media
6.	ENERGÍAS	RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo	de	Energía	Final	cubierto,	en	función	del

servicio	asociado	[%] Demanda	de	ACS
cubierta	[%]Calefacción Refrigeración ACS

Medioambiente 70,41 0,00 60,00 60,00
TOTAL 70,41 0,00 60,00 60,00

Eléctrica

Nombre Energía	eléctrica	generada	y
autoconsumida	[kWh/año]

Panel	fotovoltaico 0,00
TOTAL 0,00

2 2
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ANEXO	II
CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO

Zona	Climática D3 Uso EdificioUsoTerciario
1.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	EMISIONES

INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES
9,00	AA

B
C
D
E
F
G

<	26.54
26.54	-	43.12
43.12	-	66.34
66.34	-	86.25
86.25	-	106.15
106.15	-	132.69
≥	132.69

Emisiones	globales	[kgCO /m ·año]

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones	calefacción
[kgCO /m ·año] A

Emisiones	ACS
[kgCO /m ·año] A

4,64 2,09
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones
refrigeración

[kgCO /m ·año] A
Emisiones	iluminación
[kgCO /m ·año]

B
1,36 0,46

La	calificación	global	del	edificio	se	expresa	en	términos	de	dióxido	de	carbono	liberado	a	la	atmósfera	como
consecuencia	del	consumo	energético	del	mismo.

kgCO /m ·año kgCO /año
Emisiones	CO 	por	consumo	eléctrico 9,00 576
Emisiones	CO 	por	otros	combustibles 0,00 0

2.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	CONSUMO	DE	ENERGÍA	PRIMARIA	NO	RENOVABLE

Por	energía	primara	no	renovable	se	entiende	la	energía	consumida	por	el	edificio	procedente	de	fuentes	no
renovables	que	no	ha	sufrido	ningún	proceso	de	conversión	o	transformación.

INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES
53,11	AA

B
C
D
E
F
G

<	109.41
109.41	-	177.78
177.78	-	273.51
273.51	-	355.57
355.57	-	437.62
437.62	-	547.03
≥	547.03

Consumo	global	de	energía	primaria	no	renovable
[kWh/m ·año]

CALEFACCIÓN ACS
Energía	primaria
calefacción
[kWh/m ·año] A

Energía	primaria	ACS
[kWh/m ·año] B

27,41 12,34
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Energía	primaria
refrigeración
[kWh/m ·año] A

Energía	primaria
iluminación
[kWh/m ·año] B

8,00 2,70

3.	CALIFICACIÓN	PARCIAL	DE	LA	DEMANDA	ENERGÉTICA	DE	CALEFACCIÓN	Y	REFRIGERACIÓN

La	demanda	energética	de	calefacción	y	refrigeración	es	la	energía	necesaria	para	mantener	las	condiciones
internas	de	confort	del	edificio.

DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN

47,63	AA
B
C
D
E
F
G

<	50.35
50.35	-	81.82
81.82	-	125.87
125.87	-	163.63
163.63	-	201.39
201.39	-	251.74
≥	251.74

13,14	B
A
B
C
D
E
F
G

<	9.05
9.05	-	14.71
14.71	-	22.63
22.63	-	29.41
29.41	-	36.20
36.20	-	45.25
≥	45.25

Demanda	de	calefacción
[kWh/m ·año]

Demanda	de	refrigeración
[kWh/m ·año]

	-	El	indicador	global	es	resultado	de	la	suma	de	los	indicadores	parciales	más	el	valor	del	indicador	para	consumos	auxiliares,	si	los	hubiera
(sólo	edificios	terciarios,	ventilación,	bombeo,	etc...).	La	energía	eléctrica	autoconsumida	se	descuenta	únicamente	del	indicador	global,	no	así
de	los	valores	parciales.
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ANEXO	III
RECOMENDACIONES	PARA	LA	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA
MEDIDA	DE	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA

Denominación: Mejora	1

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	GLOBAL

CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE

[kWg/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO

[kgCO /m ·año]
50,85	AA

B
C
D
E
F
G

8,61	AA
B
C
D
E
F
G

CALIFICACIONES	ENERGÉTICAS	PARCIALES

DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN
[kWh/m ·año]

DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN
[kgCO /m ·año]

43,54	AA
B
C
D
E
F
G

13,11	B
A
B
C
D
E
F
G

ANÁLISIS	TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Consumo
Energía	final
[kWh/m ·año]

12,88 1,15
(+8,20%) 4,08 0,01

(+0,24%) 6,31 0,00
(+0,00%) 1,381,38 0,00

(+0,00%) 24,66 1,16
(+4,49%)

Consumo
Energía

primaria	no
renovable
[kWh/m ·año]

25,17
A

2,24
(+8,17%)

7,98
A

0,02
(+0,25%)

12,34
B

0,00
(+0,00%)

2,70
B

0,00
(+0,00%)

50,85
A

2,26
(+4,26%)

Emisiones
de	CO

[kgCO /m ·año]

4,26
A

0,38
(+8,19%)

1,35
A

0,01
(+0,74%)

2,09
A

0,00
(+0,00%)

0,46
B

0,00
(+0,00%)

8,61
A

0,39
(+4,33%)

Demanda
[kWh/m ·año]

43,54
A

4,09
(+8,59%)

13,11
B

0,03
(+0,23%) 	 	 	

Nota:	Los	indicadores	energéticos	anteriores	están	calculados	en	base	a	coeficientes	estándar	de	operación	y
funcionamiento	del	edificio,	por	lo	que	solo	son	válidos	a	efectos	de	su	calificación	energética.	Para	el	análisis
económico	de	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	el	técnico	certificador	deberá	utilizar	las
condiciones	reales	y	datos	históricos	de	consumo	del	edificio.
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DESCRIPCIÓN	DE	LA	MEDIDA	DE	MEJORA
Características	técnicas	de	la	medida	(modelo	de	equipos,	materiales,	parámetros
característicos)	

Se	propone	el	aumento	del	aislamiento	de	fachadas	y	cubierta.	Ampliando	2	cm.	el	aislamiento.
Coste	estimado	de	la	medida	

488,19	€
Otros	datos	de	interés	

Ésta	medida	supone	un	ahorro	de	144,84	kW	al	año.
Suponiendo	un	coste	de	energía	de	0,13	€/kW,	obtenemos	un	ahorro	anual	de	18,82	euros	al	año.
La	diferencia	entre	el	modelo	proyectado	y	el	propuesto	en	la	mejora	1	es	de	488,19	€,	lo	que	supone	una
amortización	simple	en	26	años.

MEDIDA	DE	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA

Denominación: Mejora	2

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	GLOBAL

CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE

[kWg/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO

[kgCO /m ·año]
51,80	AA

B
C
D
E
F
G

8,77	AA
B
C
D
E
F
G

CALIFICACIONES	ENERGÉTICAS	PARCIALES

DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN
[kWh/m ·año]

DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN
[kgCO /m ·año]

39,94	AA
B
C
D
E
F
G

17,76	C

A
B
C
D
E
F
G

ANÁLISIS	TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Consumo
Energía	final
[kWh/m ·año]

11,93 2,10
(+14,97%) 5,51 -1,42

(-34,72%) 6,31 0,00
(+0,00%) 1,381,38 0,00

(+0,00%) 25,14 0,68
(+2,63%)

Consumo
Energía

primaria	no
renovable
[kWh/m ·año]

23,32
A

4,09
(+14,92%)

10,78
A

-2,78
(-34,75%)

12,34
B

0,00
(+0,00%)

2,70
B

0,00
(+0,00%)

51,80
A

1,31
(+2,47%)

Emisiones
de	CO

[kgCO /m ·año]

3,95
A

0,69
(+14,87%)

1,83
A

-0,47
(-34,56%)

2,09
A

0,00
(+0,00%)

0,46
B

0,00
(+0,00%)

8,77
A

0,23
(+2,56%)

Demanda
[kWh/m ·año]

39,94
A

7,69
(+16,15%)

17,76
C

-4,62
(-35,16%) 	 	 	
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Nota:	Los	indicadores	energéticos	anteriores	están	calculados	en	base	a	coeficientes	estándar	de	operación	y
funcionamiento	del	edificio,	por	lo	que	solo	son	válidos	a	efectos	de	su	calificación	energética.	Para	el	análisis
económico	de	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	el	técnico	certificador	deberá	utilizar	las
condiciones	reales	y	datos	históricos	de	consumo	del	edificio.

DESCRIPCIÓN	DE	LA	MEDIDA	DE	MEJORA
Características	técnicas	de	la	medida	(modelo	de	equipos,	materiales,	parámetros
característicos)	

Se	propone	cambiar	todas	las	ventanas	a	triple	acristalamiento	16/4/16	con	baja	emisividad	térmica.
Coste	estimado	de	la	medida	

1.600,00	€
Otros	datos	de	interés	

Ésta	medida	supone	un	ahorro	de	83,95	kW	al	año.
Suponiendo	un	coste	de	energía	de	0,13	€/kW,	obtenemos	un	ahorro	anual	de	10,91	euros	al	año.
La	diferencia	entre	el	modelo	proyectado	y	el	propuesto	en	la	mejora	2	es	de	1.600,00	€,	lo	que	supone	una
amortización	simple	en	146	años.

MEDIDA	DE	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA

Denominación: Mejora	3

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	GLOBAL

CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE

[kWg/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO

[kgCO /m ·año]
49,60	AA

B
C
D
E
F
G

8,40	AA
B
C
D
E
F
G

CALIFICACIONES	ENERGÉTICAS	PARCIALES

DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN
[kWh/m ·año]

DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN
[kgCO /m ·año]

35,88	AA
B
C
D
E
F
G

17,88	C

A
B
C
D
E
F
G

ANÁLISIS	TÉCNICO

2
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Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Valor

Ahorro
respecto
a	la

situación
original

Consumo
Energía	final
[kWh/m ·año]

10,77 3,26
(+23,24%) 5,55 -1,46

(-35,70%) 6,31 0,00
(+0,00%) 1,381,38 0,00

(+0,00%) 24,02 1,80
(+6,97%)

Consumo
Energía

primaria	no
renovable
[kWh/m ·año]

21,05
A

6,36
(+23,20%)

10,84
A

-2,84
(-35,50%)

12,34
B

0,00
(+0,00%)

2,70
B

0,00
(+0,00%)

49,60
A

3,51
(+6,61%)

Emisiones
de	CO

[kgCO /m ·año]

3,57
A

1,07
(+23,06%)

1,84
A

-0,48
(-35,29%)

2,09
A

0,00
(+0,00%)

0,46
B

0,00
(+0,00%)

8,40
A

0,60
(+6,67%)

Demanda
[kWh/m ·año]

35,88
A

11,75
(+24,67%)

17,88
C

-4,74
(-36,07%) 	 	 	

Nota:	Los	indicadores	energéticos	anteriores	están	calculados	en	base	a	coeficientes	estándar	de	operación	y
funcionamiento	del	edificio,	por	lo	que	solo	son	válidos	a	efectos	de	su	calificación	energética.	Para	el	análisis
económico	de	las	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	el	técnico	certificador	deberá	utilizar	las
condiciones	reales	y	datos	históricos	de	consumo	del	edificio.

DESCRIPCIÓN	DE	LA	MEDIDA	DE	MEJORA
Características	técnicas	de	la	medida	(modelo	de	equipos,	materiales,	parámetros
característicos)	

Se	propone	el	aumento	del	aislamiento	de	fachadas	y	cubierta.	Ampliando	2	cm.	el	aislamiento,	además
cambiar	todas	las	ventanas	a	triple	acristalamiento	16/4/16	con	baja	emisividad	térmica.
Coste	estimado	de	la	medida	

2.088,19	€
Otros	datos	de	interés	

Ésta	medida	supone	un	ahorro	de	224,95	kW	al	año.
Suponiendo	un	coste	de	energía	de	0,13	€/kW,	obtenemos	un	ahorro	anual	de	29,24	euros	al	año.
La	diferencia	entre	el	modelo	proyectado	y	el	propuesto	en	la	mejora	3	es	de	2.088,19	€,	lo	que	supone	una
amortización	simple	en	71	años.
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ANEXO	IV
PRUEBAS,	COMPROBACIONES	E	INSPECCIONES	REALIZADAS	POR	EL

TÉCNICO	CERTIFICADOR
Se	describen	a	continuación	las	pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	llevadas	a	cabo	por	el	técnico
certificador	durante	el	proceso	de	toma	de	datos	y	de	calificación	de	la	eficiencia	energética	del	edificio,	con	la
finalidad	de	establecer	la	conformidad	de	la	información	de	partida	contenida	en	el	certificado	de	eficiencia
energética.

Fecha	de	realización	de	la	visita	del	técnico	certificador 01/08/2024
Se	procede	a	analizar	la	envolvente	del	edificio	a	través	de	sus	cerramientos,	y	particiones	interiores.	Se
toman	en	consideración	las	medidas	de	-	Orientación.	
-	Se	ha	realizado	una	medición	de	la	superficie	útil	del	inmueble,	así	como	se	ha	comprobado	la	atura	libre
del	mismo.
Existen	varias	tipologías	de	huecos.
-	Se	obtiene	la	medición	de	los	huecos	mediante	medición	directa	de	la	documentación	del	Proyecto	Básico	y
de	Ejecución	realizado	por	el	Arquitecto	Fernando	Delgado	Alcolea.
-	Se	han	estimado	las	características	de	los	equipos	según	estimación	del	técnico	y	hojas	técnicas.
-	La	vivienda	existente	es	de	tipo	unifamiliar.
-	Para	el	estudio	energético	del	inmueble,	se	han	tomado	en	consideración	toda	la	documentación	existente
en	el	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	realizado	por	el	Arquitecto	Fernando	Delgado	Alcolea.
Que	el	presente	Documento	no	tendrá	validez	legal,	responsabilidad	civil,	administrativa	o	de	cualquier	otra
naturaleza	si	no	consta	la	firma	del	“Técnico	competente”.
Que	el	“	técnico	competente”	no	se	responsabilizara,	ni	en	el	presente,	ni	en	el	futuro	de	las	condiciones
exigibles	tanto	legales,	económicas	o	de	cualquier	otra	naturaleza	que	determinen	las	Comunidades
Autónomas	para	el	Registro	de	los	Certificados	de	Eficiencia	Energética	según	establece	el	Real	Decreto
390/2021,	de	1	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	procedimiento	básico	para	la	certificación	de	la	eficiencia
energética	de	los	edificios.
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se
cumplen las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo

del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas
a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse
durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con
sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas
que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales
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1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente
estudio, se reseñan:

Promotor: Exmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Autor del proyecto: Fernando Delgado Alcolea
Constructor - Jefe de obra: Se desconoce en el momento de la redacción del proyecto
Coordinador de seguridad y salud: Fernando Delgado Alcolea

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: Sin descripción
Plantas sobre rasante: 
Plantas bajo rasante: 
Presupuesto de ejecución material: 137.647,95€
Plazo de ejecución: 6 meses
Núm. máx. operarios: 5

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Accesos a la obra: 
Topografía del terreno: 
Edificaciones colindantes: 
Servidumbres y condicionantes: 
Condiciones climáticas y ambientales: 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas
por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de
circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún
desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios,
siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros
sanitarios más próximos.
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1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
Su contenido mínimo será:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo
los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran
utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria
(Urgencias) 5,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo  se estima en 15 minutos, en condiciones normales de
tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los
lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar
posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las
fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y
con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
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1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua
potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá
una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el
fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI)
imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que
entrañen mayores riesgos.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una
persona cualificada, debidamente instruida.
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad
del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante
las horas de mayor insolación.
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por
medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando
medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas,
en función de su intensidad y voltaje.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
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Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida,
inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de
puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de
2 m para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de
puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2
m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso
contrario
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Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles
caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI):
Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la
excavación

Equipos de protección individual (EPI):
Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Cimentación
Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
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Equipos de protección individual (EPI):
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura
Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI):
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI):
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
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El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en
huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de
desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI):
Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.2.5. Particiones
Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y
fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI):
Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el
empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija
de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI):
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se
realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros
elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y
protecciones colectivas:

1.5.3.1. Puntales
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado.
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido
el acceso a toda persona no autorizada".
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas
homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m.
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de
hormigonado durante sus cambios de posición.
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de
trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición
más segura y eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.
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Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los
largueros.
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas.
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos
similares.
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%
respecto al plano horizontal.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la
dirección vertical.
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros.
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de
riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se
desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto
los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con
la debida seguridad.

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar
la estabilidad de la pala
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1.5.4.2. Retroexcavadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha.
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor
altura.
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.

1.5.4.3. Camión de caja basculante
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.
No se circulará con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camión para transporte
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al
5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de
frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Hormigonera
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra,
asociados a un disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes
de los forjados

1.5.4.6. Vibrador
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por
zonas de paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento
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Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del
cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en
ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado
para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.7. Martillo picador
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de
los operarios ni el paso del personal.
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.8. Maquinillo
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá
el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de
los EPI necesarios.
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma.
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido
por el fabricante.
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por
el maquinillo.
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea
igual o superior al 10% del total
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.9. Sierra circular
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos
de madera discos de sierra.
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios.
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.
No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas
antipolvo y gafas.
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1.5.4.10. Sierra circular de mesa
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y
el uso de los EPI necesarios
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente
protegidos por redes, barandillas o petos de remate
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda
acceder al disco
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de
sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la
mano quede expuesta al disco de la sierra
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.11. Cortadora de material cerámico
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.12. Equipo de soldadura
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de
soldadura.
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en
perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se
instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de
trabajo.
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos
o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas.
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No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar
con las manos o los pies mojados.
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación
vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el
efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caídas a distinto nivel.
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere
polvo o partículas.

1.6.4. Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.
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1.6.6. Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas
(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el
adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento
de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de protección individual (EPI):
Casco de seguridad homologado.
Guantes y botas de seguridad.
Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se evitará la generación de polvo de cemento.

Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.

Equipos de protección individual (EPI):
Guantes dieléctricos.
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad.
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1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):
Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio
construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o
cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que
cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la
altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas
de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la
materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse
con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio
montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
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Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones
de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando
para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de
su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y,
cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad
y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según
se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en
dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a
la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para
corregir las deficiencias observadas.

2. Normativa y legislación aplicables.

2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
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Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificado por:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de
las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones
climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por
parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
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2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
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Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento
Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:
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Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se
desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
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exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

3. Pliego

3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente
Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben
cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la
obra "Sin descripción", situada en Argamasilla de Alba (Ciudad Real), según el proyecto redactado
por Fernando Delgado Alcolea. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las
reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la
fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores
autónomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de
Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas
partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a
trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.
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3.1.2.3. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y
de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud,
de acuerdo con la legislación vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de
las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus
responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles,
con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de
seguridad y salud, cabe destacar:

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución
de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la
obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y
salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La dirección facultativa
Se entiende como dirección facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del
control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto
de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente
designado por el promotor, que forma parte de la dirección facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida
para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación
de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa
una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente
ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la
consideración de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su
salud en la obra.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia
del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de
trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que
conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el
empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las
mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su
corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la dirección
facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos
preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su
presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las
materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la
adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales.
Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los
trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de
máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por
la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar
que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
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3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso
de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del
accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se
suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer
rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le
intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionarán las heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio
básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan
de seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del
Coordinador de Seguridad y Salud y la dirección facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará
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en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como
documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa
al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la
consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones
públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán
hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el
libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de
veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva
observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de
obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento
en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una
de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos.
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos
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intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

Fianzas
De los precios

Precio básico
Precio unitario
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad
y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o
aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones
de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección,
accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida
útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de
equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
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Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de
los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con
colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria),
estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para
higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una
altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos
una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y
provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos
o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas,
dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la
red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
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3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable
y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de
cualquier fuente de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o
barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada
operario que utilice dicha instalación.

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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1. Introducción.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie
de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y
el control de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a
los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa
de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de
Condiciones del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido
queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado,

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al

director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes
cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el
director de la ejecución de la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

2. Normativa y legislación aplicables.

2.1. Normativa de carácter general

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
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Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada por:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas
de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de
seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada por:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del
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proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
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Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad
de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el
ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructuras de hormigón

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021
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2.2.2. XM. Estructuras metálicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

3. Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la
obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así
se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la
obra.

4. Control de calidad en la ejecución: prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
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Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control
de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por
los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del
producto final (unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas
a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución
descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa
constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta
ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el
proceso de ejecución.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y
las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de
obra:

ADL005 Desbroce y limpieza del terreno. 76,05 m²

FASE 1 Replanteo en el terreno.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres,
cimentaciones y
edificaciones próximas.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no

menos de 1 por zona
de actuación

Inferior a 25 cm.

ADR010 Relleno de zanjas para instalaciones. 2,33 m³

ADR010b Relleno de zanjas para instalaciones. 1,51 m³

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 20 cm.
1.2 Materiales de las diferentes

tongadas.
1 por tongada No son de características uniformes.

1.3 Pendiente transversal de la
superficie de las tongadas
durante la ejecución del
relleno.

1 por tongada No permite asegurar la evacuación de
las aguas sin peligro de erosión.
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FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Compactación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

ASA010 Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm.
2.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por unidad Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 3 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad Variaciones superiores al 10%.

FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexiones de los tubos y

sellado.
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente.

Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.
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FASE 5 Relleno de hormigón para formación de pendientes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 2%.

FASE 6 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades.

FASE 7 Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Enrasado del colector. 1 por unidad Remate del colector de conexión de

PVC con el hormigón a distinto nivel.

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Tapa de registro y sistema

de cierre.
1 por unidad Diferencias de medida entre el marco y

la tapa.
Falta de hermeticidad en el cierre.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

ASA010c Arqueta de obra de fábrica. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm.
2.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por unidad Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 3 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad Variaciones superiores al 10%.

FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexiones de los tubos y

sellado.
1 por tubo Entrega de tubos insuficiente.

Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

FASE 5 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades.

FASE 6 Colocación del codo de PVC.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
6.2 Conexión y sellado del

codo.
1 por unidad Entrega de tubos insuficiente.

Sellado de juntas defectuoso.

FASE 7 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Tapa de registro y sistema

de cierre.
1 por unidad Diferencias de medida entre el marco y

la tapa.
Falta de hermeticidad en el cierre.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
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ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro.

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Situación y dimensiones del

tubo y la perforación del
pozo.

1 por unidad Falta de correspondencia entre el tubo y
la perforación para su conexión.

2.2 Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

ASC010 Colector enterrado. 7,97 m

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm.
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.4 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm.
3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza del interior de los

colectores.
1 cada 10 m Existencia de restos o elementos

adheridos.

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 2%, para la evacuación de

aguas residuales y/o pluviales.
5.2 Distancia entre registros. 1 por colector Superior a 15 m.
5.3 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.
5.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm por encima de la

generatriz superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

ANE010 Encachado en caja para base de solera. 13,60 m²

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 20 cm.
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado Inferior a 20 cm.
1.3 Granulometría de las

gravas.
1 por encachado Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Compactación y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

3.2 Planeidad. 1 por encachado Irregularidades superiores a 20 mm,
medidas con regla de 3 m en cualquier
posición.

ANS010 Solera de hormigón. 13,60 m²

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Densidad y rasante de la

superficie de apoyo.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Rasante de la cara

superior.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Encuentros con pilares y

muros.
1 por elemento Inexistencia de junta de dilatación.

3.2 Profundidad de la junta de
dilatación.

1 por solera Inferior al espesor de la solera.

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm.
Superior a 1 cm.

FASE 4 Mezclado en camión hormigonera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Tipo de fibras, dosificación

y modo de efectuar la
mezcla.

1 por solera Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm.
5.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por solera Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 6 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Situación de juntas de

retracción.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
7.2 Separación entre juntas. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superficie delimitada por

juntas.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Corte del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Profundidad de juntas de

retracción.
1 por solera Inferior a 3,3 cm.

ANV030 Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI". 76,05 m²

FASE 1 Resolución de encuentros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Encuentros con los

elementos verticales.
1 por encuentro Ausencia de panel de poliestireno

expandido de 30 mm de espesor como
junta de dilatación y como rotura de
puente térmico.

FASE 2 Realización de los orificios de paso de instalaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Replanteo de huecos para

paso de instalaciones.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Disposición de las

armaduras.
1 por solera Desplazamiento de la armadura.

FASE 4 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Espesor de la capa de

compresión.
1 por solera Inferior a 5 cm.

4.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 5 Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Rasante de la cara

superior.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
5.2 Planeidad. 1 por solera Existencia de irregularidades.

FASE 6 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Situación de juntas de

retracción.
1 por solera Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
7.2 Separación entre juntas. 1 en general Superior a 5 m.
7.3 Superficie delimitada por

juntas.
1 cada 100 m² Superior a 20 m².

FASE 8 Corte del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Profundidad de juntas de

retracción.
1 por solera Inferior a 1,7 cm.
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CRL030 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

87,70 m²

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Reconocimiento del

terreno, comprobándose la
excavación, los estratos
atravesados, nivel freático,
existencia de agua y
corrientes subterráneas.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones del estudio geotécnico.

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Espesor de la capa de

hormigón de limpieza.
1 cada 250 m² de
superficie

Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Rasante de la cara

superior.
1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm,
medidas con regla de 2 m.

CSL030 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52,2 kg/m³; acabado superficial
liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores.

35,08 m³

FASE 1 Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias entre los ejes de

pilares.
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales

y de replanteo.
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las

armaduras.
1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
Separación de la primera capa de
armaduras al hormigón de limpieza
inferior a 5 cm.

2.2 Suspensión y atado de la
armadura superior.

1 cada 250 m² de
superficie

Sujeción y canto útil distintos de los
especificados en el proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Canto de la losa de

cimentación.
1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±5 mm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Rasante de la cara

superior.
1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±16 mm,
medidas con regla de 2 m.

4.3 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
superficie

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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EAS030 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de
longitud total.

1,00 Ud

EAS030b Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y 34,2 cm de
longitud total.

2,00 Ud

EAS030c Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 33,9 cm de
longitud total.

2,00 Ud

EAS030d Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 34,2 cm de
longitud total.

1,00 Ud

EAS030e Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 34,4 cm de
longitud total.

5,00 Ud

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 5 placas Variaciones superiores a ±3 mm en

distancias a ejes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en
distancias a ejes de hasta 6 m.
Variaciones superiores a ±6 mm en
distancias a ejes de hasta 15 m.

FASE 2 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Cota de la cara superior de

la placa.
1 cada 5 placas Variaciones superiores a ±1 mm.
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EAS040 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

1.136,00 kg

EAS040b Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por
perfiles laminados en caliente de la serie UPN, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

142,00 kg

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en

distancias a ejes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en
distancias a ejes de hasta 6 m.
Variaciones superiores a ±6 mm en
distancias a ejes de hasta 15 m.

FASE 2 Colocación y fijación provisional del soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilares Variaciones superiores a ±3 mm en

longitudes de hasta 3 m.
Variaciones superiores a ±4 mm en
longitudes superiores a 3 m.

2.2 Dimensiones de las placas
de cabeza y de base.

1 cada 10 pilares Espesor inferior al especificado en el
proyecto.

2.3 Vuelo de las placas de
cabeza y de base.

1 cada 10 pilares Variaciones superiores a 5 mm por
defecto.

FASE 3 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Posición y nivelación de las

chapas.
1 cada 10 pilares Excentricidad entre placa y pilar superior

a 5 mm.
Falta de nivelación.

3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares Desplome superior a 1 mm/m.

FASE 4 Ejecución de las uniones soldadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 pilares Cordón discontinuo.

Defectos aparentes, mordeduras o
grietas.
Variaciones en el espesor superiores a
±0,5 mm.
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EAV030 Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.

555,62 kg

FASE 1 Colocación y fijación provisional de la viga.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Tipo de viga. 1 por viga Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 por planta Falta de nivelación.

Nivelación incorrecta.

FASE 3 Ejecución de las uniones soldadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 vigas Cordón discontinuo.

Defectos aparentes, mordeduras o
grietas.
Variaciones en el espesor superiores a
±0,5 mm.

EHV011 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

3,17 m²

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de

planta
Variaciones superiores a ±5 mm/m.

1.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de
planta

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales las acciones producidas por
el hormigonado de la pieza.

1.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de
planta

Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

1.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de
planta

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado
el modo de compactación previsto.

1.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Periodo mínimo de

desmontaje del sistema de
encofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

2.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de tolerancia
especificados en el proyecto.

2.4 Combas laterales. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de tolerancia
especificados en el proyecto.

FASE 3 Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza. 1 cada 50 m² de

encofrado
Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

3.2 Acopio. 1 cada 50 m² de
encofrado

Falta de orden o codificación de los
elementos del sistema de encofrado.
Falta de protección de los elementos del
sistema de encofrado que garantice su
duración.

EHV030 Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

2,28 m³

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancia vertical entre los

trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.

1.2 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.

1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.
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FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las

armaduras.
1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Separación entre
armaduras y separación
entre estribos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante que
puedan afectar a las características del
hormigón.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 4 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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EHL030 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta
3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.

21,52 m²

EHL030b Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre
3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.

5,25 m²

FASE 1 Replanteo del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de

losa
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Cotas de apoyo del tablero
de fondo.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Distancia vertical entre los
trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

1 cada 250 m² de
losa

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.

1.4 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
losa

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.
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FASE 2 Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de

losa
Variaciones superiores a ±5 mm/m.

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de
losa

Falta de rigidez y resistencia para
soportar sin asientos ni deformaciones
perjudiciales las acciones producidas por
el hormigonado de la pieza.

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de
losa

Presencia de restos en las superficies
interiores del encofrado.

2.4 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.5 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de
losa

Falta de estanqueidad para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado
el modo de compactación previsto.

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Geometría de la planta,

voladizos y zonas de
espesor variable.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.2 Situación de huecos, juntas
estructurales y
discontinuidades.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.3 Disposición de los diferentes
elementos que componen
la losa.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Disposición de las

armaduras.
1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.2 Separación entre
armaduras y separación
entre estribos.

1 cada 250 m² de
losa

Variaciones superiores al 10%.

4.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.4 Recubrimientos. 1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
losa

Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante que
puedan afectar a las características del
hormigón.

5.2 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de
losa

Inferior a 20 cm.

5.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
losa

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

5.4 Situación de juntas
estructurales.

1 cada 250 m² de
losa

Falta de independencia de los elementos
en juntas estructurales.

5.5 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
losa

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de

losa
Variaciones superiores a 10 mm por
exceso o 5 mm por defecto.

6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de
losa

Variaciones superiores a ±20 mm,
medidas con regla de 2 m.

FASE 7 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 8 Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Periodo mínimo de

desmontaje del sistema de
encofrado en función de la
edad, resistencia y
condiciones de curado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

8.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
losa

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de
losa

Fuera de los márgenes de tolerancia
especificados en el proyecto.
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EPF020 Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas
'Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm
de canto y 120 cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en
zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en
central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace
con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR
tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento
galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado,
alambre de atar y separadores.

64,41 m²

FASE 1 Replanteo de la geometría de la planta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Geometría de la planta,

voladizos y zonas de
espesor variable.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Distancia vertical entre los
trazos de nivel de dos
plantas consecutivas.

1 cada 250 m² de
losa

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.

1.3 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
losa

Fuera de las tolerancias entre ejes reales
y de replanteo.

1.4 Situación de huecos, juntas
estructurales y
discontinuidades.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.5 Disposición de los diferentes
elementos que componen
la losa.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las

armaduras.
1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Separación entre
armaduras.

1 cada 250 m² de
losa

Variaciones superiores al 10%.

2.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.4 Disposición y solapes de la
malla electrosoldada.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.5 Recubrimientos. 1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza y regado de las

superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
losa

Existencia de restos o elementos
adheridos a la superficie encofrante que
puedan afectar a las características del
hormigón.

3.2 Canto total de la losa. 1 cada 250 m² de
losa

Inferior a 20 + 5 cm.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
losa

Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

3.4 Situación de juntas
estructurales.

1 cada 250 m² de
losa

Falta de independencia de los elementos
en juntas estructurales.

3.5 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
losa

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

FASE 4 Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Espesor. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a 10 mm por

exceso o 5 mm por defecto.
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de

losa
Variaciones superiores a ±20 mm,
medidas con regla de 2 m.

FASE 5 Curado del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Método aplicado, tiempo

de curado y protección de
superficies.

1 cada 250 m² de
losa

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FAR010 Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. 13,20 m²

FASE 1 Replanteo, planta a planta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm entre

ejes parciales.
Variaciones superiores a ±30 mm entre
ejes extremos.

1.2 Distancia máxima entre
juntas verticales.

1 por planta Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones

de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina,

hueco, quiebro o mocheta.

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Enjarjes en los encuentros y

esquinas.
1 cada 10 encuentros
o esquinas y no
menos de 1 por
planta

No se han realizado en todo el espesor y
en todas las hiladas.

3.2 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.

3.3 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.4 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura
total del edificio.

3.5 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15
mm.
Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Composición, aparejo,

dimensiones y entregas de
dinteles, jambas y
mochetas.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Encuentro con otras

fábricas.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
5.2 Encuentro con pilares. 1 en general No se han cajeado correctamente.

FASE 6 Encuentro de la fábrica con el forjado superior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Recibido de la última

hilada.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FFZ030 Hoja exterior de fachada de dos hojas, de fábrica de bloque cerámico aligerado
para revestir.

123,78 m²

FASE 1 Replanteo, planta a planta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 por planta Variaciones superiores a ±10 mm entre

ejes parciales.
Variaciones superiores a ±20 mm entre
ejes extremos.

1.2 Distancia máxima entre
juntas verticales.

1 por planta Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Situación de huecos. 1 por planta Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.4 Apoyo de la fábrica sobre
el forjado.

1 por planta Inferior a 2/3 partes del espesor de la
fábrica.

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones

de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina,

hueco, quiebro o mocheta.
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FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Enjarjes en los encuentros y

esquinas.
1 cada 10 encuentros
o esquinas y no
menos de 1 por
planta

No se han realizado en todo el espesor y
en todas las hiladas.

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general No se han realizado las trabas en todo el
espesor y en todas las hiladas.

3.3 Distancia entre juntas
verticales de hiladas
consecutivas.

1 en general Inferior a 7 cm.

3.4 Holgura de la fábrica en el
encuentro con el forjado
superior.

1 por planta Inferior a 2 cm.

3.5 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.7 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura
total del edificio.

3.8 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15
mm.
Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Composición, aparejo,

dimensiones y entregas de
dinteles, jambas y
mochetas.

1 en general Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Encuentro con otras

fábricas.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
5.2 Encuentro con pilares. 1 en general No se han cajeado correctamente.

FASE 6 Encuentro de la fábrica con el forjado superior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Recibido de la última

hilada.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FFQ010 Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico. 1,86 m²

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor de la

fábrica.
1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Existencia de miras

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones

de miras.
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m.
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia de miras en cualquier esquina,

hueco, quiebro o mocheta.

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros

o esquinas y no
menos de 1 por
planta

No se han realizado los enjarjes en todo
el espesor y en todas las hiladas de la
partición.

3.2 Holgura de la partición en
el encuentro con el forjado
superior.

1 por planta Inferior a 2 cm.

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.4 Desplome. 1 cada 25 m² Desplome superior a 1 cm en una planta.

FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Desplomes y escuadrías del

cerco o precerco.
1 cada 10 cercos o
precercos

Desplome superior a 1 cm.
Descuadres y alabeos en la fijación al
tabique de cercos o precercos.

4.2 Fijación al tabique del
cerco o precerco.

1 cada 10 cercos o
precercos

Fijación deficiente.

FASE 5 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Encuentro con otras

fábricas.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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FASE 6 Encuentro de la fábrica con el forjado superior.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Recibido de la última

hilada.
1 en general Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FBY100 Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral. Catálogo ATEDY-AFELMA. 29,96 m²

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm.
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado
o base de asiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales de
longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y final del
canal al extremo del perfil superior a 5
cm.

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales de
longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y final del
canal al extremo del perfil superior a 5
cm.

FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Separación entre

montantes.
1 cada 50 m² Superior a 600 mm.

4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de refuerzo.
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FASE 5 Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros

o esquinas y no
menos de 1 por
planta

Unión no solidaria.

5.2 Encuentro con elementos
estructurales verticales.

1 cada 10 encuentros
o esquinas y no
menos de 1 por
planta

Encuentro no solidario.

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en una
planta.

5.5 Remate superior del
tabique.

1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta.

5.6 Disposición de las placas
en los huecos.

1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

5.7 Cabezas de los tornillos que
sujetan las placas.

1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de celulosa
levantados en exceso, que dificulten su
correcto acabado.

5.8 Separación entre placas
contiguas.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 80 mm.
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FASE 7 Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Instalaciones ubicadas en

el interior del tabique.
1 cada 50 m² No se ha finalizado su instalación.

7.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros
o esquinas y no
menos de 1 por
planta

Unión no solidaria.

7.3 Encuentro con elementos
estructurales verticales.

1 cada 10 encuentros
o esquinas y no
menos de 1 por
planta

Encuentro no solidario.

7.4 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en una
planta.

7.6 Remate superior del
tabique.

1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta.

7.7 Disposición de las placas
en los huecos.

1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

7.8 Cabezas de los tornillos que
sujetan las placas.

1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de celulosa
levantados en exceso, que dificulten su
correcto acabado.

7.9 Separación entre placas
contiguas.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 8 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Coincidencia en ambos lados del

tabique.
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 9 Tratamiento de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas.

Falta de continuidad.
9.2 Aristas vivas en las esquinas

de las placas.
1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento.

Tratamiento inadecuado para el
revestimiento posterior.
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FDD010 Barandilla de fachada, de acero. 14,52 m

FASE 1 Aplomado y nivelación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada

barandilla diferente
Desplome superior a 0,5 cm.

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada

barandilla diferente
No se han apretado suficientemente los
tornillos o tuercas.

LCL060 Carpintería interior de aluminio. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación del premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, características y

disposición de las fijaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
1.2 Aplomado del premarco. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 2 mm en perfiles de

longitud menor de 2 m.
Desplome superior a 3 mm en perfiles de
longitud mayor de 2 m.

1.3 Sellado perimetral. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el
sellado.

FASE 2 Colocación de la carpintería sobre el premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, características y

disposición de las fijaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.2 Aplomado de la

carpintería.
1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.

2.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Acabado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.
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LCL060b Carpintería exterior de aluminio. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, características y

disposición de las fijaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
1.2 Aplomado de la

carpintería.
1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 2 Ajuste final de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el

pavimento.
1 cada 25 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Número, fijación y

colocación de los herrajes.
1 cada 25 unidades Herrajes insuficientes para el correcto

funcionamiento de la carpintería.

FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Acabado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

LCL060c Carpintería exterior de aluminio. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, características y

disposición de las fijaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
1.2 Aplomado de la

carpintería.
1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 2 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Acabado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.
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LCY040 Carpintería exterior de aluminio. 7,00 Ud

FASE 1 Colocación de la carpintería sobre el premarco.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, características y

disposición de las fijaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
1.2 Aplomado de la

carpintería.
1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.3 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE 2 Ajuste final de las hojas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, fijación y

colocación de los herrajes.
1 cada 25 unidades Herrajes insuficientes para el correcto

funcionamiento de la carpintería.

FASE 3 Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Acabado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

LPM010 Puerta interior abatible, de madera. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número de pernios o

bisagras.
1 cada 10 unidades Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 2 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el

cerco.
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido de la
hoja.

2.3 Uniones de los tapajuntas
en las esquinas.

1 cada 10 unidades Las piezas no han sido cortadas a 45°.
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FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de herrajes y

colocación de los mismos.
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Ajuste final.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±1 mm/m.
4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LPM010b Puerta interior abatible, de madera con ventanilla. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número de pernios o

bisagras.
1 cada 10 unidades Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 2 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el

cerco.
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido de la
hoja.

2.3 Uniones de los tapajuntas
en las esquinas.

1 cada 10 unidades Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de herrajes y

colocación de los mismos.
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Colocación y sellado del vidrio.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50

acristalamientos y no
menos de 1 por
planta

Existencia de discontinuidades o
agrietamientos.
Falta de adherencia con los elementos
del acristalamiento.
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FASE 5 Ajuste final.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±1 mm/m.
5.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LPM021 Puerta interior corredera, de madera. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 2 Colocación de la hoja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Holgura entre la hoja y el

pavimento.
1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido de la

hoja.
2.2 Uniones de los tapajuntas

en las esquinas.
1 cada 10 unidades Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo de herrajes y

colocación de los mismos.
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Ajuste final.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±1 mm/m.
4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LRA010 Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado. 1,00 Ud

FASE 1 Sellado de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Sellado. 1 cada 5 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.
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FASE 2 Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de herrajes y

colocación de los mismos.
1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

LVC040 Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS". 13,93 m²

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50

acristalamientos y no
menos de 1 por
planta

Ausencia de algún calzo.
Colocación incorrecta.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Sellado final de estanqueidad.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50

acristalamientos y no
menos de 1 por
planta

Existencia de discontinuidades o
agrietamientos.
Falta de adherencia con los elementos
del acristalamiento.

HRA030 Vierteaguas de acero galvanizado. 2,90 m

FASE 1 Replanteo de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre

el plano del paramento.
1 cada 10 unidades Inferior a 2 cm.

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm/m.
2.2 Pendiente. 1 cada 10 unidades Inferior a 10°.
2.3 Entrega lateral con la

jamba.
1 cada 10 unidades Inferior a 2 cm.

2.4 Colocación. 1 cada 10 unidades No sobresale, al menos 3 cm, de la
superficie exterior del muro.

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado de las juntas.
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HRP030 Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero. 9,50 m

FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±1 mm/m.
1.2 Aplomado. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,1 cm/m.

FASE 2 Sellado de juntas y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Sellado. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

HRP040 Vierteaguas de hormigón polímero. 7,70 m

FASE 1 Replanteo de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre

el plano del paramento.
1 cada 10 unidades Inferior a 2 cm.

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Nivelación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm/m.
2.2 Pendiente. 1 cada 10 unidades Inferior a 10°.
2.3 Entrega lateral con la

jamba.
1 cada 10 unidades Inferior a 2 cm.

2.4 Colocación. 1 cada 10 unidades No sobresale, al menos 3 cm, de la
superficie exterior del muro.

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el

sellado de las juntas.

HRP100 Jamba de hormigón polímero. 23,80 m

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Existencia de reglas

aplomadas.
1 en general Desviaciones en aplomes y alineaciones

de reglas.
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FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Planeidad. 1 cada 10 huecos Variaciones superiores a ±1 mm/m.
2.2 Desplome. 1 cada 10 huecos Desplome hacia el interior superior a ±0,1

cm/m.
Existencia de desplome hacia el exterior.

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sellado. 1 cada 10 huecos Discontinuidad u oquedades en el

sellado.

HYA010 Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. 76,05 m²

HYA010b Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. 76,05 m²

HYA010c Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. 76,05 m²

HYA010f Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. 76,05 m²

HYA010g Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de mobiliario específico
de escuela infantil.

1,00 m²

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o

agrietamientos.
Falta de adherencia.

ICA010 Termo eléctrico instalado en falso techo. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo del aparato.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades Sujeción insuficiente.

FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 cada 10 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades Ausencia de algún accesorio necesario

para su correcto funcionamiento.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Anejos a la Memoria
Plan de control de calidad

MA7

Página 44 - 84



FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades Conexión defectuosa.

Falta de estanqueidad.
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad.

ICS005 Punto de llenado. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m Inferior a 25 cm.
1.2 Distancia a conductores

eléctricos.
1 cada 30 m Inferior a 30 cm.

FASE 2 Colocación y fijación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado en el

proyecto.
Elementos de fijación en contacto
directo con el tubo.
Uniones sin elementos de estanqueidad.

2.2 Separación entre
elementos de fijación.

1 cada 30 m Superior a 2 m.

2.3 Pasos a través de
elementos constructivos.

1 cada 30 m de
tubería

Ausencia de pasamuros.
Holguras sin relleno de material elástico.

2.4 Situación de válvulas, filtro y
contador.

1 cada 30 m de
tubería

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Colocación del aislamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m Espesor de la coquilla inferior a lo

especificado en el proyecto.
Distancia entre tubos o al paramento
inferior a 2 cm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente
y fría destinada al consumo humano
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ICS011 Tubería de distribución de agua, para climatización. 18,62 m

ICS011b Tubería de distribución de agua, para climatización. 16,10 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m Inferior a 25 cm.
1.2 Distancia a conductores

eléctricos.
1 cada 30 m Inferior a 30 cm.

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado en el

proyecto.
Elementos de fijación en contacto
directo con el tubo.
Uniones sin elementos de estanqueidad.

2.2 Separación entre
elementos de fijación.

1 cada 30 m Superior a 2 m.

2.3 Pendiente. 1 cada 30 m Inferior al 0,2%.
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m Ausencia de purgadores de aire en los

puntos altos de la instalación.
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m Desviaciones superiores al 2‰.
2.6 Pasos a través de

elementos constructivos.
1 cada 30 m de
tubería

Ausencia de pasamuros.
Holguras sin relleno de material elástico.

FASE 3 Colocación del aislamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m Espesor de la coquilla inferior a lo

especificado en el proyecto.
Distancia entre tubos o al paramento
inferior a 2 cm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente
y fría destinada al consumo humano
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ICS015 Punto de vaciado. 3,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m Inferior a 25 cm.
1.2 Distancia a conductores

eléctricos.
1 cada 30 m Inferior a 30 cm.

FASE 2 Colocación y fijación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado en el

proyecto.
Elementos de fijación en contacto
directo con el tubo.
Uniones sin elementos de estanqueidad.

2.2 Separación entre
elementos de fijación.

1 cada 30 m Superior a 2 m.

2.3 Pasos a través de
elementos constructivos.

1 cada 30 m de
tubería

Ausencia de pasamuros.
Holguras sin relleno de material elástico.

2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m de
tubería

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente
y fría destinada al consumo humano

ICS075 Válvula. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de la válvula. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
Uniones roscadas sin elemento de
estanqueidad.

FASE 2 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 por unidad Uniones defectuosas o sin elemento de

estanqueidad.
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ICS080 Purgador de aire. 2,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Difícilmente accesible.

FASE 2 Colocación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
Uniones roscadas sin elemento de
estanqueidad.

ICE101 Colector para calefacción por suelo radiante, para industria y sector terciario. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo del emplazamiento del colector.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por instalación Altura respecto a los circuitos a los que

alimenta inferior a 70 cm.

FASE 2 Colocación del colector.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijaciones. 1 por instalación Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

ICE140b Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con
capa de mortero.

53,72 m²

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie de apoyo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Nivelación. 1 por instalación Falta de nivelación.

Nivelación incorrecta.

FASE 2 Fijación del zócalo perimetral.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación. 1 por instalación Falta de continuidad en algún punto del

perímetro.
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FASE 3 Colocación de los paneles.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Método de montaje. 1 por instalación Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 4 Replanteo de la tubería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Situación. 1 por instalación Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 5 Colocación y fijación de las tuberías.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Separación entre tuberías. 1 por instalación Superior a 25 cm.
5.2 Longitud de cada circuito. 1 por instalación Superior a 120 m.
5.3 Distribución de circuitos. 1 por instalación Un mismo circuito da servicio a más de

una estancia.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

ICR015 Conducto circular. 23,05 m

ICR015b Conducto circular. 1,22 m

FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y

prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 20 m No se han respetado.

FASE 2 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
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FASE 3 Montaje y fijación de conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de

conductos circulares de chapa metálica

ICR021 Conducto de lana mineral. 17,59 m²

FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y

prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 20 m No se han respetado.

FASE 2 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 3 Montaje y fijación de conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Sellado de las uniones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Recubrimiento y

continuidad.
1 cada 20 m Falta de continuidad.

Solapes inferiores a 2,5 cm.
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ICR030 Rejilla de impulsión. 1,00 Ud

ICR030b Rejilla de impulsión. 1,00 Ud

ICR050 Rejilla de retorno. 1,00 Ud

ICR050b Rejilla de retorno. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Difícilmente accesible.

FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

ICR070 Rejilla de intemperie. 1,00 Ud

ICR070b Rejilla de intemperie. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Difícilmente accesible.

FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente.

FASE 3 Conexión al conducto.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexiones. 1 cada 10 unidades Conexión defectuosa.

Falta de estanqueidad.

ICR110 Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y fijación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación. 1 cada 10 unidades Transmite vibraciones al elemento

soporte.
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FASE 3 Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad.

ICV040 Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y refrigeración. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la unidad.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible.

Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Fijación. 1 por unidad Ausencia de los apoyos adecuados.

Ausencia de elementos antivibratorios.
2.2 Nivelación. 1 por unidad Falta de nivelación.

Nivelación incorrecta.

FASE 3 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de
condensados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad Conexión defectuosa.

Falta de estanqueidad.
3.2 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad.

ICF010 Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la unidad.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y fijación de la unidad.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 cada 5 unidades Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades Difícilmente accesible.
2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades Falta de nivelación.

Nivelación incorrecta.
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FASE 3 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de
condensados, y de conductos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexión hidráulica. 1 cada 5 unidades Conexión defectuosa.

Falta de estanqueidad.
3.2 Conexión de los cables. 1 cada 5 unidades Falta de sujeción o de continuidad.
3.3 Conexión con la red de

recogida de condensados.
1 cada 5 unidades Conexión defectuosa.

Falta de estanqueidad.
3.4 Conexión con la red de

conductos.
1 cada 5 unidades Transmite esfuerzos a la unidad.

Falta de flexibilidad en las juntas.

IEP021 Toma de tierra con pica. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Excavación con medios mecánicos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Dimensiones y acabado de

la excavación.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de

irregularidades en el plano de apoyo.

FASE 4 Hincado de las picas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Fijación. 1 por pica Insuficiente.
4.2 Separación entre picas. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
4.3 Número de picas. 1 por unidad No se han colocado 2 picas.

FASE 5 Colocación de la arqueta de registro.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Situación. 1 por arqueta Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
5.2 Accesibilidad. 1 por arqueta Difícilmente accesible.
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FASE 6 Conexión de los electrodos con la línea de enlace.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Conexión del cable. 1 por pica Falta de sujeción o de continuidad.

Ausencia del dispositivo adecuado.
6.2 Tipo y sección del

conductor.
1 por conductor Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 7 Relleno del trasdós.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 8 Conexión a la red de tierra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Puente de comprobación. 1 por unidad Conexión defectuosa a la red de tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

IEO010 Canalización Tubo 75 mm 0,10 m

IEO010b Canalización Tubo 40 mm 7,80 m

IEO010c Canalización Tubo 32 mm 3,00 m

IEO010d Canalización Tubo 16 mm 113,00 m

IEO010e Canalización Tubo 20 mm 73,00 m

IEO010f Canalización Tubo 25 mm 20,00 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por canalización Proximidad a elementos generadores de

calor o vibraciones.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación y fijación del tubo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
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IEH010 Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar 9,00 m

IEH010b Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar 276,00 m

IEH010c Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar 282,00 m

IEH010d Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar 60,00 m

IEH012 Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar

0,50 m

IEH012b Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar

23,40 m

FASE 1 Tendido del cable.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Sección de los

conductores.
1 por cable Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Colores utilizados. 1 por cable No se han utilizado los colores

reglamentarios.

FASE 2 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Conexionado. 1 por circuito de

alimentación
Falta de sujeción o de continuidad.
Secciones insuficientes para las
intensidades de arranque.

IEI070 Subcuadro eléctrico. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de la caja. 1 por caja Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro secundario.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes.
2.3 Enrasado de la caja con el

paramento.
1 por caja Falta de enrase.

2.4 Fijación de la caja al
paramento.

1 por caja Insuficiente.
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FASE 3 Conexionado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Conexiones. 1 por unidad Insuficientes para el número de cables

que acometen a la caja.

FASE 4 Montaje de los componentes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Situación, fijación y

conexiones.
1 por elemento Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

IFI005 Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 21,19 m

IFI005b Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 27,08 m

IFI005c Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 6,04 m

IFI005d Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 8,23 m

IFI005e Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 4,42 m

IFI005f Tubería para instalación interior, colocada superficialmente. 7,51 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m El trazado no se ha realizado

exclusivamente con tramos horizontales y
verticales.
La tubería no se ha colocado por debajo
de cualquier canalización o elemento
que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red
de telecomunicaciones.
Distancia inferior a 30 cm a otras
instalaciones paralelas.
La tubería de agua caliente se ha
colocado por debajo de la tubería de
agua fría, en un mismo plano vertical.
Distancia entre tuberías de agua fría y de
agua caliente inferior a 4 cm.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m Desviaciones superiores al 2‰.
1.3 Volúmenes de protección y

prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.
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FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente
y fría destinada al consumo humano

IFI008 Llave de paso. 6,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves Variaciones superiores a ±30 mm.

Difícilmente accesible.

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves Uniones defectuosas o sin elemento de

estanqueidad.

IFW010 Válvula de corte. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±30 mm.

Difícilmente accesible.

FASE 2 Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades Uniones defectuosas o sin elemento de

estanqueidad.
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IOA021 Luminaria de emergencia con lámpara LED, empotrada en zonas comunes. 7,00 Ud

IOS020 Señalización de medios de evacuación. 3,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje Inexistencia de una luminaria en cada

puerta de salida y en cada posición en la
que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un
equipo de seguridad.

1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.

IOB010 Acometida. 1,00 Ud

FASE 1 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

IOB020 Depósito. 1,00 Ud

IOB021 Grupo de presión. 1,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

IOB030 Boca de incendio equipada. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Altura del centro de la

boca de incendio.
1 por unidad Superior a 1,5 m sobre el nivel del suelo.
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IOX010 Extintor empotrado 1,00 Ud

FASE 1 Colocación y fijación del soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Altura de la parte superior

del extintor.
1 por unidad Inferior a 0,80 m sobre el nivel del suelo.

Superior a 1,20 m sobre el nivel del suelo.

ISB010 Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales. 2,49 m

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones, aplomado y

trazado.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y

prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.

1.4 Situación de los elementos
de sujeción.

1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.5 Separación entre
elementos de sujeción.

1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.
4.2 Limpieza de las uniones

entre piezas.
1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.

4.3 Estanqueidad. 1 cada 10 m Falta de estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
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ISD004 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 6,80 m

ISD004b Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 3,60 m

ISD004c Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 1,20 m

ISD004d Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. 2,92 m

FASE 1 Presentación de tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición, tipo y número

de bridas o ganchos de
sujeción.

1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

2.2 Pendientes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Pasos a través de

elementos constructivos.
1 cada 10 m Ausencia de pasamuros.

3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

3.4 Tipo, material, situación y
diámetro.

1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
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ISS010 Colector suspendido. 5,26 m

ISS010b Colector suspendido. 0,41 m

ISS010c Colector suspendido. 2,47 m

FASE 1 Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones, pendientes y

trazado.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.3 Volúmenes de protección y

prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.

1.4 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.5 Distancia entre
abrazaderas.

1 cada 10 m Superior a 75 cm.

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Sujeción de las

abrazaderas al forjado.
1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
4.2 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 1,00%, para la evacuación de

aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales.

4.3 Pasos a través de
elementos constructivos.

1 cada 10 m Holgura inferior a 1 cm.
Ausencia de pasamuros.

4.4 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.
4.5 Estanqueidad. 1 cada 10 m Falta de estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad
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IHA010 Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal. 18,70 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m El trazado no se ha realizado

exclusivamente con tramos horizontales y
verticales.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.

FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo, material, situación y

diámetro.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.
2.5 Pasos a través de

elementos constructivos.
1 cada 10 m Ausencia de pasamuros.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

NTE-IDL. Instalaciones de depósitos: Combustibles líquidos
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IHE110b Tubería de polietileno reticulado (PE-X). 24,80 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m El trazado no se ha realizado

exclusivamente con tramos horizontales y
verticales.
Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a
otras instalaciones o
elementos.

1 cada 10 m No se han respetado.

FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Tipo, material, situación y

diámetro.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción.
2.5 Pasos a través de

elementos constructivos.
1 cada 10 m Ausencia de pasamuros.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos.
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente
y fría destinada al consumo humano

NAA010 Aislamiento térmico de tuberías. 7,26 m

NAA010b Aislamiento térmico de tuberías. 6,47 m

NAA010c Aislamiento térmico de tuberías. 13,41 m

FASE 1 Colocación del aislamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación. 1 cada 50 m Falta de continuidad.

Solapes insuficientes.
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NAO030 Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas. 99,14 m²

FASE 1 Corte del aislamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m² Los paneles no superan al menos en 10

mm la distancia libre entre montantes.

NIN010 Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con láminas asfálticas. 89,70 m²

FASE 1 Colocación de la lámina asfáltica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Solapes, tanto en el sentido

longitudinal como en el
transversal.

1 cada 100 m² Inferiores a 8 cm.

NDS020b Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con láminas nodulares con
geotextil.

76,05 m²

FASE 1 Colocación de la lámina drenante y filtrante.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Solapes. 1 cada 100 m² Inferiores a 12 cm.

QDF030 Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sumidero.
Impermeabilización con láminas asfálticas.

2,00 Ud

FASE 1 Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Profundidad. 1 por unidad Inferior a 5 cm.
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Limpieza. 1 por unidad Presencia de humedad o fragmentos

punzantes.

FASE 3 Colocación de la pieza de refuerzo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
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FASE 4 Colocación del sumidero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Borde superior del

sumidero.
1 por unidad Situado por encima del nivel de

escorrentía de la cubierta.
4.2 Colocación del sumidero. 1 por unidad No se ha colocado en el nivel más bajo

de la cubierta.
Se ha cubierto con sustrato o grava.

4.3 Distancia del sumidero a las
esquinas.

1 por unidad Inferior a 1 m.

4.4 Distancia del sumidero a los
paramentos verticales.

1 por unidad Inferior a 0,5 m.

QTT210 Cubierta inclinada de tejas mixtas envejecidas. 89,70 m²

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Formación de tabiques aligerados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Enjarjes. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se han realizado en todo el espesor y
en todas las hiladas.

2.2 Desplome. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Desplome superior a 1 cm.

2.3 Altura del tabique. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Altura media superior a 50 cm.

2.4 Arriostramiento del tabique. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

No se ha realizado cada 2 m.

FASE 3 Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Nivelación. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Diferencias respecto a las pendientes de
proyecto.
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FASE 4 Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Acabado. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se ha cubierto completamente la
superficie.

FASE 5 Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se han colocado empezando por la
parte inferior hacia la superior, por
hiladas horizontales.

5.2 Apoyo de las piezas sobre
el soporte discontinuo.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 2,5 cm.

5.3 Separación entre piezas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 1 cm.

5.4 Relleno de juntas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Falta de uniformidad.

5.5 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

No se han respetado las juntas del
edificio.
Separación superior a 5 m.

5.6 Espesor de las juntas con
elementos y paramentos
verticales.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 3 cm.

FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Variaciones superiores a ±10 mm
respecto al plano teórico del faldón.

6.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 3 cm.
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FASE 7 Colocación de las tejas recibidas con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Colocación de las tejas. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

La separación libre de paso de agua
entre tejas cobija no está comprendida
entre 3 y 5 cm.
No se han recibido las tejas con mortero,
al menos cada cinco hiladas.

7.2 Solape de las tejas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Variaciones superiores a ±5 mm.

7.3 Colocación de las piezas
de caballete.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Solape inferior a 15 cm.
Solape sobre la última hilada inferior a 5
cm.

7.4 Limahoyas. 1 por limahoya Las tejas no sobresalen 5 cm,
aproximadamente, sobre la limahoya.
Separación entre las piezas del tejado de
los dos faldones inferior a 20 cm.

QTT210b Cubierta inclinada de tejas. 4,00 m²

FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Formación de tabiques aligerados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Enjarjes. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se han realizado en todo el espesor y
en todas las hiladas.

2.2 Desplome. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Desplome superior a 1 cm.

2.3 Altura del tabique. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Altura media superior a 100 cm.

2.4 Arriostramiento del tabique. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

No se ha realizado cada 2 m.
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FASE 3 Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Nivelación. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Diferencias respecto a las pendientes de
proyecto.

FASE 4 Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Acabado. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se ha cubierto completamente la
superficie.

FASE 5 Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

No se han colocado empezando por la
parte inferior hacia la superior, por
hiladas horizontales.

5.2 Apoyo de las piezas sobre
el soporte discontinuo.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 2,5 cm.

5.3 Separación entre piezas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 1 cm.

5.4 Relleno de juntas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Falta de uniformidad.

5.5 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

No se han respetado las juntas del
edificio.
Separación superior a 5 m.

5.6 Espesor de las juntas con
elementos y paramentos
verticales.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 3 cm.

FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Variaciones superiores a ±10 mm
respecto al plano teórico del faldón.

6.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Inferior a 3 cm.
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FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la
impermeabilización.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

Presencia de humedad o fragmentos
punzantes.

FASE 8 Colocación de las tejas recibidas con mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Colocación de las tejas. 1 cada 100 m² y no

menos de 1 por
faldón

La separación libre de paso de agua
entre tejas cobija no está comprendida
entre 3 y 5 cm.
No se han recibido las tejas con mortero,
al menos cada cinco hiladas.

8.2 Solape de las tejas. 1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Variaciones superiores a ±5 mm.

8.3 Colocación de las piezas
de caballete.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por
faldón

Solape inferior a 15 cm.
Solape sobre la última hilada inferior a 5
cm.

8.4 Limahoyas. 1 por limahoya Las tejas no sobresalen 5 cm,
aproximadamente, sobre la limahoya.
Separación entre las piezas del tejado de
los dos faldones inferior a 20 cm.

QRE020 Encuentro de faldón con paramento vertical. 35,70 m

FASE 1 Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Dimensiones. 1 por roza Inferior a 3x3 cm.

FASE 2 Colocación de la banda autoadhesiva.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Desarrollo y colocación de

la banda.
1 por unidad Existencia de filtraciones.

Altura inferior a 25 cm en la parte superior
del encuentro.
Altura inferior a 15 cm en la parte inferior
del encuentro.
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RAC012 Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico
esmaltado. Colocación en capa fina.

48,68 m²

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² Presencia de humedad.
1.2 Limpieza. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las piezas. 1 cada 30 m² Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Juntas de colocación, de

partición, perimetrales y
estructurales.

1 cada 30 m² Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 3 Preparación y aplicación del material de colocación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 4 Formación de juntas de movimiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Juntas de partición y

perimetrales.
1 cada 30 m² Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
Falta de continuidad.

FASE 5 Colocación de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Colocación de las piezas. 1 cada 30 m² Desviación entre dos piezas adyacentes

superior a 1 mm.
Falta de alineación en alguna junta
superior a ±2 mm, medida con regla de 1
m.

5.2 Espesor de las juntas de
colocación.

1 cada 30 m² Diferente de 3 mm.
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FASE 6 Rejuntado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad.
6.2 Aplicación del material de

rejuntado.
1 cada 30 m² No han transcurrido como mínimo 24

horas desde la colocación de las piezas.
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

6.3 Continuidad en el
rejuntado.

1 cada 30 m² Presencia de coqueras.

FASE 7 Acabado y limpieza final.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas

con regla de 2 m.
7.2 Nivelación entre piezas. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm.
7.3 Alineación de las juntas de

colocación.
1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm, medidas

con regla de 1 m.
7.4 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad.

RDS020b Revestimiento mural vinílico. Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir
por la DF.

56,86 m²

FASE 1 Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de roturas, pliegues o bolsas

apreciables a 1 m de distancia.
Las juntas no han quedado a tope.

RIP035 Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.

53,50 m²

FASE 1 Preparación del soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad.

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,058 l/m².
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FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tiempo de espera entre

manos.
1 por estancia Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
3.2 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos,

cuarteaduras, fisuras, desconchados,
bolsas o falta de uniformidad.

3.3 Rendimiento de cada
mano.

1 por estancia Inferior a 0,1 l/m².

3.4 Color de la pintura. 1 por estancia Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

RPE010 Enfoscado de cemento sobre paramento exterior. 26,40 m²

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Estado del soporte. 1 en general No se ha aplicado una primera capa de

mortero de agarre sobre el paramento.
1.2 Colocación de la malla

entre distintos materiales.
1 cada 50 m² Ausencia de malla en algún punto.

1.3 Colocación de la malla en
los frentes de forjado.

1 cada 100 m² No sobrepasa el forjado al menos en 15
cm por encima y 15 cm por debajo.

FASE 2 Realización de maestras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Maestras verticales

formadas por bandas de
mortero.

1 cada 50 m² No han formado aristas en las esquinas,
los rincones y las guarniciones de los
huecos.

FASE 3 Aplicación del mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tiempo de utilización

después del amasado.
1 en general Superior a lo especificado en el proyecto.

3.2 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algún punto.

FASE 4 Realización de juntas y encuentros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Llagueado. 1 cada 50 m² Espesor inferior a 0,8 cm.

Espesor superior a 1,2 cm.
Profundidad inferior a 0,5 cm.
Profundidad superior a 1 cm.
Separación superior a 3 m, horizontal o
verticalmente.
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FASE 5 Acabado superficial.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas

con regla de 2 m.

RQO010 Mortero monocapa. 129,42 m²

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Estado del soporte. 1 en general Existencia de restos de suciedad.
1.2 Colocación de la malla

entre distintos materiales.
1 cada 100 m² Ausencia de malla en algún punto.

1.3 Colocación de la malla en
los frentes de forjado.

1 cada 100 m² No sobrepasa el forjado al menos en 15
cm por encima y 15 cm por debajo.

FASE 2 Despiece de los paños de trabajo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Dimensiones de los paños

de trabajo.
1 cada 100 m² Distancia vertical entre juntas horizontales

superior a 2,20 m.
Distancia horizontal entre juntas verticales
superior a 7 m.
Superficie del paño de trabajo superior a
15 m².

2.2 Espesor del mortero en el
junquillo.

1 cada 100 m² Inferior a 8 mm.

FASE 3 Preparación del mortero monocapa.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Dosificación, proporción de

agua de amasado y modo
de efectuar la mezcla.

1 por amasada Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

3.2 Tiempo de espera de la
mezcla, antes de ser
utilizada.

1 por amasada Inferior a 5 minutos.

3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada Superior a 1 hora.

FASE 4 Aplicación del mortero monocapa.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su

consistencia.
Falta de trabajabilidad.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Anejos a la Memoria
Plan de control de calidad

MA7

Página 73 - 84



FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas

con regla de 1 m.

FASE 6 Acabado superficial.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Tiempo de espera para el

comienzo del raspado.
1 cada 100 m² Inferior a 4 horas.

Superior a 10 horas.

RSS040 Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo. 64,08 m²

FASE 1 Aplicación del adhesivo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Aplicación del adhesivo. 1 cada 100 m² Falta de uniformidad.
1.2 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 100 m² Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 2 Colocación del pavimento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Colocación. 1 cada 50 m² y no

menos de 1 por
estancia

Existencia de cejas o bolsas.

2.2 Espesor de la junta
perimetral.

1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Inferior a 0,2 cm.
Superior a 0,5 cm.

2.3 Separación entre juntas del
pavimento.

1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

No coincidencia con las juntas de
dilatación de la propia estructura.

2.4 Planeidad. 1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.

FASE 3 Soldado de unión y juntas entre rollos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Tiempo de espera para el

comienzo de la soldadura.
1 cada 50 m² y no
menos de 1 por
estancia

Insuficiente para que el adhesivo se haya
secado completamente.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Anejos a la Memoria
Plan de control de calidad

MA7

Página 74 - 84



RSS100b Rodapié de PVC. 38,65 m

FASE 1 Corte, colocación y fijación del rodapié.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación. 1 cada 20 m Colocación deficiente.
1.2 Planeidad. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±4 mm, medidas

con regla de 2 m.
Existencia de cejas superiores a 1 mm.

RRY070 Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO". 116,87 m²

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm.
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado
o base de asiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales de
longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y final del
canal al extremo del perfil superior a 5
cm.

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm.

Menos de 2 anclajes.
Menos de 3 anclajes para canales de
longitud superior a 50 cm.
Distancia del anclaje de inicio y final del
canal al extremo del perfil superior a 5
cm.

FASE 4 Colocación de los montantes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Separación entre

montantes.
1 cada 50 m² Superior a [rry_070_separacion_maestras]

mm.
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de refuerzo.
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FASE 5 Fijación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro Unión no solidaria con otros trasdosados.
5.2 Encuentro con elementos

estructurales verticales.
1 por encuentro Encuentro no solidario con elementos

estructurales verticales.
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas

con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

5.4 Desplome. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en una
planta.

5.5 Holgura entre las placas y
el pavimento.

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm.
Superior a 1,5 cm.

5.6 Remate superior. 1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta.
5.7 Disposición de las placas

en los huecos.
1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.
5.8 Cabezas de los tornillos que

sujetan las placas.
1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de celulosa

levantados en exceso, que dificulten su
correcto acabado.

5.9 Separación entre placas
contiguas.

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm.

FASE 6 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Incumplimiento de las prescripciones del

fabricante.

FASE 7 Tratamiento de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas.

Falta de continuidad.
7.2 Aristas vivas en las esquinas

de las placas.
1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento.

Tratamiento inadecuado para el
revestimiento posterior.
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RTC015 Falso techo continuo de placas de yeso laminado. 6,17 m²

FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

En el elemento soporte no están
marcadas todas las líneas
correspondientes a la situación de los
perfiles de la estructura primaria.
Falta de coincidencia entre el marcado
de la estructura perimetral y el de la
estructura secundaria en algún punto del
perímetro.

FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación entre anclajes. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

Superior a 90 cm.

2.2 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se han situado perpendiculares a los
perfiles de la estructura soporte y
alineados con ellos.

FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Colocación de las maestras

primarias.
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se han encajado sobre las
suspensiones.
No se han nivelado correctamente.
No se han empezado a encajar y nivelar
por los extremos de los perfiles.

3.2 Distancia a los muros
perimetrales de las
maestras primarias
paralelas a los mismos.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 1/3 de la distancia entre
maestras.

3.3 Unión de las maestras
secundarias a las primarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Ausencia de pieza de cruce.

3.4 Distancia a los muros
perimetrales de las
maestras secundarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 10 cm.

3.5 Separación entre maestras
secundarias.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 32 cm.
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FASE 4 Fijación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

No se han colocado perpendicularmente
a los perfiles portantes.
No se han colocado a matajuntas.
Solape entre juntas inferior a 40 cm.
Espesor de las juntas longitudinales entre
placas superior a 0,3 cm.
Las juntas transversales entre placas no
han coincidido sobre un elemento
portante.

4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

No se ha atornillado perpendicularmente
a las placas.
Los tornillos no han quedado ligeramente
rehundidos respecto a la superficie de las
placas.
Separación entre tornillos superior a 20
cm.

FASE 5 Tratamiento de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Colocación de la cinta de

juntas.
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Existencia de cruces o solapes.

RTD020 Falso techo registrable de placas de yeso laminado. 60,00 m²

FASE 1 Colocación de las placas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no

menos de 1 por
estancia

No se ha realizado desde el centro del
techo hacia los tabiques laterales, de
forma simétrica.

1.2 Encuentro con el perímetro. 1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Ausencia de perfil de remate.

SGD020 Grifería monomando para ducha. 1,00 Ud

FASE 1 Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Uniones. 1 por unidad Inexistencia de elementos de junta.
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SCM020 Mobiliario completo en aseo con frente recubierto. 1,00 Ud

SCM020b Mobiliario completo en aseo con frente recubierto. 1,00 Ud

SCM022 Mobiliario de zona de preparación de alimentos. 1,00 Ud

FASE 1 Colocación de frentes y cajones.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Colocación de los cajones. 1 por unidad Ausencia de topes para evitar la

apertura total.
Se ha permitido una apertura superior a
2/3 partes del fondo del cajón.

1.2 Altura de los cajones. 1 por unidad Variaciones superiores a ±20 mm.

SNM010 Encimera de tablero aglomerado hidrófugo. 1,00 Ud

SNM010b Encimera de tablero aglomerado hidrófugo. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Geometría. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Situación de las juntas. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Horizontalidad. 1 por unidad Pendientes superiores al 0,1%.
2.2 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE 3 Sellado y masillado de encuentros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniones. 1 por unidad Falta de estanqueidad.

UAP010 Pozo de registro. 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±50 mm.
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FASE 2 Colocación de la malla electrosoldada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Disposición de las

armaduras.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Disposición y longitud de

empalmes y anclajes.
1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.3 Recubrimientos de las

armaduras.
1 por unidad Variaciones superiores al 15%.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 25 cm.
3.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por unidad Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

3.3 Cota de la solera. 1 por unidad Variaciones superiores a ±30 mm.

FASE 4 Formación de muro de fábrica.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aparejo de ladrillos, trabas,

dimensiones y relleno de
juntas.

1 por unidad Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

4.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

FASE 5 Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 1,5 cm.

Superior a 2 cm.

FASE 6 Formación del canal en el fondo del pozo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 5%.

FASE 7 Conexionado de los colectores al pozo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo Entrega de tubos insuficiente.

Fijación defectuosa.
7.2 Desnivel entre el colector

de entrada y el de salida.
1 por unidad Inexistencia de desnivel.

Desnivel negativo.
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FASE 8 Sellado de juntas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
8.1 Sellado. 1 por tubo Fijación y hermeticidad de juntas

insuficientes.

FASE 9 Colocación de los pates.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
9.1 Distancia entre pates. 1 por unidad Inferior a 30 cm.

Superior a 40 cm.
9.2 Distancia del pate superior

a la boca de acceso.
1 por unidad Inferior a 40 cm.

Superior a 50 cm.

FASE 10 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.
10.2 Enrasado de la tapa con el

pavimento.
1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

UVT020 Vallado de parcela, de malla electrosoldada. 6,80 m

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±10 mm.

FASE 2 Colocación de los postes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Distancia entre postes. 1 por poste Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 3 Vertido del mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Recibido de anclajes. 1 cada 20 m Falta de empotramiento.

Deficiente recebado de mortero, con
posibilidad de entrada de agua.

FASE 4 Aplomado y alineación de los postes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Aplomado. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±5 mm.
4.2 Nivelación. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±5 mm.
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UVP020 Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica. 2,00 Ud

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±10 mm.

FASE 2 Colocación de los postes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Distancia entre postes. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE 3 Vertido del hormigón.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 cada 5 unidades Consistencia de la amasada en el

momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE 4 Montaje de la puerta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Holgura entre la hoja y el

pavimento.
1 cada 5 unidades Inferior a 0,8 cm.

Superior a 1,2 cm.
4.2 Aplomado. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±3 mm.
4.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±3 mm.
4.4 Acabado. 1 cada 5 unidades Existencia de deformaciones, golpes u

otros defectos visibles.

GRA010 Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor 1,00 Ud

GRA010b Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor 1,00 Ud

FASE 1 Carga a camión del contenedor.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

5. Control de recepción de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el
coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado
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por el director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del proyecto y las que pudiera ordenar la dirección facultativa durante el transcurso de la obra.

6. Valoración económica
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra
con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto,
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros
documentos, dicha calidad exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo
de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto
de ejecución material del proyecto.
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados
por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado
en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de
ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 1.399,38 Euros.

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución
material (PEM).

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo. 1,00 173,01 173,01
2 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo. 1,00 173,01 173,01
3 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas. 1,00 23,02 23,02
4 Ud Prueba de servicio de fachada. 1,00 159,56 159,56
5 Ud Prueba de servicio de cubierta plana. 1,00 230,73 230,73
6 Ud Prueba de servicio de cubierta inclinada. 1,00 349,31 349,31
7 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones de

electricidad. 1,00 41,28 41,28
8 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de suministro de

agua. 1,00 249,46 249,46

TOTAL: 1.399,38
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados
según la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de
gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Sin descripción, situado en .
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor Exmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
Proyectista Fernando Delgado Alcolea
Director de Obra Fernando Delgado Alcolea
Director de Ejecución A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de
ejecución material) de 141.756,05€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o
demoler. Se pueden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una
obra de construcción o demolición.
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2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Exmo. Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes
del comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos
(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)
El productor inicial de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos,
de conformidad con los principios establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello,
dispondrá de las siguientes opciones:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente
autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos
autorizado que realice operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las
entidades de economía social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo
establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".
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2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la
obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las
responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características,
peligrosidad y potencial de riesgo, debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c. de la Ley
7/2022. Quedan exentos de esta obligación los productores de residuos peligrosos que generen
menos de 10 toneladas al año.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En las obras de demolición, deberán retirarse los residuos, prohibiendo su mezcla con otros residuos,
y manejarse de manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.
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La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada de, al
menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos,
cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Aquellos elementos susceptibles de ser
reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales, se clasificarán de forma preferente
en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen
establecida una recogida separada obligatoria.

En su caso, se dispondrá de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de
construcción, de conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unión Europea en el ámbito de
la economía circular. Asimismo, se establecerán requisitos de ecodiseño para los proyectos de
construcción y edificación.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra,
en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede
debidamente documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos
de traslado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaración
responsable de la instalación de tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor
inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden,
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos",
y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
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Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en
la legislación vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente
a cada año natural durante los cinco años siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos,
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
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2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya
enviado dichos residuos a la instalación.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015
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Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada por:
Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos mecánicos
y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan de gestión de residuos urbanos de Castilla La Mancha 2009-2019
Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de
Castilla La Mancha.
D.O.C.M.: 27 de noviembre de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Plan de Castilla La Mancha de gestión de residuos de construcción y demolición
Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla La Mancha.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos:

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

Anejos a la Memoria
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición

MA9

Página 9 - 24



RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que
están compuestos:

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos
suministrados.
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El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el
contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos" Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03.

17 05 04 1,51 180,490 119,334

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01.

17 03 02 1,00 0,024 0,024

2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 0,397 0,361
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,002 0,003
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,001 0,001
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,076 0,036
Cables distintos de los especificados en el
código 17 04 10.

17 04 11 1,50 0,002 0,001

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,368 0,491
5 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,126 0,210
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,003 0,003
7 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el código 17
08 01.

17 08 02
1,00 0,069 0,069

8 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06
03.

17 06 04
0,60 0,038 0,063
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos" Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)
Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,037 0,025

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 2,066 1,377
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 1,302 0,868
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,50 0,050 0,033

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,031 0,019
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).

17 01 01 1,50 1,011 0,674

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,544 0,435
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,686 0,549
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos
de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 0,039 0,026

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

08 01 11
0,90 0,001 0,001

Detergentes distintos de los especificados en el
código 20 01 29.

20 01 30 1,00 0,000 0,000

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 180,490 119,334
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,024 0,024
2 Madera 0,397 0,361
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,081 0,042
4 Papel y cartón 0,368 0,491
5 Plástico 0,126 0,210
6 Vidrio 0,003 0,003
7 Yeso 0,069 0,069
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Peso
(t)

Volumen
(m³)

8 Basuras 3,443 2,333
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,081 0,053
2 Hormigón 1,011 0,674
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1,230 0,984
4 Piedra 0,039 0,026
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,001 0,001
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas
y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su
vida útil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de
la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el
Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,
base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión,
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los
sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits
prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al
director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de
ejecución de la misma.
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de
residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos
sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de
los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito
municipal.

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construcción y demolición, a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno,
deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los materiales en
estado natural de tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de
residuos.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
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Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en
el código 17 05
03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 180,490 119,334

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en
el código 17 05
03.

17 05 04 Reutilización Propia obra 7,943 4,964

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas
bituminosas
distintas de las
especificadas en
el código 17 03
01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,024 0,024

2 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,397 0,361
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases
metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,002 0,003

Cobre, bronce,
latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,076 0,036
Cables distintos
de los
especificados en
el código 17 04
10.

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,001

4 Papel y cartón
Envases de papel
y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,368 0,491

5 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,126 0,210
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,003
7 Yeso
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Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Materiales de
construcción a
partir de yeso
distintos de los
especificados en
el código 17 08
01.

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,069 0,069

8 Basuras
Materiales de
aislamiento
distintos de los
especificados en
los códigos 17 06
01 y 17 06 03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,038 0,063

Residuos
mezclados de
construcción y
demolición
distintos de los
especificados en
los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17
09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,037 0,025

Residuos
biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 2,066 1,377

Residuos de la
limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,302 0,868

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de
grava y rocas
trituradas distintos
de los
mencionados en
el código 01 04
07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,050 0,033

Residuos de
arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,031 0,019

2 Hormigón
Hormigón
(hormigones,
morteros y
prefabricados).

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 1,011 0,674

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,544 0,435
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Material según
"Decisión

2014/955/UE. Lista
europea de

residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Tejas y materiales
cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,686 0,549

4 Piedra
Residuos del corte
y serrado de
piedra distintos de
los mencionados
en el código 01
04 07.

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,039 0,026

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de
pintura y barniz
que contienen
disolventes
orgánicos u otras
sustancias
peligrosas.

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,001 0,001

Detergentes
distintos de los
especificados en
el código 20 01
29.

20 01 30 Tratamiento Fco/Qco Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación de
residuos para el total de la obra supere las cantidades expresadas en la siguiente tabla:
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO
OBRA (t)

UMBRAL SEGÚN
NORMA (t)

Separación
obligatoria en obra y
entrega a Gestor
Autorizado

Fracciones
minerales

Hormigón LER 17 01
01 1,01 > 80 NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y
materiales cerámicos
LER 17 01 02, LER 17
01 03

1,23 > 40 NO OBLIGATORIA

Piedra LER 17 05 04 0,04 --- OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) LER 17 04 0,08 --- OBLIGATORIA
Madera LER 17 02 01 0,40 --- OBLIGATORIA
Plástico LER 17 02 03 0,13 --- OBLIGATORIA
Vidrio LER 17 02 02 3,000e-003 --- OBLIGATORIA
Yeso LER 17 08 02 0,07 --- OBLIGATORIA
Papel y cartón LER 15 01 01 0,37 > 0,50 NO OBLIGATORIA

Cuando el peso estimado de la fracción de hormigón o de la fracción de
ladrillos/tejas/cerámicos/azulejos supere los umbrales de la tabla anterior, dichas fracciones
deberán separarse de las fracciones minerales.
En aquellos casos en que sea obligatoria la clasificación en obra de las fracciones de los residuos de
construcción y demolición, se acreditará documentalmente esta obligación mediante la entrega a
los gestores autorizados con el fin de solicitar la devolución de la garantía correspondiente.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.
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- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y
el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente
sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación.
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en
el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de
obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapítulo TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. Determinación del importe de la fianza
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente
prevista en la gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 141.756,05€
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen
(m³)

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€) %
s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 180,490 119,334 4,00

Total Nivel I 477,336(1) 0,34
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 2,361 1,736 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 4,511 3,532 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,001 0,001 10,00

Total Nivel II 6,873 5,269 283,51(2) 0,20
Total 760,85 0,54
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Notas:
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 212,63 0,15
  

TOTAL: 973,48€ 0,69

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se
adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicación de:

- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de
la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y
aceptación por parte del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

En 
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EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

13. Documentos adjuntos al Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a
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II. PLANOS



Índice de planos

P A Planos de: Definición arquitectónica del edificio

PA.01. Plano de: Plantas generales: distribución y uso
2024-193_PLANOS PROYECTO_06.pdf
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Ø1.50

+ 0,00 m

1. VESTÍBULO
S = 5,60 m2
h = 2,50 m

Ø1.50

Ø1.50
+ 0,26 m

+ 0,26 m

+ 0,00 m

3. AULA 2-3 AÑOS
S = 48,08 m2

h = 2,70 m

2. ASEO ADAPTADO
S = 5,59 m2
h = 2,50 m

6 %

DESCANSO

Ø1.50

Ø1.50

zona de
preparación
de alimentospileta

4. ASEO/ S. DE CAMBIO
S = 6,33 m2
h = 2,50 m
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A-08ESTADO REFORMADO. USOS Y SUPERFICIES
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CUADRO DE SUPERFICIES

RECINTOS Sup. Útil Sup. Construida

1. VESTÍBULO 5,60 M2

2. AULA 2-3 AÑOS 48,08 M2
3. ASEO ADAPTADO 5,59 M2
4. ASEO/ SALA DE CAMBIO 6,33 M2

TOTAL  ESTABLECIMIENTO 65,60 M2 76,05 M2



S01 PAVIMENTO INTERIOR
pavimento vinílico heterogéneo,
de 2,0 mm de espesor.

S02

T02 FALSO TECHO CONTINUO
placas de yeso laminado, acabado
con vinilo blanco.

PAVIMENTOS

* Color a elegir por DF.

* Color a elegir por DF.

PINTURA PLÁSTICA
Dos manos de pintura plástica,
acabado mate, textura lisa. a partir de
h= 1,20 m. con rodapié de PVC.

ACABADOS

* Color a elegir por DF.

AZULEJO
Piezas de azulejo, de 200mm x 200mm,
acabado brillante.

PAVIMENTO BAÑO
piezas de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, de 20x20 cm, antideslizante.

VINILO MURAL CON MOLDURAS
Revestimiento mural con lámina
homogénea de PVC. hasta h= 1,20 m.

T01 FALSO TECHO REGISTRABLE
placas de yeso laminado, acabado
con vinilo blanco de 60x60 cm.
suspendido con perfilería vista

TECHOS

S03 PAVIMENTO RAMPA
piezas de gres porcelánico, clase 3, a
elegir por la DF.

6 %
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S01

S02

T01

T01

S01
T02

S03

S02
T01



6 %

1.05

1.00

Ventana Interior (V.I) - 2UD

Ventanal fijo de aluminio, gama media, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, perfiles de 40 mm soldados a inglete y
junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210.

2.05

Ventana Exterior 1 (V.E) - 8UD

Ventana de aluminio, con rotura de puente
térmico, dos hojas correderas y un fijo inferior,
dimensiones 1100x1000 mm, altura del fijo 400 mm,
acabado lacado estándar con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad
del proceso de lacado, compuesta de hoja de 42
mm y marco de 74 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 1,2 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 32 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210.

1.06

1.40

1.45

1.10

2.10

Puerta Interior 1 (P.I.01) - 1UD

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
210x92,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza
lacado color blanco; precerco lacado de 130x40
mm; galces macizos lacados de 130x20 mm;
tapajuntas macizos lacados de 70x15 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo largo de hierro forjado,
serie básica. Incluso sistema anti atrapadedos.

2.10

Puerta Interior 2 (P.I.02) - 1UD

Puerta interior corredera para doble tabique con
hueco, ciega, de una hoja de 210x92,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en lacado color
blanco, con alma alveolar de papel kraft;
precerco lacado de 90x35 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento lacado, color a elegir de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de
colgar, de cierre y tirador con manecilla para
cierre de aluminio, serie básica. Incluso sistema
anti atrapadedos.

0.92

Puerta Exterior (P.E) - 1UD

Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura
hacia el interior y fijo lateral, dimensiones
1500x2100 mm, anchura del fijo 600 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de
70 mm de anchura, soldados a inglete, que
incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para
mejora del aislamiento térmico; galce con
pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de
EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco,
hojas, herrajes de colgar y apertura, con
cerradura de seguridad, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207.

2.05

1.02 0.60

0.92

1.00

0.40

*Acristalamiento de carpinterías:

Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 argón
90%/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1
"GUARDIAN GLASS", conjunto formado por vidrio
exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de
control solar y baja emisividad térmica
incorporada en la cara interior, cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas
argón y vidrio interior de seguridad Guardian
Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos lunas de
vidrio laminar de 3 mm unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona neutra
incolora, compatible con el material soporte.

2.10

Puerta Interior 3 (P.I.03) - 1UD

Puerta interior abatible,de una hoja de
210x92,5x3,5 cm, con ventanilla de vidrio de
seguridad de 130x45 cm; con tablero de madera
maciza lacado color blanco; precerco lacado de
130x40 mm; galces macizos lacados de 130x20
mm; tapajuntas macizos lacados de 70x15 mm en
ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo largo de hierro forjado,
serie básica. Incluso sistema anti atrapadedos.

0.92

0.50

1.30

0.45

PROMOTOR

E S C A L A

F E C H A

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

01/08/2024 A U T O R

P R O Y E C T O  D E  A M P L I A C I Ó N  D E  E S C U E L A  I N F A N T I L
" A L B A "  S I T A  E N  C A L L E  Á N G E L  D O T O R ,  4 9 ,  1 3 7 1 0 ,
A R G A M A S I L L A  D E  A L B A ,  C I U D A D  R E A L

CÓD.PROYECTO

2 0 2 4 - 1 9 3

COLEGIADO
I-PROYECTA ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.P.

FERNANDO DELGADO ALCOLEA

nº 11550 COACM

ENTENDIDO:

EL PROMOTOR EL CONSTRUCTOR

A-10CARPINTERÍAS INTERIORES Y EXTERIORES
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A-11D E T A L L E S  C O N S T R U C T I V O S

1:20

0 1 3

teja cerámica mixta

mortero de cemento = 2 cm

aislamiento de lana mineral = 8 cm.

forjado unidireccional de
canto 30 = 25 + 5 cm.

mortero monocapa = 1,50 cm

fábrica de bloque de termoarcilla = 14 cm
aislamiento de lana mineral = 6,50 cm
doble placa de yeso laminado = 1,50 + 1,50 = 3 cm

falso techo registrable de
placa de yeso laminado = 1,50 cm

fábrica de bloque de
termoarcilla = 14 cm

pavimento vinílico +
suelo radiante =10 cm

caviti = 40 cm + capa
de compresión = 5 cm
= 45 cm

losa de cimentación = 40 cm

hormigón de limpieza = 10 cm

revestimiento interior de pintura plástica
desde h= 1,20 m

revestimiento interior de mural vinílico
hasta h= 1,20 m

mortero monocapa = 1,50 cm

fábrica de bloque de termoarcilla =
14 cm

aislamiento de lana mineral = 6,50 cm

doble placa de yeso laminado =
1,50 + 1,50 = 3 cm

DETALLE 01

DETALLE 02

DETALLE ENCUENTRO DE CERRAMIENTO CON
PILARES METÁLICOS

rastrel de madera

tabique palomero de ladrillo
tablero cerámico armado

DETALLE 03
losa maciza 20 cm

aislamiento de lana mineral =
4 cm

lámina impermeable asfáltica
de monocapa adherida

capa de regularización de
mortero de cemento = 4 cm

formación de pendiente =
5 cm

aislamiento de poliestireno extruido = 5 cm

aislamiento de lana mineral = 6,50 cm.
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6 %

Ø1.50

Ø1.50

zona de
preparación
de alimentospileta

Ø1.50

1.50

0.92

2.52

4.50

SALIDA

E

24,24 m
hasta salida de planta

0.82

0.92

21,92 m

12,14 m

23,27 m.
hasta salida a espacio exterior seguro

desde punto más desfavorable.
CUMPLE lo estipulado en las

condiciones para recorridos de
evacuación a espacio exterior seguro

del DB SI (23,27 m < 25,00 m).

C
D

I

grupo de
presión

depósito
PCI vallado
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- La altura de los mecanismos del aseo adaptado cumplirá con lo descrito en el
apartado Anejo A del DB-SUA en el que se especifica que la altura de los
elementos de mando y control estará comprendida entre 80 y 120 cm y entre
40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.

- Los mecanismos del aseo cumplirán con el DB-HE  y llevarán temporizador o
detector de presencia.

- Los servicios higiénicos accesibles cumplirán con lo descrito en el apartado
Anejo A del DB-SUA en el que se especifica que habrá un espacio de giro de
Ø1,50 m libre de obstáculos, el lavabo tendrá un espacio libre inferior mínimo de
70 (altura) x 50 (profundidad) cm sin pedestal, con una altura de la cara
superior menor de 85 cm.

- A ambos lados del inodoro se deberá dejar un espacio de transferencia de 80 x
120 cm como mínimo. La altura del asiento estará entre 45-50 cm.

- Las barras de apoyo tendrán un diámetro entre 30-40 mm, soportando una
fuerza de 1 kN, estarán situadas a una altura entre 70-75 cm de longitud mayor
de 70 cm, ambas abatibles, separas entre si 65-70 cm.

- La grifería será automática con detección de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico.

- El espejo tendrá una altura al borde inferior menor de 0,90 m, o es orientable 10º
sobre la vertical, la altura de mecanismos y accesorios entre 0,70 - 1,20 m.

- Dispositico de asistencia perceptible en dos vías en cumplimiento con el punto
2 del SUA 3, siendo fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al
usuario verificar que su llamada ha sido recibida.

esquema.
instalación dispositivo de llamada accesible

extintor polvo químico 6 kg.
eficacia 27A-183B empotrado en paramento

LEYENDA

E

SALIDA

indicador fotoluminiscente de extintor

indicador fotoluminiscente de salida

equipo autónomo de alumbrado
de emergencia y señalización
estanco autotest de 210 lúmenes

indicador fotoluminiscente de
dirección de evacuación

recorrido de evacuación

OCUPACIÓN AULA DE
ESCUELA INFANTIL
(20 niños)

barandilla de protección:
h= 0,90 m
dos pasamanos de tubo
redondo a cada lado de
3 cm:
el primero a h= 0,90 m, el
segundo a h= 0,70 m.
CUMPLE Cod. de
Accesibilidad de
Castilla-La Mancha y lo
exigido en el DB-SUA

Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos
de evacuación

Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o
salida de recinto respectivamente:

La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos
que se indican a continuación:
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida
de un edificio de
viviendas;
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta
una salida de planta
deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria
o secundaria.

En nuestro caso, la ocupación del aula (20 personas) no excede
de 50 personas por lo que CUMPLE.

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de
planta no excede de 25 m, excepto en los casos que se indican a
continuación:

- 35 m en uso Aparcamiento;
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento,
que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la
ocupación no excede de 25 personas, o bien de un espacio al
aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por
ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

 En nuestro caso, la longitud del recorrido de evacuación más
desfavorable hasta salida de planta  es de 23,27 m por lo que
CUMPLE.

extintor empotrado
en paramento

recorrido de evacuación a
espacio exterior seguro

boca de incendio equipada 25 mm

pulsador manual de alarma

detector convencional en
ambiente

sirena óptico-acústica interior

CDI centro de detección de incendio

recorrido de red de abastecimiento
de agua para PCI
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12 %

4 %

3 %

Ø1.50

Ø1.50

Ø1.50

Sala de usos múltiples/
Comedor
Ocupación  41 pers
S= 81,86  m2

Aula
Ocupación  14 pers
S= 27,30 m2Aseo de personal

Ocupación  nula
S= 21,46 m2

Aula
Ocupación  24 pers
S= 48,18 m2

Aula
Ocupación  24 pers
S= 48,96 m2

Aula
Ocupación  24 pers
S= 48,44 m2

Aula
Ocupación  24 pers
S= 48,95 m2

1.60 2.60
174 cms
paso
CUMPLE

55 pers (41 + 14)
1.74

69 pers (55 + 14)
1.74

174 cms paso
CUMPLE

96 pers (24 + 24+24+24)

167 pers (96 + 69+2)

Despacho-Administración
Ocupación  2 pers
S= 20,63 m2Despacho-Dirección y

Atención a las familias
Ocupación  2 pers
S= 21,10 m2

169 pers (167 + 2)

169/200 cms paso
CUMPLE169/200 cms

paso CUMPLE

Ø1.50

Ø1.50

6 %

Ø1.50

Ø1.50

zona de
preparación
de alimentospileta

Ø1.50

1.50

0.92

2.52

4.50

SALIDA

E

24,24 m
hasta salida de planta

0.82

0.92

21,92 m

12,14 m

Almacén de materiales
S= 10,80 m2

23,27 m.
hasta salida a espacio exterior seguro

desde punto más desfavorable.
CUMPLE lo estipulado en las

condiciones para recorridos de
evacuación a espacio exterior seguro

del DB SI (23,27 m < 25,00 m).

Almacén de
alimentación
S= 15,31 m2

Distribuidor
S= 103,01 m2

Cuarto de
limpieza
Ocupación
nula
S= 4,83 m2

Aseo
S= 7,35 m2 Aseo

S= 7,51 m2

Aseo
S= 7,42 m2 Aseo

S= 7,42 m2

Cuarto técnico
S= 20,19 m2

C
D

I

acometida
independiente para
PCI

grupo de
presión

depósito
PCI vallado
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OCUPACIÓN AULA DE
ESCUELA INFANTIL
(20 niños)

extintor
empotrado
en paramento

ESPACIO EXTERIOR
SEGURO/PATIO DE
JUEGOS
(361,58 m2)

ESPACIO EXTERIOR SEGURO

Debido a que los ocupantes de la escuela infantil
necesitan, en su mayoría, ayuda para evacuar el
edificio, se consideran las condiciones específicas
del uso hospitalario a efectos de DB SI, salvo a lo
que se refiere a anchos de pasillos, puertas y
sectorización del edificio que se consideraran las
condiciones especificas uso docente.

Haciendo referencia al Real Decreto 88/209, de 07/07/2009, se muestran
los distintos recintos en el resto de la escuela (edificio existente), con el fin
de justificar la disposición de recintos que requieren las escuelas infantiles:

- Dirección/Administración/Atención a las familias
- Cuarto de limpieza
- Almacén de alimentos
- Almacén de materiales
- Aseo para uso personal
- Sala de usos múltiples/Comedor > 30 m2.
- Patio de juegos > 75 m2.
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Ø
50

Ø50

Ø
16 Ø40 Ø16

Ø
20

Diámetros utilizados en la instalación interior

Lavabo pequeño (Lv) 16 mm

Inodoro con fluxómetro (Sf) 25 mm

Ducha (Du) 16 mm

Fregadero (Fr) 20 mm

Simbología

Tubería de agua fría

Tubería de agua caliente

Tubería de agua fría con presión más desfav.

Toma y llave de corte de acometida

Preinstalación de contador

Llave de abonado

Termo Eléctrico

Llave de local húmedo

Consumo con hidromezclador

Punto de consumo con mayor caída de presión

Arqueta de paso o de registro sin llaves

Materiales utilizados para las tuberías

Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2

Alimentación Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255

Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica

Agua fría

Agua caliente

Acumulador

Instalación interior (Aula docente) Tipo I (x1)

Cuarto húmedo Tipo 1 Cuarto húmedo Tipo 2

HS 4: Esquema de la instalación interior

Agua fría

Ø 32
Ø 16

Du

Ø 32
Ø 25

Sf

Ø 16

Lv

Agua caliente

Ø 16

Ø 16

Du

Ø 16

Lv

Agua fría

Ø 40
Ø 25

Sf

Ø 32
Ø 25

Sf

Ø 16
Ø 16

Lv

Ø 16

Lv

Agua caliente

Ø 16

Ø 16

Lv

Ø 16

Lv

Ø 20 Ø 20
Cuarto húmedo (tipo 1)

Ø 20 Ø 20
Cuarto húmedo (tipo 2)

Ø 20
Cuarto húmedo (tipo 3)

Ø 50 Ø 20
Acumulador

Ø 50 Ø 20
Cuarto húmedo (tipo 2)

Ø 50 Ø 32
Cuarto húmedo (tipo 1)

Ø 40
Cuarto húmedo (tipo 3)
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termo eléctrico en
falso techo



6 %

Ø160 2%

Ø125 2.0%

Referencias y dimensiones de arquetas

3 60x60x55 cm

4 50x50x50 cm

Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación

Lavabo (Lvb) 40 mm

Inodoro con fluxómetro (Sf) 110 mm

Fregadero (Fr) 40 mm

Ducha (Du) 50 mm

Simbología

Conexión con la red general de saneamiento

Pozo de registro

Colector maestro de aguas residuales

Arqueta

Consumo con hidromezclador

Inodoro con fluxómetro

Materiales utilizados para las tuberías

Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1

Red de pequeña evacuac. Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
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C 7, L = 75.93 m

C 8, L = 67.82 m

C 9, L = 65.68 m

C 1, L = 38.59 m

C
 2

, L
 =

 6
2.

94
 m

C 3, L = 59.20 m

C
 4

, L
 =

 5
2.

00
 m

C
 5

, L
 =

 4
2.

64
 m

C 6, L = 36.22 m

Tabla de tuberías y conductos verticales

Planta CM1

Planta baja
2 x 40 mm
Longitud: 3.81 m

EBLA11D3V3

2 x 40 mm
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Tabla de tuberías y conductos verticales

Planta CM1

Planta baja
2 x 40 mm
Longitud: 3.81 m

Tabla de tuberías y conductos verticales

Planta CM1

Planta baja
2 x 40 mm
Longitud: 3.81 m

EBLA11D3V3

2 x 40 mm

Equipos

SUDECA REB-120

FWS06ATN

Fancoil "DAIKIN" FWS06ATN

Recuperador de Calor "SUDECA" REB-120

EBLA11D3V3

Ud. Exterior Aerotermia "DAIKIN" EBLA11D3V3
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rejilla de extracción con una
altura de 0,40 m. dentro de
falso techo, y con ancho:
1,10 m ajustándose a jambas
del hueco de ventana
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A

A

Alumbrado Interior

A SIMON Luminaria 726 60x60 WW (x 6)

B SIMON Downlight 725.22 empotrado WW Advance GENERAL Blanco (x 3)

Alumbrado de emergencia

A Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes (x 5)
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* Se realizará replanteo del falso techo registrable, a aprobar por la DF, previo al
inicio de los trabajos, a fin de evitar zonas con placas excesivamente pequeñas.
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CU
AD

RO
 EX

IST
EN

TE

Referencia

Potencia demandada

Tensión nominal

Intensidad de cálculo

Intensidad admisible del cable

Características del cable

Longitud

Caída de tensión simple

Caída de tensión acumulada

Alum 1/3 Aula

0.12 kW

230 V

0.52 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

10.00 m

0.06 %

0.38 %

Emer. 1/3

0.10 kW

230 V

0.43 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

5.00 m

0.02 %

0.35 %

TC Aula (1)

1.50 kW

230 V

6.50 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

21.00 m

0.95 %

1.27 %

Termo eléctrico

1.50 kW

230 V

6.50 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

5.00 m

0.23 %

0.55 %

Alum 2/3 Aula

0.12 kW

230 V

0.52 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

22.00 m

0.13 %

0.45 %

Emer Aula 2/3

0.10 kW

230 V

0.43 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

5.00 m

0.02 %

0.34 %

TC Aula (2)

1.50 kW

230 V

6.50 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

21.00 m

0.95 %

1.26 %

Reserva

0.10 kW

230 V

0.43 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

5.00 m

0.01 %

0.33 %

Alum 3/3

0.12 kW

230 V

0.52 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

20.00 m

0.12 %

0.43 %

Emer 3/3

0.10 kW

230 V

0.43 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

5.00 m

0.02 %

0.34 %

Alum Aseo

0.12 kW

230 V

0.52 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

20.00 m

0.12 %

0.43 %

Emer Aseo

0.10 kW

230 V

0.43 A

15.23 A

H07Z1-K (AS) 3(1x1.5)

5.00 m

0.02 %

0.34 %

TC Aseo

1.50 kW

230 V

6.50 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

21.00 m

0.95 %

1.26 %

Recuperador de calor

1.00 kW

230 V

4.33 A

20.88 A

H07Z1-K (AS) 3(1x2.5)

21.00 m

0.63 %

0.93 %

Aerotermia

4.70 kW

230 V

20.35 A

35.67 A

H07Z1-K (AS) 3(1x6)

20.00 m

1.20 %

1.51 %
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C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

M1~ C14

M
1~ C14

C1

C2

C2 C2

C2

C5

C5

conexión con
cuadro eléctrico
existente

C2 C2

6 %

Leyenda

Salida para lámpara incandescente, empotrada en techo

Subcuadro

Conmutador

Interruptor

Toma de uso general doble

Toma de baño / auxiliar de cocina

M
1~

A.A.
Climatización
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3 %

+ 0,00 m

+ 0,31 m

+ 0,00 m

P10 P8 P6 P4 P1

P5 P2

P11 P9 P7 P3

L1
h=40

A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20

A
.B.: Ø

12c/20
A

.B.: Ø
12c/20

0.270.45

0.47

2.22

6.97

2.06

4.24

0.228.89

12.30
12.45

6.90
1.49

1.61

7.02

1.87

4.72

Cimentación

Terreno + 0,00 m

- 0,79 m

C.S Losa - 0,29 m

+ 0,26 mSuelo PB
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P10 P8 P6 P4 P1

P5 P2

P11 P9 P7 P3

L1
h=40

A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20

A
.B.: Ø

12c/20
A

.B.: Ø
12c/206.50

1.75
4.76

2.28
2.30

2.18

4.65

3.41

2.14

4.65

3.41

1.77

0.02

Acabado rugoso
Armado inferior
zapata

Base compactada

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Detalle A 
Detalle B 

Hormigón de limpieza

Pernos
de 
anclaje

Plantilla

Taladro Ø80 para relleno 
posterior con mortero 
autonivelante expansivo 

0.
10

0.
20

base

H

Armado inferior losa

Armado inferior de viga
perimetral de refuerzo 
en los bordes 

Armado superior losa

Armado superior de viga
perimetral de refuerzo en
los bordes 

Armadura piel

Base compactada (zahorras
o gravas) 

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Estribo

Hormigón de limpieza

Patés de apoyo de
la parrilla superior 

H

A

0.
30

0.
10

Viga perimetral de borde.

Detalle A Detalle B

Espacio para 
mortero de 
nivelación expansivo Espacio para 

mortero de 
nivelación expansivoPerno de

anclaje

Placa de
anclaje

Soldadura

Taladro Ø80 para relleno 

Tuerca y contratuerca
para nivelar alturas e 
inclinaciones

Achaflanar en cono 
alrededor del taladro 
para soldar mejor a la 
cara superior de la placa 
base

Sistema de anclaje para placas de apoyo convencionales.

200 mm

12 mm

1

3

2

4

200 mm

12 mm 40

100 cm 

100 cm 

110 cm 130 cm 

25 cm 

30

30/40 mm 

30/40 mm 

20 mm 

30 cm 

35 40

40 cm 

40 cm 

45

45 cm 

45 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 

60 cm 

60 cm 

60 cm 

65 cm 

70 cm 

80

80 cm 

80 cm 

Acero

Adaptado a la Instrucción CE 

Armado general losa 

Armado inferior # Ø 

Armado inferior: 

Armado superior # Ø 

Armado superior: 

Armadura
B 400 S B 400 S B 500 S B 500 S 

B.............S

B.............S

B500Sc=1.50

c=1.50

c=1.50

Canto losa 

Características de los materiales - Losas de cimentación 

Características Características

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.

Con acciones dinámicas 

Consistencia

El solape de las armaduras inferiores se realizará en el centro del 
vano con la longitud mayor de H o LbI 

El solape de las armaduras superiores se realizará en las líneas de 
pilares con la longitud mayor de H o LbII 

- Control Estadístico en CE, equivale a control normal 
- Solapes según CE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC, ... 

Control Control

Datos geotécnicos 

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición
Ambiente

Ø12

Ø14

Ø16

Ø20

Ø25

G=1.50

H o LbI 

H
 o

 L
b

II 

HA- ........ 

HA- ........ 

HA-25

Hormigón

X0 XC1/XC2 XC3/XC4 XS1

Longitudes de solape en arranque de pilares. Lb 

Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Válido para hormigón Fck  25 N/mm2 
Si Fck  30 N/mm2 podrán reducirse dichas 
longitudes, de acuerdo al CE

Notas

Plástica a blanda
(8-9 cm) 

Plástica a blanda
(8-9 cm) 

Fluida

Q=1.60

1a.- Recubrimiento inferior contacto terreno  8 cm. 
1b.- Recubrimiento con hormigón de limpieza 4 cm. 
2.- Recubrimiento superior libre 4/5 cm. 
3.- Recubrimiento lateral contacto terreno  8 cm. 
4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm. 

Recubrimientos nominales 

Recubrimientos
nominales (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sin acciones dinámicas 

Solapes: Solapes:

Tamaño 
máx. árido 

- Tensión admisible del terreno considerada = 0,98 MPa ( 1 Kg/cm2) 
- Coeficiente de balasto de la losa K= 10 Kg/cm3 

Terreno Terreno protegido u 
hormigón de limpieza

Tipo Tipo

Ver Exposición/Ambiente 

Cimentación XC2
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Pernos = 4Ø8 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : P1
Escala 1 : 20
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Ref. pilares : P6=P8
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15/20 mm 
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30 35 40 45

Acero

Adaptado a la Instrucción CE

Armado inferior 

Armado superior 

B.............S

B.............S

B.............S

B500S

Blanda
(8-9 cm) 

Blanda
(8-9 cm) 

Blanda
(8-9 cm) 

Fluidac=1.50

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales - Losas Macizas 

Características Características

Carga total: 

Cargas

Cargas muertas: 

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistencia

- Control Estadístico en CE, equivale a control normal 
- Solapes según CE 
- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC, ... 

Control Control

Datos de la Losa-Planta Cubierta

Ejecución (Acciones) 

Elemento
Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición
Ambiente

G=1.50

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- 25

Hormigón

X0 XC1/XC2 XC3/XC4 XS1

100 kg/m2 

 500 kg/m2 

900 kg/m2 

300 kg/m2 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios. 

Materiales

Nivel
Control

Nivel
Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Notas

Peso Propio: 

Q=1.60

Armado losa: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 
3.- Inferior: 3 cm. 

Vigas embebidas en la losa: 
4.- Superior: 4 cm (para el correcto recubrimiento de las 
armaduras superiores de la losa). 
5.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de la pata 
de la armadura superior perpendicular). 
6.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas de la losa: 
7.- Superior: 4 cm (para el correcto recubrimiento de las 
armaduras superiores de la losa). 
8.- Lateral: 3 cm. 
9.- Inferior: 3 cm. 

Recubrimientos nominales (*) 

Recubrimientos 
nominales (*) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo losa 

Tamaño 
máx. árido Tipo Tipo

Cubierta plana XC0
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SECCIÓN: LOSA MACIZA Y FORJADO UNIDIRECCIONAL
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Tabla de características de placas aligeradas (Grupo 2)

Rodiñas 20+5/120
Prefabricados Rodiñas, S.L.
Canto total del forjado: 25 cm
Espesor de la capa de compresión: 5 cm
Ancho de la placa: 1200 mm
Entrega mínima: 7 cm
Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.5
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5
Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15
Peso propio: 4.2183 kN/m2
Recubrimiento mecánico: 3.5 cm
Nota1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y
la separación entre sopandas.
Nota2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

Tabla de características de losas macizas (Grupo 2)

Canto: 20.0 cm
Recubrimiento geométrico superior: 3.0 cm
Recubrimiento geométrico inferior: 3.0 cm
Recubrimiento mecánico superior: 3.5 cm
Recubrimiento mecánico inferior: 3.5 cm
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones
de edificios y obras anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para
contratos con la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley
de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por
el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en
el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar
a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión
económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos
del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de éste.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al
Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que
la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director
de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto
de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación
al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

1.2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente
en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de
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las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5. La dirección facultativa
La dirección facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la
Obra. A la dirección facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en
fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo
distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la dirección facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de
la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada
una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando
en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
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llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios,
la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se
ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos
de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo
especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en
su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo
ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica
en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar
totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente
visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores,
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación,
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el
edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del
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proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.

Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente
en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director
de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto
por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y
cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los
medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la
ejecución. Para ello, elaborará el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecución de la
estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol
contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y
se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita comprobar la conformidad
con las especificaciones del proyecto. Dicho programa será aprobado por la dirección facultativa
antes del inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte,
físico o electrónico, que estará a disposición de la dirección facultativa. Cada registro deberá estar
firmado por la persona física que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de
cada actividad.

Mantener a disposición de la dirección facultativa un registro permanentemente actualizado,
donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el
autocontrol relativo a cada proceso de ejecución. Una vez finalizada la construcción, dicho registro
se incorporará a la documentación final de obra.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

III. Pliego de condiciones

Página 5 - 199



Definir un sistema de gestión de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los
productos y elementos que se colocan en la obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el
Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no
estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad
y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la dirección facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación
aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra,
a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra
dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las
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actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción,
programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas
tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción
facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la dirección facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra,
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en
obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una
vez finalizado.

Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la dirección facultativa.

Auxiliar al director de la ejecución de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Efectuar la inspección de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental,
al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final
de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o
estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
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1.2.7.4. La dirección facultativa
Constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, que existe un programa de
control para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado específicamente para la
obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier
incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio de la
obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa
que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de
acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan
de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepción, velando para que los productos incorporados en la obra sean
adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son
conformes con las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de
obligado cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así
como la modificación de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso
y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las
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unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y
de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los
destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios
finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un
ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el
Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo
construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de
obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá
recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6. El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra,
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que
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lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de
manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a
efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos,
tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de
anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por
la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal
como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción
(lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a
los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos
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redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de
obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales,
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades
de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de
unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las
pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos
señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y
pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecución de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En
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consecuencia, previamente al inicio de la misma, entregarán a la propiedad una declaración
firmada por la persona física que avale la referida independencia, de modo que la dirección
facultativa pueda incorporarla a la documentación final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepción
en la obra, que serán encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que
intervienen en la obra y dispondrán de la capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección
facultativa, que irán acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de
confianza, así como la información relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el
laboratorio y de la realización de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que,
en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados,
así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la
obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales
o productos, de modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos
certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro
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del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con
la Administración Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Público".

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con
lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra
y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la
aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director
de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en
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obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación.
Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la
obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su
responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para
el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas
armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen
las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie
de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas
ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas
anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la
mención "Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de
esa característica.

2.1.2. Hormigones

2.1.2.1. Hormigón estructural

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación
sensible en las características que poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del
tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en
las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
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2.1.2.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación
aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los
siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en el Código Estructural.

Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como
mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con
una tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no
contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de
hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que
proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de
representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del
producto certificado.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según el Código Estructural.

2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones
para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura
sea inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de
cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del
material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten
medidas especiales.

2.1.3. Aceros para hormigón armado

2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de
la atmósfera ambiental.
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2.1.3.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación
aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los
siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo
que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir
los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características
de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de
homologación de adherencia, en el que constará, al menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema
de identificación del acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de
acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen
información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente
en la correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante
deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de
representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del
producto certificado.
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección
facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el
Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según el Código Estructural.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio
como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con
otros metales de muy diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a
las establecidas.

2.1.3.2. Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de
la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la dirección facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación
aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Se facilitarán los
siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque
todas las características contempladas en el Código Estructural.
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema
de identificación del acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su
caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información
sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de
representación suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del
producto certificado.
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Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la dirección
facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, en función del nivel de
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el
Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según el Código Estructural.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio
como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa.

2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para
garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con
otros metales de muy diferente potencial galvánico.
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a
las establecidas.

2.1.4. Aceros para estructuras metálicas

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para
izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben
estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que
se eviten las deformaciones permanentes.

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimación
antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
hayan recibido en taller dos manos de imprimación anticorrosiva, libre de plomo y de
cromados, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto en la zona
en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura.

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el
recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas,
exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo.

2.1.4.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Junto con la entrega del acero en perfiles laminados, el suministrador proporcionará una hoja
de suministro en la que se recogerá, como mínimo:

Identificación del suministrador.
Cuando esté vigente el marcado CE, número de la declaración de prestaciones.
Número de serie de la hoja de suministro.
Nombre de la fábrica.
Identificación del peticionario.
Fecha de entrega.
Cantidad de acero suministrado clasificado por geometría y tipos de acero.
Dimensiones de los perfiles o chapas suministrados.
Designación de los tipos de aceros suministrados.
En su caso, estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
Identificación del lugar de suministro.

Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.
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Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una
manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados
antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir
un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposición a la intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante,
cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su
fabricante.

2.1.5. Morteros

2.1.5.1. Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las
medidas oportunas de protección.

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando
como mínimo tres batidas.

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero
que no se haya empleado se desechará.

2.1.5.2. Mortero para revoco y enlucido

2.1.5.2.1. Condiciones de suministro

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.

Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.

2.1.5.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los
fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el
código de designación de la identificación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y
en local cubierto y seco.
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2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar
variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad
de agua y de la misma forma.

Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.

No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden
provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a
partir de 24 horas después de su aplicación.

Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.6. Conglomerantes

2.1.6.1. Cemento

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados,
con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta
conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el
medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no
exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a
experimentar dicho fenómeno.

2.1.6.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:

1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del
sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a
la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el
envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las
demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hayan podido formarse.

2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del
hormigón o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales,
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra
de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado,
proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica
adicional de resistencia a sulfatos.

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones
álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de
cemento.
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Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

2.1.6.2. Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.6.2.1. Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para
que no sufran alteración.

2.1.6.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

Inspecciones:
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una
misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una
misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo
suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas
entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará
que:

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estará seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco,
cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.

2.1.7. Materiales cerámicos

2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad
ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca
de los pilares de la estructura.
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2.1.7.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los
puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad,
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y
eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de
acciones externas que alteren su aspecto.

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el
ladrillo antes de su puesta en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez
que se cambie de color de ladrillo.

2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2. Bloques cerámicos aligerados

2.1.7.2.1. Condiciones de suministro

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad
ambiente.

2.1.7.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen.

No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que
puedan modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas.

2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

Las fábricas de bloque cerámico aligerado se trabajarán siempre a una temperatura ambiente
que oscile entre 5°C y 40°C.

Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.3. Tejas cerámicas

2.1.7.3.1. Condiciones de suministro

Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y
plastificado sobre palets de madera.

Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.
Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la
carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando
siempre los de arriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de
la carga.

De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes
compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de
plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra.
El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.3.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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2.1.7.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar
distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros
materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.

Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos
contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos,
para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial.

Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es
recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo.

Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben
garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.

En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas
puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los
elementos soporte del tablero.

El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la
pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.

Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar
deslizamientos y se calzarán con cuñas.

Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10
unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del
operario.

2.1.7.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas
condiciones de seguridad para el operario.

Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la
colocación en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.4. Adhesivos para baldosas cerámicas

2.1.7.4.1. Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.4.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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2.1.7.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.4.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo
adecuado considerando los posibles riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película
superficial antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.5. Material de rejuntado para baldosas cerámicas

2.1.7.5.1. Condiciones de suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.5.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información:

Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación,
etc.).

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.7.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
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2.1.7.5.4. Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de
las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras
24 horas.

2.1.8. Sistemas de placas

2.1.8.1. Placas de yeso laminado

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes
paletizados.

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las
placas por donde pase la cinta de sujeción.

2.1.8.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre
el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y
características del producto.
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:

Datos de fabricación: año, mes, día y hora.
Tipo de placa.
Norma de control.

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando
posibles anomalías en la calidad del producto.

2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un
máximo de 10 palets.
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Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas
todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.

2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la
cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca
para que encajen en su sitio.

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de
espera los recorridos o ramales verticales.

2.1.8.2. Perfiles metálicos para placas

2.1.8.2.1. Condiciones de suministro

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del
perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio
sujetos con flejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar
deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su
manejo, que actúan a modo de palet.
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo
de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la
carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil,
sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo
dependiendo del tipo de producto.

2.1.8.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:

El nombre de la empresa.
Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricación.

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los
documentos que acompañan al producto.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino,
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe
dirigir al distribuidor.

2.1.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su
deterioro debido a los golpes.

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se
oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una
altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de
perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las
precauciones adecuadas.

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un
material muy ligero.

2.1.8.3. Pastas para placas de yeso laminado

2.1.8.3.1. Condiciones de suministro

Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg,
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.

Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y
20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.

2.1.8.3.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los
documentos que acompañan al producto.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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2.1.8.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando
cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los
sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer
este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede
provocar la compactación parcial del producto.

Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material.

Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres
alturas, ya que no contienen resina termoplástica.

Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo
altas temperaturas o presión de carga.

Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.

Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya
que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que
se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.

2.1.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.

2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes

2.1.9.1. Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.9.1.1. Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.

2.1.9.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en
su documentación técnica.

2.1.9.2. Aislantes de lana mineral

2.1.9.2.1. Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films
plásticos.

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y
transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no
se desplacen por la caja del transporte.

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.9.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.9.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación.

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda
diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.
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2.1.9.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.

Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.9.3. Imprimadores bituminosos

2.1.9.3.1. Condiciones de suministro

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.9.3.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:

La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.9.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la
humedad, de las heladas y de la radiación solar directa.

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su
condición primitiva por agitación moderada.

2.1.9.3.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente
inferior a 5°C.

La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y
grasa.

Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para
su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la
viscosidad exigida a los tipos A y C.

Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se
realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.
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2.1.9.4. Pegamentos bituminosos

2.1.9.4.1. Condiciones de suministro

Los pegamentos se deben suministrar en bidones correctamente estibados, sobre plataforma
de madera y protegidos con film estirable.

2.1.9.4.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El material, en su envase, deberá llevar marcado:

La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
La identificación del producto de base bituminosa del que está compuesto.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.9.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo máximo de almacenaje del material es ilimitado.

Los bidones se deben almacenar en su envase original cerrado y con la tapa hacia arriba.

2.1.9.4.4. Recomendaciones para su uso en obra

En el caso de pegamentos bituminosos de aplicación en caliente, la temperatura para una
buena aplicación debe mantenerse entre 160°C y 180°C. En épocas frías este rango de
temperaturas puede verse ligeramente aumentado.

Limpiar la superficie donde se va a aplicar.

2.1.9.5. Láminas bituminosas

2.1.9.5.1. Condiciones de suministro

Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de
pequeños acopios, en rollos sueltos.

Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el
3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los
rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su
deterioro.

2.1.9.5.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:
Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designación del producto según normativa.
Nombre comercial de la lámina.
Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
Número y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento.
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.9.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal
con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme,
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté
prevista su aplicación.

2.1.9.5.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C,
o cuando así se prevea.

La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.10. Carpintería y cerrajería

2.1.10.1. Ventanas y balconeras

2.1.10.1.1. Condiciones de suministro

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que
lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

2.1.10.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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2.1.10.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.10.2. Puertas de madera

2.1.10.2.1. Condiciones de suministro

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.10.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

La escuadría y planeidad de las puertas.
Verificación de las dimensiones.

2.1.10.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.

2.1.10.2.4. Recomendaciones para su uso en obra

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estará colocado y aplomado.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará
el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.

2.1.11. Vidrios

2.1.11.1. Vidrios para la construcción

2.1.11.1.1. Condiciones de suministro

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no
duro.

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos
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durante el transporte.

2.1.11.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.11.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes,
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto
a la vertical.

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando
poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel
ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la
superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para
que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser
ventilada.

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.11.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así
como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría
ocasionar roturas térmicas.

2.1.12. Instalaciones

2.1.12.1. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.12.1.1. Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes
innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de
accesorios en la base del camión.
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su
aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.12.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por
accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de
fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la
intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente
en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base
del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.12.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas
adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo.
No debe hacerse jamás en espiral.
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Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo
y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.12.2. Tubos de acero

2.1.12.2.1. Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.12.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma
indeleble, con:

La marca del fabricante.
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

2.1.12.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.1.13. Varios

2.1.13.1. Tableros para encofrar

2.1.13.1.1. Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten
las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.

Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.
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2.1.13.1.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan
fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.13.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados,
sin contacto directo con el suelo.

2.1.13.2. Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.13.2.1. Condiciones de suministro

Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento
durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de
aproximadamente un metro de diámetro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.13.2.2. Recepción y control

Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
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Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia
de la misma con rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras
importantes, ni falta de elementos.
Que no tengan manchas de óxido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del
basculante.

2.1.13.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados,
sin contacto directo con el suelo.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan
en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los
componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los
criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que
luego será comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en
base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será
preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los
materiales que constituyen la unidad de obra.
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una
serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa
por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de
sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser
realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada
elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la
unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse
una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de
ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el
contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las
zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está
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incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención
del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra
consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios
se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados
tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los
planos o en las modificaciones autorizadas por la dirección facultativa. Tampoco le será abonado,
en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido que realizar por orden de la dirección facultativa para subsanar cualquier defecto de
ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes
capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del
terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie,
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X
m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de
las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para
fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de
X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
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de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho
ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando,
en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X
m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie.
En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados.
Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere
su dimensión.

2.2.1. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Inspección ocular del terreno.
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ADL015b: Talado de árbol.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Inspección ocular del terreno.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.

Unidad de obra ADE001: Excavación a cielo abierto, con medios manuales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga manual a
camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona,
cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.
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DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de
las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga manual a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADE001b: Excavación a cielo abierto, con medios manuales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga manual a
camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el
área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona,
cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad.

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el
vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.

Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de
las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.
Carga manual a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para
asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADR010: Relleno de zanjas para instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADR010b: Relleno de zanjas para instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de
la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ASA010: Arqueta de obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC,
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra ASA010c: Arqueta de obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento
para repaso y bruñido en el interior del pozo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.

Unidad de obra ASC010: Colector enterrado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y
lubricante para montaje.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.

DEL CONTRATISTA
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de
descarga en obra y manipulación de colectores.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

Unidad de obra ANE010: Encachado en caja para base de solera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la
resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la ejecución de la explanada.

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón con adición de fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin función
estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni
materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de
la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado
en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán
las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.

Unidad de obra ANV030: Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera ventilada de hormigón armado de 40+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizada con hormigón
HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de
compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con
disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de
poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo
momento las especificaciones incluidas en su correspondiente DAU.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución
de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los
elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La ventilación de la cámara será correcta. La solera ventilada será monolítica y realizará
correctamente la transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
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2.2.2. Cimentaciones

Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo
de la excavación previamente realizada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno
de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de
los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se
incorporará a la documentación final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al
previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas,
que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la
supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas
que puedan producir socavación o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es
horizontal y presenta una superficie limpia.
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra CSL030: Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 52,2 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52,2
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano
de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y se
protegerá la superficie acabada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.

2.2.3. Estructuras

Unidad de obra EAS030: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro
central biselado, de 200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
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No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8
mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

III. Pliego de condiciones

Página 66 - 199



Unidad de obra EAS030b: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8
mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS030c: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10
mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS030d: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de
10 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS030e: Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
taladro central biselado, de 250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro y 34,4 cm de longitud total.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de
10 mm de diámetro y 34,4 cm de longitud total.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
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DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el
posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Unidad de obra EAS040: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado
con uniones soldadas en obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de
arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Unidad de obra EAS040b: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas
por perfiles laminados en caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en
caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas
en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.
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- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de
arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Unidad de obra EAV030: Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente
de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el
adecuado para el posterior tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
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Unidad de obra EHV011: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

El encofrado tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta
en obra, y será suficientemente estanco.

DEL CONTRATISTA
No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director de la
ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de
las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje
del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

III. Pliego de condiciones

Página 75 - 199



Unidad de obra EHV030: Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso
alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
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Unidad de obra EHL030: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y
separadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante
de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Código Estructural.

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme
y sin irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

Unidad de obra EHL030b: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de
entre 3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y
separadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 20
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;
estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y
zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:
- Código Estructural.
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- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme
y sin irregularidades.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
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Unidad de obra EPF020: Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas
'Rodiñas 20+5/120, referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120
cm de anchura; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas
de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo
Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para
el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas 20+5/120,
referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120 cm de anchura;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado
en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y
capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición
invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las
placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de las placas alveolares en
función de su naturaleza y se tendrá especial cuidado en su replanteo.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por
escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante grúa.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará
uniforme y sin irregularidades.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni
los pilares.

2.2.4. Fachadas y particiones

Unidad de obra FAR010: Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para
revestir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 11 cm de espesor,
de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil laminado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte
ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento
de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las piezas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará estable, plana y aplomada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará
la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los dinteles. En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos
de realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra FFZ030: Hoja exterior de fachada de dos hojas, de fábrica de bloque cerámico
aligerado para revestir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de
relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje de apeo. Revestimiento de los
frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los frentes de pilares con bloques
cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Código Estructural.

Ejecución:
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte
ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento
de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada.
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará
el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior
revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el
cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra FFQ010: Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico. perforado panal, para revestir,
24x10x11,5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
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- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura.

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada.
Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el
elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se
deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Unidad de obra FBY100: Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral. Catálogo
ATEDY-AFELMA.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM, catálogo
ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 70 mm de
anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una
separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a la que se atornilla una placa
de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados,
Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica
Sonorock Plus "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF"; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y
la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado
quede revestida si no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de
los tabiques.

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de
aislamiento entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del
tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto
uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados
sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra FDD010: Barandilla de fachada, de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
doble barandal superior a 90 cm de altura y barandal inferior a 70 cm de altura de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm y montantes de redondo de perfil
macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 100 cm entre sí;
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de redondo de
perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 8 cm y
pasamanos de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm.
Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de
expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada y
lista para pintar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma
que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al
paramento. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LCL060: Carpintería interior de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ventanal fijo de aluminio, gama media, dimensiones 2100x900 mm, acabado lacado RAL, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 40 mm
soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de
revestimientos.
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que
puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento
del paramento y la colocación del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCL060b: Carpintería exterior de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura
hacia el interior, dimensiones 900x2100 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco
de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso
sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la
carpintería y la obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de
revestimientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y
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que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que
puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento
del paramento y la colocación del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Unidad de obra LCL060c: Carpintería exterior de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 600x2100 mm,
acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y
silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

III. Pliego de condiciones

Página 89 - 199



CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de
revestimientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y
que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que
puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento
del paramento y la colocación del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Unidad de obra LCY040: Carpintería exterior de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas y un fijo
inferior,dimensiones 1100x1000 mm, altura del fijo 400 mm, acabado lacado estándar con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 42
mm y marco de 74 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 32 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana. Incluso sellador
adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería
y la obra.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de
revestimientos.

Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y
que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de
la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que
puedan dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento
del paramento y la colocación del acristalamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la persiana, el cajón de persiana ni el recibido en obra del premarco.
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Unidad de obra LPM010: Puerta interior abatible, de madera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza
lacada; precerco lacado de 90x35 mm; galces macizos, lacados 90x20 mm; tapajuntas macizos,
lacados de 70x15 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del vidrio y
junquillos. Incluso sistema anti atrapadedos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM010b: Puerta interior abatible, de madera con ventanilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, lacado;
precerco lacado de 90x35 mm;, con rechapado de madera de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante una pieza de vidrio de seguridad, translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado
con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, serie básica; silicona incolora para sellado
del vidrio y junquillos.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del
vidrio. Colocación de junquillos. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPM021: Puerta interior corredera, de madera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
con tablero de madera maciza lacada; precerco lacado de 90x35 mm; galces macizos, lacado de
90x20 mm; tapajuntas macizos lacados, de 70x15 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar,
de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; silicona incolora para sellado
del vidrio y junquillos. Incluso sistema anti atrapadedos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de
apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LRA010: Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2100 mm, acabado
galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el
sellado de las juntas perimetrales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVC040: Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 argón 90%/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1
"GUARDIAN GLASS", conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de
control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio
interior de seguridad Guardian Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
3 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona neutra incolora, compatible con el material soporte.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento
soporte.

Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Unidad de obra LSP030: Persiana enrollable con cajón (monoblock).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado blanco,
equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios,
con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC
acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco estándar; estanqueidad
al agua clase E3000, según UNE-EN 12208; resistencia a la carga del viento clase CE3000, según
UNE-EN 12210; transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207;
colocado en taller encima de la carpintería de 1100x1400 mm; accionamiento manual mediante
cinta y recogedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje del sistema de accionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6. Remates y ayudas

Unidad de obra HRA030: Vierteaguas de acero galvanizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5
pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador
adhesivo monocomponente.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada
en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de
juntas será estanco al agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.

Unidad de obra HRP030: Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero de superficie pulida, que incluye jamba y
moldura, color a elegir, de 150x150x20 mm, con cartela, anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y de
gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas
entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Sellado de juntas y limpieza.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se
protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

Unidad de obra HRP040: Vierteaguas de hormigón polímero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 145x25 mm, con
anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2
S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada
en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de
juntas será estanco al agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los
empotramientos en las jambas.
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Unidad de obra HRP100: Jamba de hormigón polímero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 125x20 mm, con anclaje
metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior; colocación con
adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes
metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de
poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no
previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes.

Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos
con sus accesorios y piezas especiales, suelo radiante refrescante, fancoil, rejillas, bocas de
ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la
instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado
de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red
de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con
un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de
evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro
elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT)
formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros
principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros
de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010g: Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de mobiliario
específico de escuela infantil.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de mobiliario, incluye: zona de preparación
de comida y aseo adaptado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7. Instalaciones

Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico instalado en falso techo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia blindada, capacidad 80 l,
potencia 1,5 kW, de 869 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 20 kg, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El termo será accesible.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS005: Punto de llenado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m
de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra, accesorios y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS011: Tubería de distribución de agua, para climatización.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre
ambos un anillo elástico.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

III. Pliego de condiciones

Página 104 - 199



La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS011b: Tubería de distribución de agua, para climatización.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre
ambos un anillo elástico.
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La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de
espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con
pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del
aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m
de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula
de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS075: Válvula.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS080: Purgador de aire.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para
una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos
de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión a la red será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICE101: Colector para calefacción por suelo radiante, para industria y sector
terciario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, para 10 circuitos, conjunto de accesorios
para formación de colector modular, conjunto de soportes, racores hembra de 20 mm x 3/4"
eurocono, curvatubos de plástico, conjunto de dos válvulas de esfera para cierre del circuito del
colector de 1 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4:
Instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está
acabada.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexión de las tuberías al
colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Realización de
pruebas de servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICE140b: Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario,
con capa de mortero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de calefacción por suelo radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones de
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE),
con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y 40 mm de
espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa)
con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de
50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4:
Instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está
acabada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del
zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación
de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICE150: Equipo de regulación y control para colector, mediante cabezales
electrotérmicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de regulación de la temperatura para colector, para calefacción y refrigeración, Smatrix
Wave Pulse "UPONOR IBERIA", compuesto de centralita color blanco, para un máximo de 6
termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía radio con
los termostatos y las sondas, modelo Smatrix Wave Pulse X-265 6X, módulo de ampliación para
centralita color blanco, para un máximo de 6 termostatos de control y 6 cabezales electrotérmicos,
modelo Smatrix Wave Pulse M-262 6X, termostatos digitales, modelo Smatrix Wave D+RH Style T-169
RAL 9016, y cabezales electrotérmicos, a 24 V, modelo Vario S. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4:
Instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los elementos que lo
demanden en la instalación.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICE161: Grupo de impulsión para colector, con centralita premontada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación y de la humedad en instalaciones de
calefacción y refrigeración, con centralita, instalación en colector, válido para instalación de suelo
radiante de hasta 10 kW, formado por centralita con sonda de temperatura exterior y sondas de
temperatura de impulsión y retorno, circulador Wilo Yonos RS 15/6, termostato digital con sonda de
humedad, válvula de 3 vías y actuador para válvula mezcladora de 3 vías, con alimentación a 230
V. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4:
Instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del grupo de impulsión al colector. Conexionado eléctrico de la centralita y
de la bomba de circulación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR015: Conducto circular.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5
mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas
de conductos circulares de chapa metálica

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por
éstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR015b: Conducto circular.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5
mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas
de conductos circulares de chapa metálica

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por
éstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR016: Pieza para conducto circular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR021: Conducto de lana mineral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos,
derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de
tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por
éstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ICR030b: Rejilla de impulsión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 425x325 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 mm, fijación mediante
tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR050b: Rejilla de retorno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante
tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR070: Rejilla de intemperie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR070b: Rejilla de intemperie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR110: Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1130 m³/h, dimensiones 455x1850x1030 mm,
peso 175 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 55 dBA, potencia
eléctrica nominal 920 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de recuperación calorífica en
condiciones húmedas 86,5%, potencia calorífica recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior
-7°C con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%),
eficiencia de recuperación calorífica en condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C
con humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de
aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con
servomotor para cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura
desmontable de doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles
exteriores de acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8
en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos
diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de
inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la
ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación
semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional con batería
de agua. Instalación en techo. Incluso elementos para suspensión del techo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ICV040: Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y
refrigeración.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M,
modelo EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y
consumo eléctrico 2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de
salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW,
EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y
temperatura de salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de conexión de las
tuberías de agua 1"; acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo ES.DKNINERTANK.
regulación: cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW. Incluso elementos
antivibratorios de suelo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en
marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las
redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICF001: Regulación y control centralizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como
maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU)
multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil.
Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión
a la red será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICF010: Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN",
potencia frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de entrada del
agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones
224x1004x535 mm, peso 27 kg, potencia sonora 64 dBA, con ventilador con motor tipo EC Inverter,
alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción. Regulación:
termostato electrónico, con programación semanal, bus de comunicación RS-485 y posibilidad de
configuración como maestro o esclavo, modelo FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, modelo
FWECSAP. Accesorios: válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6. Incluso elementos para suspensión del
techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en
marcha.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión
a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con pica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una,
hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección, conectadas a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los
electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP025: Conductor de tierra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra
mediante bornes de unión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010: Canalización Tubo 75 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010b: Canalización Tubo 40 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010c: Canalización Tubo 32 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010d: Canalización Tubo 16 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 16 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010e: Canalización Tubo 20 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 20 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010f: Canalización Tubo 25 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canalización de tubo de 25 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010: Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm².
Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEH010b: Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm².
Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010c: Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm².
Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010d: Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm².
Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH012: Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm².
Unipolar
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH012b: Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina
termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm².
Unipolar
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI070: Subcuadro eléctrico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050: Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050b: Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEX050c: Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX050d: Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX062: Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;
Clase: AC. 2P
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX062b: Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;
Clase: AC. 2P
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005f: Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de
espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI008: Llave de paso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IFW010: Válvula de corte.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA021: Luminaria de emergencia con lámpara LED, empotrada en zonas comunes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, empotrada, flujo luminoso
200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con
baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador
de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de
fijación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación al paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB010: Acometida.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 17 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios
de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por
tubería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm de diámetro colocada sobre lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso armario homologado por la Compañía Suministradora para su colocación en la fachada,
válvula de compuerta de fundición con pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente.
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el levantado del firme existente, la excavación, el relleno principal ni la
reposición posterior del firme.

Unidad de obra IOB020: Depósito.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de poliéster,
colocado en superficie, en posición horizontal, con patas. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de
diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de
diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al
grupo de presión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El depósito no presentará fugas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB021: Grupo de presión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de un
escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba,
rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga
en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420,
acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento
clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar
jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos
de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l,
bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos,
cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y
accesorios.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos.
Diseño, instalación y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y
fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La regulación de la presión será la adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 mm, compuesta de: armario
construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epoxi
color rojo; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con
manómetro 0-16 bar. Instalación empotrada. Incluso, accesorios y elementos de fijación.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La accesibilidad y señalización serán adecuadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Extintor empotrado
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg
de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a
la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla
de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX510: Armario para extintor de polvo. Instalación empotrada.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Armario de chapa de acero acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000, con puerta para
acristalar, de 270x640x220 mm, para extintor de polvo de 6 a 12 kg. Instalación en superficie. Incluso
accesorios de montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación del armario. Colocación, ajuste y fijación del vidrio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa
identificativa.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IPI010: Protector contra sobretensiones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra
sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y 8/20
µs), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la
corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA,
intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea monofásica de
suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida
útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal
de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9
kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro secundario, 1
protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida
útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V, para
la línea telefónica analógica, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y
led indicador de final de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 66 V,
para la línea de transmisión de datos, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores
de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA,
nivel de protección 100 V, para la línea informática y 1 protector contra sobretensiones transitorias,
con conectores de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000 MHz, impedancia
característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V, intensidad
máxima de descarga 10 kA, para la línea de transmisión de señales de radiodifusión sonora y
televisión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
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- ITC-BT-23 y GUÍA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su ubicación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010: Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.

Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de
la estructura.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD004: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD004b: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ISD004c: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD004d: Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de
desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISS010: Colector suspendido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ISS010c: Colector suspendido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la
estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no
sean aguas residuales o pluviales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra IHA010: Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas
arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua
en su superficie exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie
M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
NTE-IDL. Instalaciones de depósitos: Combustibles líquidos

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IHE110b: Tubería de polietileno reticulado (PE-X).
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tubería formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Instalación empotrada. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

2.2.8. Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de
5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las
uniones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente
vacías.

Se comprobará que la superficie está seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones
que lo pudieran alterar.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente
vacías.

Se comprobará que la superficie está seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones
que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente
vacías.

Se comprobará que la superficie está seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones
que lo pudieran alterar.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAO030: Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de
placas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de
placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162,
colocado entre los montantes de la estructura portante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el
trasdosado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, con
poliestireno extruido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del
procedimiento de colocación seleccionado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de
juntas del film de polietileno.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones
que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra NBT010: Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con paneles de lana
mineral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

La estructura soporte del falso techo estará anclada al forjado con una separación suficiente
para permitir la instalación del aislante.

FASES DE EJECUCIÓN
Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el falso
techo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el falso techo.

Unidad de obra NIN010: Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con láminas asfálticas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente,
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas
separadoras).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con una pendiente media del 5%, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete
previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.
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- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina asfáltica. Resolución de los
puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al
soporte y un correcto tratamiento de juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se
proceda a la ejecución de la cobertura, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la
impermeabilización.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra NDS020b: Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con láminas nodulares
con geotextil.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante de estructura nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre
el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica y planeidad adecuadas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Resolución de
puntos singulares.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente
a acciones mecánicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

Unidad de obra NGI010: Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,10 mm de espesor y 92 g/m² de masa
superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado o
sobre una superficie de hormigón.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que las características del material sobre el que se va a extender la lámina
separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto.

La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la
lámina separadora por punzonamiento.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la capa separadora.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará el paso de personas y vehículos sobre las láminas colocadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.
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2.2.9. Cubiertas

Unidad de obra QDA010: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo invertida.
Impermeabilización con láminas asfálticas, tipo monocapa.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente,
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas
separadoras).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al
15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10
cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor,
acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de
40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros
elementos constructivos se encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco
de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación
con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y continuidad de la impermeabilización.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su
desagüe.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los
encuentros con paramentos y desagües.

Unidad de obra QDF030: Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sumidero.
Impermeabilización con láminas asfálticas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de
salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a
la pieza de refuerzo anterior con soplete.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación
del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada de tejas mixtas envejecidas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana
mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 2 m²K/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK); FORMACIÓN DE PENDIENTES: ladrillo cerámico hueco rasillón,
para revestir, 40x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos
contiguos con el mismo mortero, sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11x8
cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con maestras de
mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigón; COBERTURA: tejas
cerámicas mixtas, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de
cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con
tejas cerámicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto,
sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos
de ventilación y de salida de humos.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza del supradós del forjado. Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas
perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del
remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel
sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de las
tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la
cobertura frente a la acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su
desagüe.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el forjado de hormigón.
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Unidad de obra QTT210b: Cubierta inclinada de tejas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: ladrillo cerámico
hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de
dos tramos contiguos con el mismo mortero; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa adherida,
formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte
con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; COBERTURA:
tejas cerámicas curvas, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de
cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con
tejas cerámicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto,
sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni
encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y
carece de restos de obra.

Se habrá resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos
de ventilación y de salida de humos.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y
juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques
aligerados. Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero.
Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas
cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas,
aleros y bordes libres.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la
cobertura frente a la acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su
desagüe.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el forjado de hormigón.

Unidad de obra QRE020: Encuentro de faldón con paramento vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con
banda impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, de 30 cm de
anchura, revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio protegida con perfil de chapa
de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie del paramento vertical está terminada y preparada para
recibir el encuentro.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda autoadhesiva.
Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos
metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.2.10. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RAC012: Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico
esmaltado. Colocación en capa fina.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado, acabado pulido,
de 330x660x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2
TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la
abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de
las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación.
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza
final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.

Unidad de obra RDS020b: Revestimiento mural vinílico. Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a
elegir por la DF.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El adhesivo será compatible con la superficie soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Revestimiento mural con lámina homogénea de PVC, de 0,90 mm de espesor, con tratamiento de
protección superficial PUR, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo a base de resina
acrílica en dispersión acuosa.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y
estar seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del
revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del
adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos
singulares.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

Unidad de obra RIP035: Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un
15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C o superior a
35°C o la humedad ambiental sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante
los trabajos y la resolución de puntos singulares.
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Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para
servir de base a un posterior revestimiento. Incluso preparación de la superficie soporte, mediante la
aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de
5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
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Unidad de obra RQO010: Mortero monocapa.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de
agua, ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad,
ni en zonas en las que exista la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua.

No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa
del agua de lluvia.

No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o
pintura, ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa, acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN
998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, fibras de vidrio
de alta dispersión, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm
de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,65 mm de espesor para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al
agua de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones.

Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas,
es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no
sobrecalentada.

No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los
poros estén libres de agua.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización
de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado
y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al
soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Unidad de obra RSS040: Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se colocarán pavimentos vinílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis,
disolventes aromáticos o cetonas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento vinílico heterogéneo, de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a
base de poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2800
g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso
comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO
10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: con
adhesivo, sobre capa fina de nivelación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con
la planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran
cerrados.
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AMBIENTALES
En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y
20°C, la temperatura mínima del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará
comprendida entre el 50% y el 60%.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento.
Soldado de unión y juntas entre rollos. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente
protegido durante el transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de
adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las láminas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m².

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa fina de nivelación.

Unidad de obra RSS100b: Rodapié de PVC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, y
presentan una superficie plana.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del
rodapié.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSS110: Moldura de transición de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en
paramento vertical.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se colocarán pavimentos vinílicos en locales húmedos ni en locales donde se manipulen álcalis,
disolventes aromáticos o cetonas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encuentro de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en paramento vertical, formado por:
perfil de esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 20 mm de anchura para apoyo
del mural vinílico. Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano bicomponente para aplicar en
interiores y exteriores, sobre capa fina de nivelación y cordón perimetral de soldadura en la unión
del perfil de remate con el paramento sin revestimiento cerámico.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

- NTE-RSF. Revestimientos de paramentos: Flexibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con
la planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran
cerrados.

AMBIENTALES
En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y
20°C, la temperatura mínima del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará
comprendida entre el 50% y el 60%.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y recorte del pavimento. Colocación del perfil de esquina. Aplicación del adhesivo.
Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Colocación del perfil de
remate. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente
protegido durante el transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de
adhesivo ni otros defectos superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las láminas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra RRY070: Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.

Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar
condensaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15
/ con los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen
natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales
horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al techo, y montantes verticales M 48
"PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm. Incluso banda desolidarizadora;
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB-HE Ahorro de energía.

- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques,
trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio.

La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible,
colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de
montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento.

Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado
quede revestida si no se van a realizar falsos techos.

Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de
los tabiques.

Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación
de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los montantes.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados
sobre las placas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a
colocar entre las placas y el paramento.
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Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo de placas de yeso laminado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una
capa de placas acústicas de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluso
banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de
la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y
nivelación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Unidad de obra RTD020: Falso techo registrable de placas de yeso laminado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de 600x600x9,5
mm, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios
de montaje.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de
la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos
singulares.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y
nivelación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas
por otros trabajos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.

2.2.11. Señalización y equipamiento

Unidad de obra SPA110: Bastidor empotrado para soporte de equipos de protección contra
incendios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación empotrada en tabique de placas de yeso de bastidor tubular premontado,
regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 170 mm de
profundidad, para soporte de equipos de protección contra incendios.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del bastidor. Nivelación,
aplomado y colocación del bastidor.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni
pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SGD020: Grifería monomando para ducha.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica,
de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado
por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos
llaves de paso.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SCM020: Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mobiliario completo en cocina compuesto por 7,44 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo
P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de ABS;
montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor,
con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y
otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.
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Unidad de obra SCM020b: Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,51 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas tipo
P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor y cantos termoplásticos de
ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas
tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de
cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de
cocina.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.
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Unidad de obra SCM022: Mobiliario de zona de preparación de alimentos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado
con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de
color blanco, con acabado brillo y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo
MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en
ambiente húmedo, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros
herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y
retirada de restos a contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.

Unidad de obra SNM010: Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o
blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de
770x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso
anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico,
formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobará que los muebles de cocina están colocados y fijados al paramento vertical.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de
los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos
soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SNM010b: Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o
blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de
165x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso
anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico,
formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente terminada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de la encimera.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobará que los muebles de cocina están colocados y fijados al paramento vertical.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de
los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos
soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.12. Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UAP010: Pozo de registro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de diámetro
interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura,
construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña y losa
alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para
formación de canal en el fondo del pozo y del brocal asimétrico en la coronación del pozo y
mortero para sellado de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con
mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del pozo.
Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Vertido y
compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono.
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El pozo quedará totalmente estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al
tráfico pesado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra UVT020: Vallado de parcela, de malla electrosoldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y
4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de
sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros de fábrica u hormigón.
Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles
de malla electrosoldada a los postes metálicos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes.
Vertido del mortero. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de los paneles de
malla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de longitud mayor de 1 m.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el muro.

Unidad de obra UVP020: Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla
de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a
los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso
postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijación y
montaje.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación de los
postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación del bastidor sobre los postes.
Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. La puerta quedará aplomada y ajustada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.13. Gestión de residuos

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos:

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Plan de Castilla La Mancha de gestión de residuos de construcción y demolición.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos:

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Plan de Castilla La Mancha de gestión de residuos de construcción y demolición.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de
cualquier tipo de restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.14. Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XEI090: Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la
resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de
100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de cimentación, según UNE-EN
12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del hormigón: Código Estructural.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros. Realización de ensayos.

Unidad de obra XEI090b: Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la
resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de
100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de viga o forjado, según
UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del hormigón: Código Estructural.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros. Realización de ensayos.

Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos penetrantes para la
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo
realizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra XRF010: Prueba de servicio de fachada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior
del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia sobre una
superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre
forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo "in situ".

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la hoja exterior del cerramiento de fachada que se prueba está
terminada y que no se ha colocado el aislamiento.

AMBIENTALES
Se suspenderán las pruebas cuando la intensidad del viento impida la idónea proyección del
agua prevista sobre la fachada.
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FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra XRQ010: Prueba de servicio de cubierta plana.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante
inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: UNE 104400-3. Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización
con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de
desagüe de la cubierta está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en
las pruebas y que los cierres de los rebosaderos están correctamente colocados.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra XRQ010b: Prueba de servicio de cubierta inclinada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
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FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra XRI050: Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones de electricidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones:
electricidad. Incluso informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador
correspondiente.

Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser
posible, que es el suministro definitivo de la compañía.

FASES DE EJECUCIÓN
Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra XRI090: Prueba de servicio parcial de la red interior de suministro de agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la red interior de suministro
de agua de 250 m de longitud máxima, probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión
de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que los tramos de conducciones que serán objeto de la prueba se
encuentran totalmente terminados y limpios, y que los puntos de consumo tienen colocados
los dispositivos de cierre adecuados.

Se comprobará que sus componentes específicos, accesorios y uniones son visibles y
susceptibles de ser inspeccionados.

FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba
realizada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de
Proyecto.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra
terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la dirección facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en
servicio del edificio se debe comprobar que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director
de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo
en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más
de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este
tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el
asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que
pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
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El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que
la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de
longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será
de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan
unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son
conformes con las tolerancias indicadas en el mismo y en la normativa de obligado cumplimiento.
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, la dirección facultativa velará para
que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación
vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o
decidir la propia dirección facultativa, determinando en su caso la validez de los resultados
obtenidos.

F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al
agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un
hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de
cubierta, si los hubiere.

QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán
sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No
deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su
realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución
de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados
obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas,
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y
se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos
en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para
pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y
el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
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En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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IV. MEDICIONES



Medición
 1 Actuaciones Previas
Nº Ud Descripción Medición
1.1 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Comprobación de la red existente de saneamiento
previo al replanteo del saneamiento de los nuevos
cuartos húmedos

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.2 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de suministro de agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Comprobación de la red existente de fontanería
previo al replanteo del suministro de los nuevos
cuartos húmedos

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

1.3 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones de electricidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Comprobación de la red existente de electricidad
previo al replanteo del suministro de la nueva aula

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición
2.1 Ud Talado de árbol.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Patio 3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

2.2 M² Demolición de hoja exterior de fachada, de fábrica revestida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Derribo muro de fachada para conexión de pasillo
para nueva aula

1 2,025 2,560 5,184

5,184 5,184

Total m²  : 5,184

2.3 M² Levantado de carpintería exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventana nueva conexión 1 1,900 1,400 2,660

2,660 2,660

Total m²  : 2,660
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 3 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición
3.1 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  : 1,000

3.2 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  : 1,000

3.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro.

Total Ud  : 1,000

3.4 M Colector enterrado.

Total m  : 7,970

3.5 Ud Pozo de registro.

Total Ud  : 1,000

3.6 M³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Superficie de excavación 1 76,050 0,840 63,882

Arquetas 2 0,750 0,750 0,750 0,844

Pozo de Registro 1 1,250 1,250 1,850 2,891

Colector enterrado 1 7,970 0,660 0,560 2,946

70,563 70,563

Total m³  : 70,563

3.7 M² Desbroce y limpieza del terreno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Superficie de Ampliación 76,05 76,050

76,050 76,050

Total m²  : 76,050

3.8 M³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Arquetas 1 0,750 0,750

Colector enterrado 1 7,970 0,660 0,300 1,578

2,328 2,328

Total m³  : 2,328

3.9 M² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con láminas nodulares con geotextil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Superficie de Ampliación 1 76,050 76,050

76,050 76,050

Total m²  : 76,050

3.10 M³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Superficie de excavación 1 16,800 0,800 0,800 10,752
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 3 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición

10,752 10,752

Total m³  : 10,752

3.11 M³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

superficie de relleno 1 16,800 0,300 0,300 1,512

1,512 1,512

Total m³  : 1,512
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 4 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición
4.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de

hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cimentación 1 87,700 87,700

87,700 87,700

Total m²  : 87,700

4.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52,2
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios
de nivel, alambre de atar y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cimentación 1 87,700 0,400 35,080

35,080 35,080

Total m³  : 35,080
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 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición
5.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de

200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8
mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ancho X: 200 mm, Ancho Y: 200 mm y Espesor: 11 mm 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

5.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8
mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ancho X: 200 mm, Ancho Y: 200 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

Ancho X: 200 mm, Ancho Y: 200 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

5.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10
mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1 1,000

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 9 mm 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

5.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10
mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 12 mm 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

5.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10
mm de diámetro y 34,4 cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 250 mm y Espesor: 14 mm 1 1,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000

5.6 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

IV. Mediciones

Página 7 - 37



 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 y P11 (Cimentación) 8 112,000 896,000

P5 (Cimentación) 1 68,000 68,000

P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 y P11 (Forjado 1) 8 20,000 160,000

P5 (Forjado 1) 1 12,000 12,000

1.136,000 1.136,000

Total kg  : 1.136,000

5.7 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en
caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en
obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

P1 y P2 (Cimentación) 2 71,000 142,000

142,000 142,000

Total kg  : 142,000

5.8 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de
la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta - Pórtico 3 - 1(P10-P8) 1 85,740 85,740

Cubierta - Pórtico 3 - 2(P8-P6) 1 163,210 163,210

Cubierta - Pórtico 3 - 3(P6-P4) 1 29,150 29,150

Cubierta - Pórtico 5 - 1(P11-P9) 1 85,740 85,740

Cubierta - Pórtico 5 - 2(P9-P7) 1 163,210 163,210

Cubierta - Pórtico 5 - 3(P7-P3) 1 28,570 28,570

555,620 555,620

Total kg  : 555,620

5.9 M² Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ampliación 76,05 76,050

76,050 76,050

Total m²  : 76,050

5.10 M² Solera de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

construcción exterior para PCI 13,6 13,600

13,600 13,600

Total m²  : 13,600

5.11 M² Encachado en caja para base de solera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

construcción exterior para PCI 13,6 13,600

13,600 13,600
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 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición

Total m²  : 13,600

5.12 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta - Pórtico 6 - 1(P10-P11) 1 0,950 0,950

Cubierta - Pórtico 7 - 1(P4-P5) 1 0,240 0,240

Cubierta - Pórtico 7 - 2(P5-P3) 1 0,700 0,700

Anclaje alveolar-losa 1 10,200 0,250 0,250 0,638

1 10,200 0,250 0,250 0,638

3,166 3,166

Total m²  : 3,166

5.13 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta - Pórtico 6 - 1(P10-P11) 1 0,500 0,500

Cubierta - Pórtico 7 - 1(P4-P5) 1 0,140 0,140

Cubierta - Pórtico 7 - 2(P5-P3) 1 0,360 0,360

Anclaje alveolar-losa 1 10,200 0,250 0,250 0,638

1 10,200 0,250 0,250 0,638

2,276 2,276

Total m³  : 2,276

5.14 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta - Desnivel: -0.1 m 1 21,520 21,520

21,520 21,520

Total m²  : 21,520

5.15 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
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 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Forjado 1 1 5,250 5,250

5,250 5,250

Total m²  : 5,250

5.16 M² Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas 20+5/120,
referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN
10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central,
y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de
compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado
en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del
forjado, alambre de atar y separadores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta 1 64,410 64,410

64,410 64,410

Total m²  : 64,410
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 6 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición
6.1 M² Hoja exterior de fachada de dos hojas, de fábrica de bloque cerámico aligerado para revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada este 12,800 3,330 42,624

Fachada oeste 12,800 3,330 42,624

Fachada sur 6,800 3,330 22,644

Fachada norte 4,770 3,330 15,884

123,776 123,776

Total m²  : 123,776

6.2 M² Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cuarto de grupo de presión PCI 6,000 2,200 13,200

13,200 13,200

Total m²  : 13,200

6.3 M² Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral. Catálogo ATEDY-AFELMA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo/ Aula 1,520 2,700 4,104

Vestíbulo/ Aseo Adaptado 2,740 2,700 7,398

Sala de Cambio/ Aseo Adaptado 2,740 2,500 6,850

Sala de Cambio y Aseo Adaptado/ Aula 4,780 2,700 12,906

Descontar hueco de ventana -1,300 -1,300

29,958 29,958

Total m²  : 29,958
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 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición
7.1 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  : 7,000

7.2 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula a Patio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.3 Ud Carpintería interior de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.4 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Total Ud  : 1,000

7.5 Ud Persiana enrollable con cajón (monoblock).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventanas a exterior 7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  : 7,000

7.6 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cuarto grupo de presión PCI 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.7 M Vallado de parcela, de malla electrosoldada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Depósito de agua para PCI 6,800 6,800

6,800 6,800

Total m  : 6,800

7.8 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Depósito de agua para PCI 2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

7.9 Ud Puerta interior abatible, de madera.
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 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pasillo/Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.10 Ud Puerta interior abatible, de madera con ventanilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.11 Ud Puerta interior corredera, de madera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo Adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.12 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo Adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

7.13 M² Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo 1 1,100 1,400 1,540

Aula 4 1,100 1,400 6,160

Aseo Adaptado 1 1,100 1,400 1,540

Sala de Cambio 1 1,100 1,400 1,540

Block puerta 1 1,500 2,100 3,150

13,930 13,930

Total m²  : 13,930
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 8 Remates y ayudas
Nº Ud Descripción Medición
8.1 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050

8.2 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050

8.3 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050

8.4 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050

8.5 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050

8.6 M Vierteaguas de acero galvanizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta plana 2 1,450 2,900

2,900 2,900

Total m  : 2,900

8.7 M Jamba de hormigón polímero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventana Vestíbulo 1 2,800 2,800

Ventana Aula 4 2,800 11,200

Ventana Aseo Adaptado 1 2,800 2,800

Ventana Sala de Cambio 1 2,800 2,800

Puerta Aula a Patio 1 4,200 4,200

23,800 23,800

Total m  : 23,800

8.8 M Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventana Vestíbulo 1 1,100 1,100

Ventana Aula 4 1,100 4,400

Ventana Aseo Adaptado 1 1,100 1,100

Ventana Sala de Cambio 1 1,100 1,100

Puerta Aula a Patio 1 1,800 1,800

9,500 9,500

Total m  : 9,500

8.9 M Vierteaguas de hormigón polímero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventana Vestíbulo 1 1,100 1,100

Ventana Aula 4 1,100 4,400

Ventana Aseo Adaptado 1 1,100 1,100
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 8 Remates y ayudas
Nº Ud Descripción Medición

Ventana Sala de Cambio 1 1,100 1,100

7,700 7,700

Total m  : 7,700

8.10 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de mobiliario específico de escuela infantil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total m²  : 1,000

8.11 Ud Bastidor empotrado para soporte de equipos de protección contra incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Extintor empotrado 1 1,000

BIE empotrada 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición
9.1 Ud Punto de llenado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.2 M Tubería de distribución de agua, para climatización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 18,620 18,620

18,620 18,620

Total m  : 18,620

9.3 M Tubería de distribución de agua, para climatización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 7,600 7,600

Cubierta 1 8,500 8,500

16,100 16,100

Total m  : 16,100

9.4 Ud Punto de vaciado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 1 1,000

2 2,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

9.5 Ud Válvula.

Total Ud  : 1,000

9.6 Ud Purgador de aire.

Total Ud  : 2,000

9.7 Ud Colector para calefacción por suelo radiante, para industria y sector terciario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.8 M² Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 1 53,720 53,720

53,720 53,720

Total m²  : 53,720

9.9 M Conducto circular.

Total m  : 23,050

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

IV. Mediciones

Página 16 - 37



 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición
9.10 M Conducto circular.

Total m  : 1,220

9.11 Ud Pieza para conducto circular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

9.12 M² Conducto de lana mineral.

Total m²  : 17,590

9.13 Ud Rejilla de impulsión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.14 Ud Rejilla de impulsión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.15 Ud Rejilla de retorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.16 Ud Rejilla de retorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.17 Ud Rejilla de intemperie.

Total Ud  : 1,000

9.18 Ud Rejilla de intemperie.

Total Ud  : 1,000

9.19 Ud Equipo de regulación y control para colector, mediante cabezales electrotérmicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ESCUELA 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición
9.20 Ud Grupo de impulsión para colector, con centralita premontada.

Total Ud  : 1,000

9.21 Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

A12 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.22 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y refrigeración.

Total Ud  : 1,000

9.23 Ud Regulación y control centralizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.24 Ud Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.25 Ud Termo eléctrico instalado en falso techo.

Total Ud  : 1,000

9.26 Ud Caja para mecanismo, empotrada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Enchufes 8 8,000

Interruptores 5 5,000

Conmutador 2 2,000

15,000 15,000

Total Ud  : 15,000

9.27 Ud Base de toma de corriente empotrada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 2-3 años 6 6,000

Aseo adaptado 1 1,000

Sala de cambio 1 1,000

8,000 8,000

Total Ud  : 8,000

9.28 Ud Interruptor empotrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 2-3 años 3 3,000
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición

Aseo adaptado 1 1,000

Sala de cambio 1 1,000

5,000 5,000

Total Ud  : 5,000

9.29 Ud Conmutador empotrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 2-3 años 1 1,000

Pasillo 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

9.30 M Canalización Tubo 75 mm

Total m  : 0,100

9.31 M Canalización Tubo 40 mm

Total m  : 7,800

9.32 M Canalización Tubo 32 mm

Total m  : 3,000

9.33 M Canalización Tubo 16 mm

Total m  : 113,000

9.34 M Canalización Tubo 20 mm

Total m  : 73,000

9.35 M Canalización Tubo 25 mm

Total m  : 20,000

9.36 M Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm².
Unipolar

Total m  : 0,500

9.37 M Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm².
Unipolar

Total m  : 23,400

9.38 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar

Total m  : 9,000

9.39 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar

Total m  : 276,000

9.40 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar

Total m  : 282,000

9.41 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar

Total m  : 60,000

9.42 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Total Ud  : 3,000

9.43 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición

Total Ud  : 2,000

9.44 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 4,000

9.45 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 4,000

9.46 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 6,000

9.47 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 1,000

9.48 Ud Subcuadro eléctrico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.49 Ud Boletín y legalización en industria

Total Ud  : 1,000

9.50 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 10,420 10,420

Tubería de agua caliente 1 10,770 10,770

21,190 21,190

Total m  : 21,190

9.51 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 10,700 10,700

Tubería de agua caliente 1 16,380 16,380

27,080 27,080

Total m  : 27,080

9.52 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 6,040 6,040

6,040 6,040

Total m  : 6,040

9.53 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 8,230 8,230

8,230 8,230

Total m  : 8,230
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición
9.54 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 4,420 4,420

4,420 4,420

Total m  : 4,420

9.55 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua fría 1 7,510 7,510

7,510 7,510

Total m  : 7,510

9.56 Ud Llave de paso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Llave de local húmedo 1 6,000 6,000

6,000 6,000

Total Ud  : 6,000

9.57 Ud Válvula de corte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Válvula de corte 1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.58 M Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales.

Total m  : 2,490

9.59 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 6,800

9.60 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 3,600

9.61 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 1,200

9.62 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 2,920

9.63 M Colector suspendido.

Total m  : 5,260

9.64 M Colector suspendido.

Total m  : 0,410

9.65 M Colector suspendido.

Total m  : 2,470

9.66 Ud Luminaria de emergencia con lámpara LED, empotrada en zonas comunes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición

3 3,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

7,000 7,000

Total Ud  : 7,000

9.67 Ud Señalización de equipos contra incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.68 Ud Señalización de medios de evacuación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000

1 1,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

9.69 Ud Extintor empotrado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.70 Ud Armario para extintor de polvo. Instalación empotrada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.71 Ud Boca de incendio equipada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pasillo 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.72 Ud Acometida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
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 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.73 Ud Grupo de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.74 Ud Depósito.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.75 M Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo grupo de presión - BIE 18,700 18,700

18,700 18,700

Total m  : 18,700

9.76 M Tubería de polietileno reticulado (PE-X).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tramo acometida a depósito 24,800 24,800

24,800 24,800

Total m  : 24,800

9.77 Ud Protector contra sobretensiones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CPM-1 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.78 Ud Toma de tierra con pica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dos picas de 2 m 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

9.79 M Conductor de tierra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Perímetro Ampliación 39,6 39,600

39,600 39,600

Total m  : 39,600

9.80 Ud Luminaria empotrada.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

IV. Mediciones

Página 23 - 37



 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición

Total Ud  : 6,000

9.81 Ud Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.

Total Ud  : 3,000
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 10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº Ud Descripción Medición
10.1 M Aislamiento térmico de tuberías.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua caliente 1 7,260 7,260

7,260 7,260

Total m  : 7,260

10.2 M Aislamiento térmico de tuberías.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua caliente 1 6,470 6,470

6,470 6,470

Total m  : 6,470

10.3 M Aislamiento térmico de tuberías.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tubería de agua caliente 1 13,410 13,410

13,410 13,410

Total m  : 13,410

10.4 M² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta baja 1 2,450 2,450

1 3,200 3,200

1 4,730 4,730

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 10,080 10,080

1 6,870 6,870

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 14,540 14,540

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

1 -1,760 -1,760

1 -1,890 -1,890

Planta baja 1 10,590 10,590

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 20,900 20,900

1 10,590 10,590

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 17,550 17,550

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 9,540 9,540
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 10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº Ud Descripción Medición

A descontar hueco 1 -1,760 -1,760

Planta baja 1 3,200 3,200

Cubierta 1 2,630 2,630

99,140 99,140

Total m²  : 99,140

10.5 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, con poliestireno extruido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ampliación 76,05 76,050

76,050 76,050

Total m²  : 76,050

10.6 M² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con láminas asfálticas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

89,7 89,700

89,700 89,700

Total m²  : 89,700

10.7 M Encuentro de faldón con paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentro cubierta inclinada con paramento vertical 35,7 35,700

35,700 35,700

Total m  : 35,700

10.8 M² Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

solera construcción exterior para PCI 13,6 13,600

13,600 13,600

Total m²  : 13,600

10.9 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con paneles de lana mineral.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula 1 14,930 14,930

1 13,630 13,630

1 1,160 1,160

1 1,930 1,930

1 3,910 3,910

1 9,310 9,310

1 5,410 5,410

1 5,410 5,410

1 2,370 2,370

1 0,600 0,600
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 10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº Ud Descripción Medición

1 2,220 2,220

1 0,100 0,100

1 3,110 3,110

64,090 64,090

Total m²  : 64,090
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 11 Cubiertas
Nº Ud Descripción Medición
11.1 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sumidero. Impermeabilización con

láminas asfálticas.
Total Ud  : 2,000

11.2 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo invertida. Impermeabilización con
láminas asfálticas, tipo monocapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta 1 3,610 3,610

3,610 3,610

Total m²  : 3,610

11.3 M² Cubierta inclinada de tejas mixtas envejecidas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cubierta inclinada 89,7 89,700

89,700 89,700

Total m²  : 89,700

11.4 M² Cubierta inclinada de tejas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Construcción exterior para PCI 2,000 2,000 4,000

4,000 4,000

Total m²  : 4,000
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 12 Revestimientos y trasdosados
Nº Ud Descripción Medición
12.1 M² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado. Colocación en

capa fina.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 9,960 2,500 24,900

Aseo Adaptado 1 9,510 2,500 23,775

48,675 48,675

Total m²  : 48,675

12.2 M² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo desde h= 1,20 m 1 8,000 1,360 10,880

Aula desde h= 1,20 m 1 28,410 1,500 42,615

53,495 53,495

Total m²  : 53,495

12.3 M² Revestimiento mural vinílico. Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir por la DF.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo hasta h= 1,20 m 1 8,000 1,360 10,880

Aula hasta h= 1,20 m 1 30,650 1,500 45,975

56,855 56,855

Total m²  : 56,855

12.4 M² Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo/ Aula 64,08 64,080

64,080 64,080

Total m²  : 64,080

12.5 M² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo/ Aula 116,87 116,870

116,870 116,870

Total m²  : 116,870

12.6 M² Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo 6,17 6,170

6,170 6,170

Total m²  : 6,170

12.7 M² Falso techo registrable de placas de yeso laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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 12 Revestimientos y trasdosados
Nº Ud Descripción Medición

Aula 48,08 48,080

Aseo Adaptado 5,59 5,590

Sala de Cambio 6,33 6,330

60,000 60,000

Total m²  : 60,000

12.8 M Rodapié de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo 1 8,000 8,000

Aula 1 30,650 30,650

38,650 38,650

Total m  : 38,650

12.9 M Moldura de transición de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vestíbulo a h= 1,20 m 1 8,000 8,000

Aula a h= 1,20 m 1 30,650 30,650

38,650 38,650

Total m  : 38,650

12.10 M² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 6,33 6,330

Aseo Adaptado 5,59 5,590

11,920 11,920

Total m²  : 11,920

12.11 M² Mortero monocapa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 Fachadas 129,42 129,420

129,420 129,420

Total m²  : 129,420

12.12 M² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cuarto grupo de presión PCI 2 6,000 2,200 26,400

26,400 26,400

Total m²  : 26,400
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 13 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición
13.1 Ud Lavabo bajo encimera, de porcelana sanitaria.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula (en encimera para preparacion de alimentos) 1 1,000

Sala de Cambio 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

13.2 Ud Inodoro con tanque bajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo Adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.3 Ud Mueble base para lavabo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

Aula (preparación de alimentos) 1 1,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

13.4 Ud Grifería temporizada para lavabo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

13.5 Ud Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de
pedido 500.262.01.1, serie Abalona, modelo Abalona "GEBERIT" o similar, de 355x700x340 mm, sin brida ni
borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, para
niños, de caída amortiguada, código de pedido 500.339.01.1. Incluso elementos de fijación y silicona
para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  : 2,000

13.6 Ud Lavabo mural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo adaptado 1 1,000

Pileta 1 1,000

Sala de Cambio 2 2,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

13.7 Ud Grifería monomando para lavabo.
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 13 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo Adaptado 1 1,000

Sala de Cambio 1 1,000

Aula (preparación de alimentos) 1 1,000

3,000 3,000

Total Ud  : 3,000

13.8 Ud Plato de ducha de resina.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.9 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ducha adaptada. Lateral 1 1 1,000

Lateral 2 a 90º 1 1,000

Aseo Adaptado 2 2,000

4,000 4,000

Total Ud  : 4,000

13.10 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ducha Aseo Adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.11 Ud Mobiliario de zona de preparación de alimentos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aula (zona de preparación de alimentos) 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.12 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sala de Cambio 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.13 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

preparacion de alimentos 1 1,000

1,000 1,000
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 13 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición

Total Ud  : 1,000

13.14 Ud Grifería monomando para ducha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aseo Adaptado 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.15 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encimera aseo 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

13.16 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona preparación alimentos 1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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 14 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición
14.1 M² Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MESETA 1 2,520 1,500 0,260 0,983

TRAMO 1 4,500 1,500 0,130 0,878

1,861 1,861

Total m²  : 1,861

14.2 M Barandilla de fachada, de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

MESETA 1 5,520 5,520

TRAMO LATERAL 1 y 2 2 4,500 9,000

14,520 14,520

Total m  : 14,520
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 15 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición
15.1 M³ Transporte de tierras con camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tierras y pétreos de excavación = 180,49 toneladas /
12 --> 15 camiones

119,33 119,330

119,330 119,330

Total m³  : 119,330

15.2 Ud Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

residuos naturaleza pétrea 1,759 m3 1 1,000

piedra 0,04 toneladas = 0,026 m3
ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1,104 toneladas
= 0,883 m3
hormigón 1,253 toneladas = 0,835 m3
arena, grava y otros áridos 0,023 toneladas = 0,015 m3

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000

15.3 Ud Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

residuos naturaleza no pétrea 3,401 m3 1 1,000

metáles 0,10 toneladas = 0,055  m3
madera 0,39 toneladas = 0,355 m3
plástico 0,11 toneladas = 0,182 m3
vidrio 0,002 toneladas = 0,002 m3
yeso 0,71 toneladas = 0,071 m3
basuras 3,434 toneladas = 2,327 m3
asfalto 0,023 toneladas = 0,023 m3

1,000 1,000

Total Ud  : 1,000
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 16 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición
16.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos.

Total Ud  : 1,000

16.2 Ud Prueba de servicio de cubierta plana.

Total Ud  : 1,000

16.3 Ud Prueba de servicio de cubierta inclinada.

Total Ud  : 1,000

16.4 Ud Prueba de servicio de fachada.

Total Ud  : 1,000

16.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Total Ud  : 1,000

16.6 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Total Ud  : 1,000

16.7 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.

Total Ud  : 1,000
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 17 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
17.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva.

Total Ud  : 1,000

17.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual.

Total Ud  : 1,000

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Capítulo Importe (€)

1 Actuaciones Previas 415,12

2 Demoliciones 159,23

3 Acondicionamiento del terreno 4.225,69

4 Cimentaciones 7.218,23

5 Estructuras 19.076,28

6 Fachadas y particiones 4.837,60

7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 7.195,46

8 Remates y ayudas 3.216,46

9 Instalaciones 51.401,12

10 Aislamientos e impermeabilizaciones 4.373,36

11 Cubiertas 15.438,08

12 Revestimientos y trasdosados 14.009,03

13 Equipamiento 5.484,04

14 Urbanización interior de la parcela 2.173,35

15 Gestión de residuos 604,11

16 Control de calidad y ensayos 1.338,31

17 Seguridad y salud 590,58

Presupuesto de ejecución material (PEM) 141.756,05
13% de gastos generales 18.428,29

6% de beneficio industrial 8.505,36

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 168.689,70
21% IVA 35.424,84

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 204.114,54

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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2. PRESUPUESTO



2. PRESUPUESTO
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

1.1 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación.

Total Ud  : 1,000 124,38 124,38

1.2 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de suministro de agua.

Total Ud  : 1,000 249,46 249,46

1.3 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones de electricidad.

Total Ud  : 1,000 41,28 41,28

Total Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas : 415,12
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Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

2.1 Ud Talado de árbol.

Total Ud  : 3,000 41,44 124,32

2.2 M² Demolición de hoja exterior de fachada, de fábrica revestida.

Total m²  : 5,184 5,40 27,99

2.3 M² Levantado de carpintería exterior.

Total m²  : 2,660 2,60 6,92

Total Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 159,23
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

3.1 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  : 1,000 174,77 174,77

3.2 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  : 1,000 171,30 171,30

3.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo
de registro.

Total Ud  : 1,000 164,00 164,00

3.4 M Colector enterrado.

Total m  : 7,970 28,19 224,67

3.5 Ud Pozo de registro.

Total Ud  : 1,000 946,43 946,43

3.6 M³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Total m³  : 70,563 25,72 1.814,88

3.7 M² Desbroce y limpieza del terreno.

Total m²  : 76,050 1,00 76,05

3.8 M³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Total m³  : 2,328 6,89 16,04

3.9 M² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con láminas nodulares con geotextil.

Total m²  : 76,050 4,61 350,59

3.10 M³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Total m³  : 10,752 25,72 276,54

3.11 M³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Total m³  : 1,512 6,89 10,42

Total Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 4.225,69
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

4.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.

Total m²  : 87,700 8,39 735,80

4.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 52,2 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor,
refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar y separadores.

Total m³  : 35,080 184,79 6.482,43

Total Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 7.218,23
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 200x200
mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de
diámetro y 33,9 cm de longitud total.

Total Ud  : 1,000 21,17 21,17

5.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 200x200
mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de
diámetro y 34,2 cm de longitud total.

Total Ud  : 2,000 24,03 48,06

5.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250
mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de
diámetro y 33,9 cm de longitud total.

Total Ud  : 2,000 24,60 49,20

5.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250
mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de
diámetro y 34,2 cm de longitud total.

Total Ud  : 1,000 29,06 29,06

5.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 250x250
mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de
diámetro y 34,4 cm de longitud total.

Total Ud  : 5,000 32,05 160,25

5.6 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la
serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

Total kg  : 1.136,000 2,47 2.805,92

5.7 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en caliente
de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.

Total kg  : 142,000 2,34 332,28

5.8 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente de la
serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.

Total kg  : 555,620 2,42 1.344,60

5.9 M² Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".

Total m²  : 76,050 32,55 2.475,43

5.10 M² Solera de hormigón.

Total m²  : 13,600 15,35 208,76

5.11 M² Encachado en caja para base de solera.

Total m²  : 13,600 8,99 122,26

5.12 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de hormigón
armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Total m²  : 3,166 29,13 92,23

5.13 M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso alambre de
atar y separadores.

Total m³  : 2,276 309,15 703,63
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

5.14 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.

Total m²  : 21,520 142,22 3.060,57

5.15 M² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.

Total m²  : 5,250 106,11 557,08

5.16 M² Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas 20+5/120, referencia
ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120 cm de anchura; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero, UNE-EN 10080
B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión.
Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente,
con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre
de atar y separadores.

Total m²  : 64,410 109,70 7.065,78

Total Presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 19.076,28
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

6.1 M² Hoja exterior de fachada de dos hojas, de fábrica de bloque cerámico aligerado para revestir.

Total m²  : 123,776 25,34 3.136,48

6.2 M² Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

Total m²  : 13,200 31,26 412,63

6.3 M² Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral. Catálogo ATEDY-AFELMA.

Total m²  : 29,958 43,01 1.288,49

Total Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 4.837,60
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

7.1 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Total Ud  : 7,000 346,90 2.428,30

7.2 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Total Ud  : 1,000 524,49 524,49

7.3 Ud Carpintería interior de aluminio.

Total Ud  : 1,000 323,62 323,62

7.4 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Total Ud  : 1,000 255,37 255,37

7.5 Ud Persiana enrollable con cajón (monoblock).

Total Ud  : 7,000 124,09 868,63

7.6 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado.

Total Ud  : 1,000 119,83 119,83

7.7 M Vallado de parcela, de malla electrosoldada.

Total m  : 6,800 46,15 313,82

7.8 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Total Ud  : 2,000 204,12 408,24

7.9 Ud Puerta interior abatible, de madera.

Total Ud  : 1,000 217,20 217,20

7.10 Ud Puerta interior abatible, de madera con ventanilla.

Total Ud  : 1,000 230,67 230,67

7.11 Ud Puerta interior corredera, de madera.

Total Ud  : 1,000 215,54 215,54

7.12 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Total Ud  : 1,000 175,49 175,49

7.13 M² Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS".

Total m²  : 13,930 79,99 1.114,26

Total Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones
solares :

7.195,46
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Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

8.1 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050 3,24 246,40

8.2 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050 3,33 253,25

8.3 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050 6,08 462,38

8.4 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050 4,21 320,17

8.5 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Total m²  : 76,050 3,71 282,15

8.6 M Vierteaguas de acero galvanizado.

Total m  : 2,900 11,15 32,34

8.7 M Jamba de hormigón polímero.

Total m  : 23,800 30,78 732,56

8.8 M Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero.

Total m  : 9,500 38,39 364,71

8.9 M Vierteaguas de hormigón polímero.

Total m  : 7,700 24,77 190,73

8.10 M² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de mobiliario específico de escuela infantil.

Total m²  : 1,000 4,21 4,21

8.11 Ud Bastidor empotrado para soporte de equipos de protección contra incendios.

Total Ud  : 2,000 163,78 327,56

Total Presupuesto parcial nº 8 Remates y ayudas : 3.216,46
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.1 Ud Punto de llenado.

Total Ud  : 1,000 97,84 97,84

9.2 M Tubería de distribución de agua, para climatización.

Total m  : 18,620 18,92 352,29

9.3 M Tubería de distribución de agua, para climatización.

Total m  : 16,100 26,53 427,13

9.4 Ud Punto de vaciado.

Total Ud  : 3,000 28,34 85,02

9.5 Ud Válvula.

Total Ud  : 1,000 168,63 168,63

9.6 Ud Purgador de aire.

Total Ud  : 2,000 11,63 23,26

9.7 Ud Colector para calefacción por suelo radiante, para industria y sector terciario.

Total Ud  : 1,000 1.977,17 1.977,17

9.8 M² Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.

Total m²  : 53,720 106,28 5.709,36

9.9 M Conducto circular.

Total m  : 23,050 11,96 275,68

9.10 M Conducto circular.

Total m  : 1,220 16,48 20,11

9.11 Ud Pieza para conducto circular.

Total Ud  : 3,000 26,97 80,91

9.12 M² Conducto de lana mineral.

Total m²  : 17,590 30,87 543,00

9.13 Ud Rejilla de impulsión.

Total Ud  : 1,000 75,11 75,11

9.14 Ud Rejilla de impulsión.

Total Ud  : 1,000 111,87 111,87

9.15 Ud Rejilla de retorno.

Total Ud  : 1,000 85,21 85,21

9.16 Ud Rejilla de retorno.

Total Ud  : 1,000 96,54 96,54

9.17 Ud Rejilla de intemperie.

Total Ud  : 1,000 113,64 113,64

9.18 Ud Rejilla de intemperie.

Total Ud  : 1,000 113,64 113,64

9.19 Ud Equipo de regulación y control para colector, mediante cabezales electrotérmicos.
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Total Ud  : 1,000 1.670,45 1.670,45

9.20 Ud Grupo de impulsión para colector, con centralita premontada.

Total Ud  : 1,000 2.450,32 2.450,32

9.21 Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo.

Total Ud  : 1,000 6.885,99 6.885,99

9.22 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y refrigeración.

Total Ud  : 1,000 8.225,79 8.225,79

9.23 Ud Regulación y control centralizado.

Total Ud  : 1,000 267,62 267,62

9.24 Ud Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos.

Total Ud  : 1,000 1.273,22 1.273,22

9.25 Ud Termo eléctrico instalado en falso techo.

Total Ud  : 1,000 264,36 264,36

9.26 Ud Caja para mecanismo, empotrada.

Total Ud  : 15,000 0,92 13,80

9.27 Ud Base de toma de corriente empotrada.

Total Ud  : 8,000 7,02 56,16

9.28 Ud Interruptor empotrado.

Total Ud  : 5,000 7,06 35,30

9.29 Ud Conmutador empotrado.

Total Ud  : 2,000 7,54 15,08

9.30 M Canalización Tubo 75 mm

Total m  : 0,100 5,29 0,53

9.31 M Canalización Tubo 40 mm

Total m  : 7,800 5,29 41,26

9.32 M Canalización Tubo 32 mm

Total m  : 3,000 5,29 15,87

9.33 M Canalización Tubo 16 mm

Total m  : 113,000 5,29 597,77

9.34 M Canalización Tubo 20 mm

Total m  : 73,000 5,29 386,17

9.35 M Canalización Tubo 25 mm

Total m  : 20,000 5,29 105,80

9.36 M Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm². Unipolar

Total m  : 0,500 9,31 4,66

9.37 M Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm². Unipolar

Total m  : 23,400 9,31 217,85

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 14 - 222



Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.38 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar

Total m  : 9,000 4,36 39,24

9.39 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar

Total m  : 276,000 4,36 1.203,36

9.40 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar

Total m  : 282,000 4,36 1.229,52

9.41 M Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar

Total m  : 60,000 4,36 261,60

9.42 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Total Ud  : 3,000 175,13 525,39

9.43 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Total Ud  : 2,000 175,13 350,26

9.44 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 4,000 43,71 174,84

9.45 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 4,000 20,86 83,44

9.46 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 6,000 20,85 125,10

9.47 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Total Ud  : 1,000 21,01 21,01

9.48 Ud Subcuadro eléctrico.

Total Ud  : 1,000 237,19 237,19

9.49 Ud Boletín y legalización en industria

Total Ud  : 1,000 136,38 136,38

9.50 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 21,190 3,57 75,65

9.51 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 27,080 4,68 126,73

9.52 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 6,040 6,68 40,35

9.53 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 8,230 12,08 99,42

9.54 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 4,420 17,50 77,35

9.55 M Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Total m  : 7,510 24,74 185,80

9.56 Ud Llave de paso.
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Total Ud  : 6,000 12,92 77,52

9.57 Ud Válvula de corte.

Total Ud  : 1,000 25,22 25,22

9.58 M Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales.

Total m  : 2,490 4,89 12,18

9.59 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 6,800 5,41 36,79

9.60 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 3,600 6,36 22,90

9.61 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 1,200 7,82 9,38

9.62 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Total m  : 2,920 11,85 34,60

9.63 M Colector suspendido.

Total m  : 5,260 12,69 66,75

9.64 M Colector suspendido.

Total m  : 0,410 15,92 6,53

9.65 M Colector suspendido.

Total m  : 2,470 18,98 46,88

9.66 Ud Luminaria de emergencia con lámpara LED, empotrada en zonas comunes.

Total Ud  : 7,000 88,86 622,02

9.67 Ud Señalización de equipos contra incendios.

Total Ud  : 1,000 10,09 10,09

9.68 Ud Señalización de medios de evacuación.

Total Ud  : 3,000 12,80 38,40

9.69 Ud Extintor empotrado

Total Ud  : 1,000 40,06 40,06

9.70 Ud Armario para extintor de polvo. Instalación empotrada.

Total Ud  : 1,000 68,96 68,96

9.71 Ud Boca de incendio equipada.

Total Ud  : 1,000 438,76 438,76

9.72 Ud Acometida.

Total Ud  : 1,000 1.668,07 1.668,07

9.73 Ud Grupo de presión.

Total Ud  : 1,000 4.507,34 4.507,34

9.74 Ud Depósito.

Total Ud  : 1,000 2.515,45 2.515,45
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Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

9.75 M Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal.

Total m  : 18,700 17,92 335,10

9.76 M Tubería de polietileno reticulado (PE-X).

Total m  : 24,800 14,07 348,94

9.77 Ud Protector contra sobretensiones.

Total Ud  : 1,000 2.044,02 2.044,02

9.78 Ud Toma de tierra con pica.

Total Ud  : 1,000 164,43 164,43

9.79 M Conductor de tierra.

Total m  : 39,600 4,43 175,43

9.80 Ud Luminaria empotrada.

Total Ud  : 6,000 26,46 158,76

9.81 Ud Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.

Total Ud  : 3,000 16,50 49,50

Total Presupuesto parcial nº 9 Instalaciones : 51.401,12
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Presupuesto parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

10.1 M Aislamiento térmico de tuberías.

Total m  : 7,260 5,27 38,26

10.2 M Aislamiento térmico de tuberías.

Total m  : 6,470 18,94 122,54

10.3 M Aislamiento térmico de tuberías.

Total m  : 13,410 20,65 276,92

10.4 M² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas.

Total m²  : 99,140 8,87 879,37

10.5 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, con poliestireno extruido.

Total m²  : 76,050 10,94 831,99

10.6 M² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con láminas asfálticas.

Total m²  : 89,700 8,82 791,15

10.7 M Encuentro de faldón con paramento vertical.

Total m  : 35,700 22,09 788,61

10.8 M² Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno.

Total m²  : 13,600 1,35 18,36

10.9 M² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con paneles de lana mineral.

Total m²  : 64,090 9,77 626,16

Total Presupuesto parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 4.373,36
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Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

11.1 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sumidero. Impermeabilización con láminas
asfálticas.

Total Ud  : 2,000 31,71 63,42

11.2 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo invertida. Impermeabilización con
láminas asfálticas, tipo monocapa.

Total m²  : 3,610 59,24 213,86

11.3 M² Cubierta inclinada de tejas mixtas envejecidas.

Total m²  : 89,700 162,73 14.596,88

11.4 M² Cubierta inclinada de tejas.

Total m²  : 4,000 140,98 563,92

Total Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas : 15.438,08

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 19 - 222



Presupuesto parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

12.1 M² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado. Colocación en capa
fina.

Total m²  : 48,675 39,22 1.909,03

12.2 M² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Total m²  : 53,495 5,74 307,06

12.3 M² Revestimiento mural vinílico. Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir por la DF.

Total m²  : 56,855 22,65 1.287,77

12.4 M² Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo.

Total m²  : 64,080 23,72 1.519,98

12.5 M² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".

Total m²  : 116,870 25,00 2.921,75

12.6 M² Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Total m²  : 6,170 32,97 203,42

12.7 M² Falso techo registrable de placas de yeso laminado.

Total m²  : 60,000 31,96 1.917,60

12.8 M Rodapié de PVC.

Total m  : 38,650 3,53 136,43

12.9 M Moldura de transición de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en paramento vertical.

Total m  : 38,650 14,61 564,68

12.10 M² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina.

Total m²  : 11,920 23,08 275,11

12.11 M² Mortero monocapa.

Total m²  : 129,420 19,48 2.521,10

12.12 M² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.

Total m²  : 26,400 16,86 445,10

Total Presupuesto parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 14.009,03
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Presupuesto parcial nº 13 Equipamiento
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

13.1 Ud Lavabo bajo encimera, de porcelana sanitaria.

Total Ud  : 2,000 139,90 279,80

13.2 Ud Inodoro con tanque bajo.

Total Ud  : 1,000 290,98 290,98

13.3 Ud Mueble base para lavabo.

Total Ud  : 2,000 78,97 157,94

13.4 Ud Grifería temporizada para lavabo.

Total Ud  : 2,000 27,73 55,46

13.5 Ud Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de pedido
500.262.01.1, serie Abalona, modelo Abalona "GEBERIT" o similar, de 355x700x340 mm, sin brida ni borde de
descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, para niños, de
caída amortiguada, código de pedido 500.339.01.1. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado
de juntas.

Total Ud  : 2,000 274,17 548,34

13.6 Ud Lavabo mural.

Total Ud  : 4,000 221,98 887,92

13.7 Ud Grifería monomando para lavabo.

Total Ud  : 3,000 69,53 208,59

13.8 Ud Plato de ducha de resina.

Total Ud  : 1,000 253,19 253,19

13.9 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Total Ud  : 4,000 52,18 208,72

13.10 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Total Ud  : 1,000 268,76 268,76

13.11 Ud Mobiliario de zona de preparación de alimentos.

Total Ud  : 1,000 785,96 785,96

13.12 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Total Ud  : 1,000 950,84 950,84

13.13 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Total Ud  : 1,000 201,37 201,37

13.14 Ud Grifería monomando para ducha.

Total Ud  : 1,000 92,72 92,72

13.15 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Total Ud  : 1,000 238,23 238,23

13.16 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Total Ud  : 1,000 55,22 55,22

Total Presupuesto parcial nº 13 Equipamiento : 5.484,04
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Presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

14.1 M² Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico.

Total m²  : 1,861 11,78 21,92

14.2 M Barandilla de fachada, de acero.

Total m  : 14,520 148,17 2.151,43

Total Presupuesto parcial nº 14 Urbanización interior de la parcela : 2.173,35
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Presupuesto parcial nº 15 Gestión de residuos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

15.1 M³ Transporte de tierras con camión.

Total m³  : 119,330 3,89 464,19

15.2 Ud Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor

Total Ud  : 1,000 51,95 51,95

15.3 Ud Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor

Total Ud  : 1,000 87,97 87,97

Total Presupuesto parcial nº 15 Gestión de residuos : 604,11
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Presupuesto parcial nº 16 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

16.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos.

Total Ud  : 1,000 229,67 229,67

16.2 Ud Prueba de servicio de cubierta plana.

Total Ud  : 1,000 230,73 230,73

16.3 Ud Prueba de servicio de cubierta inclinada.

Total Ud  : 1,000 349,31 349,31

16.4 Ud Prueba de servicio de fachada.

Total Ud  : 1,000 159,56 159,56

16.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Total Ud  : 1,000 173,01 173,01

16.6 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Total Ud  : 1,000 173,01 173,01

16.7 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.

Total Ud  : 1,000 23,02 23,02

Total Presupuesto parcial nº 16 Control de calidad y ensayos : 1.338,31
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Presupuesto parcial nº 17 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

17.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva.

Total Ud  : 1,000 393,73 393,73

17.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual.

Total Ud  : 1,000 196,85 196,85

Total Presupuesto parcial nº 17 Seguridad y salud : 590,58
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA



3. CUADRO DE MANO DE OBRA
Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (Horas) (€)

1 mo003 Oficial 1ª electricista. 20,72 38,071 790,68

2 mo004 Oficial 1ª calefactor. 20,72 37,890 785,06

3 mo005 Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 10,830 224,39

4 mo008 Oficial 1ª fontanero. 20,72 70,733 1.465,82

5 mo011 Oficial 1ª montador. 20,72 9,788 202,66

6 mo012 Oficial 1ª montador de conductos de fibras
minerales. 20,72 5,031 104,31

7 mo013 Oficial 1ª montador de conductos de chapa
metálica. 20,72 1,238 25,67

8 mo015 Oficial 1ª montador de falsos techos. 20,72 13,497 279,50

9 mo017 Oficial 1ª carpintero. 20,47 11,292 231,16

10 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 20,43 20,837 425,71

11 mo020 Oficial 1ª construcción. 18,00 218,774 3.937,49

12 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería. 20,19 51,573 1.041,49

13 mo023 Oficial 1ª solador. 19,53 4,136 80,82

14 mo024 Oficial 1ª alicatador. 20,19 15,430 311,52

15 mo026 Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 20,19 23,589 476,37

16 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes. 20,19 14,693 296,80

17 mo031 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 20,19 2,203 44,59

18 mo038 Oficial 1ª pintor. 20,19 4,280 86,66

19 mo039 Oficial 1ª revocador. 20,19 37,014 746,75

20 mo040 Oficial 1ª jardinero. 19,53 1,665 32,52

21 mo041 Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,19 9,079 183,30

22 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 21,02 28,918 607,69

23 mo044 Oficial 1ª encofrador. 21,02 19,212 403,73

24 mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón. 21,02 16,811 354,00

25 mo046 Oficial 1ª montador de estructura
prefabricada de hormigón. 21,02 12,238 257,00

26 mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 36,384 767,97

27 mo053 Oficial 1ª montador de prefabricados
interiores. 20,72 32,090 664,70

28 mo054 Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 26,816 482,07

29 mo055 Oficial 1ª cristalero. 21,49 4,183 89,82

30 mo058 Ayudante carpintero. 19,87 11,662 231,72

31 mo059 Ayudante cerrajero. 19,79 14,605 289,03

32 mo061 Ayudante solador. 19,11 2,062 39,46
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33 mo062 Ayudante alicatador. 19,75 7,691 151,87

34 mo064 Ayudante instalador de revestimientos
flexibles. 19,75 14,348 283,20

35 mo067 Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes. 19,75 14,924 294,46

36 mo069 Ayudante aplicador de mortero
autonivelante. 19,75 2,203 43,51

37 mo076 Ayudante pintor. 19,75 5,350 105,92

38 mo077 Ayudante construcción. 19,11 1,114 21,32

39 mo080 Ayudante montador. 19,75 9,788 193,18

40 mo082 Ayudante montador de falsos techos. 19,75 13,497 266,50

41 mo083 Ayudante montador de conductos de fibras
minerales. 19,75 5,031 99,38

42 mo084 Ayudante montador de conductos de chapa
metálica. 19,75 1,238 24,46

43 mo086 Ayudante jardinero. 19,11 3,330 63,63

44 mo087 Ayudante construcción de obra civil. 19,75 7,853 155,11

45 mo090 Ayudante ferrallista. 20,57 32,203 662,62

46 mo091 Ayudante encofrador. 20,57 19,212 395,55

47 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta
en obra del hormigón. 20,57 34,993 719,28

48 mo093 Ayudante montador de estructura
prefabricada de hormigón. 20,57 12,238 251,84

49 mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 31,384 648,04

50 mo100 Ayudante montador de prefabricados
interiores. 19,75 32,090 634,14

51 mo101 Ayudante montador de aislamientos. 18,00 26,816 482,07

52 mo102 Ayudante electricista. 19,72 26,517 525,43

53 mo103 Ayudante calefactor. 19,72 37,890 747,46

54 mo104 Ayudante instalador de climatización. 19,72 10,830 213,57

55 mo107 Ayudante fontanero. 19,72 46,476 916,46

56 mo110 Ayudante cristalero. 21,03 3,873 81,49

57 mo111 Peón especializado revocador. 19,96 20,578 410,26

58 mo112 Peón especializado construcción. 19,65 11,544 226,79

59 mo113 Peón ordinario construcción. 18,00 388,448 6.991,73

60 mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería. 19,19 32,325 620,53

Total mano de obra 32.190,26
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Importe
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(€ ) (€)

1 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW. 33,07 0,402 h 13,29

2 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³. 39,14 1,747 h 68,21

3 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,53 0,021 h 0,75

4 mq02cia020j Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 103,29 0,212 h 21,93

5 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg,
anchura de trabajo 70 cm. 6,04 1,047 h 6,33

6 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,22 0,726 h 4,53

7 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg,
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,40 3,382 h 11,49

8 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162
kW. 39,09 11,394 h 444,97

9 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,02 0,607 h 5,45

10 mq04res010bfa Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³,
para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 49,45 1,000 Ud 49,45

11 mq04res010eja Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³,
para recogida de residuos inertes de madera
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 83,74 1,000 Ud 83,74

12 mq05mai030 Martillo neumático. 3,97 2,768 h 10,97

13 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min. 6,73 1,778 h 11,95

14 mq05per010 Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda. 17,83 2,666 h 47,98

15 mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón. 9,24 6,730 h 61,91

16 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel. 1,69 8,258 h 13,37

17 mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para morteros
autonivelantes. 9,48 2,686 h 25,25

18 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,61 19,462 h 89,44

19 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y 27
m de altura máxima de trabajo. 76,66 11,465 h 879,20

20 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica. 3,02 34,462 h 102,15

21 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y
2 kW de potencia. 2,14 1,191 h 2,55

Total Maquinaria 1.954,91
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1 mt01ara010a Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 12,42 5,020 m³ 62,36

2 mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 16,92 2,992 m³ 50,59

3 mt01arg006 Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 15,20 0,371 t 6,19

4 mt01arg007b Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 14,46 0,866 t 12,38

5 mt01arl030a Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. 125,52 0,361 m³ 45,31

6 mt01var010 Cinta plastificada. 0,25 4,224 m 1,07

7 mt02btr020ae Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para
revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 938
kg/m³; con el precio incrementado el 20% en concepto de
piezas especiales. Según UNE-EN 771-1. 0,52 2.227,968 Ud 1.158,54

8 mt02btr025a Plaqueta cerámica aligerada machihembrada, 30x19x4,8 cm,
para revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad
485 kg/m³. Según UNE-EN 771-1. 0,22 247,552 Ud 54,46

9 mt04lma010b Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para
revestir, 25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,44 872,000 Ud 383,68

10 mt04lmc010c Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN
771-1. 0,15 2.818,510 Ud 422,40

11 mt04lmg010a Ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, para
uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 845 kg/m³,
según UNE-EN 771-1. 0,38 1.303,739 Ud 495,73

12 mt04lpe010a Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm,
para uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 900
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,18 63,274 Ud 11,39

13 mt04lpm010b Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm,
para uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 805
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,14 693,000 Ud 97,02

14 mt07aco010a Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 1,41 8,370 kg 11,82

15 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 1,39 1.373,211 kg 1.908,46

16 mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. 1,09 1.866,361 kg 2.034,29

17 mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 0,13 175,400 Ud 22,80

18 mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,08 9,104 Ud 0,73

19 mt07aco020h Separador homologado para losas macizas. 0,08 80,310 Ud 6,42

20 mt07aco020m Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 269,280 Ud 21,54

21 mt07ala010dea Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado
en taller, para colocar en obra. 1,25 31,680 kg 39,60

22 mt07ala010deb Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,59 1.691,620 kg 2.689,68
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23 mt07ala010dkb Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado
en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,47 142,000 kg 208,74

24 mt07ala011j Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, para
colocar en obra. 2,17 64,479 kg 139,93

25 mt07ala250b Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de
placa prefabricada de hormigón en hueco de forjado,
compuesta por perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T
y pletina, trabajado en taller, acabado galvanizado en caliente. 5,44 64,410 kg 350,39

26 mt07ame010a Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,38 83,655 m² 366,56

27 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,26 74,072 m² 167,47

28 mt07ame010n Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 5,82 2,250 m² 13,10

29 mt07cav010hh Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40
"CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, para soleras
ventiladas. 11,54 79,853 m² 921,73

30 mt07pha021fF1
f

Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm
de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta
superiormente. Según UNE-EN 1168. 64,71 64,410 m² 4.167,97

31 mt08aaa010a Agua. 1,30 8,117 m³ 11,60

32 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según
UNE-EN 197-1. 0,09 304,489 kg 27,23

33 mt08cim030b Madera de pino. 317,34 0,090 m³ 28,44

34 mt08dba010d Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,
emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o
de madera. 1,61 0,899 l 1,50

35 mt08eft010a Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 10,27 10,446 m² 107,35

36 mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles. 40,62 1,324 m² 53,84

37 mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de montaje. 91,06 0,213 m² 19,44

38 mt08fic020b Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), con un contenido
mínimo de zirconio del 17,1%, de 13 mm de longitud y 13,5 micras
de diámetro, con 100 filamentos por hebra unidos entre sí
mediante adhesivo, límite elástico 74000 N/mm², resistencia a
tracción 1620 MPa, para prevenir fisuras por retracción en
elementos de hormigón, según UNE-EN 15422. 7,88 2,720 kg 21,49

39 mt08tan010eg Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 8,06 18,700 m 150,72

40 mt08tan330e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de acero, de 1 1/4" DN 32 mm. 0,75 18,700 Ud 14,03

41 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 25,843 kg 33,91

42 mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,81 1,621 kg 12,71

43 mt09lec020b Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. 97,81 0,036 m³ 3,54

44 mt09mal020a Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base
de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en
nivelación de pavimentos. 225,83 2,686 m³ 606,50
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45 mt09mcp020bB Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, a
base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados,
aditivos especiales y pigmentos, con efecto antimoho, antiverdín
y preventivo de las eflorescencias, hidrorrepelente, especial para
rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas y piedras naturales
en zonas de proliferación de microorganismos. 1,27 11,195 kg 14,12

46 mt09mcp020bE Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm, a base de cemento blanco de alta resistencia y
aditivos especiales, para rejuntado de piezas cerámicas con
grado de absorción medio-alto. 1,49 2,682 kg 4,05

47 mt09mcp100d Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco,
a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados,
aditivos y resinas sintéticas, para la colocación en capa fina de
todo tipo de piezas cerámicas en paramentos verticales
interiores y pavimentos interiores y exteriores. 0,43 389,400 kg 167,44

48 mt09mcr021a Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color
gris. 0,20 35,760 kg 7,15

49 mt09mif010ba Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 43,09 10,588 t 456,32

50 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2. 46,46 9,491 t 440,99

51 mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a
granel, según UNE-EN 998-2. 43,61 2,282 t 99,44

52 mt09mif010ia Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 28,17 7,244 t 205,89

53 mt09mif010ka Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 59,55 0,129 t 7,68

54 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 63,90 0,890 t 57,01

55 mt09mor010e Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado
en obra con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/4. 115,80 0,357 m³ 41,41

56 mt09pye010b Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 5,720 m³ 541,37

57 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de
10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm
de espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y
morteros. 1,40 5,544 m² 7,66

58 mt10haf010atm
s

Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central.
80,80 12,521 m³ 1.011,94

59 mt10haf010ctm
m

Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central.
78,35 7,833 m³ 613,72

60 mt10haf010ctm
s

Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central.
80,10 36,834 m³ 2.950,58
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61 mt10haf010ern
u

Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con
cemento SR. 99,91 0,675 m³ 67,44

62 mt10hmf010rRb Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con
cemento SR. 100,65 0,843 m³ 84,85

63 mt10hmf010tLb Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 77,43 1,628 m³ 126,05

64 mt10hmf011fa Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central. 71,92 9,209 m³ 662,14

65 mt11ade100a Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y
accesorios. 18,36 0,024 kg 0,48

66 mt11arf010b Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 15,20 1,000 Ud 15,20

67 mt11arf010c Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 21,71 1,000 Ud 21,71

68 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,13 1,000 Ud 7,13

69 mt11tpb020c Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas
de goma. 10,81 8,369 m 90,46

70 mt11tpb021c Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas
especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado
sin presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro exterior. 3,25 7,970 Ud 25,90

71 mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC. 32,66 0,765 l 25,00

72 mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 0,483 l 20,13

73 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con
sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y
demás accesorios. 7,17 2,000 Ud 14,34

74 mt11var130 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida,
con tapa de registro. 32,58 1,000 Ud 32,58

75 mt11var200 Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la
acometida al pozo de registro. 13,47 1,000 Ud 13,47

76 mt12pck010a Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura,
según UNE-EN 13963. 0,04 95,866 m 3,89

77 mt12pck020c Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de
poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y
70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,30 35,950 m 10,78

78 mt12pek020da Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,20 21,595 Ud 4,32

79 mt12pek020la Conector, para maestra 60/27. 0,15 5,553 Ud 0,86

80 mt12pfk010c Montante 70/38 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN
14195. 1,80 59,916 m 107,85

81 mt12pfk020c Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,46 20,971 m 30,56

82 mt12pik010e Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura
de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de
juntas, según UNE-EN 13963. 0,82 17,975 kg 14,68

83 mt12pik015d Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", de fraguado rápido (30 minutos),
Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango
de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual,
según UNE-EN 13963. 0,39 2,996 kg 1,20

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 35 - 222



Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

84 mt12plj010a Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura,
según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso
laminado. 0,05 163,618 m 8,18

85 mt12plj010b Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de
anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de
placas de yeso laminado. 0,72 17,531 m 12,86

86 mt12plj020a Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de
polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de
anchura, para la estanqueidad de la base y el aislamiento
acústico del perímetro en tabiques y trasdosados de placas. 0,41 52,592 m 21,04

87 mt12plk010aae
ad

Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con
los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por
un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte. 4,12 245,427 m² 1.010,93

88 mt12plm010a Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura
de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de
juntas, según UNE-EN 13963; para el tratamiento de las juntas de
las placas de yeso laminado. 0,98 38,567 kg 37,40

89 mt12plp060b Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO",
fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud,
46,5x36 mm de sección y 0,6 mm de espesor, según UNE-EN
14195. 1,90 245,427 m 466,31

90 mt12plp070b Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm
de sección y 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 14195. 1,55 116,870 m 181,15

91 mt12plt010a Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta,
de 25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso
laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. 0,01 701,220 Ud 7,01

92 mt12plt010d Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta,
de 45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso
laminado sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm. 0,02 1.285,570 Ud 25,71

93 mt12plt030b Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm
de longitud. 0,02 584,350 Ud 11,69

94 mt12ppk010ab Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 /
con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF";
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 4,28 62,912 m² 269,32

95 mt12psg025f Placa acústica de yeso laminado, de 600x600x12,5 mm, de
superficie perforada, con los bordes biselados, para falsos techos
registrables, según UNE-EN 13964. 15,00 61,200 m² 918,00

96 mt12psg026a Placa acústica de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de
superficie perforada, con un velo de fibra de vidrio en su dorso. 14,03 6,479 m² 90,88

97 mt12psg030a Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,79 1,851 kg 1,48

98 mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 60 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 0,73 26,531 m 19,37

99 mt12psg081d Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 141,910 Ud 1,42

100 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,32 58,421 Ud 18,79

101 mt12psg200a Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964. 1,64 50,400 m 82,80

102 mt12psg200b Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964. 1,64 50,400 m 82,80

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 36 - 222



Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

103 mt12psg200c Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964. 1,63 100,200 m 163,20

104 mt12psg200d Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964. 1,52 24,000 m 36,60

105 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,32 58,421 Ud 18,79

106 mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,04 58,421 Ud 2,11

107 mt12psg210c Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos
suspendidos. 0,49 58,421 Ud 28,55

108 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,05 106,354 Ud 5,23

109 mt12ptk010cc Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 868,782 Ud 8,69

110 mt13aew010a Banda impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado
con elastómero SBS, de 30 cm de anchura, revestida por una de
sus caras con una lámina de aluminio, para la
impermeabilización de encuentros. 6,96 39,270 m 273,46

111 mt13tac050a Teja cerámica mixta, acabado con engobe color rojo,
40,8x15x11,6 cm, según UNE-EN 1304. 0,77 3.221,238 Ud 2.480,26

112 mt13tac051a Caballete cerámico, acabado con engobe color rojo,
44x28,5x10,5 cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304. 9,76 53,426 Ud 521,38

113 mt13tac055a Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color rojo,
40,8x15x6,3 cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304. 39,79 9,370 Ud 372,93

114 mt13tac100 Pigmento para mortero. 5,22 2,530 kg 13,12

115 mt14gdo010b Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². 2,50 83,655 m² 209,14

116 mt14iea020c Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE
104231. 2,87 28,710 kg 82,30

117 mt14lba010c Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida. Según UNE-EN 13707. 3,00 103,070 m² 309,21

118 mt14lba010g Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida. Según UNE-EN 13707. 6,02 2,100 m² 12,64

119 mt14lga010ea Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m²,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de
150 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según
UNE-EN 13707. 7,44 3,971 m² 29,53

120 mt15acc020c Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm,
desarrollo 300 mm, y 2 pliegues. 1,77 39,270 m 69,62

121 mt15acc050be Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM. 7,47 2,000 Ud 14,94

122 mt15sja020a Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 6,09 6,069 Ud 37,13

123 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,26 69,888 m 17,48
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124 mt16lra020bca Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase A1 de reacción
al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de absorción de
agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua 1,3. 6,88 67,295 m² 462,73

125 mt16lra040a Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido
por una de sus caras con un complejo de papel kraft con
polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2 m²K/W, conductividad térmica
0,042 W/(mK), Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, capacidad de absorción de agua a corto plazo <=1
kg/m² y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1,3. 7,54 94,185 m² 710,42

126 mt16lra060c Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN
13162, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1 y
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 1. 6,63 104,097 m² 690,01

127 mt16lrc010fb Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según
UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de
polipropileno termofusible, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica >= 1,05 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK),
Euroclase F de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. 19,42 3,791 m² 73,61

128 mt16lrw030lfl Panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica
0,033 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, densidad 50 kg/m³, capacidad de absorción de agua a
corto plazo <=1 kg/m², calor específico 840 J/kgK y factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 1. 15,14 31,456 m² 476,33

129 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para
junta de dilatación. 1,16 0,036 m² 0,04

130 mt16pea020c Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para
junta de dilatación. 1,74 4,711 m² 8,06

131 mt16png010b Film de polietileno de 0,1 mm de espesor y 92 g/m² de masa
superficial. 0,19 19,040 m² 3,67

132 mt16png010d Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa
superficial. 0,35 83,655 m² 29,66

133 mt16pxa010ab
q

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK),
Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-W
D(V)3-FTCD1. 5,00 83,655 m² 418,28

134 mt17coe055ba Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16 mm de
diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 2,16 7,623 m 16,48
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135 mt17coe055ci Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada. 8,31 2,000 m 16,62

136 mt17coe070ed Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 14,30 6,794 m 97,18

137 mt17coe070fd Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada. 15,65 14,081 m 220,33

138 mt17coe080cc Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta
longitudinalmente por la generatriz, de 34 mm de diámetro
interior y 50,0 mm de espesor. 5,71 34,720 m 198,25

139 mt17coe110 Adhesivo para coquilla elastomérica. 16,52 0,717 l 11,84

140 mt17coe120 Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de
vidrio, tipo ED según UNE 104231. 1,78 21,294 kg 37,77

141 mt17epu005d Panel de tetones de poliestireno expandido modificado
(NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE),
con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto,
de 1450x850 mm y 40 mm de espesor, con propagación
retardada de la llama Euroclase E, paso del tubo múltiplo de 5
cm, válido para tubo de 16 mm de diámetro, con unión entre
paneles mediante solape para evitar puentes térmicos y
filtraciones de mortero. 46,77 53,720 m² 2.512,48

142 mt17epu019a Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. 2,95 32,232 m 95,08

143 mt18acc100a Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas
entre piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos
cerámicos. 2,08 7,399 Ud 15,58

144 mt18adq010d Adhesivo de poliuretano bicomponente para aplicar en
interiores y exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC,
sin disolventes ni plastificantes, color beige. 4,94 2,164 kg 10,82

145 mt18adq020d Adhesivo, a base de copolímeros acrílicos modificados en
dispersión acuosa, sin disolventes, color beige, para aplicar en
interiores, para el encolado de pavimentos de PVC, linóleo y
moqueta. 3,56 24,030 kg 85,87

146 mt18bde020ee
800

Baldosa cerámica de gres esmaltado, 20x20 cm, 12,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE
41901 EX, resbaladicidad clase 2 según CTE. 10,42 12,516 m² 130,40

147 mt18dsi040a Lámina homogénea de PVC, antideslizante, para uso en cuartos
húmedos, de 2 mm de espesor, con tacos en relieve, color a
elegir; suministrada en rollos de 200 cm de anchura; peso total:
3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23
para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para
uso industrial; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1. 23,63 7,730 m² 182,81

148 mt18dsi050a Lámina heterogénea de PVC, de 2 mm de espesor, con
tratamiento de protección superficial a base de poliuretano,
color a elegir; suministrada en rollos de 200 cm de anchura; peso
total: 2800 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874:
clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase
43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 4 dB,
según UNE-EN ISO 10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1. 15,14 70,488 m² 1.066,93
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149 mt18dww020a Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente. 3,89 1,933 l 7,34

150 mt18pha080a Lámina homogénea de PVC, Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar;
resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1. 16,08 59,698 m² 959,71

151 mt18rpv010a Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir,
suministrado en rollos de 50 m de longitud. 1,85 40,583 m 74,98

152 mt18rvp010a Perfil de esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de
20 mm de anchura. 1,49 40,583 m 60,29

153 mt18rvp020b Perfil de remate de PVC. 2,61 40,583 m 105,90

154 mt19abp100yfb
a

Piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado,
acabado pulido, de 330x660x10 mm, gama media, capacidad
de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. 22,63 51,109 m² 1.156,52

155 mt19ema010a Encimera para cocina de tablero aglomerado hidrófugo,
150x62x3 cm, con superficie revestida de formica color crema o
blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal
de una sola hoja de estratificado, incluso copete, embellecedor
y remates. 15,27 16,350 m 249,68

156 mt19ewa010i Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 4,61 4,000 Ud 18,44

157 mt19ewa020 Material auxiliar para anclaje de encimera. 3,13 16,350 Ud 51,18

158 mt20rhl010g Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero de
superficie pulida, que incluye jamba y moldura, color a elegir, de
150x150x20 mm, con cartela, anclaje metálico de acero
inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior,
suministrado en piezas de hasta 2,5 m de longitud. 20,78 10,450 m 217,17

159 mt20rhl020s Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir,
de 125x20 mm, con anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, suministrada en
piezas de hasta 2,6 m de longitud. 16,08 24,990 m 401,74

160 mt20vho010a Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano,
con goterón, de 145x25 mm, con anclaje metálico de acero
inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior,
suministrado en piezas de hasta 2 m de longitud. 14,95 8,085 m 120,89

161 mt20vme020a Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor
0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón. 5,26 2,900 m 15,25

162 mt20wwa025 Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para
relleno de juntas. 0,35 59,367 m 20,84

163 mt20wwa030 Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 6,36 3,932 Ud 24,91

164 mt20wwa035 Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 4,65 1,982 Ud 9,24

165 mt20wwa040 Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según
UNE-EN 12004. 0,44 113,916 kg 50,13

166 mt20wwr010 Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas
metálicas. 3,91 0,870 kg 3,39

167 mt21dgg015ha Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 argón 90%/de
seguridad Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto
formado por vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de
control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas
argón y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 3+3
mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de
espesor total. 59,95 14,014 m² 840,12
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168 mt21vva010 Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona
sintética incolora. 0,75 4,423 m 3,32

169 mt21vva015a Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A
aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica
>=80%, según UNE-EN ISO 7389. 5,01 8,079 Ud 40,54

170 mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,10 13,930 Ud 15,32

171 mt21vva100a Vidrio de seguridad translúcido incoloro, de 4 mm de espesor,
según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9. 14,09 1,005 m² 14,16

172 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de fijación. 15,12 4,000 Ud 60,48

173 mt22aga010ab
g

Galce de MDF, con rechapado de madera, 90x20 mm,
barnizado en taller. 2,84 5,100 m 14,48

174 mt22aga010bb
g

Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm,
barnizado en taller. 3,22 5,100 m 16,42

175 mt22aga015ae Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20
mm. 2,92 10,200 m 29,78

176 mt22amy030ah
a

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos,
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple,
de madera de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja;
para colocar en entramado autoportante de placas de yeso, de
10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y
las placas; con raíl superior, guía inferior y accesorios. 144,63 1,000 Ud 144,63

177 mt22ata010aaf Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, lacado, 70x10
mm, barnizado en taller. 1,14 10,400 m 11,86

178 mt22ata010abf Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10
mm, barnizado en taller. 1,42 10,400 m 14,77

179 mt22ata015ab Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color
blanco, 70x10 mm. 1,20 10,400 m 12,48

180 mt22pxg020ab
b

Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con pino
país, barnizada en taller, con plafones de forma recta, de
203x92,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 108,95 1,000 Ud 108,95

181 mt22pxh020ob Puerta interior vidriera, de tablero aglomerado, lacado, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 79,16 1,000 Ud 79,16

182 mt22pxh025aa Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de
203x82,5x3,5 cm. 45,54 1,000 Ud 45,54

183 mt22www010a Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta
rotura 750%. 4,59 7,752 Ud 35,60

184 mt22www010d Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente,
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color transparente,
con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación
hasta rotura 750%. 3,42 0,580 Ud 1,97

185 mt22www050a Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los
rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO
868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 4,11 3,648 Ud 14,99
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186 mt22www050b Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura
de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza
Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a
rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. 4,27 0,928 Ud 3,96

187 mt23hba010aa Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie
básica, para puerta interior. 22,40 1,000 Ud 22,40

188 mt23hba020j Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para
puerta interior corredera, para interior. 24,30 1,000 Ud 24,30

189 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie básica, para puerta interior. 7,81 1,000 Ud 7,81

190 mt23iba010h Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para
puerta interior. 3,80 3,000 Ud 11,40

191 mt23ibl010jb Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante,
para puerta de paso interior. 0,71 3,000 Ud 2,13

192 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,03 18,000 Ud 0,54

193 mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 18,000 Ud 1,08

194 mt23ppb100a Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,45 1,000 Ud 7,45

195 mt23ppb102c Carril puerta corredera doble aluminio. 8,47 1,870 m 15,84

196 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 10,81 2,000 Ud 21,62

197 mt25pax040idg
f

Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de
altura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de
diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de
fácil extracción, de 155x165 mm, de PVC acabado estándar y
guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco estándar;
estanqueidad al agua clase E3000, según UNE-EN 12208;
resistencia a la carga del viento clase CE3000, según UNE-EN
12210; transmitancia térmica 1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659. 61,96 11,977 m² 742,07

198 mt25pax100a Kit para accionamiento manual de persiana, con cinta de color
blanco y recogedor. 4,34 7,000 Ud 30,38

199 mt25pem015a Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento
y tornillos para la fijación de la carpintería. 1,91 40,800 m 77,91

200 mt25pem015b Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la
fijación de la carpintería. 1,91 4,800 m 9,17

201 mt25pfx050Tic Ventanal fijo de aluminio, gama media, dimensiones 1450x900
mm, acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles
de 40 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase
C5, según UNE-EN 12210. 251,48 1,000 Ud 251,48
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202 mt25pfx055eGa Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente
térmico, dimensiones 600x2100 mm, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a
inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 187,73 1,000 Ud 187,73

203 mt25pfx115kGa Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico,
una hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones
900x2100 mm, acabado lacado color blanco, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso
de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento:
46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 440,31 1,000 Ud 440,31

204 mt25sco013baaVentana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas
correderas y un fijo inferior,dimensiones 1100x1000 mm, altura del
fijo 400 mm, acabado lacado estándar con el sello QUALICOAT,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
compuesta de hoja de 42 mm y marco de 74 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 3,1 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 32 mm;
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 279,74 7,000 Ud 1.958,18

205 mt26aaa023b Anclaje mecánico con taco de expansión de acero inoxidable
AISI 316, tuerca y arandela. 4,27 29,040 Ud 124,00

206 mt26aac010dq Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 20 mm, montado en taller con tratamiento
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER
a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de
recubrimiento de 20 micras. 7,84 215,477 m 1.689,40

207 mt26rpa014wb Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de
espesor, anchura total entre 711 y 810 mm y altura total entre
2001 y 2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento
antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de
0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la
parte superior e inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas
al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre
a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos de
nylon color negro. 103,79 1,000 Ud 103,79

208 mt27pcg010a Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color
blanco, para aislamiento en exteriores. 20,87 1,784 kg 37,23
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209 mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con
óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 8,66 2,323 kg 20,18

210 mt27pfs010b Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al
vapor de agua y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha,
rodillo o pistola. 5,89 3,103 l 18,19

211 mt27pii070d Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, color
a elegir, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote
húmedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 7,61 10,699 l 81,31

212 mt27wav020a Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,09 129,420 m 11,65

213 mt28maw050e Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla,
195 g/m² de masa superficial, 0,65 mm de espesor y de 0,11x50
m, para armar morteros. 1,62 27,178 m² 44,00

214 mt28mif010e Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN
998-1. 42,84 0,739 t 31,68

215 mt28moc010pk Mortero monocapa, acabado raspado, color a elegir, tipo OC
CSIII W2 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco,
cal, áridos de granulometría compensada, fibras de vidrio de
alta dispersión, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. 0,35 3.009,015 kg 1.053,48

216 mt28mon030 Junquillo de PVC. 0,32 97,065 m 31,06

217 mt28mon050 Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos
de mortero monocapa. 0,34 161,775 m 55,65

218 mt29cam010 Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para el
encolado de revestimientos murales flexibles. 3,00 8,528 kg 25,58

219 mt30asg070ec Sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo, código
de pedido 151.034.21.1, "GEBERIT", con salida de 32 mm de
diámetro exterior, para lavabo, con embellecedor. 31,11 2,000 Ud 62,22

220 mt30asg080ab Válvula sifónica de 30 mm de altura de sifón, con salida de 40
mm de diámetro exterior para tubo de desagüe de polietileno,
con tapón de desagüe, sifón antiolores, filtro de pelos y
elementos de fijación, para plato de ducha con orificio de
desagüe de 90 mm de diámetro. 17,06 1,000 Ud 17,06

221 mt30asp030a Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster,
como soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de
fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura
y 1120 a 1320 mm de altura; incluso anclajes, varillas de
conexión, codo de desagüe de 40 mm de diámetro y
embellecedores de las varillas de conexión. 97,49 4,000 Ud 389,96

222 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 9,42 1,000 Ud 9,42

223 mt30lpp010ad Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580
mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible
de 1,25 m de longitud; incluso válvula de desagüe, sifón
individual y ménsulas de fijación. 100,00 4,000 Ud 400,00

224 mt30oli110a Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm,
acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 170 mm de
profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción
para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con sistema de
montaje rápido y fácil, con fijaciones y panel de madera
reforzada, para empotrar en muro de fábrica o en tabique de
placas de yeso. 150,56 2,000 Ud 301,12
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225 mt30pog020ag
g

Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, acabado
mate imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de
desagüe en un lateral de 90 mm de diámetro, de 800x1200x40
mm, con tapón de desagüe. 217,35 1,000 Ud 217,35

226 mt30sag110g Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, código de pedido 500.262.01.1,
serie Abalona, modelo Abalona "GEBERIT", de 355x700x340 mm,
sin brida ni borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree,
según UNE-EN 997, con elementos de fijación. 176,61 2,000 Ud 353,22

227 mt30sag111z Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, para niños, de caída
amortiguada, código de pedido 500.339.01.1, serie Abalona,
modelo Abalona "GEBERIT". 64,43 2,000 Ud 128,86

228 mt30seg131a Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de
suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de 365x163x380 mm, con juego
de mecanismos de descarga doble de 6-4 litros, ajustable a 6-3
litros, según UNE-EN 997. 51,97 1,000 Ud 51,97

229 mt30sfg111a Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. 57,54 1,000 Ud 57,54

230 mt30sfg130d Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión
horizontal, asiento elevado y fijación vista, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de
360x670x460 mm, con borde de descarga, según UNE-EN 997,
con elementos de fijación. 132,25 1,000 Ud 132,25

231 mt30svg046ce Lavabo rectangular bajo encimera, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado KeraTect, color blanco, acabado
brillante, código de pedido 500.761.01.2, serie VariForm "GEBERIT",
de 530x440x178 mm, con rebosadero, según UNE 67001, con
elementos de fijación y plantilla de montaje. 82,20 2,000 Ud 164,40

232 mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 3,83 0,108 Ud 0,45

233 mt31abp140aa Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
colocado en pared, abatible, de aluminio y nylon, de
dimensiones totales 480x450 mm, incluso fijaciones de acero
inoxidable. 252,26 1,000 Ud 252,26

234 mt31gma020ba
c

Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama
media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico,
aireador y con desagüe automático, incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro
y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso;
UNE-EN 200. 58,70 3,000 Ud 176,10

235 mt31gma040aa Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica,
de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y
flexible de latón, incluso elementos de conexión, válvula
antirretorno y dos llaves de paso; UNE-EN 200. 78,51 1,000 Ud 78,51

236 mt31gmp050aa Grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo,
aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min;
incluso elementos de conexión. 22,64 2,000 Ud 45,28

237 mt31gro540a Asa de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para bañera, acabado cromado, de 349 mm de longitud,
incluso tornillos y tacos. 40,15 4,000 Ud 160,60
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238 mt32cue010ag
a

Cuerpo para muebles bajos de aseo de 58 cm de fondo y 70 cm
de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 60,00 8,950 m 537,00

239 mt32cue010mn
a

Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70
cm de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312,
de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo
de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de PVC. Incluso cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica. 60,00 1,500 m 90,00

240 mt32mme020a
baa

Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de
altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P2
de interior, para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 19
mm de espesor, acabado brillo con papel decorativo de color
beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 29,25 7,440 m 217,62

241 mt32mme020d
baa

Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de
altura, compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3
no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312,
de 19 mm de espesor, acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica y cantos
termoplásticos de ABS. Incluso tiradores, pomos, sistemas de
apertura automática, y otros herrajes de la serie básica. 33,45 1,510 m 50,51

242 mt32mme021a
ba

Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto
por un núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para
uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso remates. 6,82 7,440 m 50,74

243 mt32mme021d
ba

Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto
por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de
espesor, acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso remates. 7,89 1,510 m 11,91

244 mt32mul120ej Frente lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo
MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de
19 mm de espesor, revestido en sus caras y cantos con varias
capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado
brillo. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática,
y otros herrajes de la serie básica. 300,00 1,500 m 450,00
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245 mt32mul121ed Zócalo lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo
MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de
19 mm de espesor, revestido en sus caras y cantos con varias
capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado
brillo. Incluso remates. 113,16 1,500 m 169,74

246 mt32war010 Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 10,75 0,122 kg 1,31

247 mt33cmg010a Caja universal para empotrar de 1 elemento, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro
lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07,
según IEC 60439, incluso tornillos de fijación del mecanismo. 0,25 15,000 Ud 3,75

248 mt33gbg100a Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 60669. 1,99 5,000 Ud 9,95

249 mt33gbg105a Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de
color blanco. 1,09 7,000 Ud 7,63

250 mt33gbg200a Conmutador para empotrar, gama básica, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 60669. 2,45 2,000 Ud 4,90

251 mt33gbg510a Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, para empotrar, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V. 1,76 8,000 Ud 14,08

252 mt33gbg515a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), tipo Schuko, gama básica, de color blanco. 1,29 8,000 Ud 10,32

253 mt33gbg950a Marco embellecedor para 1 elemento, gama básica, de color
blanco. 1,26 15,000 Ud 18,90

254 mt34aem111j Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no
reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de
210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e
IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a
220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color
verde. Incluso accesorios y elementos de fijación. 77,99 7,000 Ud 545,93

255 mt34lam010cp Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de
chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas
transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante;
balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F, para
empotrar. 17,25 6,000 Ud 103,50

256 mt34lle050a Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de
18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 125 mm de
diámetro de empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara
LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica
formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado,
acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo
66°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado,
de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de
19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 882 lúmenes, grado de protección IP40, con flejes de
fijación, para empotrar. 14,58 3,000 Ud 43,74

257 mt34tuf010k Tubo fluorescente TL de 18 W. 1,58 18,000 Ud 28,44
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258 mt35aia090aa Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles). 1,08 8,000 m 8,64

259 mt35amc010bb Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1. 15,62 4,000 Ud 62,48

260 mt35amc010cc Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1. 15,61 6,000 Ud 93,66

261 mt35amc010ee Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1. 15,77 1,000 Ud 15,77

262 mt35amc010gg Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN
60898-1. 37,38 4,000 Ud 149,52

263 mt35cgm021bb
bab

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 10,84 3,000 Ud 32,52

264 mt35cgm021bb
bad

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 11,10 2,000 Ud 22,20

265 mt35cgm021bb
baf

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar
(2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1. 11,99 1,000 Ud 11,99

266 mt35cgm029aa Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 79,22 1,000 Ud 79,22

267 mt35cgm041y Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la
instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, de
color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de protección
IP40 y doble aislamiento (clase II), para empotrar. Según UNE-EN
60670-1. 25,34 1,000 Ud 25,34

268 mt35cun010i1 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 6,71 23,900 m 160,37
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269 mt35cun040aa Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 0,38 6,000 m 2,28

270 mt35cun040af Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3. 3,66 627,000 m 2.294,82

271 mt35hag015hc Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, CDC240M "HAGER",
montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1. 162,47 5,000 Ud 812,35

272 mt35psa006a Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de
10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil,
bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la corriente
de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de
descarga 65 kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de
protección 1,5 kV, de 72x90x80 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-11. 599,91 1,000 Ud 599,91

273 mt35psa014l Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de
vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad
máxima de descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10
kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel
de protección 0,9 kV, de 72x90x80 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-11. 415,63 1,000 Ud 415,63

274 mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm,
con tapa de registro. 64,47 1,000 Ud 64,47

275 mt35tta030 Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica. 40,15 1,000 Ud 40,15

276 mt35tta040 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,96 2,000 Ud 1,92

277 mt35tta060 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la
conductividad de puestas a tierra. 3,32 0,666 Ud 2,21

278 mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,44 42,100 m 102,72

279 mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 15,74 2,000 Ud 31,48

280 mt35www010 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,38 2,000 Ud 2,76

281 mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,04 4,960 Ud 5,00

282 mt36tie010dc Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 3,19 216,900 m 691,91

283 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,61 7,140 m 11,49

284 mt36tit010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 2,06 3,780 m 7,78

285 mt36tit010ce Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 2,26 2,490 m 5,63
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286 mt36tit010dc Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 3,07 1,260 m 3,86

287 mt36tit010fj Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 4,69 5,523 m 25,88

288 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 4,72 3,066 m 14,48

289 mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 6,17 0,431 m 2,66

290 mt36tit010hj Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,09 2,594 m 18,38

291 mt36tit400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 0,25 6,800 Ud 1,70

292 mt36tit400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 0,31 6,090 Ud 1,89

293 mt36tit400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 0,24 1,200 Ud 0,29

294 mt36tit400f Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 0,34 5,260 Ud 1,79

295 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 0,44 3,330 Ud 1,46

296 mt36tit400h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 0,45 2,470 Ud 1,11

297 mt37alu005e Racor hembra de 20 mm x 3/4" eurocono. 9,17 20,000 Ud 183,40

298 mt37alu016a Curvatubos de plástico. 2,37 20,000 Ud 47,40

299 mt37alu085a Conjunto de dos válvulas de esfera para cierre del circuito del
colector de 1 1/2" de diámetro. 193,85 1,000 Ud 193,85

300 mt37alu121a Conjunto de accesorios para formación de colector modular, de
1 1/2" de diámetro, formado por dos soportes largos de pared,
dos soportes cortos de pared, dos llaves de llenado de latón, dos
termómetros, un manómetro, dos tapones terminales y material
de montaje. 216,00 1,000 Ud 216,00

301 mt37alu122a Conjunto de soportes, para colector modular de 1 1/2" de
diámetro, formado por dos soportes largos de pared, dos
soportes cortos de pared y material de montaje. 27,16 2,000 Ud 54,32

302 mt37alu125am Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, para 10
circuitos. 1.087,98 1,000 Ud 1.087,98
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303 mt37bce080aa
1b

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una
bomba principal centrífuga, de un escalón y de una entrada,
cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición
GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas
lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero
inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F,
protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a
400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de
acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416,
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro
fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre
mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro
eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, piezas especiales y accesorios, montado,
conexionado y probado en fábrica, según UNE-EN 12845. 4.079,72 1,000 Ud 4.079,72

304 mt37cic020a Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 38,69 1,000 Ud 38,69

305 mt37inl010 Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 13,61 2,000 Ud 27,22

306 mt37sgl020d Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de
diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. 7,70 2,000 Ud 15,40

307 mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,32 6,000 Ud 25,92

308 mt37sve010c Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,36 6,000 Ud 38,16

309 mt37sve010d Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,59 5,000 Ud 52,95

310 mt37sve010e Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 14,77 1,000 Ud 14,77

311 mt37sve010f Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 25,17 1,000 Ud 25,17

312 mt37svm010a Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. 33,77 1,000 Ud 33,77

313 mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 3,93 1,000 Ud 3,93

314 mt37svs050a Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca
de 1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga. 5,62 1,000 Ud 5,62

315 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,32 21,190 m 49,16

316 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,01 27,080 m 81,51

317 mt37tpu010cc Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 4,47 6,040 m 27,00
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318 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 9,08 8,230 m 74,73

319 mt37tpu010dg Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 11,15 24,800 m 276,52

320 mt37tpu010ec Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 13,67 4,420 m 60,42

321 mt37tpu010fc Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en
rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 19,99 7,510 m 150,12

322 mt37tpu012a Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y
capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15875-2. 2,57 358,151 m 920,22

323 mt37tpu013ae Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 3,24 2,000 m 6,48

324 mt37tpu013ce Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con
el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 5,14 24,620 m 126,55

325 mt37tpu013de Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor,
PN=6 atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con
el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 11,97 16,100 m 192,72

326 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior. 0,11 21,190 Ud 2,33

327 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior. 0,15 27,080 Ud 4,06

328 mt37tpu400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior. 0,23 6,040 Ud 1,39

329 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior. 0,43 18,150 Ud 7,76

330 mt37tpu400e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro
exterior. 0,65 4,420 Ud 2,87

331 mt37tpu400f Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior. 0,93 7,510 Ud 6,98
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332 mt37tpu413a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 16 mm de diámetro exterior. 0,13 2,000 Ud 0,26

333 mt37tpu413c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 25 mm de diámetro exterior. 0,24 24,620 Ud 5,91

334 mt37tpu413d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 32 mm de diámetro exterior. 0,52 16,100 Ud 8,37

335 mt37vfl010e Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión
máxima de 8 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada
de latón y obturador de goma. 155,98 1,000 Ud 155,98

336 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 13,000 Ud 16,12

337 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca
de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C. 3,85 1,000 Ud 3,85

338 mt38esu010k Cabezal electrotérmico, a 24 V, modelo Vario S "UPONOR IBERIA",
de 50 mm de diámetro y 83 mm de altura, grado de protección
IP54, con anillo adaptador y cable de alimentación de 2 hilos,
0,75 mm² de sección y 1 m de longitud. 59,95 10,000 Ud 599,50

339 mt38esu030h Termostato digital, modelo Smatrix Wave D+RH Style T-169 RAL
9016, "UPONOR IBERIA", dimensiones 80x80x9 mm, color blanco,
con comunicación vía radio con la centralita y sensor de
humedad, con entrada para sonda remota de temperatura. 186,00 2,000 Ud 372,00

340 mt38esu151d Centralita color blanco, para un máximo de 6 termostatos de
control y 8 cabezales electrotérmicos, con comunicación
bidireccional vía radio con los termostatos y las sondas, modelo
Smatrix Wave Pulse X-265 6X, "UPONOR IBERIA", para calefacción
y refrigeración, de 340x110x55 mm, con antena de radio y
transformador eléctrico. 473,64 1,000 Ud 473,64

341 mt38esu152d Módulo de ampliación para centralita color blanco, para un
máximo de 6 termostatos de control y 6 cabezales
electrotérmicos, modelo Smatrix Wave Pulse M-262 6X, "UPONOR
IBERIA", de 141x110x55 mm. 121,81 1,000 Ud 121,81

342 mt38gpu020c Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación y
de la humedad en instalaciones de calefacción y refrigeración,
con centralita, instalación en colector, válido para instalación de
suelo radiante de hasta 10 kW, formado por centralita con sonda
de temperatura exterior y sondas de temperatura de impulsión y
retorno, circulador Wilo Yonos RS 15/6, termostato digital con
sonda de humedad, válvula de 3 vías y actuador para válvula
mezcladora de 3 vías, con alimentación a 230 V. 2.315,84 1,000 Ud 2.315,84

343 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 7,00 3,000 Ud 21,00

344 mt38tew024dd Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal,
resistencia blindada, capacidad 80 l, potencia 1,5 kW, de 869
mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 20 kg, formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. 195,00 1,000 Ud 195,00

345 mt38vvg020s Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 157,05 1,000 Ud 157,05

346 mt38www011 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,40 1,000 Ud 1,40

347 mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,82 0,200 Ud 0,36
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348 mt40psa010a Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas
telefónicas analógicas o ADSL, con cartucho extraíble y led
indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc,
intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 270 V,
de 13,5x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre
carril DIN, según IEC 61643-21. 159,91 1,000 Ud 159,91

349 mt40psa020aaaProtector contra sobretensiones transitorias para dos líneas de
transmisión de datos, con cartucho extraíble y led indicador de
final de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel
de protección 66 V, de 13,5x90x80 mm, grado de protección
IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-21. 245,83 1,000 Ud 245,83

350 mt40psa030a Protector contra sobretensiones transitorias para línea de red
informática, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100
Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2
kA, nivel de protección 100 V, de 70x30x47 mm, grado de
protección IP20, según IEC 61643-21. 153,20 1,000 Ud 153,20

351 mt40psa040a Protector contra sobretensiones transitorias para cable coaxial,
con conectores de entrada y salida tipo "F", banda de
frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75 Ohm,
atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V,
intensidad máxima de descarga 10 kA, grado de protección
IP20, según IEC 61643-21. 139,70 1,000 Ud 139,70

352 mt41aco010g Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 2"
DN 50 mm. Incluso válvula de compuerta de fundición con
pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega. 10,98 17,850 m 195,99

353 mt41aco040 Armario metálico para acometida de agua contra incendios con
puerta ciega y cerradura especial de cuadradillo, homologado
por la Compañía Suministradora. 145,66 1,000 Ud 145,66

354 mt41aco100b Depósito de poliéster, de 12 m³, 2050 mm de diámetro, colocado
en superficie, en posición horizontal, con patas, para reserva de
agua contra incendios. 1.929,65 1,000 Ud 1.929,65

355 mt41bae015aa
a

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200
mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,5 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo; devanadera
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar; para empotrar. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de
fijación. Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. 379,98 1,000 Ud 379,98

356 mt41ixi110v Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión
incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior
resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi
color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad,
manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora,
con soporte y accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 31,54 1,000 Ud 31,54

357 mt41ixw020 Luna incolora de 4 mm de espesor. 13,54 0,173 m² 2,34

358 mt41ixw110b Armario de chapa de acero acabado con pintura epoxi color
rojo RAL 3000, con puerta para acristalar, de 270x640x220 mm,
para extintor de polvo de 6 a 12 kg, con accesorios de montaje. 58,91 1,000 Ud 58,91
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359 mt41sny010ga Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según
UNE 23035-4, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación. 5,22 1,000 Ud 5,22

360 mt41sny020da Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según
UNE 23035-4, de 224x224 mm, según UNE 23034. Incluso elementos
de fijación. 7,80 3,000 Ud 23,40

361 mt42cnt090b Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con
acción proporcional sobre válvula y gestión automática de
hasta 3 velocidades de ventilación, entrada digital con función
configurable desde controlador central del sistema. 149,61 1,000 Ud 149,61

362 mt42cnt100a Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de
temperatura incorporada y display digital para ajuste y
visualización de temperatura, modo de funcionamiento y
velocidad de ventilación. 52,31 1,000 Ud 52,31

363 mt42cnt110b Sonda de temperatura de impulsión. 10,62 1,000 Ud 10,62

364 mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65
mm de anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y
fijación del aislamiento. 0,18 26,385 m 4,75

365 mt42con025 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado
de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de
aire en climatización. 3,70 8,795 Ud 32,54

366 mt42con030a Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN
14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la formación de
conductos autoportantes para la distribución de aire en
climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego
según UNE-EN 13501-1. 12,63 20,229 m² 255,41

367 mt42con200la Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones
de ventilación y climatización. 8,51 24,203 m 206,07

368 mt42con200na Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones
de ventilación y climatización. 12,12 1,281 m 15,53

369 mt42con218dll Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300
mm de diámetro. 22,39 3,000 Ud 67,17

370 mt42con500m Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla
para fijación de conductos circulares de aire en instalaciones de
ventilación y climatización. 5,17 3,458 Ud 17,98

371 mt42con500p Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla
para fijación de conductos circulares de aire en instalaciones de
ventilación y climatización. 6,52 0,244 Ud 1,59
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372 mt42dai320f Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y
refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo EBLA11D3V3 "DAIKIN",
para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46
kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y
temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW,
COP 4,83 y consumo eléctrico 2,17 kW, con temperatura de
bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del
agua 35°C, potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW,
con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y
temperatura de salida del agua 7°C, potencia frigorífica 11 kW,
EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua
18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de conexión de
las tuberías de agua 1". 6.921,13 1,000 Ud 6.921,13

373 mt42dai513a Cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW
"DAIKIN", color blanco, con programación semanal, gestión de la
calefacción, la refrigeración y la producción de A.C.S., ajuste de
la temperatura de consigna, lectura de la temperatura del
acumulador de A.C.S. y funciones avanzadas a través de App
para smartphone con conectividad Bluetooth Low Energy (BLE). 181,76 1,000 Ud 181,76

374 mt42dai591a Acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo
ES.DKNINERTANK "DAIKIN", para instalación en falso techo. 592,65 1,000 Ud 592,65

375 mt42dai779ef Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos,
modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia frigorífica total 6,22 kW,
potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire
interior 19°C, temperatura de entrada del agua 7°C, salto
térmico 5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua
50°C), caudal de aire 1200 m³/h, dimensiones 224x1004x535 mm,
peso 27 kg, potencia sonora 64 dBA, con ventilador con motor
tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de
aire lavable de fácil extracción. 599,60 1,000 Ud 599,60

376 mt42dai875c Válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6 "DAIKIN", con kit de
montaje. 100,10 1,000 Ud 100,10

377 mt42dai881b Termostato electrónico, con programación semanal, bus de
comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como
maestro o esclavo, modelo FWECSAC "DAIKIN", comunicación
con cable apantallado a dos hilos entre el termostato y la placa
electrónica a instalar en el fancoil. 117,47 1,000 Ud 117,47

378 mt42dai884a Tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP "DAIKIN", para
instalación en el fancoil. 156,56 1,000 Ud 156,56

379 mt42dai900 Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 0,73 5,000 m 3,65

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 56 - 222



Importe

Nº Código Designación Precio Cantidad Total

(€ ) (€)

380 mt42lmf010cc Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1130
m³/h, dimensiones 455x1850x1030 mm, peso 175 kg, presión
estática de aire nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 55 dBA,
potencia eléctrica nominal 920 W, alimentación monofásica a
230 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones
húmedas 86,5%, potencia calorífica recuperada 8,74 kW
(temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80%
y temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%),
eficiencia de recuperación calorífica en condiciones secas
77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa
del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de
placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores con motor de
tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para cambio
de modo de operación de recuperación a free-cooling,
estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana
mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de acero
prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de
aire clase F7+F8 en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase
M5 en el retorno de aire del interior, presostatos diferenciales
para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a
través de los paneles de inspección, posibilidad de acceso
lateral a los filtros, control electrónico para la regulación de la
ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado
de los filtros de aire, programación semanal y gestión de las
funciones de desescarche y antihielo para la sección opcional
con batería de agua. 6.485,55 1,000 Ud 6.485,55

381 mt42trx010iar Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 64,13 1,000 Ud 64,13

382 mt42trx010iaz Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 425x325 mm, con parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 96,94 1,000 Ud 96,94

383 mt42trx071ar Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas
verticales regulables individualmente, de 425x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos. 73,03 1,000 Ud 73,03

384 mt42trx071as Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas
verticales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos. 83,03 1,000 Ud 83,03

385 mt42trx370aa1 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de
20x20 mm, con elementos de fijación. 102,75 2,000 Ud 205,50

386 mt42www011 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y
confección de canalizaciones de aire en instalaciones de
climatización. 11,55 1,759 Ud 20,40
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387 mt42www080 Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por
cuatro amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y
arandelas correspondientes. 7,14 1,000 Ud 7,14

388 mt42www090 Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y
arandelas correspondientes. 19,21 2,000 Ud 38,42

389 mt46phm050 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160
mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 4,08 4,000 Ud 16,32

390 mt46tpr010q Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de
altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según
UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco
provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo
antirrobo. 100,10 1,000 Ud 100,10

391 mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de
muestras. 0,74 2,000 Ud 1,48

392 mt49hoc030d Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 mm de
diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa, tallado,
refrentado y ensayo para determinar la resistencia a compresión
según UNE-EN 12504-1, sin incluir cala ni reposición de
revestimientos o recubrimientos. 139,68 2,000 Ud 279,36

393 mt49hoc040j Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo
autonivelante, de 100 mm de diámetro, en vigas o forjados. 24,26 1,000 Ud 24,26

394 mt49hoc040v Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo
autonivelante, de 100 mm de diámetro, en cimentaciones. 24,26 1,000 Ud 24,26

395 mt49prs010Dn Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta inclinada, mediante riego, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados. 332,49 1,000 Ud 332,49

396 mt49prs010ad Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie, mediante
inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados. 219,62 1,000 Ud 219,62

397 mt49prs020 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una
zona de fachada, mediante simulación de lluvia, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 151,87 1,000 Ud 151,87

398 mt49prs050 Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia
mecánica y la estanqueidad de la red interior de suministro de
agua, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 237,44 1,000 Ud 237,44

399 mt49prs090i Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de
los tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas,
mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 118,39 1,000 Ud 118,39

400 mt49prs110d Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento
de la instalación eléctrica en urbanización, incluso informe de
resultados. 39,29 1,000 Ud 39,29

401 mt49sld030 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante
líquidos penetrantes, según UNE-EN ISO 3452-1, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 21,91 1,000 Ud 21,91

402 mt50spa050m Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 381,53 0,124 m³ 47,03

403 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,72 1,037 Ud 17,29

404 mt50spa081c Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 23,83 0,142 Ud 3,36

405 mt50spa101 Clavos de acero. 1,62 1,362 kg 2,48
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406 mt52vpm010a Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
20x20x1,5 mm. 2,08 27,200 m 56,58

407 mt52vpm020o Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección
cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m de altura. 7,12 3,740 Ud 26,66

408 mt52vpm051 Accesorios para la fijación de los paneles de malla
electrosoldada a los postes metálicos. 2,28 6,800 Ud 15,50

409 mt52vse010a Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y
4 mm de diámetro, acabado galvanizado. 7,90 13,600 m² 107,44

410 mt52vst030m Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 15,09 4,000 Ud 60,36

411 mt52vst040aa Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero
galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo
de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm
y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1
mm de diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y
atirantada, para el acceso de peatones. 125,40 2,000 Ud 250,80

Total Materiales 98.677,97
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6. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

1 Actuaciones Previas
1.1 Ud Prueba de servicio parcial de la red

interior de evacuación.
124,38 € CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.2 Ud Prueba de servicio parcial de la red

interior de suministro de agua.
249,46 € DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.3 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las
instalaciones de electricidad.

41,28 € CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2 Demoliciones
2.1 Ud Talado de árbol. 41,44 € CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.2 m² Demolición de hoja exterior de fachada,

de fábrica revestida.
5,40 € CINCO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
2.3 m² Levantado de carpintería exterior. 2,60 € DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Ud Arqueta de obra de fábrica. 174,77 € CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.2 Ud Arqueta de obra de fábrica. 171,30 € CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
3.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a

la red general de saneamiento del municipio
a través de pozo de registro.

164,00 € CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS

3.4 m Colector enterrado. 28,19 € VEINTIOCHO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.5 Ud Pozo de registro. 946,43 € NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3.6 m³ Excavación a cielo abierto, con medios
manuales.

25,72 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.7 m² Desbroce y limpieza del terreno. 1,00 € UN EURO

3.8 m³ Relleno de zanjas para instalaciones. 6,89 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

3.9 m² Drenaje bajo solera en contacto con el
terreno, con láminas nodulares con geotextil.

4,61 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.10 m³ Excavación a cielo abierto, con medios
manuales.

25,72 € VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.11 m³ Relleno de zanjas para instalaciones. 6,89 € SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4 Cimentaciones
4.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado

de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado
en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente
realizada.

8,39 € OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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4.2 m³ Losa de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 52,2
kg/m³; acabado superficial liso mediante
regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos,
pliegues, encuentros, arranques y esperas en
muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar y separadores.

184,79 € CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5 Estructuras
5.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025

S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 200x200 mm y espesor 11 mm,
con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y
33,9 cm de longitud total.

21,17 € VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

5.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 200x200 mm y espesor 14 mm,
con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 8 mm de diámetro y
34,2 cm de longitud total.

24,03 € VEINTICUATRO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

5.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 9 mm,
con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro
y 33,9 cm de longitud total.

24,60 € VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

5.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 12 mm,
con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro
y 34,2 cm de longitud total.

29,06 € VEINTINUEVE EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

5.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025
S275JR en perfil plano, con taladro central
biselado, de 250x250 mm y espesor 14 mm,
con 4 pernos soldados de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 10 mm de diámetro
y 34,4 cm de longitud total.

32,05 € TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

5.6 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB,
acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra.

2,47 € DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.7 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares
formados por piezas compuestas por perfiles
laminados en caliente de la serie UPN,
acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra.

2,34 € DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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5.8 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas
formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPN,
colocado con uniones soldadas en obra.

2,42 € DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.9 m² Solera ventilada de hormigón, sistema
"CÁVITI".

32,55 € TREINTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.10 m² Solera de hormigón. 15,35 € QUINCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.11 m² Encachado en caja para base de solera. 8,99 € OCHO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

5.12 m² Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado,
con acabado tipo industrial para revestir en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de
madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

29,13 € VEINTINUEVE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

5.13 m³ Viga de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.

309,15 € TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

5.14 m² Losa maciza de hormigón armado,
horizontal, con altura libre de planta de hasta
3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar y separadores.

142,22 € CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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5.15 m² Losa maciza de hormigón armado,
horizontal, con altura libre de planta de entre
3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150
usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar y separadores.

106,11 € CIENTO SEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

5.16 m² Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada
con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas
20+5/120, referencia ROD 20 T.2'
"PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de
canto y 120 cm de anchura; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión;
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de
negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote en relleno de juntas entre
placas, zonas de enlace con apoyos y capa
de compresión. Incluso piezas de acero
UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el
apoyo de las placas en los huecos del
forjado, alambre de atar y separadores.

109,70 € CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

6 Fachadas y particiones
6.1 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, de

fábrica de bloque cerámico aligerado para
revestir.

25,34 € VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.2 m² Hoja principal de fachada ventilada, de
fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

31,26 € TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

6.3 m² Tabique de placas de yeso laminado y
lana mineral. Catálogo ATEDY-AFELMA.

43,01 € CUARENTA Y TRES EUROS CON UN
CÉNTIMO

7 Carpintería, cerrajería, vidrios y
protecciones solares

7.1 Ud Carpintería exterior de aluminio. 346,90 € TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

7.2 Ud Carpintería exterior de aluminio. 524,49 € QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.3 Ud Carpintería interior de aluminio. 323,62 € TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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7.4 Ud Carpintería exterior de aluminio. 255,37 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.5 Ud Persiana enrollable con cajón
(monoblock).

124,09 € CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

7.6 Ud Puerta de registro para instalaciones, de
acero galvanizado.

119,83 € CIENTO DIECINUEVE EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.7 m Vallado de parcela, de malla
electrosoldada.

46,15 € CUARENTA Y SEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

7.8 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de
malla metálica.

204,12 € DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

7.9 Ud Puerta interior abatible, de madera. 217,20 € DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

7.10 Ud Puerta interior abatible, de madera con
ventanilla.

230,67 € DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.11 Ud Puerta interior corredera, de madera. 215,54 € DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.12 Ud Armazón metálico para puerta corredera
de madera.

175,49 € CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.13 m² Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS". 79,99 € SETENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.14 m² Vidrio laminar de seguridad. 52,08 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

8 Remates y ayudas
8.1 m² Ayudas de albañilería para ejecución de

instalaciones.
3,24 € TRES EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
8.2 m² Ayudas de albañilería para ejecución de

instalaciones.
3,33 € TRES EUROS CON TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS
8.3 m² Ayudas de albañilería para ejecución de

instalaciones.
6,08 € SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

8.4 m² Ayudas de albañilería para ejecución de
instalaciones.

4,21 € CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

8.5 m² Ayudas de albañilería para ejecución de
instalaciones.

3,71 € TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.6 m² Ayudas de albañilería para ejecución de
instalaciones.

2,40 € DOS EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

8.7 m Vierteaguas de acero galvanizado. 11,15 € ONCE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

8.8 m Jamba de hormigón polímero. 30,78 € TREINTA EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

8.9 m Recercado de hueco de fachada, de
hormigón polímero.

38,39 € TREINTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.10 m Vierteaguas de hormigón polímero. 24,77 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

8.11 m² Ayudas de albañilería para ejecución de
instalaciones de mobiliario específico de
escuela infantil.

4,21 € CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

8.12 Ud Bastidor empotrado para soporte de
equipos de protección contra incendios.

163,78 € CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 65 - 222



Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)

9 Instalaciones
9.1 Ud Punto de llenado. 97,84 € NOVENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.2 m Tubería de distribución de agua, para

climatización.
18,92 € DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS
9.3 m Tubería de distribución de agua, para

climatización.
26,53 € VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
9.4 Ud Punto de vaciado. 28,34 € VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
9.5 Ud Válvula. 168,63 € CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.6 Ud Purgador de aire. 11,63 € ONCE EUROS CON SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS
9.7 Ud Colector para calefacción por suelo

radiante, para industria y sector terciario.
1.977,17 € MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
9.8 m² Sistema de calefacción por suelo radiante

para industria y sector terciario, con capa de
mortero.

106,28 € CIENTO SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

9.9 m Conducto circular. 11,96 € ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.10 m Conducto circular. 16,48 € DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.11 Ud Pieza para conducto circular. 26,97 € VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9.12 m² Conducto de lana mineral. 30,87 € TREINTA EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9.13 Ud Rejilla de impulsión. 75,11 € SETENTA Y CINCO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

9.14 Ud Rejilla de impulsión. 111,87 € CIENTO ONCE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.15 Ud Rejilla de retorno. 85,21 € OCHENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

9.16 Ud Rejilla de retorno. 96,54 € NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.17 Ud Rejilla de intemperie. 113,64 € CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

9.18 Ud Rejilla de intemperie. 113,64 € CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

9.19 Ud Equipo de regulación y control para
colector, mediante cabezales
electrotérmicos.

1.670,45 € MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.20 Ud Grupo de impulsión para colector, con
centralita premontada.

2.450,32 € DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

9.21 Ud Recuperador de calor aire-aire.
Instalación en techo.

6.885,99 € SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.22 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor
aerotérmica, para calefacción y
refrigeración.

8.225,79 € OCHO MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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9.23 Ud Regulación y control centralizado. 267,62 € DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.24 Ud Fancoil de techo, sistema de dos tubos,
con distribución por conductos.

1.273,22 € MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

9.25 Ud Termo eléctrico instalado en falso techo. 264,36 € DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.26 Ud Caja para mecanismo, empotrada. 0,92 € NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.27 Ud Base de toma de corriente empotrada. 7,02 € SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

9.28 Ud Interruptor empotrado. 7,06 € SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

9.29 Ud Conmutador empotrado. 7,54 € SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.30 m Canalización Tubo 75 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.31 m Canalización Tubo 40 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.32 m Canalización Tubo 32 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.33 m Canalización Tubo 16 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.34 m Canalización Tubo 20 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.35 m Canalización Tubo 25 mm 5,29 € CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

9.36 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1),
35 mm². Unipolar

9,31 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

9.37 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1),
10 mm². Unipolar

9,31 € NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

9.38 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar

4,36 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.39 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar

4,36 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.40 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar

4,36 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.41 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar

4,36 € CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.42 Ud Interruptor diferencial modular,
Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA;
Clase: AC. 2P

175,13 € CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

9.43 Ud Interruptor diferencial modular,
Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA;
Clase: AC. 2P

175,13 € CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON TRECE CÉNTIMOS

9.44 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A;
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

43,71 € CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

9.45 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A;
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

20,86 € VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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9.46 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A;
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

20,85 € VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9.47 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A;
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

21,01 € VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO

9.48 Ud Subcuadro eléctrico. 237,19 € DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.49 Ud Boletín y legalización en industria 136,38 € CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.50 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

3,57 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.51 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

4,68 € CUATRO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.52 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

6,68 € SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9.53 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

12,08 € DOCE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.54 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

17,50 € DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

9.55 m Tubería para instalación interior, colocada
superficialmente.

24,74 € VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

9.56 Ud Llave de paso. 12,92 € DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.57 Ud Válvula de corte. 25,22 € VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

9.58 m Bajante en el interior del edificio para
aguas residuales y pluviales.

4,89 € CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.59 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente.

5,41 € CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.60 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente.

6,36 € SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.61 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente.

7,82 € SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.62 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente.

11,85 € ONCE EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9.63 m Colector suspendido. 12,69 € DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.64 m Colector suspendido. 15,92 € QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

9.65 m Colector suspendido. 18,98 € DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.66 Ud Luminaria de emergencia con lámpara
LED, empotrada en zonas comunes.

88,86 € OCHENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.67 Ud Señalización de equipos contra incendios. 10,09 € DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

9.68 Ud Señalización de medios de evacuación. 12,80 € DOCE EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

9.69 Ud Extintor empotrado 40,06 € CUARENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

9.70 Ud Armario para extintor de polvo. Instalación
empotrada.

68,96 € SESENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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9.71 Ud Boca de incendio equipada. 438,76 € CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.72 Ud Acometida. 1.668,07 € MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

9.73 Ud Grupo de presión. 4.507,34 € CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9.74 Ud Depósito. 2.515,45 € DOS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.75 m Tubería de acero negro, con soldadura
longitudinal.

17,92 € DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

9.76 m Tubería de polietileno reticulado (PE-X). 14,07 € CATORCE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

9.77 Ud Protector contra sobretensiones. 2.044,02 € DOS MIL CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

9.78 Ud Toma de tierra con pica. 164,43 € CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.79 m Conductor de tierra. 4,43 € CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9.80 Ud Luminaria empotrada. 26,46 € VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9.81 Ud Luminaria circular empotrada tipo
Downlight, con lámpara LED.

16,50 € DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

10 Aislamientos e
impermeabilizaciones

10.1 m Aislamiento térmico de tuberías. 5,27 € CINCO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

10.2 m Aislamiento térmico de tuberías. 18,94 € DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.3 m Aislamiento térmico de tuberías. 20,65 € VEINTE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.4 m² Aislamiento térmico entre montantes en
trasdosado autoportante de placas.

8,87 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.5 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras
en contacto con el terreno, con poliestireno
extruido.

10,94 € DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.6 m² Impermeabilización de cubiertas
inclinadas, con láminas asfálticas.

8,82 € OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.7 m Encuentro de faldón con paramento
vertical.

22,09 € VEINTIDOS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

10.8 m² Capa separadora en cimentación: lámina
de polietileno.

1,35 € UN EURO CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.9 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre
falso techo, con paneles de lana mineral.

9,77 € NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11 Cubiertas
11.1 Ud Encuentro de cubierta plana no

transitable, no ventilada con sumidero.
Impermeabilización con láminas asfálticas.

31,71 € TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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11.2 m² Cubierta plana no transitable, no
ventilada, autoprotegida, tipo invertida.
Impermeabilización con láminas asfálticas,
tipo monocapa.

59,24 € CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.3 m² Cubierta inclinada de tejas mixtas
envejecidas.

162,73 € CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.4 m² Cubierta inclinada de tejas. 140,98 € CIENTO CUARENTA EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12 Revestimientos y trasdosados
12.1 m² Revestimiento interior con piezas de gran

formato de gres porcelánico esmaltado.
Colocación en capa fina.

39,22 € TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.2 m² Pintura plástica sobre paramento interior
de yeso proyectado o placas de yeso
laminado.

5,74 € CINCO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.3 m² Revestimiento mural vinílico. Tarkett
Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir
por la DF.

22,65 € VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

12.4 m² Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo. 23,72 € VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

12.5 m² Trasdosado autoportante de placas de
yeso laminado. Sistema "PLACO".

25,00 € VEINTICINCO EUROS

12.6 m² Falso techo continuo de placas de yeso
laminado.

32,97 € TREINTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.7 m² Falso techo registrable de placas de yeso
laminado.

31,96 € TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

12.8 m Rodapié de PVC. 3,53 € TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12.9 m Moldura de transición de revestimiento de
mural vinílico heterogéneo, en paramento
vertical.

14,61 € CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

12.10 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas
en capa fina.

23,08 € VEINTITRES EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

12.11 m² Mortero monocapa. 19,48 € DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

12.12 m² Enfoscado de cemento sobre paramento
exterior.

16,86 € DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

13 Equipamiento
13.1 Ud Lavabo bajo encimera, de porcelana

sanitaria.
139,90 € CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS
13.2 Ud Inodoro con tanque bajo. 290,98 € DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.3 Ud Mueble base para lavabo. 78,97 € SETENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.4 Ud Grifería temporizada para lavabo. 27,73 € VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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13.5 Ud Inodoro suspendido, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, código de pedido 500.262.01.1, serie
Abalona, modelo Abalona "GEBERIT" o similar,
de 355x700x340 mm, sin brida ni borde de
descarga para facilitar la limpieza Rimfree,
con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast,
para niños, de caída amortiguada, código
de pedido 500.339.01.1. Incluso elementos de
fijación y silicona para sellado de juntas.

274,17 € DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

13.6 Ud Lavabo mural. 221,98 € DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.7 Ud Grifería monomando para lavabo. 69,53 € SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.8 Ud Plato de ducha de resina. 253,19 € DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.9 Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad.

52,18 € CINCUENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.10 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad.

268,76 € DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.11 Ud Mobiliario de zona de preparación de
alimentos.

785,96 € SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.12 Ud Mobiliario completo en aseo con frente
recubierto.

950,84 € NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.13 Ud Mobiliario completo en aseo con frente
recubierto.

201,37 € DOSCIENTOS UN EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.14 Ud Grifería monomando para ducha. 92,72 € NOVENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.15 Ud Encimera de tablero aglomerado
hidrófugo.

238,23 € DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

13.16 Ud Encimera de tablero aglomerado
hidrófugo.

55,22 € CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

14 Urbanización interior de la
parcela

14.1 m² Formación de pendiente mediante
fábrica de ladrillo cerámico.

11,78 € ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14.2 m Barandilla de fachada, de acero. 148,17 € CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

15 Gestión de residuos
15.1 m³ Transporte de tierras con camión. 3,89 € TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
15.2 Ud Transporte de residuos de naturaleza

pétrea con contenedor
51,95 € CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.3 Ud Transporte de residuos de naturaleza no

pétrea con contenedor
87,97 € OCHENTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16 Control de calidad y ensayos
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16.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos. 229,67 € DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.2 Ud Prueba de servicio de cubierta plana. 230,73 € DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.3 Ud Prueba de servicio de cubierta inclinada. 349,31 € TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.4 Ud Prueba de servicio de fachada. 159,56 € CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de
probetas testigo.

173,01 € CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
UN CÉNTIMO

16.6 Ud Extracción y ensayo a compresión de
probetas testigo.

173,01 € CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON
UN CÉNTIMO

16.7 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en
estructuras metálicas.

23,02 € VEINTITRES EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

17 Seguridad y salud
17.1 Ud Conjunto de sistemas de protección

colectiva.
393,73 € TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.2 Ud Conjunto de equipos de protección

individual.
196,85 € CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0.1 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación.

Materiales 118,39 €

Medios auxiliares 2,37 €

3 % Costes indirectos 3,62 €

Total por Ud 124,38

Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.2 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de suministro de agua.

Materiales 237,44 €

Medios auxiliares 4,75 €

3 % Costes indirectos 7,27 €

Total por Ud 249,46

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.3 Ud Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones de electricidad.

Materiales 39,29 €

Medios auxiliares 0,79 €

3 % Costes indirectos 1,20 €

Total por Ud 41,28

Son CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud

0.4 Ud Talado de árbol.

Mano de obra 32,05 €

Maquinaria 7,39 €

Medios auxiliares 0,79 €

3 % Costes indirectos 1,21 €

Total por Ud 41,44

Son CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.5 m² Demolición de hoja exterior de fachada, de fábrica revestida.

Mano de obra 3,52 €

Maquinaria 1,62 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,16 €

Total por m² 5,40

Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m²

0.6 m² Levantado de carpintería exterior.

Mano de obra 2,47 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m² 2,60

Son DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m²
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0.7 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Mano de obra 43,57 €

Materiales 122,78 €

Medios auxiliares 3,33 €

3 % Costes indirectos 5,09 €

Total por Ud 174,77

Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.8 Ud Arqueta de obra de fábrica.

Mano de obra 46,75 €

Materiales 116,30 €

Medios auxiliares 3,26 €

3 % Costes indirectos 4,99 €

Total por Ud 171,30

Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por Ud

0.9 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro.
Mano de obra 122,41 €

Maquinaria 14,52 €

Materiales 19,17 €

Medios auxiliares 3,12 €

3 % Costes indirectos 4,78 €

Total por Ud 164,00

Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS por Ud

0.10 m Colector enterrado.

Mano de obra 6,59 €

Maquinaria 1,28 €

Materiales 18,96 €

Medios auxiliares 0,54 €

3 % Costes indirectos 0,82 €

Total por m 28,19

Son VEINTIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m

0.11 Ud Pozo de registro.

Mano de obra 313,19 €

Materiales 587,65 €

Medios auxiliares 18,02 €

3 % Costes indirectos 27,57 €

Total por Ud 946,43

Son NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.12 m³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Mano de obra 24,48 €

Medios auxiliares 0,49 €
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3 % Costes indirectos 0,75 €

Total por m³ 25,72

Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.13 m² Desbroce y limpieza del terreno.

Mano de obra 0,13 €

Maquinaria 0,82 €

Medios auxiliares 0,02 €

3 % Costes indirectos 0,03 €

Total por m² 1,00

Son UN EURO por m²

0.14 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Mano de obra 2,83 €

Maquinaria 3,45 €

Materiales 0,28 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,20 €

Total por m³ 6,89

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³

0.15 m² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con láminas nodulares con geotextil.

Mano de obra 1,64 €

Materiales 2,75 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m² 4,61

Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.16 m³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.

Mano de obra 24,48 €

Medios auxiliares 0,49 €

3 % Costes indirectos 0,75 €

Total por m³ 25,72

Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.17 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.

Mano de obra 2,83 €

Maquinaria 3,45 €

Materiales 0,28 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,20 €

Total por m³ 6,89

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³
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0.18 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Mano de obra 0,44 €

Materiales 7,55 €

Medios auxiliares 0,16 €

3 % Costes indirectos 0,24 €

Total por m² 8,39

Son OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.19 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
52,2 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores.
Mano de obra 31,20 €

Maquinaria 1,60 €

Materiales 143,09 €

Medios auxiliares 3,52 €

3 % Costes indirectos 5,38 €

Total por m³ 184,79

Son CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³

0.20 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
Mano de obra 11,85 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 8,25 €

Medios auxiliares 0,40 €

3 % Costes indirectos 0,62 €

Total por Ud 21,17

Son VEINTIUN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.21 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 8 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
Mano de obra 12,52 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 10,30 €

Medios auxiliares 0,46 €

3 % Costes indirectos 0,70 €

Total por Ud 24,03

Son VEINTICUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ud

0.22 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de
10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
Mano de obra 12,60 €

Maquinaria 0,05 €
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Materiales 10,76 €

Medios auxiliares 0,47 €

3 % Costes indirectos 0,72 €

Total por Ud 24,60

Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por Ud

0.23 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 10 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
Mano de obra 13,64 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 13,97 €

Medios auxiliares 0,55 €

3 % Costes indirectos 0,85 €

Total por Ud 29,06

Son VEINTINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.24 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de
250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S
de 10 mm de diámetro y 34,4 cm de longitud total.
Mano de obra 14,35 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 16,11 €

Medios auxiliares 0,61 €

3 % Costes indirectos 0,93 €

Total por Ud 32,05

Son TREINTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.25 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra.
Mano de obra 0,71 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 1,59 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por kg 2,47

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por kg

0.26 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados en
caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra.
Mano de obra 0,71 €

Maquinaria 0,05 €

Materiales 1,47 €

Medios auxiliares 0,04 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por kg 2,34
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Son DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg

0.27 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Mano de obra 0,65 €

Maquinaria 0,06 €

Materiales 1,59 €

Medios auxiliares 0,05 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por kg 2,42

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg

0.28 m² Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI".

Mano de obra 4,74 €

Maquinaria 1,05 €

Materiales 25,19 €

Medios auxiliares 0,62 €

3 % Costes indirectos 0,95 €

Total por m² 32,55

Son TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.29 m² Solera de hormigón.

Mano de obra 3,68 €

Maquinaria 1,13 €

Materiales 9,80 €

Medios auxiliares 0,29 €

3 % Costes indirectos 0,45 €

Total por m² 15,35

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.30 m² Encachado en caja para base de solera.

Mano de obra 3,20 €

Maquinaria 1,64 €

Materiales 3,72 €

Medios auxiliares 0,17 €

3 % Costes indirectos 0,26 €

Total por m² 8,99

Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.31 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Mano de obra 23,37 €

Materiales 4,36 €
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Medios auxiliares 0,55 €

3 % Costes indirectos 0,85 €

Total por m² 29,13

Son VEINTINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m²

0.32 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95,4 kg/m³. Incluso
alambre de atar y separadores.
Mano de obra 75,40 €

Materiales 218,86 €

Medios auxiliares 5,89 €

3 % Costes indirectos 9,00 €

Total por m³ 309,15

Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m³

0.33 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20
cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Mano de obra 49,94 €

Materiales 85,43 €

Medios auxiliares 2,71 €

3 % Costes indirectos 4,14 €

Total por m² 142,22

Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m²

0.34 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto
20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de
atar y separadores.
Mano de obra 45,33 €

Materiales 55,67 €

Medios auxiliares 2,02 €

3 % Costes indirectos 3,09 €

Total por m² 106,11

Son CIENTO SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m²
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0.35 m² Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas 20+5/120,
referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120 cm de anchura;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace
con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en
posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo
de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.
Mano de obra 11,19 €

Maquinaria 13,65 €

Materiales 79,57 €

Medios auxiliares 2,09 €

3 % Costes indirectos 3,20 €

Total por m² 109,70

Son CIENTO NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m²

0.36 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, de fábrica de bloque cerámico aligerado para revestir.

Mano de obra 11,59 €

Maquinaria 0,08 €

Materiales 12,21 €

Medios auxiliares 0,72 €

3 % Costes indirectos 0,74 €

Total por m² 25,34

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

0.37 m² Hoja principal de fachada ventilada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir.

Mano de obra 16,69 €

Maquinaria 0,24 €

Materiales 12,54 €

Medios auxiliares 0,88 €

3 % Costes indirectos 0,91 €

Total por m² 31,26

Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m²

0.38 m² Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral. Catálogo ATEDY-AFELMA.

Mano de obra 10,04 €

Materiales 30,90 €

Medios auxiliares 0,82 €

3 % Costes indirectos 1,25 €

Total por m² 43,01

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m²

0.39 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Mano de obra 37,78 €

Materiales 292,42 €

Medios auxiliares 6,60 €

3 % Costes indirectos 10,10 €
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Total por Ud 346,90

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.40 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Mano de obra 40,81 €

Materiales 458,42 €

Medios auxiliares 9,98 €

3 % Costes indirectos 15,28 €

Total por Ud 524,49

Son QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.41 Ud Carpintería interior de aluminio.

Mano de obra 42,05 €

Materiales 265,98 €

Medios auxiliares 6,16 €

3 % Costes indirectos 9,43 €

Total por Ud 323,62

Son TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.42 Ud Carpintería exterior de aluminio.

Mano de obra 39,04 €

Materiales 204,03 €

Medios auxiliares 4,86 €

3 % Costes indirectos 7,44 €

Total por Ud 255,37

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.43 Ud Persiana enrollable con cajón (monoblock).

Mano de obra 7,77 €

Materiales 110,35 €

Medios auxiliares 2,36 €

3 % Costes indirectos 3,61 €

Total por Ud 124,09

Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.44 Ud Puerta de registro para instalaciones, de acero galvanizado.

Mano de obra 6,31 €

Materiales 107,75 €

Medios auxiliares 2,28 €

3 % Costes indirectos 3,49 €

Total por Ud 119,83

Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.45 m Vallado de parcela, de malla electrosoldada.

Mano de obra 12,04 €

Materiales 31,46 €

Medios auxiliares 1,31 €
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3 % Costes indirectos 1,34 €

Total por m 46,15

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

0.46 Ud Puerta cancela en vallado de parcela de malla metálica.

Mano de obra 30,96 €

Materiales 163,32 €

Medios auxiliares 3,89 €

3 % Costes indirectos 5,95 €

Total por Ud 204,12

Son DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud

0.47 Ud Puerta interior abatible, de madera.

Mano de obra 29,65 €

Materiales 177,09 €

Medios auxiliares 4,13 €

3 % Costes indirectos 6,33 €

Total por Ud 217,20

Son DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud

0.48 Ud Puerta interior abatible, de madera con ventanilla.

Mano de obra 36,31 €

Materiales 183,25 €

Medios auxiliares 4,39 €

3 % Costes indirectos 6,72 €

Total por Ud 230,67

Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.49 Ud Puerta interior corredera, de madera.

Mano de obra 39,53 €

Materiales 165,63 €

Medios auxiliares 4,10 €

3 % Costes indirectos 6,28 €

Total por Ud 215,54

Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.50 Ud Armazón metálico para puerta corredera de madera.

Mano de obra 22,41 €

Materiales 144,63 €

Medios auxiliares 3,34 €

3 % Costes indirectos 5,11 €

Total por Ud 175,49

Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.51 m² Doble acristalamiento "GUARDIAN GLASS".

Mano de obra 11,82 €

Materiales 64,32 €
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Medios auxiliares 1,52 €

3 % Costes indirectos 2,33 €

Total por m² 79,99

Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

0.52 m² Vidrio laminar de seguridad.

Mano de obra 15,22 €

Materiales 34,35 €

Medios auxiliares 0,99 €

3 % Costes indirectos 1,52 €

Total por m² 52,08

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²

0.53 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 0,97 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,09 €

Total por m² 3,24

Son TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²

0.54 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 1,05 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m² 3,33

Son TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.55 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 3,61 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,23 €

3 % Costes indirectos 0,18 €

Total por m² 6,08

Son SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²

0.56 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 1,87 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,16 €

3 % Costes indirectos 0,12 €
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Total por m² 4,21

Son CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²

0.57 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 1,22 €

Maquinaria 0,27 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,11 €

Total por m² 3,71

Son TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m²

0.58 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Mano de obra 0,18 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,07 €

Total por m² 2,40

Son DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m²

0.59 m Vierteaguas de acero galvanizado.

Mano de obra 3,51 €

Materiales 7,11 €

Medios auxiliares 0,21 €

3 % Costes indirectos 0,32 €

Total por m 11,15

Son ONCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

0.60 m Jamba de hormigón polímero.

Mano de obra 9,18 €

Materiales 20,11 €

Medios auxiliares 0,59 €

3 % Costes indirectos 0,90 €

Total por m 30,78

Son TREINTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.61 m Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero.

Mano de obra 9,25 €

Materiales 27,29 €

Medios auxiliares 0,73 €

3 % Costes indirectos 1,12 €

Total por m 38,39

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

0.62 m Vierteaguas de hormigón polímero.

Mano de obra 6,46 €
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Materiales 17,12 €

Medios auxiliares 0,47 €

3 % Costes indirectos 0,72 €

Total por m 24,77

Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

0.63 m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de mobiliario específico de escuela
infantil.
Mano de obra 1,87 €

Maquinaria 0,09 €

Materiales 1,97 €

Medios auxiliares 0,16 €

3 % Costes indirectos 0,12 €

Total por m² 4,21

Son CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m²

0.64 Ud Bastidor empotrado para soporte de equipos de protección contra incendios.

Mano de obra 5,33 €

Materiales 150,56 €

Medios auxiliares 3,12 €

3 % Costes indirectos 4,77 €

Total por Ud 163,78

Son CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.65 Ud Punto de llenado.

Mano de obra 13,83 €

Materiales 79,30 €

Medios auxiliares 1,86 €

3 % Costes indirectos 2,85 €

Total por Ud 97,84

Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.66 m Tubería de distribución de agua, para climatización.

Mano de obra 4,82 €

Materiales 13,19 €

Medios auxiliares 0,36 €

3 % Costes indirectos 0,55 €

Total por m 18,92

Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.67 m Tubería de distribución de agua, para climatización.

Mano de obra 4,82 €

Materiales 20,43 €

Medios auxiliares 0,51 €

3 % Costes indirectos 0,77 €

Total por m 26,53
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Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

0.68 Ud Punto de vaciado.

Mano de obra 5,62 €

Materiales 21,35 €

Medios auxiliares 0,54 €

3 % Costes indirectos 0,83 €

Total por Ud 28,34

Son VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.69 Ud Válvula.

Mano de obra 3,28 €

Materiales 157,23 €

Medios auxiliares 3,21 €

3 % Costes indirectos 4,91 €

Total por Ud 168,63

Son CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.70 Ud Purgador de aire.

Mano de obra 3,28 €

Materiales 7,79 €

Medios auxiliares 0,22 €

3 % Costes indirectos 0,34 €

Total por Ud 11,63

Son ONCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.71 Ud Colector para calefacción por suelo radiante, para industria y sector terciario.

Mano de obra 98,99 €

Materiales 1.782,95 €

Medios auxiliares 37,64 €

3 % Costes indirectos 57,59 €

Total por Ud 1.977,17

Son MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.72 m² Sistema de calefacción por suelo radiante para industria y sector terciario, con capa de mortero.

Mano de obra 23,72 €

Maquinaria 0,47 €

Materiales 76,97 €

Medios auxiliares 2,02 €

3 % Costes indirectos 3,10 €

Total por m² 106,28

Son CIENTO SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m²

0.73 m Conducto circular.

Mano de obra 1,66 €

Materiales 9,72 €

Medios auxiliares 0,23 €
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3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m 11,96

Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.74 m Conducto circular.

Mano de obra 1,66 €

Materiales 14,03 €

Medios auxiliares 0,31 €

3 % Costes indirectos 0,48 €

Total por m 16,48

Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.75 Ud Pieza para conducto circular.

Mano de obra 3,28 €

Materiales 22,39 €

Medios auxiliares 0,51 €

3 % Costes indirectos 0,79 €

Total por Ud 26,97

Son VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.76 m² Conducto de lana mineral.

Mano de obra 11,58 €

Materiales 17,80 €

Medios auxiliares 0,59 €

3 % Costes indirectos 0,90 €

Total por m² 30,87

Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.77 Ud Rejilla de impulsión.

Mano de obra 7,36 €

Materiales 64,13 €

Medios auxiliares 1,43 €

3 % Costes indirectos 2,19 €

Total por Ud 75,11

Son SETENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por Ud

0.78 Ud Rejilla de impulsión.

Mano de obra 9,54 €

Materiales 96,94 €

Medios auxiliares 2,13 €

3 % Costes indirectos 3,26 €

Total por Ud 111,87

Son CIENTO ONCE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.79 Ud Rejilla de retorno.

Mano de obra 8,08 €

Materiales 73,03 €
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Medios auxiliares 1,62 €

3 % Costes indirectos 2,48 €

Total por Ud 85,21

Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud

0.80 Ud Rejilla de retorno.

Mano de obra 8,86 €

Materiales 83,03 €

Medios auxiliares 1,84 €

3 % Costes indirectos 2,81 €

Total por Ud 96,54

Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.81 Ud Rejilla de intemperie.

Mano de obra 5,42 €

Materiales 102,75 €

Medios auxiliares 2,16 €

3 % Costes indirectos 3,31 €

Total por Ud 113,64

Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.82 Ud Rejilla de intemperie.

Mano de obra 5,42 €

Materiales 102,75 €

Medios auxiliares 2,16 €

3 % Costes indirectos 3,31 €

Total por Ud 113,64

Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.83 Ud Equipo de regulación y control para colector, mediante cabezales electrotérmicos.

Mano de obra 23,05 €

Materiales 1.566,95 €

Medios auxiliares 31,80 €

3 % Costes indirectos 48,65 €

Total por Ud 1.670,45

Son MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.84 Ud Grupo de impulsión para colector, con centralita premontada.

Mano de obra 16,46 €

Materiales 2.315,84 €

Medios auxiliares 46,65 €

3 % Costes indirectos 71,37 €

Total por Ud 2.450,32

Son DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.85 Ud Recuperador de calor aire-aire. Instalación en techo.

Mano de obra 49,58 €
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Materiales 6.504,76 €

Medios auxiliares 131,09 €

3 % Costes indirectos 200,56 €

Total por Ud 6.885,99

Son SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.86 Ud Unidad aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para calefacción y refrigeración.

Mano de obra 105,75 €

Materiales 7.723,86 €

Medios auxiliares 156,59 €

3 % Costes indirectos 239,59 €

Total por Ud 8.225,79

Son OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.87 Ud Regulación y control centralizado.

Mano de obra 36,68 €

Materiales 218,06 €

Medios auxiliares 5,09 €

3 % Costes indirectos 7,79 €

Total por Ud 267,62

Son DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.88 Ud Fancoil de techo, sistema de dos tubos, con distribución por conductos.

Mano de obra 201,27 €

Materiales 1.010,63 €

Medios auxiliares 24,24 €

3 % Costes indirectos 37,08 €

Total por Ud 1.273,22

Son MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud

0.89 Ud Termo eléctrico instalado en falso techo.

Mano de obra 26,97 €

Materiales 224,66 €

Medios auxiliares 5,03 €

3 % Costes indirectos 7,70 €

Total por Ud 264,36

Son DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.90 Ud Caja para mecanismo, empotrada.

Mano de obra 0,62 €

Materiales 0,25 €

Medios auxiliares 0,02 €

3 % Costes indirectos 0,03 €

Total por Ud 0,92

Son NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.91 Ud Base de toma de corriente empotrada.
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Mano de obra 2,38 €

Materiales 4,31 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,20 €

Total por Ud 7,02

Son SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud

0.92 Ud Interruptor empotrado.

Mano de obra 2,38 €

Materiales 4,34 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,21 €

Total por Ud 7,06

Son SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.93 Ud Conmutador empotrado.

Mano de obra 2,38 €

Materiales 4,80 €

Medios auxiliares 0,14 €

3 % Costes indirectos 0,22 €

Total por Ud 7,54

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.94 m Canalización Tubo 75 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m

0.95 m Canalización Tubo 40 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m

0.96 m Canalización Tubo 32 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m
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0.97 m Canalización Tubo 16 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m

0.98 m Canalización Tubo 20 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m

0.99 m Canalización Tubo 25 mm

Mano de obra 1,85 €

Materiales 3,19 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,29

Son CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m

0.100 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm².
Unipolar
Mano de obra 2,15 €

Materiales 6,71 €

Medios auxiliares 0,18 €

3 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m 9,31

Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.101 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm².
Unipolar
Mano de obra 2,15 €

Materiales 6,71 €

Medios auxiliares 0,18 €

3 % Costes indirectos 0,27 €

Total por m 9,31

Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.102 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar

Mano de obra 0,49 €

Materiales 3,66 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €
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Total por m 4,36

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.103 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar

Mano de obra 0,49 €

Materiales 3,66 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m 4,36

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.104 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar

Mano de obra 0,49 €

Materiales 3,66 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m 4,36

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.105 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar

Mano de obra 0,49 €

Materiales 3,66 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €

Total por m 4,36

Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.106 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Mano de obra 4,23 €

Materiales 162,47 €

Medios auxiliares 3,33 €

3 % Costes indirectos 5,10 €

Total por Ud 175,13

Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud

0.107 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Mano de obra 4,23 €

Materiales 162,47 €

Medios auxiliares 3,33 €

3 % Costes indirectos 5,10 €

Total por Ud 175,13

Son CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud

0.108 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Mano de obra 4,23 €

Materiales 37,38 €

Medios auxiliares 0,83 €
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3 % Costes indirectos 1,27 €

Total por Ud 43,71

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.109 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Mano de obra 4,23 €

Materiales 15,62 €

Medios auxiliares 0,40 €

3 % Costes indirectos 0,61 €

Total por Ud 20,86

Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.110 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Mano de obra 4,23 €

Materiales 15,61 €

Medios auxiliares 0,40 €

3 % Costes indirectos 0,61 €

Total por Ud 20,85

Son VEINTE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.111 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Mano de obra 4,23 €

Materiales 15,77 €

Medios auxiliares 0,40 €

3 % Costes indirectos 0,61 €

Total por Ud 21,01

Son VEINTIUN EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud

0.112 Ud Subcuadro eléctrico.

Mano de obra 51,73 €

Materiales 174,03 €

Medios auxiliares 4,52 €

3 % Costes indirectos 6,91 €

Total por Ud 237,19

Son DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.113 Ud Boletín y legalización en industria

Sin descomposición 132,41 €

3 % Costes indirectos 3,97 €

Total por Ud 136,38

Son CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.114 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 0,97 €

Materiales 2,43 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,10 €
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Total por m 3,57

Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

0.115 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 1,29 €

Materiales 3,16 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m 4,68

Son CUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.116 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 1,66 €

Materiales 4,70 €

Medios auxiliares 0,13 €

3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m 6,68

Son SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.117 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 1,99 €

Materiales 9,51 €

Medios auxiliares 0,23 €

3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m 12,08

Son DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m

0.118 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 2,34 €

Materiales 14,32 €

Medios auxiliares 0,33 €

3 % Costes indirectos 0,51 €

Total por m 17,50

Son DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por m

0.119 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.

Mano de obra 2,63 €

Materiales 20,92 €

Medios auxiliares 0,47 €

3 % Costes indirectos 0,72 €

Total por m 24,74

Son VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.120 Ud Llave de paso.

Mano de obra 4,69 €

Materiales 7,60 €

Medios auxiliares 0,25 €
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3 % Costes indirectos 0,38 €

Total por Ud 12,92

Son DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.121 Ud Válvula de corte.

Mano de obra 8,00 €

Materiales 16,01 €

Medios auxiliares 0,48 €

3 % Costes indirectos 0,73 €

Total por Ud 25,22

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud

0.122 m Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales.

Mano de obra 1,55 €

Materiales 3,11 €

Medios auxiliares 0,09 €

3 % Costes indirectos 0,14 €

Total por m 4,89

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

0.123 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Mano de obra 2,00 €

Materiales 3,15 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,16 €

Total por m 5,41

Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.124 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Mano de obra 2,22 €

Materiales 3,83 €

Medios auxiliares 0,12 €

3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m 6,36

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.125 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Mano de obra 2,49 €

Materiales 4,95 €

Medios auxiliares 0,15 €

3 % Costes indirectos 0,23 €

Total por m 7,82

Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.126 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente.

Mano de obra 3,73 €

Materiales 7,54 €
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Medios auxiliares 0,23 €

3 % Costes indirectos 0,35 €

Total por m 11,85

Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.127 m Colector suspendido.

Mano de obra 4,51 €

Materiales 7,57 €

Medios auxiliares 0,24 €

3 % Costes indirectos 0,37 €

Total por m 12,69

Son DOCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

0.128 m Colector suspendido.

Mano de obra 5,60 €

Materiales 9,56 €

Medios auxiliares 0,30 €

3 % Costes indirectos 0,46 €

Total por m 15,92

Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.129 m Colector suspendido.

Mano de obra 6,38 €

Materiales 11,69 €

Medios auxiliares 0,36 €

3 % Costes indirectos 0,55 €

Total por m 18,98

Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.130 Ud Luminaria de emergencia con lámpara LED, empotrada en zonas comunes.

Mano de obra 6,59 €

Materiales 77,99 €

Medios auxiliares 1,69 €

3 % Costes indirectos 2,59 €

Total por Ud 88,86

Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.131 Ud Señalización de equipos contra incendios.

Mano de obra 4,39 €

Materiales 5,22 €

Medios auxiliares 0,19 €

3 % Costes indirectos 0,29 €

Total por Ud 10,09

Son DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.132 Ud Señalización de medios de evacuación.

Mano de obra 4,39 €
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Materiales 7,80 €

Medios auxiliares 0,24 €

3 % Costes indirectos 0,37 €

Total por Ud 12,80

Son DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud

0.133 Ud Extintor empotrado

Mano de obra 6,59 €

Materiales 31,54 €

Medios auxiliares 0,76 €

3 % Costes indirectos 1,17 €

Total por Ud 40,06

Son CUARENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.134 Ud Armario para extintor de polvo. Instalación empotrada.

Mano de obra 4,39 €

Materiales 61,25 €

Medios auxiliares 1,31 €

3 % Costes indirectos 2,01 €

Total por Ud 68,96

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.135 Ud Boca de incendio equipada.

Mano de obra 37,65 €

Materiales 379,98 €

Medios auxiliares 8,35 €

3 % Costes indirectos 12,78 €

Total por Ud 438,76

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.136 Ud Acometida.

Mano de obra 1.181,71 €

Maquinaria 5,75 €

Materiales 369,74 €

Medios auxiliares 62,29 €

3 % Costes indirectos 48,58 €

Total por Ud 1.668,07

Son MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.137 Ud Grupo de presión.

Mano de obra 210,53 €

Materiales 4.079,72 €

Medios auxiliares 85,81 €

3 % Costes indirectos 131,28 €

Total por Ud 4.507,34

Son CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud
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0.138 Ud Depósito.

Mano de obra 222,50 €

Materiales 2.171,79 €

Medios auxiliares 47,89 €

3 % Costes indirectos 73,27 €

Total por Ud 2.515,45

Son DOS MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.139 m Tubería de acero negro, con soldadura longitudinal.

Mano de obra 8,25 €

Materiales 8,81 €

Medios auxiliares 0,34 €

3 % Costes indirectos 0,52 €

Total por m 17,92

Son DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m

0.140 m Tubería de polietileno reticulado (PE-X).

Mano de obra 2,07 €

Materiales 11,32 €

Medios auxiliares 0,27 €

3 % Costes indirectos 0,41 €

Total por m 14,07

Son CATORCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m

0.141 Ud Protector contra sobretensiones.

Mano de obra 231,40 €

Materiales 1.714,18 €

Medios auxiliares 38,91 €

3 % Costes indirectos 59,53 €

Total por Ud 2.044,02

Son DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud

0.142 Ud Toma de tierra con pica.

Mano de obra 8,39 €

Maquinaria 0,75 €

Materiales 147,37 €

Medios auxiliares 3,13 €

3 % Costes indirectos 4,79 €

Total por Ud 164,43

Son CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.143 m Conductor de tierra.

Mano de obra 1,68 €

Materiales 2,54 €

Medios auxiliares 0,08 €

3 % Costes indirectos 0,13 €
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Total por m 4,43

Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

0.144 Ud Luminaria empotrada.

Mano de obra 3,20 €

Materiales 21,99 €

Medios auxiliares 0,50 €

3 % Costes indirectos 0,77 €

Total por Ud 26,46

Son VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.145 Ud Luminaria circular empotrada tipo Downlight, con lámpara LED.

Mano de obra 1,13 €

Materiales 14,58 €

Medios auxiliares 0,31 €

3 % Costes indirectos 0,48 €

Total por Ud 16,50

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud

0.146 m Aislamiento térmico de tuberías.

Mano de obra 2,34 €

Materiales 2,68 €

Medios auxiliares 0,10 €

3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,27

Son CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m

0.147 m Aislamiento térmico de tuberías.

Mano de obra 2,66 €

Materiales 15,37 €

Medios auxiliares 0,36 €

3 % Costes indirectos 0,55 €

Total por m 18,94

Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m

0.148 m Aislamiento térmico de tuberías.

Mano de obra 2,80 €

Materiales 16,86 €

Medios auxiliares 0,39 €

3 % Costes indirectos 0,60 €

Total por m 20,65

Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m

0.149 m² Aislamiento térmico entre montantes en trasdosado autoportante de placas.

Mano de obra 1,48 €

Materiales 6,96 €

Medios auxiliares 0,17 €
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3 % Costes indirectos 0,26 €

Total por m² 8,87

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.150 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, con poliestireno extruido.

Mano de obra 4,42 €

Materiales 5,99 €

Medios auxiliares 0,21 €

3 % Costes indirectos 0,32 €

Total por m² 10,94

Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²

0.151 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con láminas asfálticas.

Mano de obra 4,23 €

Materiales 4,16 €

Medios auxiliares 0,17 €

3 % Costes indirectos 0,26 €

Total por m² 8,82

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.152 m Encuentro de faldón con paramento vertical.

Mano de obra 9,22 €

Materiales 11,81 €

Medios auxiliares 0,42 €

3 % Costes indirectos 0,64 €

Total por m 22,09

Son VEINTIDOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m

0.153 m² Capa separadora en cimentación: lámina de polietileno.

Mano de obra 1,01 €

Materiales 0,27 €

Medios auxiliares 0,03 €

3 % Costes indirectos 0,04 €

Total por m² 1,35

Son UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.154 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con paneles de lana mineral.

Mano de obra 2,08 €

Materiales 7,22 €

Medios auxiliares 0,19 €

3 % Costes indirectos 0,28 €

Total por m² 9,77

Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.155 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con sumidero. Impermeabilización con
láminas asfálticas.
Mano de obra 15,54 €
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Materiales 14,65 €

Medios auxiliares 0,60 €

3 % Costes indirectos 0,92 €

Total por Ud 31,71

Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.156 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo invertida. Impermeabilización
con láminas asfálticas, tipo monocapa.
Mano de obra 10,32 €

Materiales 46,06 €

Medios auxiliares 1,13 €

3 % Costes indirectos 1,73 €

Total por m² 59,24

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m²

0.157 m² Cubierta inclinada de tejas mixtas envejecidas.

Mano de obra 80,92 €

Materiales 62,71 €

Medios auxiliares 14,36 €

3 % Costes indirectos 4,74 €

Total por m² 162,73

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m²

0.158 m² Cubierta inclinada de tejas.

Mano de obra 62,64 €

Materiales 61,79 €

Medios auxiliares 12,44 €

3 % Costes indirectos 4,11 €

Total por m² 140,98

Son CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.159 m² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado. Colocación en
capa fina.
Mano de obra 9,52 €

Materiales 27,81 €

Medios auxiliares 0,75 €

3 % Costes indirectos 1,14 €

Total por m² 39,22

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m²

0.160 m² Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Mano de obra 3,60 €

Materiales 1,86 €

Medios auxiliares 0,11 €

3 % Costes indirectos 0,17 €

Total por m² 5,74

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m²
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0.161 m² Revestimiento mural vinílico. Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar, diseño a elegir por la DF.

Mano de obra 4,23 €

Materiales 17,33 €

Medios auxiliares 0,43 €

3 % Costes indirectos 0,66 €

Total por m² 22,65

Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.162 m² Pavimento vinílico heterogéneo, en rollo.

Mano de obra 4,59 €

Materiales 17,99 €

Medios auxiliares 0,45 €

3 % Costes indirectos 0,69 €

Total por m² 23,72

Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.163 m² Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO".

Mano de obra 8,54 €

Materiales 15,25 €

Medios auxiliares 0,48 €

3 % Costes indirectos 0,73 €

Total por m² 25,00

Son VEINTICINCO EUROS por m²

0.164 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Mano de obra 10,60 €

Materiales 20,78 €

Medios auxiliares 0,63 €

3 % Costes indirectos 0,96 €

Total por m² 32,97

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m²

0.165 m² Falso techo registrable de placas de yeso laminado.

Mano de obra 8,01 €

Materiales 22,41 €

Medios auxiliares 0,61 €

3 % Costes indirectos 0,93 €

Total por m² 31,96

Son TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.166 m Rodapié de PVC.

Mano de obra 1,23 €

Materiales 2,13 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,10 €

Total por m 3,53
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Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m

0.167 m Moldura de transición de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en paramento vertical.

Mano de obra 4,59 €

Materiales 9,31 €

Medios auxiliares 0,28 €

3 % Costes indirectos 0,43 €

Total por m 14,61

Son CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.168 m² Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina.

Mano de obra 10,09 €

Materiales 11,88 €

Medios auxiliares 0,44 €

3 % Costes indirectos 0,67 €

Total por m² 23,08

Son VEINTITRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m²

0.169 m² Mortero monocapa.

Mano de obra 8,94 €

Materiales 9,24 €

Medios auxiliares 0,73 €

3 % Costes indirectos 0,57 €

Total por m² 19,48

Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.170 m² Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.

Mano de obra 13,97 €

Materiales 2,08 €

Medios auxiliares 0,32 €

3 % Costes indirectos 0,49 €

Total por m² 16,86

Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.171 Ud Lavabo bajo encimera, de porcelana sanitaria.

Mano de obra 19,81 €

Materiales 113,36 €

Medios auxiliares 2,66 €

3 % Costes indirectos 4,07 €

Total por Ud 139,90

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

0.172 Ud Inodoro con tanque bajo.

Mano de obra 18,73 €

Materiales 258,23 €

Medios auxiliares 5,54 €

3 % Costes indirectos 8,48 €
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Total por Ud 290,98

Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.173 Ud Mueble base para lavabo.

Mano de obra 6,15 €

Materiales 69,02 €

Medios auxiliares 1,50 €

3 % Costes indirectos 2,30 €

Total por Ud 78,97

Son SETENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.174 Ud Grifería temporizada para lavabo.

Mano de obra 2,51 €

Materiales 23,88 €

Medios auxiliares 0,53 €

3 % Costes indirectos 0,81 €

Total por Ud 27,73

Son VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.175 Ud Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de
pedido 500.262.01.1, serie Abalona, modelo Abalona "GEBERIT" o similar, de 355x700x340 mm, sin
brida ni borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de
Duroplast, para niños, de caída amortiguada, código de pedido 500.339.01.1. Incluso elementos
de fijación y silicona para sellado de juntas.
Mano de obra 19,87 €

Materiales 241,09 €

Medios auxiliares 5,22 €

3 % Costes indirectos 7,99 €

Total por Ud 274,17

Son DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud

0.176 Ud Lavabo mural.

Mano de obra 13,74 €

Materiales 197,54 €

Medios auxiliares 4,23 €

3 % Costes indirectos 6,47 €

Total por Ud 221,98

Son DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.177 Ud Grifería monomando para lavabo.

Mano de obra 6,24 €

Materiales 59,94 €

Medios auxiliares 1,32 €

3 % Costes indirectos 2,03 €

Total por Ud 69,53

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.178 Ud Plato de ducha de resina.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 105 - 222



Código Ud Descripción

Mano de obra 6,59 €

Materiales 234,41 €

Medios auxiliares 4,82 €

3 % Costes indirectos 7,37 €

Total por Ud 253,19

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.179 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Mano de obra 9,52 €

Materiales 40,15 €

Medios auxiliares 0,99 €

3 % Costes indirectos 1,52 €

Total por Ud 52,18

Son CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud

0.180 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad.

Mano de obra 3,55 €

Materiales 252,26 €

Medios auxiliares 5,12 €

3 % Costes indirectos 7,83 €

Total por Ud 268,76

Son DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.181 Ud Mobiliario de zona de preparación de alimentos.

Mano de obra 38,37 €

Materiales 709,74 €

Medios auxiliares 14,96 €

3 % Costes indirectos 22,89 €

Total por Ud 785,96

Son SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.182 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Mano de obra 190,29 €

Materiales 714,76 €

Medios auxiliares 18,10 €

3 % Costes indirectos 27,69 €

Total por Ud 950,84

Son NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.183 Ud Mobiliario completo en aseo con frente recubierto.

Mano de obra 38,65 €

Materiales 153,02 €

Medios auxiliares 3,83 €

3 % Costes indirectos 5,87 €

Total por Ud 201,37

Son DOSCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud
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0.184 Ud Grifería monomando para ducha.

Mano de obra 8,50 €

Materiales 79,75 €

Medios auxiliares 1,77 €

3 % Costes indirectos 2,70 €

Total por Ud 92,72

Son NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.185 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Mano de obra 79,42 €

Materiales 147,33 €

Medios auxiliares 4,54 €

3 % Costes indirectos 6,94 €

Total por Ud 238,23

Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud

0.186 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo.

Mano de obra 17,32 €

Materiales 35,24 €

Medios auxiliares 1,05 €

3 % Costes indirectos 1,61 €

Total por Ud 55,22

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud

0.187 m² Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico.

Mano de obra 3,84 €

Maquinaria 0,16 €

Materiales 7,22 €

Medios auxiliares 0,22 €

3 % Costes indirectos 0,34 €

Total por m² 11,78

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.188 m Barandilla de fachada, de acero.

Mano de obra 14,45 €

Maquinaria 0,30 €

Materiales 126,28 €

Medios auxiliares 2,82 €

3 % Costes indirectos 4,32 €

Total por m 148,17

Son CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m

0.189 m³ Transporte de tierras con camión.

Maquinaria 3,71 €

Medios auxiliares 0,07 €

3 % Costes indirectos 0,11 €
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Total por m³ 3,89

Son TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³

0.190 Ud Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor

Maquinaria 49,45 €

Medios auxiliares 0,99 €

3 % Costes indirectos 1,51 €

Total por Ud 51,95

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.191 Ud Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor

Maquinaria 83,74 €

Medios auxiliares 1,67 €

3 % Costes indirectos 2,56 €

Total por Ud 87,97

Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.192 Ud Conjunto de pruebas y ensayos.

Sin descomposición 222,98 €

3 % Costes indirectos 6,69 €

Total por Ud 229,67

Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud

0.193 Ud Prueba de servicio de cubierta plana.

Materiales 219,62 €

Medios auxiliares 4,39 €

3 % Costes indirectos 6,72 €

Total por Ud 230,73

Son DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.194 Ud Prueba de servicio de cubierta inclinada.

Materiales 332,49 €

Medios auxiliares 6,65 €

3 % Costes indirectos 10,17 €

Total por Ud 349,31

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.195 Ud Prueba de servicio de fachada.

Materiales 151,87 €

Medios auxiliares 3,04 €

3 % Costes indirectos 4,65 €

Total por Ud 159,56

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.196 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Materiales 164,68 €

Medios auxiliares 3,29 €
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3 % Costes indirectos 5,04 €

Total por Ud 173,01

Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud

0.197 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.

Materiales 164,68 €

Medios auxiliares 3,29 €

3 % Costes indirectos 5,04 €

Total por Ud 173,01

Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud

0.198 Ud Ensayo no destructivo de soldaduras en estructuras metálicas.

Materiales 21,91 €

Medios auxiliares 0,44 €

3 % Costes indirectos 0,67 €

Total por Ud 23,02

Son VEINTITRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS por Ud

0.199 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva.

Sin descomposición 382,26 €

3 % Costes indirectos 11,47 €

Total por Ud 393,73

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud

0.200 Ud Conjunto de equipos de protección individual.

Sin descomposición 191,12 €

3 % Costes indirectos 5,73 €

Total por Ud 196,85

Son CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud
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8. ANEJO DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
1 Actuaciones Previas
Código Ud Descripción Total

1.1 Ud Prueba de servicio parcial de la red interior de evacuación y trazado de red existente a nueva
zona de ampliación mediante prueba hidráulica.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los
tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas,
mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

118,39 € 118,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 118,39 € 2,37 €

3,000 % Costes indirectos 120,76 € 3,62 €

Precio total por Ud 124,38 €
1.2 Ud Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la
red interior y trazado de red existente a nueva zona de ampliación de suministro de agua de
250 m de longitud máxima, probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y
la estanqueidad de la red interior de suministro de agua, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

237,44 € 237,44 €

2,000 % Costes directos complementarios 237,44 € 4,75 €

3,000 % Costes indirectos 242,19 € 7,27 €

Precio total por Ud 249,46 €
1.3 Ud Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones existentes de
electricidad y trazado de red a nueva zona de ampliación. Incluso informe de resultados.
Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas
realizadas.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de la
instalación eléctrica en urbanización, incluso informe de resultados.

39,29 € 39,29 €

2,000 % Costes directos complementarios 39,29 € 0,79 €

3,000 % Costes indirectos 40,08 € 1,20 €

Precio total por Ud 41,28 €
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2 Demoliciones
Código Ud Descripción Total

2.1 Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión.
Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,397 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,14 € 0,85 €

0,134 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 33,07 € 4,43 €

0,349 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70
cm.

6,04 € 2,11 €

0,555 h Oficial 1ª jardinero. 19,53 € 10,84 €

1,110 h Ayudante jardinero. 19,11 € 21,21 €

2,000 % Costes directos complementarios 39,44 € 0,79 €

3,000 % Costes indirectos 40,23 € 1,21 €

Precio total por Ud 41,44 €
2.2 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por

bloque de hormigón de 25 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición del revestimiento.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

0,152 h Martillo neumático. 3,97 € 0,60 €

0,152 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,73 € 1,02 €

0,092 h Peón especializado construcción. 19,65 € 1,81 €

0,095 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 1,71 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,14 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,24 € 0,16 €

Precio total por m² 5,40 €
2.3 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con

medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de
los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

0,137 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 2,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,47 € 0,05 €
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2 Demoliciones
Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 2,52 € 0,08 €

Precio total por m² 2,60 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

3.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 100,65 € 18,32 €

100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,
25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,44 € 44,00 €

0,019 m³ Agua. 1,30 € 0,02 €

0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 3,25 €

1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con
tapa de registro.

32,58 € 32,58 €

0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 2,24 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético
al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto
por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.

7,17 € 7,17 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 15,20 € 15,20 €

1,278 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 23,00 €

1,143 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 20,57 €

2,000 % Costes directos complementarios 166,35 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 169,68 € 5,09 €

Precio total por Ud 174,77 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

3.2 Ud Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores
60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de
PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero
sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de
PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 100,65 € 19,63 €

122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,
25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,44 € 53,68 €

0,024 m³ Agua. 1,30 € 0,03 €

0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 3,95 €

1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,13 € 7,13 €

0,047 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 3,00 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético
al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto
por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.

7,17 € 7,17 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 21,71 € 21,71 €

1,347 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 24,25 €

1,250 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 22,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 163,05 € 3,26 €

3,000 % Costes indirectos 166,31 € 4,99 €

Precio total por Ud 171,30 €
3.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través

de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de
cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,022 m³ Agua. 1,30 € 0,03 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 5,67 €

1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la
acometida al pozo de registro.

13,47 € 13,47 €

0,990 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,73 € 6,66 €

1,980 h Martillo neumático. 3,97 € 7,86 €

2,468 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 44,42 €

3,969 h Peón especializado construcción. 19,65 € 77,99 €

2,000 % Costes directos complementarios 156,10 € 3,12 €

3,000 % Costes indirectos 159,22 € 4,78 €

Precio total por Ud 164,00 €
3.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral

registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y
lubricante para montaje.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.

0,346 m³ Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 12,42 € 4,30 €

1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas de goma.

10,81 € 11,35 €

0,003 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 18,36 € 0,06 €

1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas
especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro exterior.

3,25 € 3,25 €

0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,02 € 0,25 €

0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,40 € 0,72 €

0,003 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 103,29 € 0,31 €

0,057 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 1,03 €

0,140 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 2,52 €

0,099 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 2,05 €

0,050 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,99 €

2,000 % Costes directos complementarios 26,83 € 0,54 €

3,000 % Costes indirectos 27,37 € 0,82 €

Precio total por m 28,19 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

3.5 Ud Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor, de 1,00 m de
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo cilíndrico y cono asimétrico en coronación de
0,50 m de altura, construidos ambos con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm,
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por
el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo
las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo y del brocal
asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo del
pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates.
Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del
cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento
SR.

99,91 € 67,44 €

2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 5,82 € 13,10 €

0,466 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 100,65 € 46,90 €

650,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir,
25x12x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 2300
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,44 € 286,00 €

0,211 m³ Agua. 1,30 € 0,27 €

0,978 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 45,44 €

0,189 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 12,08 €

1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura,
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.

100,10 € 100,10 €

4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

4,08 € 16,32 €

8,737 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,19 € 176,40 €

6,926 h Ayudante construcción de obra civil. 19,75 € 136,79 €

2,000 % Costes directos complementarios 900,84 € 18,02 €

3,000 % Costes indirectos 918,86 € 27,57 €

Precio total por Ud 946,43 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

3.6 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga
manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

1,360 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 24,48 €

2,000 % Costes directos complementarios 24,48 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 24,97 € 0,75 €

Precio total por m³ 25,72 €
3.7 m² Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios mecánicos.

Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada
y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

0,021 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 39,14 € 0,82 €

0,007 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,13 €

2,000 % Costes directos complementarios 0,95 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,97 € 0,03 €

Precio total por m² 1,00 €
3.8 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada

procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

1,100 m Cinta plastificada. 0,25 € 0,28 €

0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,02 € 0,90 €

0,150 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
70 cm, reversible.

6,22 € 0,93 €

0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 103,29 € 1,03 €

0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 39,09 € 0,59 €

0,157 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 2,83 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,56 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,69 € 0,20 €

Precio total por m³ 6,89 €
3.9 m² Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante de estructura nodular de

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de
la solera, sobre el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la lámina drenante y filtrante.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,100 m² Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m²
según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa
nominal 0,7 kg/m².

2,50 € 2,75 €

0,041 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 0,83 €

0,041 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,39 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,48 € 0,13 €

Precio total por m² 4,61 €
3.10 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga

manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

1,360 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 24,48 €

2,000 % Costes directos complementarios 24,48 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 24,97 € 0,75 €
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3 Acondicionamiento del terreno
Código Ud Descripción Total

Precio total por m³ 25,72 €
3.11 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada

procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

1,100 m Cinta plastificada. 0,25 € 0,28 €

0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,02 € 0,90 €

0,150 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
70 cm, reversible.

6,22 € 0,93 €

0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 103,29 € 1,03 €

0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 39,09 € 0,59 €

0,157 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 2,83 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,56 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,69 € 0,20 €

Precio total por m³ 6,89 €
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4 Cimentaciones
Código Ud Descripción Total

4.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central. 71,92 € 7,55 €

0,007 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 0,15 €

0,014 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 0,29 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,99 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,15 € 0,24 €

Precio total por m² 8,39 €
4.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado

en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 52,2 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros,
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

5,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 0,65 €

53,203 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de varios diámetros.

1,09 € 57,99 €

0,261 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 0,34 €

1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 80,10 € 84,11 €

0,347 h Regla vibrante de 3 m. 4,61 € 1,60 €

0,313 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 6,58 €

0,469 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 9,65 €

0,328 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 6,89 €

0,393 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 8,08 €

2,000 % Costes directos complementarios 175,89 € 3,52 €

3,000 % Costes indirectos 179,41 € 5,38 €

Precio total por m³ 184,79 €

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 121 - 222



5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,
de 200x200 mm y espesor 11 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 8 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3,454 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 7,50 €

0,535 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

1,41 € 0,75 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,285 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 5,99 €

0,285 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 5,86 €

2,000 % Costes directos complementarios 20,15 € 0,40 €

3,000 % Costes indirectos 20,55 € 0,62 €

Precio total por Ud 21,17 €
5.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,

de 200x200 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 8 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,396 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 9,54 €

0,540 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

1,41 € 0,76 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,301 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 6,33 €

0,301 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 6,19 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,87 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,33 € 0,70 €

Precio total por Ud 24,03 €

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 122 - 222



5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,
de 250x250 mm y espesor 9 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400
S de 10 mm de diámetro y 33,9 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,416 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 9,58 €

0,836 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

1,41 € 1,18 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,303 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 6,37 €

0,303 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 6,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 23,41 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 23,88 € 0,72 €

Precio total por Ud 24,60 €
5.4 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,

de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 10 mm de diámetro y 34,2 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

5,888 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 12,78 €

0,843 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

1,41 € 1,19 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,328 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 6,89 €

0,328 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 6,75 €

2,000 % Costes directos complementarios 27,66 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 28,21 € 0,85 €

Precio total por Ud 29,06 €
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5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.5 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado,
de 250x250 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 10 mm de diámetro y 34,4 cm de longitud total.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

6,869 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 14,91 €

0,848 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.

1,41 € 1,20 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,345 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 7,25 €

0,345 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 7,10 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,51 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 31,12 € 0,93 €

Precio total por Ud 32,05 €
5.6 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado
con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.

1,59 € 1,59 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,017 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 0,36 €

0,017 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 0,35 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,35 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,40 € 0,07 €

Precio total por kg 2,47 €
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5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.7 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas compuestas por perfiles laminados
en caliente de la serie UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar con uniones soldadas en obra.

1,47 € 1,47 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,05 €

0,017 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 0,36 €

0,017 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 0,35 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,23 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,27 € 0,07 €

Precio total por kg 2,34 €
5.8 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado
con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra.

1,59 € 1,59 €

0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,06 €

0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 21,02 € 0,42 €

0,011 h Ayudante montador de estructura metálica. 20,57 € 0,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 2,30 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,35 € 0,07 €

Precio total por kg 2,42 €
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5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.9 m² Solera ventilada de hormigón armado de 40+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizada
con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de
hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 30 mm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas.
Resolución de encuentros. Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de
los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.

1,050 m² Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40
"CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, para soleras ventiladas.

11,54 € 12,12 €

0,005 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 0,01 €

1,100 m² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 4,38 € 4,82 €

0,103 m³ Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central. 78,35 € 8,07 €

1,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 € 0,08 €

0,053 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

1,74 € 0,09 €

0,081 h Regla vibrante de 3 m. 4,61 € 0,37 €

0,074 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,24 € 0,68 €

0,011 h Oficial 1ª encofrador. 21,02 € 0,23 €

0,011 h Ayudante encofrador. 20,57 € 0,23 €

0,019 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 0,40 €

0,019 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 0,39 €

0,016 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 0,34 €

0,076 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 1,56 €

0,081 h Peón especializado construcción. 19,65 € 1,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,98 € 0,62 €

3,000 % Costes indirectos 31,60 € 0,95 €

Precio total por m² 32,55 €
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5 Estructuras
Código Ud Descripción Total

5.10 m² Solera de hormigón con adición de fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión con un contenido de fibras sin
función estructural, fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) de 2 kg/m³, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones
proyectadas. Mezclado en camión hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final
de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.

0,200 kg Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), con un contenido mínimo
de zirconio del 17,1%, de 13 mm de longitud y 13,5 micras de
diámetro, con 100 filamentos por hebra unidos entre sí mediante
adhesivo, límite elástico 74000 N/mm², resistencia a tracción 1620
MPa, para prevenir fisuras por retracción en elementos de hormigón,
según UNE-EN 15422.

7,88 € 1,58 €

0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 77,43 € 8,13 €

0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

1,74 € 0,09 €

0,083 h Regla vibrante de 3 m. 4,61 € 0,38 €

0,081 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,24 € 0,75 €

0,069 h Peón especializado construcción. 19,65 € 1,36 €

0,051 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,92 €

0,051 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,92 €

0,025 h Ayudante construcción. 19,11 € 0,48 €

2,000 % Costes directos complementarios 14,61 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,90 € 0,45 €

Precio total por m² 15,35 €
5.11 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido

en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro. 16,92 € 3,72 €

0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 39,14 € 0,43 €
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0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
70 cm, reversible.

6,22 € 0,07 €

0,011 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 103,29 € 1,14 €

0,178 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 3,20 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,56 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,73 € 0,26 €

Precio total por m² 8,99 €
5.12 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de

hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas
y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,046 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

40,62 € 1,87 €

0,008 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de montaje.

91,06 € 0,73 €

0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,72 € 0,45 €

0,003 m³ Madera de pino. 317,34 € 0,95 €

0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,81 € 0,31 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,61 € 0,05 €

0,562 h Oficial 1ª encofrador. 21,02 € 11,81 €

0,562 h Ayudante encofrador. 20,57 € 11,56 €

2,000 % Costes directos complementarios 27,73 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 28,28 € 0,85 €

Precio total por m² 29,13 €
5.13 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95,4
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 € 0,32 €

95,382 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,39 € 132,58 €
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5 Estructuras
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0,859 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 1,12 €

1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 80,80 € 84,84 €

0,858 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 18,04 €

0,858 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 17,65 €

0,382 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 8,03 €

1,540 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 31,68 €

2,000 % Costes directos complementarios 294,26 € 5,89 €

3,000 % Costes indirectos 300,15 € 9,00 €

Precio total por m³ 309,15 €
5.14 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20

cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 42,6 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

40,62 € 1,79 €

0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de montaje.

91,06 € 0,64 €

0,391 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 10,27 € 4,02 €

0,531 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 0,69 €

0,056 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,81 € 0,44 €

0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,72 € 0,45 €

0,003 m³ Madera de pino. 317,34 € 0,95 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,61 € 0,05 €

3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,08 € 0,24 €

42,581 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,39 € 59,19 €

0,210 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 80,80 € 16,97 €

0,608 h Oficial 1ª encofrador. 21,02 € 12,78 €

0,608 h Ayudante encofrador. 20,57 € 12,51 €

0,498 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 10,47 €

0,415 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 8,54 €
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0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 1,14 €

0,219 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 4,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 135,37 € 2,71 €

3,000 % Costes indirectos 138,08 € 4,14 €

Precio total por m² 142,22 €
5.15 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, canto

20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 21,3 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

40,62 € 1,79 €

0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de montaje.

91,06 € 0,64 €

0,387 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 10,27 € 3,97 €

0,275 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 0,36 €

0,055 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,81 € 0,43 €

0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 23,83 € 0,64 €

0,003 m³ Madera de pino. 317,34 € 0,95 €

0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,61 € 0,05 €

3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,08 € 0,24 €

21,317 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,39 € 29,63 €

0,210 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 80,80 € 16,97 €

0,669 h Oficial 1ª encofrador. 21,02 € 14,06 €

0,669 h Ayudante encofrador. 20,57 € 13,76 €

0,311 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 6,54 €

0,259 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 5,33 €

0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 1,14 €

0,219 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 4,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 101,00 € 2,02 €

3,000 % Costes indirectos 103,02 € 3,09 €
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Precio total por m² 106,11 €
5.16 m² Losa de 20 + 5 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas 'Rodiñas 20+5/120,

referencia ROD 20 T.2' "PREFABRICADOS RODIÑAS, S.L." de 20 cm de canto y 120 cm de anchura;
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión;
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 0,6 kg/m² y hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace
con apoyos y capa de compresión. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega,
en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el
apoyo de las placas en los huecos del forjado, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni los pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares mediante
grúa. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, cajeados, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de
canto y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente.
Según UNE-EN 1168.

64,71 € 64,71 €

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa
prefabricada de hormigón en hueco de forjado, compuesta por
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T y pletina, trabajado
en taller, acabado galvanizado en caliente.

5,44 € 5,44 €

3,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 € 0,24 €

1,150 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,26 € 2,60 €

0,640 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,39 € 0,89 €

0,023 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,30 € 0,03 €

0,070 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 80,80 € 5,66 €

0,178 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

76,66 € 13,65 €

0,190 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 21,02 € 3,99 €

0,190 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 20,57 € 3,91 €

0,034 h Oficial 1ª ferrallista. 21,02 € 0,71 €

0,032 h Ayudante ferrallista. 20,57 € 0,66 €

0,018 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 21,02 € 0,38 €

0,075 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,57 € 1,54 €

2,000 % Costes directos complementarios 104,41 € 2,09 €

3,000 % Costes indirectos 106,50 € 3,20 €

Precio total por m² 109,70 €
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6 Fachadas y particiones
Código Ud Descripción Total

6.1 m² Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados,
macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje
de apeo. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas cerámicas aligeradas y de los
frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el
recibido de la fábrica.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de todos
los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 4 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.

18,000 Ud Bloque cerámico aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para
revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 938 kg/m³;
con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas
especiales. Según UNE-EN 771-1.

0,52 € 9,36 €

0,010 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,014 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según
UNE-EN 998-2.

43,61 € 0,61 €

0,700 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,39 € 0,97 €

2,460 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

0,09 € 0,22 €

0,003 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 15,20 € 0,05 €

0,007 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 14,46 € 0,10 €

2,000 Ud Plaqueta cerámica aligerada machihembrada, 30x19x4,8 cm, para
revestir, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 485 kg/m³.
Según UNE-EN 771-1.

0,22 € 0,44 €

0,001 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 381,53 € 0,38 €

0,003 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,72 € 0,05 €

0,011 kg Clavos de acero. 1,62 € 0,02 €

0,050 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,69 € 0,08 €

0,360 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,19 € 7,27 €

0,225 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,19 € 4,32 €

3,000 % Costes directos complementarios 23,88 € 0,72 €

3,000 % Costes indirectos 24,60 € 0,74 €

Precio total por m² 25,34 €
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6 Fachadas y particiones
Código Ud Descripción Total

6.2 m² Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 11 cm de
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir sobre perfil laminado.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Corte de las
piezas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco.

52,500 Ud Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, para
uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 805 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.

0,14 € 7,35 €

0,007 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según
UNE-EN 998-2.

43,61 € 1,66 €

2,400 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado
con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar en obra.

1,25 € 3,00 €

0,240 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales. Trabajada y montada en taller, para colocar en obra.

2,17 € 0,52 €

0,143 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,69 € 0,24 €

0,514 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,19 € 10,38 €

0,329 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,19 € 6,31 €

3,000 % Costes directos complementarios 29,47 € 0,88 €

3,000 % Costes indirectos 30,35 € 0,91 €

Precio total por m² 31,26 €
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6 Fachadas y particiones
Código Ud Descripción Total

6.3 m² Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 100/600(70) LM,
catálogo ATEDY-AFELMA, de 100 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado de 70 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales
(elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición
normal "N"; a la que se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
15 / con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF" en cada cara y aislamiento de
panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162,
no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acústica de dilatación, autoadhesiva "KNAUF";
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los
paneles de aislamiento entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.

1,200 m Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma de
poliuretano de celdas cerradas "KNAUF", de 3,2 mm de espesor y 70
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK).

0,30 € 0,36 €

0,700 m Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,46 € 1,02 €

2,000 m Montante 70/38 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195. 1,80 € 3,60 €

1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Sonorock Plus
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 2,4 m²K/W, conductividad térmica 0,033
W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1,
densidad 50 kg/m³, capacidad de absorción de agua a corto plazo
<=1 kg/m², calor específico 840 J/kgK y factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua 1.

15,14 € 15,90 €

2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los
bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF"; Euroclase A2-s1, d0
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

4,28 € 8,99 €

29,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 € 0,29 €

1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,05 € 0,08 €

3,200 m Cinta microperforada de papel "KNAUF" de 50 mm de anchura, según
UNE-EN 13963.

0,04 € 0,13 €

0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", de fraguado rápido (30 minutos),
Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual, según
UNE-EN 13963.

0,39 € 0,04 €

0,600 kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 de reacción
al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de trabajo de
5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas, según UNE-EN
13963.

0,82 € 0,49 €

0,248 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 20,72 € 5,14 €

0,248 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 19,75 € 4,90 €
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6 Fachadas y particiones
Código Ud Descripción Total

2,000 % Costes directos complementarios 40,94 € 0,82 €

3,000 % Costes indirectos 41,76 € 1,25 €

Precio total por m² 43,01 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

7.1 Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas correderas y un fijo
inferior,dimensiones 1100x1000 mm, altura del fijo 400 mm, acabado lacado estándar con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 42 mm y marco de 74 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,1 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 32 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco
y con persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la persiana, el cajón de persiana ni el
recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas
correderas y un fijo inferior,dimensiones 1100x1000 mm, altura del fijo
400 mm, acabado lacado estándar con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 42 mm y marco de 74 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 3,1 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 32 mm; con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210.

279,74 € 279,74 €

4,200 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.

1,91 € 8,02 €

0,714 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

4,59 € 3,28 €

0,336 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de
trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.

4,11 € 1,38 €

1,134 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 23,17 €

0,738 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 14,61 €

2,000 % Costes directos complementarios 330,20 € 6,60 €

3,000 % Costes indirectos 336,80 € 10,10 €

Precio total por Ud 346,90 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

7.2 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con
apertura hacia el interior, dimensiones 900x2100 mm, acabado lacado color blanco, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla
y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con
premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Puerta de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una
hoja practicable, con apertura hacia el interior, dimensiones 900x2100
mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta
de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210.

440,31 € 440,31 €

6,000 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.

1,91 € 11,46 €

1,020 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

4,59 € 4,68 €

0,480 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de
trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.

4,11 € 1,97 €

1,186 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 24,23 €

0,838 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 16,58 €

2,000 % Costes directos complementarios 499,23 € 9,98 €

3,000 % Costes indirectos 509,21 € 15,28 €

Precio total por Ud 524,49 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

7.3 Ud Ventanal fijo de aluminio, gama media, dimensiones 1450x900 mm, acabado lacado RAL, con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 40
mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco:
Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra
para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, gama media, dimensiones 1450x900 mm,
acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 40 mm
soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 26 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210.

251,48 € 251,48 €

4,800 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la
fijación de la carpintería.

1,91 € 9,17 €

0,816 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

4,59 € 3,75 €

0,384 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de
trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.

4,11 € 1,58 €

1,232 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 25,17 €

0,853 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 16,88 €

2,000 % Costes directos complementarios 308,03 € 6,16 €

3,000 % Costes indirectos 314,19 € 9,43 €

Precio total por Ud 323,62 €
7.4 Ud Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, dimensiones 600x2100

mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin
persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas
exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Ventanal fijo de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico,
dimensiones 600x2100 mm, acabado lacado color blanco, con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso
de lacado, perfiles de 60 mm soldados a inglete y junquillos, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210.

187,73 € 187,73 €

5,400 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento y
tornillos para la fijación de la carpintería.

1,91 € 10,31 €

0,918 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a
la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

4,59 € 4,21 €

0,432 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de
trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.

4,11 € 1,78 €

1,144 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 23,37 €

0,792 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 15,67 €

2,000 % Costes directos complementarios 243,07 € 4,86 €

3,000 % Costes indirectos 247,93 € 7,44 €

Precio total por Ud 255,37 €
7.5 Ud Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de altura, acabado blanco,

equipada con eje de 60 mm de diámetro, discos, cápsulas, lama de remate y todos sus
accesorios, con cajón incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165 mm,
de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC, acabado blanco estándar;
estanqueidad al agua clase E3000, según UNE-EN 12208; resistencia a la carga del viento clase
CE3000, según UNE-EN 12210; transmitancia térmica 1,2 W/(m²K); permeabilidad al aire clase 3,
según UNE-EN 12207; colocado en taller encima de la carpintería de 1100x1400 mm;
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Incluye: Montaje del sistema de accionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,711 m² Persiana enrollable de lamas de aluminio perfilado, de 45 mm de
altura, acabado blanco, equipada con eje de 60 mm de diámetro,
discos, cápsulas, lama de remate y todos sus accesorios, con cajón
incorporado (monoblock), y testeros, de fácil extracción, de 155x165
mm, de PVC acabado estándar y guías de persiana modelo de PVC,
acabado blanco estándar; estanqueidad al agua clase E3000, según
UNE-EN 12208; resistencia a la carga del viento clase CE3000, según
UNE-EN 12210; transmitancia térmica 1,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

61,96 € 106,01 €

1,000 Ud Kit para accionamiento manual de persiana, con cinta de color
blanco y recogedor.

4,34 € 4,34 €

0,192 h Oficial 1ª montador. 20,72 € 3,98 €

0,192 h Ayudante montador. 19,75 € 3,79 €

2,000 % Costes directos complementarios 118,12 € 2,36 €

3,000 % Costes indirectos 120,48 € 3,61 €

Precio total por Ud 124,09 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

7.6 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, 800x2100 mm,
acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e
inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Incluso
silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de
espesor, anchura total entre 711 y 810 mm y altura total entre 2001 y
2100 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con
rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, de
200x250 mm cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra,
incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura
embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y
pomos de nylon color negro.

103,79 € 103,79 €

0,928 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad
permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de
trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A
aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.

4,27 € 3,96 €

0,170 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 3,06 €

0,170 h Ayudante construcción. 19,11 € 3,25 €

2,000 % Costes directos complementarios 114,06 € 2,28 €

3,000 % Costes indirectos 116,34 € 3,49 €

Precio total por Ud 119,83 €
7.7 m Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de

malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de
sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2 m de altura, separados 2 m entre sí y empotrados en muros
de fábrica u hormigón. Incluso mortero de cemento para recibido de los postes y accesorios
para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a los postes metálicos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el muro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los
postes. Vertido del mortero. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de los paneles
de malla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

2,000 m² Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4
mm de diámetro, acabado galvanizado.

7,90 € 15,80 €

0,550 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 2 m de altura.

7,12 € 3,92 €

4,000 m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 20x20x1,5
mm.

2,08 € 8,32 €

1,000 Ud Accesorios para la fijación de los paneles de malla electrosoldada a
los postes metálicos.

2,28 € 2,28 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

59,55 € 1,13 €

0,086 h Ayudante construcción de obra civil. 19,75 € 1,70 €

0,257 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 5,25 €

0,257 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 5,09 €

3,000 % Costes directos complementarios 43,50 € 1,31 €

3,000 % Costes indirectos 44,81 € 1,34 €

Precio total por m 46,15 €
7.8 Ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y

30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4
mm y por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado
galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de
malla metálica. Incluso postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes
y accesorios de fijación y montaje.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocación de
los postes. Vertido del hormigón. Montaje de la puerta. Fijación del bastidor sobre los postes.
Colocación de los herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 77,43 € 7,74 €

2,000 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.

15,09 € 30,18 €

1,000 Ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero
galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para el
acceso de peatones.

125,40 € 125,40 €

0,171 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,19 € 3,45 €

0,171 h Ayudante construcción de obra civil. 19,75 € 3,38 €

0,600 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 12,26 €

0,600 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 11,87 €

2,000 % Costes directos complementarios 194,28 € 3,89 €

3,000 % Costes indirectos 198,17 € 5,95 €

Precio total por Ud 204,12 €
7.9 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza

lacada; precerco lacado de 90x35 mm; galces macizos, lacados 90x20 mm; tapajuntas
macizos, lacados de 70x15 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado del
vidrio y junquillos. Incluso sistema anti atrapadedos.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja,
con elementos de fijación.

15,12 € 15,12 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, pino país, 90x20 mm,
barnizado en taller.

3,22 € 16,42 €

1,000 Ud Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con pino país,
barnizada en taller, con plafones de forma recta, de 203x92,5x3,5 cm.
Según UNE 56803.

108,95 € 108,95 €

10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, pino país, 70x10 mm,
barnizado en taller.

1,42 € 14,77 €

3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, para
puerta de paso interior.

0,71 € 2,13 €

18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 € 1,08 €

1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.

10,81 € 10,81 €

1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica, para puerta interior.

7,81 € 7,81 €

0,735 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 15,05 €

0,735 h Ayudante carpintero. 19,87 € 14,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 206,74 € 4,13 €

3,000 % Costes indirectos 210,87 € 6,33 €

Precio total por Ud 217,20 €
7.10 Ud Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,

lacado; precerco lacado de 90x35 mm;, con rechapado de madera de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de
su superficie, mediante una pieza de vidrio de seguridad, translúcido incoloro, de 4 mm de
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, serie
básica; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos. Incluso sistema anti atrapadedos.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del
vidrio. Colocación de junquillos. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja,
con elementos de fijación.

15,12 € 15,12 €

5,100 m Galce de MDF, con rechapado de madera, 90x20 mm, barnizado en
taller.

2,84 € 14,48 €

1,000 Ud Puerta interior vidriera, de tablero aglomerado, lacado, de
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

79,16 € 79,16 €

10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, lacado, 70x10 mm,
barnizado en taller.

1,14 € 11,86 €

3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para
puerta interior.

3,80 € 11,40 €

18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,03 € 0,54 €

1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.

10,81 € 10,81 €

1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie
básica, para puerta interior.

22,40 € 22,40 €

1,005 m² Vidrio de seguridad translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según
UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.

14,09 € 14,16 €

4,423 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona
sintética incolora.

0,75 € 3,32 €

0,735 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 15,05 €

0,735 h Ayudante carpintero. 19,87 € 14,60 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

0,310 h Oficial 1ª cristalero. 21,49 € 6,66 €

2,000 % Costes directos complementarios 219,56 € 4,39 €

3,000 % Costes indirectos 223,95 € 6,72 €

Precio total por Ud 230,67 €
7.11 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5

cm, con tablero de madera maciza lacada; precerco lacado de 90x35 mm; galces macizos,
lacado de 90x20 mm; tapajuntas macizos lacados, de 70x15 mm en ambas caras. Incluso,
herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica;
silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos. Incluso sistema anti atrapadedos.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja,
con elementos de fijación.

15,12 € 30,24 €

10,200 m Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 mm. 2,92 € 29,78 €

1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corredera. 7,45 € 7,45 €

1,870 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,47 € 15,84 €

1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acabado en
melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, de
203x82,5x3,5 cm.

45,54 € 45,54 €

10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco,
70x10 mm.

1,20 € 12,48 €

1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para
puerta interior corredera, para interior.

24,30 € 24,30 €

0,980 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 20,06 €

0,980 h Ayudante carpintero. 19,87 € 19,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 205,16 € 4,10 €

3,000 % Costes indirectos 209,26 € 6,28 €

Precio total por Ud 215,54 €
7.12 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja

de una puerta corredera simple, de madera, de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento
mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos,
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de
madera de 90x210 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja; para
colocar en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm de
espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas;
con raíl superior, guía inferior y accesorios.

144,63 € 144,63 €

0,604 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 10,87 €

0,604 h Ayudante construcción. 19,11 € 11,54 €
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7 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Código Ud Descripción Total

2,000 % Costes directos complementarios 167,04 € 3,34 €

3,000 % Costes indirectos 170,38 € 5,11 €

Precio total por Ud 175,49 €
7.13 m² Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 argón 90%/de seguridad Guardian Lamiglass 33.1

"GUARDIAN GLASS", conjunto formado por vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de
control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de
gas argón y vidrio interior de seguridad Guardian Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos
lunas de vidrio laminar de 3 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo;
22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona neutra incolora, compatible con el material
soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

1,006 m² Doble acristalamiento Guardian Sun 4/12 argón 90%/de seguridad
Guardian Lamiglass 33.1 "GUARDIAN GLASS", conjunto formado por
vidrio exterior Guardian Sun de 4 mm, con capa de control solar y
baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior de
seguridad Guardian Lamiglass de 3+3 mm, compuesto por dos lunas
de vidrio laminar de 3 mm unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total.

59,95 € 60,31 €

0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A
aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868 y recuperación elástica
>=80%, según UNE-EN ISO 7389.

5,01 € 2,91 €

1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,10 € 1,10 €

0,278 h Oficial 1ª cristalero. 21,49 € 5,97 €

0,278 h Ayudante cristalero. 21,03 € 5,85 €

2,000 % Costes directos complementarios 76,14 € 1,52 €

3,000 % Costes indirectos 77,66 € 2,33 €

Precio total por m² 79,99 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

8.1 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace,
recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red,
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,09 €

0,015 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,27 €

0,039 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,70 €

4,000 % Costes directos complementarios 3,03 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 3,15 € 0,09 €

Precio total por m² 3,24 €
8.2 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada
por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, suelo radiante refrescante, fancoil,
rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de
fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,09 €

0,016 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,29 €

0,042 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,76 €

4,000 % Costes directos complementarios 3,11 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 3,23 € 0,10 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

Precio total por m² 3,33 €
8.3 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por:
puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,09 €

0,058 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 1,04 €

0,143 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 2,57 €

4,000 % Costes directos complementarios 5,67 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 5,90 € 0,18 €

Precio total por m² 6,08 €
8.4 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,09 €

0,030 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,54 €

0,074 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 1,33 €

4,000 % Costes directos complementarios 3,93 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 4,09 € 0,12 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

Precio total por m² 4,21 €
8.5 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de

albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por:
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales,
canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,015 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,27 €

0,019 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,34 €

0,049 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,88 €

4,000 % Costes directos complementarios 3,46 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 3,60 € 0,11 €

Precio total por m² 3,71 €
8.6 m Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 5

pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de
aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con
sellador adhesivo monocomponente.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

0,300 kg Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas. 3,91 € 1,17 €

1,000 m Vierteaguas de chapa plegada de acero galvanizado, espesor 0,8
mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón.

5,26 € 5,26 €

0,200 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
superelástico, a base de polímero MS, color transparente, con
resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura
750%.

3,42 € 0,68 €

0,130 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 2,34 €

0,065 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 1,17 €

2,000 % Costes directos complementarios 10,62 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,83 € 0,32 €

Precio total por m 11,15 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

8.7 m Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de 125x20 mm, con anclaje
metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior; colocación
con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los
muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas
al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse
en ingletes.

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 0,58 €

3,000 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según
UNE-EN 12004.

0,44 € 1,32 €

1,050 m Jamba de hormigón polímero de superficie pulida, color a elegir, de
125x20 mm, con anclaje metálico de acero inoxidable y grava
adherida a la superficie en su cara inferior, suministrada en piezas de
hasta 2,6 m de longitud.

16,08 € 16,88 €

1,250 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de
juntas.

0,35 € 0,44 €

0,051 Ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 4,65 € 0,24 €

0,101 Ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 6,36 € 0,64 €

0,245 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 4,41 €

0,265 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,77 €

2,000 % Costes directos complementarios 29,29 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 29,88 € 0,90 €

Precio total por m 30,78 €
8.8 m Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero de superficie pulida, que incluye

jamba y moldura, color a elegir, de 150x150x20 mm, con cartela, anclaje metálico de acero
inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo
cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes
metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con masilla de
poliuretano, previa aplicación de la imprimación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que pudiera perderse
en ingletes.

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,011 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 0,70 €

3,600 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según
UNE-EN 12004.

0,44 € 1,58 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

1,100 m Recercado de hueco de fachada, de hormigón polímero de
superficie pulida, que incluye jamba y moldura, color a elegir, de
150x150x20 mm, con cartela, anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, suministrado en
piezas de hasta 2,5 m de longitud.

20,78 € 22,86 €

3,000 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de
juntas.

0,35 € 1,05 €

0,063 Ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 4,65 € 0,29 €

0,126 Ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 6,36 € 0,80 €

0,245 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 4,41 €

0,269 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,84 €

2,000 % Costes directos complementarios 36,54 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 37,27 € 1,12 €

Precio total por m 38,39 €
8.9 m Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 145x25 mm,

con anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia,
C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre
piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte.
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 0,51 €

1,080 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2, según
UNE-EN 12004.

0,44 € 0,48 €

1,050 m Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con
goterón, de 145x25 mm, con anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior, suministrado en
piezas de hasta 2 m de longitud.

14,95 € 15,70 €

0,145 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diámetro, para relleno de
juntas.

0,35 € 0,05 €

0,022 Ud Cartucho de 250 cm³ de imprimación para masillas. 4,65 € 0,10 €

0,043 Ud Cartucho de 310 cm³ de masilla de poliuretano impermeable. 6,36 € 0,27 €

0,171 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 3,08 €

0,188 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 3,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 23,58 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 24,05 € 0,72 €

Precio total por m 24,77 €
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8 Remates y ayudas
Código Ud Descripción Total

8.10 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de mobiliario, incluye: zona
de preparación de comida y aseo adaptado.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 94,61 € 1,42 €

0,006 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

28,17 € 0,54 €

0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 17,83 € 0,09 €

0,030 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 0,54 €

0,074 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 1,33 €

4,000 % Costes directos complementarios 3,93 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 4,09 € 0,12 €

Precio total por m² 4,21 €
8.11 Ud Suministro e instalación empotrada en tabique de placas de yeso de bastidor tubular

premontado, regulable en altura hasta 200 mm, acabado con imprimación antioxidante, de
120 a 170 mm de profundidad, para soporte de equipos de protección contra incendios.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del bastidor. Nivelación,
aplomado y colocación del bastidor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bastidor tubular premontado, regulable en altura hasta 200 mm,
acabado con imprimación antioxidante, de 120 a 170 mm de
profundidad, para separador de urinarios y barra de sujeción para
minusválidos, rehabilitación y tercera edad, con sistema de montaje
rápido y fácil, con fijaciones y panel de madera reforzada, para
empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso.

150,56 € 150,56 €

0,257 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 5,33 €

2,000 % Costes directos complementarios 155,89 € 3,12 €

3,000 % Costes indirectos 159,01 € 4,77 €

Precio total por Ud 163,78 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

9.1 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2
m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas
de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16
mm de diámetro exterior.

0,13 € 0,26 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,24 € 6,48 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,32 € 8,64 €

1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable
con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima
de 110°C.

3,85 € 3,85 €

1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 38,69 € 38,69 €

1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 3,93 € 3,93 €

2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de diámetro
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada.

8,31 € 16,62 €

0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 16,52 € 0,83 €

0,342 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 7,09 €

0,342 h Ayudante calefactor. 19,72 € 6,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 93,13 € 1,86 €

3,000 % Costes indirectos 94,99 € 2,85 €

Precio total por Ud 97,84 €
9.2 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y
2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25
mm de diámetro exterior.

0,24 € 0,24 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

5,14 € 5,14 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta
longitudinalmente por la generatriz, de 34 mm de diámetro interior y
50,0 mm de espesor.

5,71 € 5,71 €

0,598 kg Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo
ED según UNE 104231.

1,78 € 1,06 €

0,050 kg Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco,
para aislamiento en exteriores.

20,87 € 1,04 €

0,119 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 2,47 €

0,119 h Ayudante calefactor. 19,72 € 2,35 €

2,000 % Costes directos complementarios 18,01 € 0,36 €

3,000 % Costes indirectos 18,37 € 0,55 €

Precio total por m 18,92 €
9.3 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y
2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32
mm de diámetro exterior.

0,52 € 0,52 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

11,97 € 11,97 €

1,000 m Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta
longitudinalmente por la generatriz, de 34 mm de diámetro interior y
50,0 mm de espesor.

5,71 € 5,71 €

0,631 kg Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, tipo
ED según UNE 104231.

1,78 € 1,12 €

0,053 kg Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco,
para aislamiento en exteriores.

20,87 € 1,11 €

0,119 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 2,47 €

0,119 h Ayudante calefactor. 19,72 € 2,35 €

2,000 % Costes directos complementarios 25,25 € 0,51 €

3,000 % Costes indirectos 25,76 € 0,77 €

Precio total por m 26,53 €
9.4 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por

2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado
superficialmente y válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25
mm de diámetro exterior.

0,24 € 0,48 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6
atm, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

5,14 € 10,28 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,59 € 10,59 €

0,139 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 2,88 €

0,139 h Ayudante calefactor. 19,72 € 2,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 26,97 € 0,54 €

3,000 % Costes indirectos 27,51 € 0,83 €

Precio total por Ud 28,34 €
9.5 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. Incluso elementos de montaje y

accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 V. 157,05 € 157,05 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,82 € 0,18 €

0,081 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 1,68 €

0,081 h Ayudante calefactor. 19,72 € 1,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 160,51 € 3,21 €

3,000 % Costes indirectos 163,72 € 4,91 €

Precio total por Ud 168,63 €
9.6 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón,

para una presión máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso
elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 10
bar y una temperatura máxima de 110°C.

7,70 € 7,70 €

0,050 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,82 € 0,09 €

0,081 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 1,68 €

0,081 h Ayudante calefactor. 19,72 € 1,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,07 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,29 € 0,34 €

Precio total por Ud 11,63 €
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9.7 Ud Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, para 10 circuitos, conjunto de
accesorios para formación de colector modular, conjunto de soportes, racores hembra de 20
mm x 3/4" eurocono, curvatubos de plástico, conjunto de dos válvulas de esfera para cierre del
circuito del colector de 1 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del colector. Conexión de las
tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Conjunto de accesorios para formación de colector modular, de 1
1/2" de diámetro, formado por dos soportes largos de pared, dos
soportes cortos de pared, dos llaves de llenado de latón, dos
termómetros, un manómetro, dos tapones terminales y material de
montaje.

216,00 € 216,00 €

2,000 Ud Conjunto de soportes, para colector modular de 1 1/2" de diámetro,
formado por dos soportes largos de pared, dos soportes cortos de
pared y material de montaje.

27,16 € 54,32 €

1,000 Ud Colector modular, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, para 10
circuitos.

1.087,98 € 1.087,98 €

20,000 Ud Racor hembra de 20 mm x 3/4" eurocono. 9,17 € 183,40 €

1,000 Ud Conjunto de dos válvulas de esfera para cierre del circuito del
colector de 1 1/2" de diámetro.

193,85 € 193,85 €

20,000 Ud Curvatubos de plástico. 2,37 € 47,40 €

2,448 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 50,72 €

2,448 h Ayudante calefactor. 19,72 € 48,27 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.881,94 € 37,64 €

3,000 % Costes indirectos 1.919,58 € 57,59 €

Precio total por Ud 1.977,17 €
9.8 m² Sistema de calefacción por suelo radiante panel de tetones, compuesto por panel de tetones

de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de
polietileno (PE), con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850
mm y 40 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm, tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE)
modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor y mortero autonivelante, CA -
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación
del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y
fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,600 m Banda de espuma de polietileno (PE), de 200x10 mm. 2,95 € 1,77 €

1,000 m² Panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y
recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), con mejora del
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 1450x850 mm y
40 mm de espesor, con propagación retardada de la llama Euroclase
E, paso del tubo múltiplo de 5 cm, válido para tubo de 16 mm de
diámetro, con unión entre paneles mediante solape para evitar
puentes térmicos y filtraciones de mortero.

46,77 € 46,77 €
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6,667 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa
de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2.

2,57 € 17,13 €

0,050 m³ Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, a base de
sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación
de pavimentos.

225,83 € 11,29 €

0,004 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,050 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 9,48 € 0,47 €

0,546 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 11,31 €

0,546 h Ayudante calefactor. 19,72 € 10,77 €

0,041 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 20,19 € 0,83 €

0,041 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 19,75 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 101,16 € 2,02 €

3,000 % Costes indirectos 103,18 € 3,10 €

Precio total por m² 106,28 €
9.9 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y

0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización.

8,51 € 8,94 €

0,150 Ud Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para
fijación de conductos circulares de aire en instalaciones de
ventilación y climatización.

5,17 € 0,78 €

0,041 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,72 € 0,85 €

0,041 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 19,75 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,38 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,61 € 0,35 €

Precio total por m 11,96 €
9.10 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400 mm de diámetro y

0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado,
de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y
climatización.

12,12 € 12,73 €
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0,200 Ud Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para
fijación de conductos circulares de aire en instalaciones de
ventilación y climatización.

6,52 € 1,30 €

0,041 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,72 € 0,85 €

0,041 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 19,75 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 15,69 € 0,31 €

3,000 % Costes indirectos 16,00 € 0,48 €

Precio total por m 16,48 €
9.11 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro.

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm
de diámetro.

22,39 € 22,39 €

0,081 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,72 € 1,68 €

0,081 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 19,75 € 1,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 25,67 € 0,51 €

3,000 % Costes indirectos 26,18 € 0,79 €

Precio total por Ud 26,97 €
9.12 m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta

densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio,
de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).
Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de
montaje y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida
entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 14303,
revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio
visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio,
de 25 mm de espesor, para la formación de conductos autoportantes
para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1.

12,63 € 14,52 €

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm de
anchura, a base de resinas acrílicas, para el sellado y fijación del
aislamiento.

0,18 € 0,27 €

0,500 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de
conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en
climatización.

3,70 € 1,85 €

0,100 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones de climatización.

11,55 € 1,16 €

0,286 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 20,72 € 5,93 €

0,286 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 19,75 € 5,65 €
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2,000 % Costes directos complementarios 29,38 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 29,97 € 0,90 €

Precio total por m² 30,87 €
9.13 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225
mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro
RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

64,13 € 64,13 €

0,182 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 3,77 €

0,182 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 3,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 71,49 € 1,43 €

3,000 % Costes indirectos 72,92 € 2,19 €

Precio total por Ud 75,11 €
9.14 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

horizontales regulables individualmente, de 425x325 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x325
mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro
RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en
oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

96,94 € 96,94 €

0,236 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 4,89 €

0,236 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 4,65 €

2,000 % Costes directos complementarios 106,48 € 2,13 €

3,000 % Costes indirectos 108,61 € 3,26 €

Precio total por Ud 111,87 €
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9.15 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar
galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales
regulables individualmente, de 425x225 mm, fijación mediante tornillos
vistos.

73,03 € 73,03 €

0,200 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 4,14 €

0,200 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 3,94 €

2,000 % Costes directos complementarios 81,11 € 1,62 €

3,000 % Costes indirectos 82,73 € 2,48 €

Precio total por Ud 85,21 €
9.16 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar

galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales
regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación mediante tornillos
vistos.

83,03 € 83,03 €

0,219 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 4,54 €

0,219 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 4,32 €

2,000 % Costes directos complementarios 91,89 € 1,84 €

3,000 % Costes indirectos 93,73 € 2,81 €

Precio total por Ud 96,54 €
9.17 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm,
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con
elementos de fijación.

102,75 € 102,75 €

0,134 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 2,78 €

0,134 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 2,64 €

2,000 % Costes directos complementarios 108,17 € 2,16 €

3,000 % Costes indirectos 110,33 € 3,31 €
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Precio total por Ud 113,64 €
9.18 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm,
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con
elementos de fijación.

102,75 € 102,75 €

0,134 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 2,78 €

0,134 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 2,64 €

2,000 % Costes directos complementarios 108,17 € 2,16 €

3,000 % Costes indirectos 110,33 € 3,31 €

Precio total por Ud 113,64 €
9.19 Ud Sistema de regulación de la temperatura para colector, para calefacción y refrigeración,

Smatrix Wave Pulse "UPONOR IBERIA", compuesto de centralita color blanco, para un máximo
de 6 termostatos de control y 8 cabezales electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía
radio con los termostatos y las sondas, modelo Smatrix Wave Pulse X-265 6X, módulo de
ampliación para centralita color blanco, para un máximo de 6 termostatos de control y 6
cabezales electrotérmicos, modelo Smatrix Wave Pulse M-262 6X, termostatos digitales, modelo
Smatrix Wave D+RH Style T-169 RAL 9016, y cabezales electrotérmicos, a 24 V, modelo Vario S.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación, fijación y conexionado eléctrico y de comunicación con todos los
elementos que lo demanden en la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Centralita color blanco, para un máximo de 6 termostatos de control
y 8 cabezales electrotérmicos, con comunicación bidireccional vía
radio con los termostatos y las sondas, modelo Smatrix Wave Pulse
X-265 6X, "UPONOR IBERIA", para calefacción y refrigeración, de
340x110x55 mm, con antena de radio y transformador eléctrico.

473,64 € 473,64 €

1,000 Ud Módulo de ampliación para centralita color blanco, para un máximo
de 6 termostatos de control y 6 cabezales electrotérmicos, modelo
Smatrix Wave Pulse M-262 6X, "UPONOR IBERIA", de 141x110x55 mm.

121,81 € 121,81 €

2,000 Ud Termostato digital, modelo Smatrix Wave D+RH Style T-169 RAL 9016,
"UPONOR IBERIA", dimensiones 80x80x9 mm, color blanco, con
comunicación vía radio con la centralita y sensor de humedad, con
entrada para sonda remota de temperatura.

186,00 € 372,00 €

10,000 Ud Cabezal electrotérmico, a 24 V, modelo Vario S "UPONOR IBERIA", de
50 mm de diámetro y 83 mm de altura, grado de protección IP54, con
anillo adaptador y cable de alimentación de 2 hilos, 0,75 mm² de
sección y 1 m de longitud.

59,95 € 599,50 €

0,570 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 11,81 €

0,570 h Ayudante calefactor. 19,72 € 11,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.590,00 € 31,80 €

3,000 % Costes indirectos 1.621,80 € 48,65 €

Precio total por Ud 1.670,45 €
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9.20 Ud Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación y de la humedad en instalaciones
de calefacción y refrigeración, con centralita, instalación en colector, válido para instalación
de suelo radiante de hasta 10 kW, formado por centralita con sonda de temperatura exterior y
sondas de temperatura de impulsión y retorno, circulador Wilo Yonos RS 15/6, termostato digital
con sonda de humedad, válvula de 3 vías y actuador para válvula mezcladora de 3 vías, con
alimentación a 230 V. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del grupo de impulsión al colector. Conexionado eléctrico de la
centralita y de la bomba de circulación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Grupo de impulsión para control de la bomba de circulación y de la
humedad en instalaciones de calefacción y refrigeración, con
centralita, instalación en colector, válido para instalación de suelo
radiante de hasta 10 kW, formado por centralita con sonda de
temperatura exterior y sondas de temperatura de impulsión y retorno,
circulador Wilo Yonos RS 15/6, termostato digital con sonda de
humedad, válvula de 3 vías y actuador para válvula mezcladora de 3
vías, con alimentación a 230 V.

2.315,84 € 2.315,84 €

0,407 h Oficial 1ª calefactor. 20,72 € 8,43 €

0,407 h Ayudante calefactor. 19,72 € 8,03 €

2,000 % Costes directos complementarios 2.332,30 € 46,65 €

3,000 % Costes indirectos 2.378,95 € 71,37 €

Precio total por Ud 2.450,32 €
9.21 Ud Recuperador de calor aire-aire, modelo REB-120 “SODECA”, caudal de aire nominal 1440 m³/h,

dimensiones 395x1325x1220 mm, peso 175 kg, presión estática de aire nominal 360 Pa, presión
sonora a 1 m 40 dBA, potencia eléctrica nominal 325 W, alimentación monofásica a 230 V,
eficiencia de recuperación calorífica en condiciones húmedas 86%, potencia calorífica
recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con humedad relativa del 80% y
temperatura ambiente 20°C con humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación
calorífica en condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con humedad relativa
del 80% y temperatura ambiente 25°C), con intercambiador de placas de aluminio de flujo
cruzado, ventiladores con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para
cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling, estructura desmontable de
doble panel con aislamiento de lana mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de
acero prepintado y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8 en la
entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de aire del interior, presostatos
diferenciales para los filtros, acceso a los ventiladores y a los filtros de aire a través de los
paneles de inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control electrónico para la
regulación de la ventilación y de la temperatura, para la supervisión del estado de los filtros de
aire, programación semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la
sección opcional con batería de agua. Instalación en techo. Incluso elementos para
suspensión del techo.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 1130 m³/h,
dimensiones 455x1850x1030 mm, peso 175 kg, presión estática de aire
nominal 360 Pa, presión sonora a 1 m 55 dBA, potencia eléctrica
nominal 920 W, alimentación monofásica a 230 V, eficiencia de
recuperación calorífica en condiciones húmedas 86,5%, potencia
calorífica recuperada 8,74 kW (temperatura del aire exterior -7°C con
humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 20°C con
humedad relativa del 55%), eficiencia de recuperación calorífica en
condiciones secas 77,6% (temperatura del aire exterior 5°C con
humedad relativa del 80% y temperatura ambiente 25°C), con
intercambiador de placas de aluminio de flujo cruzado, ventiladores
con motor de tipo EC de alta eficiencia, bypass con servomotor para
cambio de modo de operación de recuperación a free-cooling,
estructura desmontable de doble panel con aislamiento de lana
mineral de 25 mm de espesor, paneles exteriores de acero prepintado
y paneles interiores de acero galvanizado, filtros de aire clase F7+F8
en la entrada de aire exterior, filtro de aire clase M5 en el retorno de
aire del interior, presostatos diferenciales para los filtros, acceso a los
ventiladores y a los filtros de aire a través de los paneles de
inspección, posibilidad de acceso lateral a los filtros, control
electrónico para la regulación de la ventilación y de la temperatura,
para la supervisión del estado de los filtros de aire, programación
semanal y gestión de las funciones de desescarche y antihielo para la
sección opcional con batería de agua.

6.485,55 € 6.485,55 €

1,000 Ud Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

19,21 € 19,21 €

1,226 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 25,40 €

1,226 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 24,18 €

2,000 % Costes directos complementarios 6.554,34 € 131,09 €

3,000 % Costes indirectos 6.685,43 € 200,56 €

Precio total por Ud 6.885,99 €
9.22 Ud Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y refrigeración, serie Altherma 3 M,

modelo EBLA11D3V3 "DAIKIN", para gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con temperatura de bulbo
seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW,
COP 4,83 y consumo eléctrico 2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y
temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 kW, y consumo eléctrico 4 kW, con
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 7°C,
potencia frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460
mm, diámetro de conexión de las tuberías de agua 1"; acumulador de inercia de 26 litros de
capacidad, modelo ES.DKNINERTANK. regulación: cronotermostato multifunción, modelo
Madoka BRC1HHDW. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Bomba de calor aerotérmica, aire-agua, para calefacción y
refrigeración, serie Altherma 3 M, modelo EBLA11D3V3 "DAIKIN", para
gas R-32, con compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia calorífica 9 kW, y consumo eléctrico 2,46 kW, con
temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de
salida del agua 45°C, potencia calorífica 10 kW, COP 4,83 y consumo
eléctrico 2,17 kW, con temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C
y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífica 12 kW, y
consumo eléctrico 4 kW, con temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C y temperatura de salida del agua 7°C, potencia
frigorífica 11 kW, EER 5,31 y consumo eléctrico 2,56 kW, con
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de
salida del agua 18°C, dimensiones 870x1378x460 mm, diámetro de
conexión de las tuberías de agua 1".

6.921,13 € 6.921,13 €

1,000 Ud Cronotermostato multifunción, modelo Madoka BRC1HHDW "DAIKIN",
color blanco, con programación semanal, gestión de la calefacción,
la refrigeración y la producción de A.C.S., ajuste de la temperatura de
consigna, lectura de la temperatura del acumulador de A.C.S. y
funciones avanzadas a través de App para smartphone con
conectividad Bluetooth Low Energy (BLE).

181,76 € 181,76 €

1,000 Ud Acumulador de inercia de 26 litros de capacidad, modelo
ES.DKNINERTANK "DAIKIN", para instalación en falso techo.

592,65 € 592,65 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 10,59 € 21,18 €

1,000 Ud Kit de amortiguadores antivibración de suelo, formado por cuatro
amortiguadores de caucho, con sus tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

7,14 € 7,14 €

2,615 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 54,18 €

2,615 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 51,57 €

2,000 % Costes directos complementarios 7.829,61 € 156,59 €

3,000 % Costes indirectos 7.986,20 € 239,59 €

Precio total por Ud 8.225,79 €
9.23 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado

como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de
ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el
fancoil. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción
proporcional sobre válvula y gestión automática de hasta 3
velocidades de ventilación, entrada digital con función configurable
desde controlador central del sistema.

149,61 € 149,61 €

1,000 Ud Sonda de temperatura de impulsión. 10,62 € 10,62 €

1,000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura
incorporada y display digital para ajuste y visualización de
temperatura, modo de funcionamiento y velocidad de ventilación.

52,31 € 52,31 €

6,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

0,38 € 2,28 €
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3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro,
de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección
IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

1,08 € 3,24 €

0,907 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 18,79 €

0,907 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 17,89 €

2,000 % Costes directos complementarios 254,74 € 5,09 €

3,000 % Costes indirectos 259,83 € 7,79 €

Precio total por Ud 267,62 €
9.24 Ud Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos, modelo FWS06ATN "DAIKIN",

potencia frigorífica total 6,22 kW, potencia frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h,
dimensiones 224x1004x535 mm, peso 27 kg, potencia sonora 60 dBA, con ventilador con motor
tipo EC Inverter, alimentación monofásica (230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil
extracción. Regulación: termostato electrónico, con programación semanal, bus de
comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o esclavo, modelo
FWECSAC; tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP. Accesorios: válvula de 2 vías,
modelo E2MV2B07A6. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Fancoil horizontal de techo sin envolvente, sistema de dos tubos,
modelo FWS06ATN "DAIKIN", potencia frigorífica total 6,22 kW, potencia
frigorífica sensible 4,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de entrada del agua 7°C, salto térmico 5°C), potencia
calorífica 6,43 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de entrada del agua 50°C), caudal de aire 1200 m³/h,
dimensiones 224x1004x535 mm, peso 27 kg, potencia sonora 64 dBA,
con ventilador con motor tipo EC Inverter, alimentación monofásica
(230V/50Hz), y filtro de aire lavable de fácil extracción.

599,60 € 599,60 €

1,000 Ud Válvula de 2 vías, modelo E2MV2B07A6 "DAIKIN", con kit de montaje. 100,10 € 100,10 €

1,000 Ud Termostato electrónico, con programación semanal, bus de
comunicación RS-485 y posibilidad de configuración como maestro o
esclavo, modelo FWECSAC "DAIKIN", comunicación con cable
apantallado a dos hilos entre el termostato y la placa electrónica a
instalar en el fancoil.

117,47 € 117,47 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,32 € 8,64 €

1,000 Ud Tarjeta electrónica de potencia, modelo FWECSAP "DAIKIN", para
instalación en el fancoil.

156,56 € 156,56 €
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5,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro,
de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección
IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

1,08 € 5,40 €

5,000 m Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 0,73 € 3,65 €

1,000 Ud Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

19,21 € 19,21 €

4,977 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,72 € 103,12 €

4,977 h Ayudante instalador de climatización. 19,72 € 98,15 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.211,90 € 24,24 €

3,000 % Costes indirectos 1.236,14 € 37,08 €

Precio total por Ud 1.273,22 €
9.25 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,instalado en techo, resistencia blindada, capacidad

80 l, potencia 1,5 kW, de 869 mm de altura y 440 mm de diámetro, peso 20 kg, formado por
cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de
corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, resistencia
blindada, capacidad 80 l, potencia 1,5 kW, de 869 mm de altura y 440
mm de diámetro, peso 20 kg, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio.

195,00 € 195,00 €

2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 7,00 € 14,00 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,32 € 8,64 €

1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de
1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de presión, con maneta de purga.

5,62 € 5,62 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,40 € 1,40 €

0,667 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 13,82 €

0,667 h Ayudante fontanero. 19,72 € 13,15 €

2,000 % Costes directos complementarios 251,63 € 5,03 €

3,000 % Costes indirectos 256,66 € 7,70 €

Precio total por Ud 264,36 €
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9.26 Ud Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable
por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439.
Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja universal para empotrar de 1 elemento, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439,
incluso tornillos de fijación del mecanismo.

0,25 € 0,25 €

0,030 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 0,87 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,89 € 0,03 €

Precio total por Ud 0,92 €
9.27 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad

asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para
1 elemento, de color blanco, con accesorio para protección contra niños. Instalación
empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
para empotrar, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V.

1,76 € 1,76 €

1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T),
tipo Schuko, gama básica, de color blanco.

1,29 € 1,29 €

1,000 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama básica, de color
blanco.

1,26 € 1,26 €

0,115 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 2,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,69 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,82 € 0,20 €

Precio total por Ud 7,02 €
9.28 Ud Interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con

tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor unipolar (1P) para empotrar, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, según EN 60669.

1,99 € 1,99 €

1,000 Ud Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de color
blanco.

1,09 € 1,09 €

1,000 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama básica, de color
blanco.

1,26 € 1,26 €

0,115 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 2,38 €
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2,000 % Costes directos complementarios 6,72 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,85 € 0,21 €

Precio total por Ud 7,06 €
9.29 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla

simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Conmutador para empotrar, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, según EN 60669.

2,45 € 2,45 €

1,000 Ud Tecla simple, para interruptor/conmutador, gama básica, de color
blanco.

1,09 € 1,09 €

1,000 Ud Marco embellecedor para 1 elemento, gama básica, de color
blanco.

1,26 € 1,26 €

0,115 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 2,38 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,18 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,32 € 0,22 €

Precio total por Ud 7,54 €
9.30 m Canalización de tubo de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.

Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
9.31 m Canalización de tubo de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.

Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €
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3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
9.32 m Canalización de tubo de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.

Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
9.33 m Canalización de tubo de 16 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.

Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
9.34 m Canalización de tubo de 20 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.

Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
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9.35 m Canalización de tubo de 25 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Instalación fija en superficie.
Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

3,19 € 3,19 €

0,050 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,04 €

0,041 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,04 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,14 € 0,15 €

Precio total por m 5,29 €
9.36 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 35 mm².

Unipolar
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

6,71 € 6,71 €

0,053 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,10 €

0,053 h Ayudante electricista. 19,72 € 1,05 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,86 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,04 € 0,27 €

Precio total por m 9,31 €
9.37 m Cable eléctrico RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 0,6/1 kV Cobre, Poliolefina termoplástica (Z1), 10 mm².

Unipolar
 Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

6,71 € 6,71 €

0,053 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,10 €

0,053 h Ayudante electricista. 19,72 € 1,05 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,86 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,04 € 0,27 €
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Precio total por m 9,31 €
9.38 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 16 mm². Unipolar

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

3,66 € 3,66 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,25 €

0,012 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,15 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,23 € 0,13 €

Precio total por m 4,36 €
9.39 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 1.5 mm². Unipolar

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

3,66 € 3,66 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,25 €

0,012 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,15 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,23 € 0,13 €

Precio total por m 4,36 €
9.40 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 2.5 mm². Unipolar

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

3,66 € 3,66 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,25 €

0,012 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,15 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,23 € 0,13 €

Precio total por m 4,36 €
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9.41 m Cable Eléctrico H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 450/750 V Cobre, 6 mm². Unipolar
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V). Según UNE 21031-3.

3,66 € 3,66 €

0,012 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,25 €

0,012 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,15 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,23 € 0,13 €

Precio total por m 4,36 €
9.42 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, CDC240M "HAGER", montaje sobre
carril DIN, según UNE-EN 61008-1.

162,47 € 162,47 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 166,70 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 170,03 € 5,10 €

Precio total por Ud 175,13 €
9.43 Ud Interruptor diferencial modular, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P

Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, CDC240M "HAGER", montaje sobre
carril DIN, según UNE-EN 61008-1.

162,47 € 162,47 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 166,70 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 170,03 € 5,10 €

Precio total por Ud 175,13 €
9.44 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 170 - 222



9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

37,38 € 37,38 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 41,61 € 0,83 €

3,000 % Costes indirectos 42,44 € 1,27 €

Precio total por Ud 43,71 €
9.45 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

15,62 € 15,62 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 19,85 € 0,40 €

3,000 % Costes indirectos 20,25 € 0,61 €

Precio total por Ud 20,86 €
9.46 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N

Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

15,61 € 15,61 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 19,84 € 0,40 €

3,000 % Costes indirectos 20,24 € 0,61 €

Precio total por Ud 20,85 €
9.47 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

15,77 € 15,77 €

0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 20,00 € 0,40 €
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3,000 % Costes indirectos 20,40 € 0,61 €

Precio total por Ud 21,01 €
9.48 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja empotrable de material

aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje
de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la
instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, de color
blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de protección IP40 y
doble aislamiento (clase II), para empotrar. Según UNE-EN 60670-1.

25,34 € 25,34 €

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

79,22 € 79,22 €

3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

10,84 € 32,52 €

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

11,10 € 22,20 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C,
incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

11,99 € 11,99 €

2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,38 € 2,76 €

1,347 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 27,91 €

1,208 h Ayudante electricista. 19,72 € 23,82 €

2,000 % Costes directos complementarios 225,76 € 4,52 €

3,000 % Costes indirectos 230,28 € 6,91 €

Precio total por Ud 237,19 €
9.49 Ud Boletín y legalización en industria

Sin descomposición 132,41 €

3,000 % Costes indirectos 132,41 € 3,97 €

Precio total redondeado por Ud 136,38 €
9.50 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.

0,11 € 0,11 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

2,32 € 2,32 €
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0,024 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 0,50 €

0,024 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,47 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,40 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,47 € 0,10 €

Precio total redondeado por m 3,57 €
9.51 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior.

0,15 € 0,15 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

3,01 € 3,01 €

0,032 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 0,66 €

0,032 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,63 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,45 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,54 € 0,14 €

Precio total redondeado por m 4,68 €
9.52 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.

0,23 € 0,23 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

4,47 € 4,47 €

0,041 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 0,85 €

0,041 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,36 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,49 € 0,19 €

Precio total redondeado por m 6,68 €
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9.53 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior.

0,43 € 0,43 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

9,08 € 9,08 €

0,049 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,02 €

0,049 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,97 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,50 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,73 € 0,35 €

Precio total redondeado por m 12,08 €
9.54 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior.

0,65 € 0,65 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

13,67 € 13,67 €

0,058 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,20 €

0,058 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,14 €

2,000 % Costes directos complementarios 16,66 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,99 € 0,51 €

Precio total redondeado por m 17,50 €
9.55 m Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior.

0,93 € 0,93 €
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1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

19,99 € 19,99 €

0,065 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,35 €

0,065 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,28 €

2,000 % Costes directos complementarios 23,55 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 24,02 € 0,72 €

Precio total redondeado por m 24,74 €
9.56 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,36 € 6,36 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 € 1,24 €

0,116 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 2,40 €

0,116 h Ayudante fontanero. 19,72 € 2,29 €

2,000 % Costes directos complementarios 12,29 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,54 € 0,38 €

Precio total redondeado por Ud 12,92 €
9.57 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".

Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 14,77 € 14,77 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 € 1,24 €

0,198 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 4,10 €

0,198 h Ayudante fontanero. 19,72 € 3,90 €

2,000 % Costes directos complementarios 24,01 € 0,48 €

3,000 % Costes indirectos 24,49 € 0,73 €

Precio total redondeado por Ud 25,22 €
9.58 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,

de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.

0,31 € 0,31 €

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

2,26 € 2,26 €

0,010 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 0,33 €

0,005 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 0,21 €

0,051 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,06 €

0,025 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,49 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,66 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,75 € 0,14 €

Precio total redondeado por m 4,89 €
9.59 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro.

0,25 € 0,25 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

1,61 € 1,69 €

0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 0,75 €

0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 0,46 €

0,065 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,35 €

0,033 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,65 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,15 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,25 € 0,16 €

Precio total redondeado por m 5,41 €
9.60 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro.

0,31 € 0,31 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

2,06 € 2,16 €

0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 0,82 €

0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 0,54 €

0,073 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,51 €

0,036 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,71 €

2,000 % Costes directos complementarios 6,05 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,17 € 0,19 €

Precio total redondeado por m 6,36 €
9.61 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.

0,24 € 0,24 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

3,07 € 3,22 €

0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 0,91 €

0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 0,58 €

0,081 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,68 €

0,041 h Ayudante fontanero. 19,72 € 0,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 7,44 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,59 € 0,23 €

Precio total redondeado por m 7,82 €
9.62 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por

tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.

0,44 € 0,44 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

4,72 € 4,96 €

0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 1,31 €

0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 0,83 €

0,123 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 2,55 €

0,060 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,18 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,27 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,50 € 0,35 €

Precio total redondeado por m 11,85 €
9.63 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.

0,34 € 0,34 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

4,69 € 4,92 €

0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 1,14 €

0,028 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 1,17 €

0,147 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 3,05 €

0,074 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,46 €

2,000 % Costes directos complementarios 12,08 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,32 € 0,37 €

Precio total redondeado por m 12,69 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

9.64 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.

0,44 € 0,44 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

6,17 € 6,48 €

0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 1,31 €

0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 1,33 €

0,183 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 3,79 €

0,092 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 15,16 € 0,30 €

3,000 % Costes indirectos 15,46 € 0,46 €

Precio total redondeado por m 15,92 €
9.65 m Colector suspendido de red horizontal, formado por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el
interior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.

0,45 € 0,45 €

1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

7,09 € 7,44 €

0,058 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

32,66 € 1,89 €

0,046 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 41,63 € 1,91 €

0,208 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 4,31 €

0,105 h Ayudante fontanero. 19,72 € 2,07 €

2,000 % Costes directos complementarios 18,07 € 0,36 €

3,000 % Costes indirectos 18,43 € 0,55 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

Precio total redondeado por m 18,98 €
9.66 Ud Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no reemplazable, empotrada, flujo

luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y
piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Instalación empotrada.
Incluso accesorios y elementos de fijación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria de emergencia, de 2,2 W, con lámpara LED no
reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de 210x110x41
mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con
baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y
50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color verde. Incluso
accesorios y elementos de fijación.

77,99 € 77,99 €

0,163 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 3,38 €

0,163 h Ayudante electricista. 19,72 € 3,21 €

2,000 % Costes directos complementarios 84,58 € 1,69 €

3,000 % Costes indirectos 86,27 € 2,59 €

Precio total redondeado por Ud 88,86 €
9.67 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de

fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de
fijación.

5,22 € 5,22 €

0,244 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 9,61 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,80 € 0,29 €

Precio total redondeado por Ud 10,09 €
9.68 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de

fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC
fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE
23035-4, de 224x224 mm, según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

7,80 € 7,80 €

0,244 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 12,19 € 0,24 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 12,43 € 0,37 €

Precio total redondeado por Ud 12,80 €
9.69 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente empotrado, con presión incorporada con

nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con
revestimiento interior resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo,
tubo sonda, válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión
incorporada con nitrógeno, con 6 kg de agente extintor, de eficacia
27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a la
corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda,
válvula de palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de
plástico y manguera con boquilla difusora, con soporte y accesorios
de montaje, según UNE-EN 3.

31,54 € 31,54 €

0,366 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 6,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 38,13 € 0,76 €

3,000 % Costes indirectos 38,89 € 1,17 €

Precio total redondeado por Ud 40,06 €
9.70 Ud Armario de chapa de acero acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000, con puerta para

acristalar, de 270x640x220 mm, para extintor de polvo de 6 a 12 kg. Instalación empotrada.
Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación, ajuste y fijación del vidrio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Armario de chapa de acero acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000, con puerta para acristalar, de 270x640x220 mm, para
extintor de polvo de 6 a 12 kg, con accesorios de montaje.

58,91 € 58,91 €

0,173 m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 13,54 € 2,34 €

0,244 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,39 €

2,000 % Costes directos complementarios 65,64 € 1,31 €

3,000 % Costes indirectos 66,95 € 2,01 €

Precio total redondeado por Ud 68,96 €
9.71 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 mm, compuesta de: armario

construido en acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo y puerta
semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espesor, acabado con pintura
epoxi color rojo; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación empotrada. Incluso, accesorios y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") y de 680x555x200 mm,
compuesta de: armario construido en acero de 1,5 mm de espesor,
acabado con pintura epoxi color rojo y puerta semiciega con
ventana de metacrilato de acero de 1,5 mm de espesor, acabado
con pintura epoxi color rojo; devanadera metálica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo
esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar; para
empotrar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso
accesorios y elementos de fijación. Certificada por AENOR según
UNE-EN 671-1.

379,98 € 379,98 €

0,931 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 19,29 €

0,931 h Ayudante fontanero. 19,72 € 18,36 €

2,000 % Costes directos complementarios 417,63 € 8,35 €

3,000 % Costes indirectos 425,98 € 12,78 €

Precio total redondeado por Ud 438,76 €
9.72 Ud Acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 17 m de longitud, que une la

red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de agua contra
incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra incendios,
formada por tubería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm de diámetro colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso armario homologado por la Compañía
Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de compuerta de fundición con
pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el levantado del firme existente, la
excavación, el relleno principal ni la reposición posterior del firme.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente.
Colocación del armario en la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,262 m³ Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 12,42 € 28,09 €

17,850 m Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 2" DN 50
mm. Incluso válvula de compuerta de fundición con pletina, machón
rosca, piezas especiales y brida ciega.

10,98 € 195,99 €

1,000 Ud Armario metálico para acometida de agua contra incendios con
puerta ciega y cerradura especial de cuadradillo, homologado por la
Compañía Suministradora.

145,66 € 145,66 €

1,692 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,
tipo rana.

3,40 € 5,75 €

0,582 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 10,48 €

35,980 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 745,51 €

21,588 h Ayudante fontanero. 19,72 € 425,72 €

4,000 % Costes directos complementarios 1.557,20 € 62,29 €

3,000 % Costes indirectos 1.619,49 € 48,58 €

Precio total redondeado por Ud 1.668,07 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

9.73 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga, de
un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de
apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante orificios
de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de
acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2
polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica
a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje
de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro
fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor
eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control
para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación
y fijación de tubos y accesorios. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una
bomba principal centrífuga, de un escalón y de una entrada, cuerpo
de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y
soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca de
impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25,
cerrado, compensación hidráulica mediante orificios de descarga en
el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida,
estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje
y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento con
espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW,
aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación
trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey, con camisa externa
de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416,
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido,
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático
de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y
control para la operación totalmente automática del grupo, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, piezas
especiales y accesorios, montado, conexionado y probado en
fábrica, según UNE-EN 12845.

4.079,72 € 4.079,72 €

5,206 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 107,87 €

5,206 h Ayudante fontanero. 19,72 € 102,66 €

2,000 % Costes directos complementarios 4.290,25 € 85,81 €

3,000 % Costes indirectos 4.376,06 € 131,28 €

Precio total redondeado por Ud 4.507,34 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

9.74 Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, prefabricado de
poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, con patas. Incluso, válvula de flotador
de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola
de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro
para conectar al grupo de presión.
Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Depósito de poliéster, de 12 m³, 2050 mm de diámetro, colocado en
superficie, en posición horizontal, con patas, para reserva de agua
contra incendios.

1.929,65 € 1.929,65 €

1,000 Ud Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxima
de 8 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de latón y
obturador de goma.

155,98 € 155,98 €

2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 13,61 € 27,22 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 25,17 € 25,17 €

1,000 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. 33,77 € 33,77 €

5,502 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 114,00 €

5,502 h Ayudante fontanero. 19,72 € 108,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 2.394,29 € 47,89 €

3,000 % Costes indirectos 2.442,18 € 73,27 €

Precio total redondeado por Ud 2.515,45 €
9.75 m Tubería formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,

serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
acero, de 1 1/4" DN 32 mm.

0,75 € 0,75 €

1,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, serie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas especiales.

8,06 € 8,06 €

0,204 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 4,23 €

0,204 h Ayudante fontanero. 19,72 € 4,02 €

2,000 % Costes directos complementarios 17,06 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,40 € 0,52 €

Precio total redondeado por m 17,92 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

9.76 m Tubería formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Instalación empotrada. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior.

0,43 € 0,17 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

11,15 € 11,15 €

0,051 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 1,06 €

0,051 h Ayudante fontanero. 19,72 € 1,01 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,39 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,66 € 0,41 €

Precio total redondeado por m 14,07 €
9.77 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra

sobretensiones: 1 protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de 10/350 µs y
8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia
a la corriente de impulso de onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65
kA, intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, para la línea monofásica
de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 1 protector contra sobretensiones
transitorias, tipo 2 + 3 (onda combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de
vida útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de descarga 30 kA,
intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en circuito abierto con onda combinada 6 kV,
nivel de protección 0,9 kV, para la línea monofásica de suministro eléctrico colocado dentro
del cuadro secundario, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y
led indicador de final de vida útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2
kA, nivel de protección 270 V, para la línea telefónica analógica, 1 protector contra
sobretensiones transitorias, con cartucho extraíble y led indicador de final de vida útil, 5,
intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección 66 V, para la línea de transmisión de
datos, 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores de entrada y salida RJ-45,
100 Mbit/s, tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de protección
100 V, para la línea informática y 1 protector contra sobretensiones transitorias, con conectores
de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000 MHz, impedancia característica 75
Ohm, atenuación 0,5 dB/m, potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V, intensidad máxima de
descarga 10 kA, para la línea de transmisión de señales de radiodifusión sonora y televisión.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1 + 2 (ondas de
10/350 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida útil, bipolar
(1P+N), tensión nominal 230 V, resistencia a la corriente de impulso de
onda 10/350 µs (Iimp) 30 kA, intensidad máxima de descarga 65 kA,
intensidad nominal de descarga 40 kA, nivel de protección 1,5 kV, de
72x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN,
según IEC 61643-11.

599,91 € 599,91 €
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9 Instalaciones
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 + 3 (onda
combinada de 1,2/50 µs y 8/20 µs), con led indicador de final de vida
útil, bipolar (1P+N), tensión nominal 230 V, intensidad máxima de
descarga 30 kA, intensidad nominal de descarga 10 kA, tensión en
circuito abierto con onda combinada 6 kV, nivel de protección 0,9 kV,
de 72x90x80 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN,
según IEC 61643-11.

415,63 € 415,63 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas telefónicas
analógicas o ADSL, con cartucho extraíble y led indicador de final de
vida útil, tensión nominal 130 Vcc, intensidad nominal de descarga 2
kA, nivel de protección 270 V, de 13,5x90x80 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-21.

159,91 € 159,91 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias para dos líneas de
transmisión de datos, con cartucho extraíble y led indicador de final
de vida útil, 5, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de
protección 66 V, de 13,5x90x80 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN, según IEC 61643-21.

245,83 € 245,83 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias para línea de red
informática, con conectores de entrada y salida RJ-45, 100 Mbit/s,
tensión nominal 5 Vcc, intensidad nominal de descarga 2 kA, nivel de
protección 100 V, de 70x30x47 mm, grado de protección IP20, según
IEC 61643-21.

153,20 € 153,20 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones transitorias para cable coaxial, con
conectores de entrada y salida tipo "F", banda de frecuencias 0-2000
MHz, impedancia característica 75 Ohm, atenuación 0,5 dB/m,
potencia 5 W y tensión de ruptura 90 V, intensidad máxima de
descarga 10 kA, grado de protección IP20, según IEC 61643-21.

139,70 € 139,70 €

5,722 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 118,56 €

5,722 h Ayudante electricista. 19,72 € 112,84 €

2,000 % Costes directos complementarios 1.945,58 € 38,91 €

3,000 % Costes indirectos 1.984,49 € 59,53 €

Precio total redondeado por Ud 2.044,02 €
9.78 Ud Toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una,

hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección,
conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y
aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión
de los electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

15,74 € 31,48 €

2,500 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,44 € 6,10 €

2,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,96 € 1,92 €

1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con
tapa de registro.

64,47 € 64,47 €

1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación
eléctrica.

40,15 € 40,15 €

0,666 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

3,32 € 2,21 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,04 € 1,04 €

0,021 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 35,53 € 0,75 €
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0,204 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 4,23 €

0,204 h Ayudante electricista. 19,72 € 4,02 €

0,008 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 0,14 €

2,000 % Costes directos complementarios 156,51 € 3,13 €

3,000 % Costes indirectos 159,64 € 4,79 €

Precio total redondeado por Ud 164,43 €
9.79 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de

sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor
de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,44 € 2,44 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,04 € 0,10 €

0,081 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,68 €

2,000 % Costes directos complementarios 4,22 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,30 € 0,13 €

Precio total redondeado por m 4,43 €
9.80 Ud Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, SIMON Luminaria 726 60x60 WW o similar.

Instalación empotrada. Incluso lámparas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de
acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales
estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto
magnético; protección IP20 y aislamiento clase F, para empotrar.

17,25 € 17,25 €

3,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 1,58 € 4,74 €

0,079 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 1,64 €

0,079 h Ayudante electricista. 19,72 € 1,56 €

2,000 % Costes directos complementarios 25,19 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,69 € 0,77 €

Precio total redondeado por Ud 26,46 €
9.81 Ud Luminaria SIMON Downlight 725.22 empotrado WW Advance GENERAL Blanco o similar.

Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, de 18 W,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 125 mm de diámetro de
empotramiento y 110 mm de altura, con lámpara LED no
reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por
reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante,
de alto rendimiento, haz de luz extensivo 66°, aro embellecedor de
plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 882 lúmenes, grado de
protección IP40, con flejes de fijación, para empotrar.

14,58 € 14,58 €

0,028 h Oficial 1ª electricista. 20,72 € 0,58 €

0,028 h Ayudante electricista. 19,72 € 0,55 €

2,000 % Costes directos complementarios 15,71 € 0,31 €

3,000 % Costes indirectos 16,02 € 0,48 €

Precio total redondeado por Ud 16,50 €
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10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Código Ud Descripción Total

10.1 m Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos
de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo
para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 16 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

2,16 € 2,27 €

0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 16,52 € 0,41 €

0,065 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 1,17 €

0,065 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 1,17 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,02 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,12 € 0,15 €

Precio total redondeado por m 5,27 €
10.2 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

14,30 € 15,02 €

0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 16,52 € 0,35 €

0,074 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 1,33 €

0,074 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 1,33 €

2,000 % Costes directos complementarios 18,03 € 0,36 €

3,000 % Costes indirectos 18,39 € 0,55 €

Precio total redondeado por m 18,94 €
10.3 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

15,65 € 16,43 €

0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 16,52 € 0,43 €

0,078 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 1,40 €

0,078 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 1,40 €
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10 Aislamientos e impermeabilizaciones
Código Ud Descripción Total

2,000 % Costes directos complementarios 19,66 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 20,05 € 0,60 €

Precio total redondeado por m 20,65 €
10.4 m² Aislamiento térmico entre los montantes de la estructura portante del trasdosado autoportante de

placas, formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162,
colocado entre los montantes de la estructura portante.
Incluye: Corte del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, según UNE-EN 13162,
Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1 y factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua 1.

6,63 € 6,96 €

0,041 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 0,74 €

0,041 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 0,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,44 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,61 € 0,26 €

Precio total redondeado por m² 8,87 €
10.5 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica
0,033 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film
de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas
del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica
0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con
código de designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1.

5,00 € 5,50 €

1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,35 € 0,39 €

0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,26 € 0,10 €

0,123 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 2,21 €

0,123 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 2,21 €

2,000 % Costes directos complementarios 10,41 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,62 € 0,32 €

Precio total redondeado por m² 10,94 €
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Código Ud Descripción Total

10.6 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con una pendiente media del 5%, con lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte
con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina asfáltica. Resolución de
los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 2,87 € 0,86 €

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm
de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707.

3,00 € 3,30 €

0,106 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 2,14 €

0,106 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 2,09 €

2,000 % Costes directos complementarios 8,39 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,56 € 0,26 €

Precio total redondeado por m² 8,82 €
10.7 m Encuentro frontal de faldón con paramento vertical en cubierta inclinada, impermeabilización con

banda impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero SBS, de 30 cm de
anchura, revestida por una de sus caras con una lámina de aluminio protegida con perfil de
chapa de acero galvanizado, recibido en roza del paramento con mortero de cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1,100 m Banda impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero
SBS, de 30 cm de anchura, revestida por una de sus caras con una lámina de
aluminio, para la impermeabilización de encuentros.

6,96 € 7,66 €

1,100 m Perfil de chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm, y 2
pliegues.

1,77 € 1,95 €

0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con
380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.

115,80 € 1,16 €

0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 6,09 € 1,04 €

0,228 h Oficial 1ª montador. 20,72 € 4,72 €

0,228 h Ayudante montador. 19,75 € 4,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 21,03 € 0,42 €

3,000 % Costes indirectos 21,45 € 0,64 €

Precio total redondeado por m 22,09 €
10.8 m² Capa separadora en cimentación: film de polietileno de 0,10 mm de espesor y 92 g/m² de masa

superficial. Colocación en obra: con solapes, directamente sobre el terreno, sobre un encachado
o sobre una superficie de hormigón.
Incluye: Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,400 m² Film de polietileno de 0,1 mm de espesor y 92 g/m² de masa superficial. 0,19 € 0,27 €

0,017 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 0,34 €
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0,034 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 0,67 €

2,000 % Costes directos complementarios 1,28 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,31 € 0,04 €

Precio total redondeado por m² 1,35 €
10.9 m² Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según

UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK).
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el falso techo.
Incluye: Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm
de espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de
absorción de agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua 1,3.

6,88 € 7,22 €

0,058 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 1,04 €

0,058 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 1,04 €

2,000 % Costes directos complementarios 9,30 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,49 € 0,28 €

Precio total redondeado por m² 9,77 €
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11 Cubiertas
Código Ud Descripción Total

11.1 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional
con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en
el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación
del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 2,87 € 0,86 €

1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según
UNE-EN 13707.

6,02 € 6,32 €

1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro,
con rejilla plana de caucho EPDM.

7,47 € 7,47 €

0,262 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 5,29 €

0,262 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 5,17 €

0,245 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 5,08 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,19 € 0,60 €

3,000 % Costes indirectos 30,79 € 0,92 €

Precio total redondeado por Ud 31,71 €
11.2 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo invertida, pendiente del 1% al

15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio
de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 40 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada
por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente
adherida con soplete.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni
la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras,
y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación
del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la impermeabilización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.

3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,15 € 0,45 €
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0,100 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-EN 13055-1. 125,52 € 12,55 €

0,010 m³ Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3. 97,81 € 0,98 €

0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

1,16 € 0,01 €

0,014 m³ Agua. 1,30 € 0,02 €

0,075 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 3,48 €

1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN
13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno
termofusible, de 40 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,05 m²K/W,
conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase F de reacción al
fuego según UNE-EN 13501-1.

19,42 € 20,39 €

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP,
de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro
de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección
mineral de color gris. Según UNE-EN 13707.

7,44 € 8,18 €

0,074 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 1,33 €

0,237 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 4,27 €

0,081 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 1,64 €

0,081 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 1,60 €

0,041 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 0,74 €

0,041 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 0,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 56,38 € 1,13 €

3,000 % Costes indirectos 57,51 € 1,73 €

Precio total redondeado por m² 59,24 €
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11.3 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante
de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel
kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 2 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); FORMACIÓN DE PENDIENTES: ladrillo
cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas
entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre tabiques aligerados de
ladrillo cerámico hueco de 24x11x8 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
rematados superiormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre
forjado de hormigón; COBERTURA: tejas cerámicas mixtas envejecidas, acabado con engobe
color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso,
resolución de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Corte y ajuste del aislamiento. Colocación del
aislamiento. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formación de
tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del
remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel
sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero.
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de las
tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación
de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales,
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

1,050 m² Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una
de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que
actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), Euroclase F de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, capacidad de absorción de
agua a corto plazo <=1 kg/m² y factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 1,3.

7,54 € 7,92 €

0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,26 € 0,11 €

28,826 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,15 € 4,32 €

0,036 m³ Agua. 1,30 € 0,05 €

0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 3,95 €

13,938 Ud Ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, para uso
en mampostería protegida (pieza P), densidad 845 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.

0,38 € 5,30 €

0,113 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

43,09 € 4,87 €

34,300 Ud Teja cerámica mixta, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6
cm, según UNE-EN 1304.

0,77 € 26,41 €

0,580 Ud Caballete cerámico, acabado con engobe color rojo, 44x28,5x10,5
cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.

9,76 € 5,66 €

0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color rojo,
40,8x15x6,3 cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.

39,79 € 3,98 €

0,027 kg Pigmento para mortero. 5,22 € 0,14 €

1,949 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 35,08 €
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11 Cubiertas
Código Ud Descripción Total

2,379 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 42,82 €

0,084 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 18,00 € 1,51 €

0,084 h Ayudante montador de aislamientos. 18,00 € 1,51 €

10,000 % Costes directos complementarios 143,63 € 14,36 €

3,000 % Costes indirectos 157,99 € 4,74 €

Precio total redondeado por m² 162,73 €
11.4 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: ladrillo

cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, con una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas
entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo
monocapa adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado con
engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5.
Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas,
encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámicas. Formación de
tabiques aligerados. Maestreado del remate de los tabiques aligerados para recibir el tablero.
Colocación de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas
cerámicas que forman el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Limpieza y preparación de la superficie sobre la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina asfáltica.
Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación
de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales,
chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.

55,497 Ud Ladrillo cerámico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,15 € 8,32 €

0,036 m³ Agua. 1,30 € 0,05 €

0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

46,46 € 3,95 €

13,375 Ud Ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x4 cm, para uso
en mampostería protegida (pieza P), densidad 845 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.

0,38 € 5,08 €

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 2,87 € 0,86 €

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de
2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según
UNE-EN 13707.

3,00 € 3,30 €

0,113 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-2,5 (resistencia a compresión 2,5 N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

43,09 € 4,87 €

36,132 Ud Teja cerámica mixta, acabado con engobe color rojo, 40,8x15x11,6
cm, según UNE-EN 1304.

0,77 € 27,82 €
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11 Cubiertas
Código Ud Descripción Total

0,350 Ud Caballete cerámico, acabado con engobe color rojo, 44x28,5x10,5
cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.

9,76 € 3,42 €

0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, acabado con engobe color rojo,
40,8x15x6,3 cm, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.

39,79 € 3,98 €

0,027 kg Pigmento para mortero. 5,22 € 0,14 €

1,234 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 22,21 €

1,680 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 30,24 €

0,255 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,19 € 5,15 €

0,255 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,75 € 5,04 €

10,000 % Costes directos complementarios 124,43 € 12,44 €

3,000 % Costes indirectos 136,87 € 4,11 €

Precio total redondeado por m² 140,98 €

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 197 - 222



12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

12.1 m² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado, acabado
mate o natural, de 330x660x10 mm, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de
hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de
espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de
colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, a
base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y
resinas sintéticas, para la colocación en capa fina de todo tipo de
piezas cerámicas en paramentos verticales interiores y pavimentos
interiores y exteriores.

0,43 € 3,44 €

1,050 m² Piezas de gran formato de gres porcelánico esmaltado, acabado
pulido, de 330x660x10 mm, gama media, capacidad de absorción de
agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411.

22,63 € 23,76 €

0,230 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según
UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, a base de
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos especiales
y pigmentos, con efecto antimoho, antiverdín y preventivo de las
eflorescencias, hidrorrepelente, especial para rejuntado de todo tipo
de piezas cerámicas y piedras naturales en zonas de proliferación de
microorganismos.

1,27 € 0,29 €

0,152 Ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre
piezas de entre 1 y 20 mm, en revestimientos y pavimentos cerámicos.

2,08 € 0,32 €

0,317 h Oficial 1ª alicatador. 20,19 € 6,40 €

0,158 h Ayudante alicatador. 19,75 € 3,12 €

2,000 % Costes directos complementarios 37,33 € 0,75 €

3,000 % Costes indirectos 38,08 € 1,14 €

Precio total redondeado por m² 39,22 €
12.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con

un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

0,058 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor
de agua y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha, rodillo o
pistola.

5,89 € 0,34 €

0,200 l Pintura plástica para interior, a base de polímeros acrílicos, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote
húmedo; para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

7,61 € 1,52 €

0,080 h Oficial 1ª pintor. 20,19 € 1,62 €

0,100 h Ayudante pintor. 19,75 € 1,98 €

2,000 % Costes directos complementarios 5,46 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,57 € 0,17 €

Precio total redondeado por m² 5,74 €
12.3 m² Revestimiento mural con lámina homogénea de PVC Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar,

diseño a elegir por la DF, de 0,90 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial
PUR, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión
acuosa.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del
revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del
adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

0,150 kg Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, para el
encolado de revestimientos murales flexibles.

3,00 € 0,45 €

1,050 m² Lámina homogénea de PVC, Tarkett Aquarelle Walls HFS o similar;
resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1.

16,08 € 16,88 €

0,106 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 20,19 € 2,14 €

0,106 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 19,75 € 2,09 €

2,000 % Costes directos complementarios 21,56 € 0,43 €

3,000 % Costes indirectos 21,99 € 0,66 €

Precio total redondeado por m² 22,65 €
12.4 m² Pavimento vinílico heterogéneo, de 2,0 mm de espesor, con tratamiento de protección

superficial a base de poliuretano, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura;
peso total: 2800 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de
impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1. Colocación en obra: con adhesivo, sobre capa fina de nivelación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa fina de nivelación.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del
pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².

0,375 kg Adhesivo, a base de copolímeros acrílicos modificados en dispersión
acuosa, sin disolventes, color beige, para aplicar en interiores, para el
encolado de pavimentos de PVC, linóleo y moqueta.

3,56 € 1,34 €
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

1,100 m² Lámina heterogénea de PVC, de 2 mm de espesor, con tratamiento
de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir;
suministrada en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 2800 g/m²;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial;
reducción del ruido de impactos 4 dB, según UNE-EN ISO 10140;
Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

15,14 € 16,65 €

0,148 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 20,19 € 2,99 €

0,081 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 19,75 € 1,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 22,58 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 23,03 € 0,69 €

Precio total redondeado por m² 23,72 €
12.5 m² Trasdosado autoportante libre, sistema "PLACO", de 78 mm de espesor total, con nivel de

calidad del acabado estándar (Q2), formado por dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520
- 1200 / 2000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado formada por canales horizontales R 48 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al
techo, y montantes verticales M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm.
Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación de los
montantes. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.

0,450 m Banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", de espuma de
polietileno de celdas cerradas, de 3 mm de espesor y 45 mm de
anchura, para la estanqueidad de la base y el aislamiento acústico
del perímetro en tabiques y trasdosados de placas.

0,41 € 0,18 €

1,000 m Canal de perfil de acero galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 48x30 mm de
sección y 0,55 mm de espesor, según UNE-EN 14195.

1,55 € 1,55 €

2,100 m Montante de perfil de acero galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado
mediante laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 46,5x36 mm de
sección y 0,6 mm de espesor, según UNE-EN 14195.

1,90 € 3,99 €

2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / con los
bordes longitudinales afinados, BA 15 "PLACO", formada por un alma
de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos
láminas de cartón fuerte.

4,12 € 8,65 €

6,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de
25 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado
sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm.

0,01 € 0,06 €

11,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, de
45 mm de longitud, para instalación de placas de yeso laminado
sobre perfiles de espesor inferior a 6 mm.

0,02 € 0,22 €

5,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de
longitud.

0,02 € 0,10 €
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

1,400 m Cinta microperforada de papel "PLACO", de 50 mm de anchura,
según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso
laminado.

0,05 € 0,07 €

0,330 kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de temperatura de
trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual con cinta de juntas,
según UNE-EN 13963; para el tratamiento de las juntas de las placas
de yeso laminado.

0,98 € 0,32 €

0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO", de 50 mm de
anchura, según UNE-EN 14353, para acabado de juntas de placas de
yeso laminado.

0,72 € 0,11 €

0,211 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 20,72 € 4,37 €

0,211 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 19,75 € 4,17 €

2,000 % Costes directos complementarios 23,79 € 0,48 €

3,000 % Costes indirectos 24,27 € 0,73 €

Precio total redondeado por m² 25,00 €
12.6 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m,

constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de
hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una
modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado,
12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas
y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje
al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de
la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305.

1,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,05 € 0,07 €

1,300 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,32 € 0,42 €

1,300 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,04 € 0,05 €

1,300 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos
suspendidos.

0,49 € 0,64 €

1,300 Ud Varilla de cuelgue. 0,32 € 0,42 €

4,300 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 60 mm de
anchura, según UNE-EN 14195.

0,73 € 3,14 €

0,900 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,15 € 0,14 €

3,500 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,20 € 0,70 €

1,050 m² Placa acústica de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie
perforada, con un velo de fibra de vidrio en su dorso.

14,03 € 14,73 €

23,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,01 € 0,23 €

0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,79 € 0,24 €

0,262 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 20,72 € 5,43 €

0,262 h Ayudante montador de falsos techos. 19,75 € 5,17 €

2,000 % Costes directos complementarios 31,38 € 0,63 €

3,000 % Costes indirectos 32,01 € 0,96 €
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

Precio total redondeado por m² 32,97 €
12.7 m² Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido

por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte
con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de
600x600x9,5 mm, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

0,840 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,05 € 0,04 €

0,840 Ud Varilla de cuelgue. 0,32 € 0,27 €

0,840 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,32 € 0,27 €

0,840 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,04 € 0,03 €

0,840 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos
suspendidos.

0,49 € 0,41 €

0,840 m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964.

1,64 € 1,38 €

0,840 m Perfil secundario 24x32x600 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964.

1,64 € 1,38 €

1,670 m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964.

1,63 € 2,72 €

0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acero galvanizado, según UNE-EN
13964.

1,52 € 0,61 €

1,020 m² Placa acústica de yeso laminado, de 600x600x12,5 mm, de superficie
perforada, con los bordes biselados, para falsos techos registrables,
según UNE-EN 13964.

15,00 € 15,30 €

0,198 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 20,72 € 4,10 €

0,198 h Ayudante montador de falsos techos. 19,75 € 3,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 30,42 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 31,03 € 0,93 €

Precio total redondeado por m² 31,96 €
12.8 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo.

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y
fijación del rodapié.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,050 l Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente. 3,89 € 0,19 €

1,050 m Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir, suministrado en
rollos de 50 m de longitud.

1,85 € 1,94 €

0,061 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 20,19 € 1,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,36 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,43 € 0,10 €
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

Precio total redondeado por m 3,53 €
12.9 m Moldura de transición de revestimiento de mural vinílico heterogéneo, en paramento vertical,

formado por: perfil de esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 20 mm de
anchura para apoyo del mural vinílico. Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano
bicomponente para aplicar en interiores y exteriores, sobre capa fina de nivelación y cordón
perimetral de soldadura en la unión del perfil de remate con el paramento sin revestimiento
cerámico.
Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Colocación del perfil de esquina. Aplicación del
adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Colocación del
perfil de remate. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,056 kg Adhesivo de poliuretano bicomponente para aplicar en interiores y
exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC, sin disolventes ni
plastificantes, color beige.

4,94 € 0,28 €

0,200 m² Lámina homogénea de PVC, antideslizante, para uso en cuartos
húmedos, de 2 mm de espesor, con tacos en relieve, color a elegir;
suministrada en rollos de 200 cm de anchura; peso total: 3150 g/m²;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial;
Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.

23,63 € 4,73 €

1,050 m Perfil de remate de PVC. 2,61 € 2,74 €

1,050 m Perfil de esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 20
mm de anchura.

1,49 € 1,56 €

0,148 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 20,19 € 2,99 €

0,081 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 19,75 € 1,60 €

2,000 % Costes directos complementarios 13,90 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,18 € 0,43 €

Precio total redondeado por m 14,61 €
12.10 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de

absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

3,000 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,20 € 0,60 €

1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 20x20 cm, 12,00€/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 2 según CTE.

10,42 € 10,94 €

0,225 kg Mortero de juntas cementoso, tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm, a base de cemento blanco de alta resistencia y aditivos
especiales, para rejuntado de piezas cerámicas con grado de
absorción medio-alto.

1,49 € 0,34 €
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12 Revestimientos y trasdosados
Código Ud Descripción Total

0,347 h Oficial 1ª solador. 19,53 € 6,78 €

0,173 h Ayudante solador. 19,11 € 3,31 €

2,000 % Costes directos complementarios 21,97 € 0,44 €

3,000 % Costes indirectos 22,41 € 0,67 €

Precio total redondeado por m² 23,08 €
12.11 m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua

de lluvia, con mortero monocapa, acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según
UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada,
fibras de vidrio de alta dispersión, aditivos orgánicos y pigmentos minerales. Aplicado
manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o
bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,65
mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.

23,250 kg Mortero monocapa, acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII
W2 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos
de granulometría compensada, fibras de vidrio de alta dispersión,
aditivos orgánicos y pigmentos minerales.

0,35 € 8,14 €

0,210 m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195
g/m² de masa superficial, 0,65 mm de espesor y de 0,11x50 m, para
armar morteros.

1,62 € 0,34 €

0,750 m Junquillo de PVC. 0,32 € 0,24 €

1,250 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de
mortero monocapa.

0,34 € 0,43 €

1,000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de anchura. 0,09 € 0,09 €

0,286 h Oficial 1ª revocador. 20,19 € 5,77 €

0,159 h Peón especializado revocador. 19,96 € 3,17 €

4,000 % Costes directos complementarios 18,18 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 18,91 € 0,57 €

Precio total redondeado por m² 19,48 €
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12 Revestimientos y trasdosados
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12.12 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso preparación de la superficie
soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de agarre al paramento, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en
los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

0,011 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

63,90 € 0,58 €

0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de
cemento, tipo GP CSIII W1, suministrado en sacos, según UNE-EN 998-1.

42,84 € 1,20 €

0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µm de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.

1,40 € 0,29 €

0,430 h Oficial 1ª construcción. 18,00 € 7,74 €

0,346 h Peón ordinario construcción. 18,00 € 6,23 €

2,000 % Costes directos complementarios 16,05 € 0,32 €

3,000 % Costes indirectos 16,37 € 0,49 €

Precio total redondeado por m² 16,86 €
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13 Equipamiento
Código Ud Descripción Total

13.1 Ud Lavabo rectangular bajo encimera, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado
KeraTect, color blanco, acabado brillante, código de pedido 500.761.01.2, serie VariForm
"GEBERIT", de 530x440x178 mm, con rebosadero, con, y desagüe con sifón botella de ABS,
acabado brillante imitación cromo, código de pedido 151.034.21.1. Incluso juego de fijación y
silicona para sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Lavabo rectangular bajo encimera, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado KeraTect, color blanco, acabado brillante, código
de pedido 500.761.01.2, serie VariForm "GEBERIT", de 530x440x178 mm,
con rebosadero, según UNE 67001, con elementos de fijación y
plantilla de montaje.

82,20 € 82,20 €

1,000 Ud Sifón botella de ABS, acabado brillante imitación cromo, código de
pedido 151.034.21.1, "GEBERIT", con salida de 32 mm de diámetro
exterior, para lavabo, con embellecedor.

31,11 € 31,11 €

0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

3,83 € 0,05 €

0,956 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 19,81 €

2,000 % Costes directos complementarios 133,17 € 2,66 €

3,000 % Costes indirectos 135,83 € 4,07 €

Precio total redondeado por Ud 139,90 €
13.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal, asiento elevado y

fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460
mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de
suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con
asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexión horizontal,
asiento elevado y fijación vista, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con borde de
descarga, según UNE-EN 997, con elementos de fijación.

132,25 € 132,25 €

1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexión de suministro
inferior, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 365x163x380 mm, con juego de mecanismos de descarga
doble de 6-4 litros, ajustable a 6-3 litros, según UNE-EN 997.

51,97 € 51,97 €

1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. 57,54 € 57,54 €

1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 9,42 € 9,42 €

1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 7,00 € 7,00 €

0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

3,83 € 0,05 €

0,904 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 18,73 €

2,000 % Costes directos complementarios 276,96 € 5,54 €

3,000 % Costes indirectos 282,50 € 8,48 €
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13 Equipamiento
Código Ud Descripción Total

Precio total redondeado por Ud 290,98 €
13.3 Ud Mueble de baño (módulo base), para lavabo de empotrar en encimera, encimera de tablero

aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte inferior
forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 199x62x3 cm,
con formación de hueco, copete, embellecedor y remates.. Incluso elementos de fijación.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación. Montaje del
mueble.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

3,500 m Encimera para cocina de tablero aglomerado hidrófugo, 150x62x3
cm, con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte
inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado, incluso copete, embellecedor y remates.

15,27 € 53,45 €

3,500 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 3,13 € 10,96 €

1,000 Ud Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 4,61 € 4,61 €

0,152 h Oficial 1ª montador. 20,72 € 3,15 €

0,152 h Ayudante montador. 19,75 € 3,00 €

2,000 % Costes directos complementarios 75,17 € 1,50 €

3,000 % Costes indirectos 76,67 € 2,30 €

Precio total redondeado por Ud 78,97 €
13.4 Ud Grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15

segundos, caudal de 6 l/min. Incluso elementos de conexión.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Grifería temporizada, antivandálica, mural, para lavabo, aireador,
con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min; incluso
elementos de conexión.

22,64 € 22,64 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 € 1,24 €

0,121 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 2,51 €

2,000 % Costes directos complementarios 26,39 € 0,53 €

3,000 % Costes indirectos 26,92 € 0,81 €

Precio total redondeado por Ud 27,73 €
13.5 Ud Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código

de pedido 500.262.01.1, serie Abalona, modelo Abalona "GEBERIT" o similar, de 355x700x340 mm,
sin brida ni borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro,
de Duroplast, para niños, de caída amortiguada, código de pedido 500.339.01.1. Incluso
elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, código de pedido 500.262.01.1, serie
Abalona, modelo Abalona "GEBERIT", de 355x700x340 mm, sin brida ni
borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, según UNE-EN
997, con elementos de fijación.

176,61 € 176,61 €

1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, para niños, de caída
amortiguada, código de pedido 500.339.01.1, serie Abalona, modelo
Abalona "GEBERIT".

64,43 € 64,43 €

0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

3,83 € 0,05 €

0,959 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 19,87 €

2,000 % Costes directos complementarios 260,96 € 5,22 €

3,000 % Costes indirectos 266,18 € 7,99 €

Precio total redondeado por Ud 274,17 €
13.6 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo

monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y
flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable,
de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de
yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón
individual y ménsulas de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del bastidor. Colocación y fijación del aparato.
Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm,
equipado con grifo monomando con caño extraíble de
accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de
1,25 m de longitud; incluso válvula de desagüe, sifón individual y
ménsulas de fijación.

100,00 € 100,00 €

1,000 Ud Bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, como
soporte de lavabo suspendido, para empotrar en muro de fábrica o
en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura; incluso anclajes, varillas de conexión, codo de
desagüe de 40 mm de diámetro y embellecedores de las varillas de
conexión.

97,49 € 97,49 €

0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en ambientes húmedos.

3,83 € 0,05 €

0,663 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 13,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 211,28 € 4,23 €

3,000 % Costes indirectos 215,51 € 6,47 €

Precio total redondeado por Ud 221,98 €
13.7 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama

media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe
automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de
diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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1,000 Ud Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media,
de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con
desagüe automático, incluso elementos de conexión, enlaces de
alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvula antirretorno y dos llaves de paso; UNE-EN 200.

58,70 € 58,70 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 € 1,24 €

0,301 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 6,24 €

2,000 % Costes directos complementarios 66,18 € 1,32 €

3,000 % Costes indirectos 67,50 € 2,03 €

Precio total redondeado por Ud 69,53 €
13.8 Ud Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, acabado mate imitación piedra, con

fondo antideslizante y orificio de desagüe en un lateral de 90 mm de diámetro, de 800x1200x40
mm, con válvula sifónica de 30 mm de altura de sifón.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, acabado mate
imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de desagüe en un
lateral de 90 mm de diámetro, de 800x1200x40 mm, con tapón de
desagüe.

217,35 € 217,35 €

1,000 Ud Válvula sifónica de 30 mm de altura de sifón, con salida de 40 mm de
diámetro exterior para tubo de desagüe de polietileno, con tapón de
desagüe, sifón antiolores, filtro de pelos y elementos de fijación, para
plato de ducha con orificio de desagüe de 90 mm de diámetro.

17,06 € 17,06 €

0,318 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 6,59 €

2,000 % Costes directos complementarios 241,00 € 4,82 €

3,000 % Costes indirectos 245,82 € 7,37 €

Precio total redondeado por Ud 253,19 €
13.9 Ud Asa de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, acabado

cromado, de 349 mm de longitud. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Asa de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para bañera, acabado cromado, de 349 mm de longitud, incluso
tornillos y tacos.

40,15 € 40,15 €

0,483 h Ayudante fontanero. 19,72 € 9,52 €

2,000 % Costes directos complementarios 49,67 € 0,99 €

3,000 % Costes indirectos 50,66 € 1,52 €

Precio total redondeado por Ud 52,18 €

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 209 - 222



13 Equipamiento
Código Ud Descripción Total

13.10 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de
aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado
en pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales
480x450 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable.

252,26 € 252,26 €

0,180 h Ayudante fontanero. 19,72 € 3,55 €

2,000 % Costes directos complementarios 255,81 € 5,12 €

3,000 % Costes indirectos 260,93 € 7,83 €

Precio total redondeado por Ud 268,76 €
13.11 Ud Mobiliario completo en zona de preparación de alimentos compuesto por 1,5 m de muebles

bajos con zócalo inferior, realizado con frentes a revestidos en sus caras y cantos con varias
capas de laca de poliuretano de color a elegir, con acabado brillo y núcleo de tablero de
fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 16 mm de espesor, chapa
trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color a elegir, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados
en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación
de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de
frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo.
Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes
de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,500 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm
de altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 16 mm de
espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado brillo con papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de PVC.
Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad básica.

60,00 € 90,00 €

1,500 m Frente lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de
espesor, revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de
poliuretano de color blanco, con acabado brillo. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie
básica.

300,00 € 450,00 €

1,500 m Zócalo lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de
espesor, revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de
poliuretano de color blanco, con acabado brillo. Incluso remates.

113,16 € 169,74 €

0,951 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 19,47 €
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0,951 h Ayudante carpintero. 19,87 € 18,90 €

2,000 % Costes directos complementarios 748,11 € 14,96 €

3,000 % Costes indirectos 763,07 € 22,89 €

Precio total redondeado por Ud 785,96 €
13.12 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 7,44 m de muebles bajos con zócalo inferior,

realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor y cantos
termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor,
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados
en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el
fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación
de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de
frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo.
Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes
de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

7,440 m Cuerpo para muebles bajos de aseo de 58 cm de fondo y 70 cm de
altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para
uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor,
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de
calidad básica.

60,00 € 446,40 €

7,440 m Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura,
compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior,
para uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de
la serie básica.

29,25 € 217,62 €

7,440 m Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en
ambiente seco, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor, acabado
brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso remates.

6,82 € 50,74 €

4,717 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 96,56 €

4,717 h Ayudante carpintero. 19,87 € 93,73 €

2,000 % Costes directos complementarios 905,05 € 18,10 €

3,000 % Costes indirectos 923,15 € 27,69 €

Precio total redondeado por Ud 950,84 €
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13.13 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,51 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor y cantos
termoplásticos de ABS; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor,
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel
decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados
en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el
fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación
de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de
frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo.
Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes
de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,510 m Cuerpo para muebles bajos de aseo de 58 cm de fondo y 70 cm de
altura, con núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para
uso en ambiente seco, según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor,
chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de
calidad básica.

60,00 € 90,60 €

1,510 m Frente melamínico para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura,
compuesto por un núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19
mm de espesor, acabado brillo con papel decorativo de color beige,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie básica.

33,45 € 50,51 €

1,510 m Zócalo melamínico para muebles bajos de cocina, compuesto por un
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de espesor,
acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
remates.

7,89 € 11,91 €

0,958 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 19,61 €

0,958 h Ayudante carpintero. 19,87 € 19,04 €

2,000 % Costes directos complementarios 191,67 € 3,83 €

3,000 % Costes indirectos 195,50 € 5,87 €

Precio total redondeado por Ud 201,37 €
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13.14 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama
básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de
ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama básica, de
latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor,
equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latón,
incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de
paso; UNE-EN 200.

78,51 € 78,51 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,24 € 1,24 €

0,410 h Oficial 1ª fontanero. 20,72 € 8,50 €

2,000 % Costes directos complementarios 88,25 € 1,77 €

3,000 % Costes indirectos 90,02 € 2,70 €

Precio total redondeado por Ud 92,72 €
13.15 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o

blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado de 770x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado
el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor
de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente
terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

7,700 m Encimera para cocina de tablero aglomerado hidrófugo, 150x62x3
cm, con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte
inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado, incluso copete, embellecedor y remates.

15,27 € 117,58 €

1,000 Ud Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 4,61 € 4,61 €

7,700 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 3,13 € 24,10 €

0,097 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 10,75 € 1,04 €

1,825 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 37,36 €

2,117 h Ayudante carpintero. 19,87 € 42,06 €

2,000 % Costes directos complementarios 226,75 € 4,54 €

3,000 % Costes indirectos 231,29 € 6,94 €

Precio total redondeado por Ud 238,23 €
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13 Equipamiento
Código Ud Descripción Total

13.16 Ud Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o
blanco, parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado de 165x62x3 cm, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá encajado
el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor
de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente
terminada.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y
fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los
elementos soporte. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,650 m Encimera para cocina de tablero aglomerado hidrófugo, 150x62x3
cm, con superficie revestida de formica color crema o blanco, parte
inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de
estratificado, incluso copete, embellecedor y remates.

15,27 € 25,20 €

1,000 Ud Formación de hueco, en encimera de tablero aglomerado. 4,61 € 4,61 €

1,650 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 3,13 € 5,16 €

0,025 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 10,75 € 0,27 €

0,391 h Oficial 1ª carpintero. 20,47 € 8,00 €

0,469 h Ayudante carpintero. 19,87 € 9,32 €

2,000 % Costes directos complementarios 52,56 € 1,05 €

3,000 % Costes indirectos 53,61 € 1,61 €

Precio total redondeado por Ud 55,22 €
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14 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total

14.1 m² Formación de pendiente mediante fábrica de ladrillo cerámico. perforado panal, para revestir,
24x10x11,5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.

34,000 Ud Ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm, para
uso en mampostería protegida (pieza P), densidad 900 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.

0,18 € 6,12 €

0,005 m³ Agua. 1,30 € 0,01 €

0,025 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según
UNE-EN 998-2.

43,61 € 1,09 €

0,097 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

1,69 € 0,16 €

0,123 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 20,19 € 2,48 €

0,071 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,19 € 1,36 €

2,000 % Costes directos complementarios 11,22 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,44 € 0,34 €

Precio total redondeado por m² 11,78 €
14.2 m Barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, formada por: bastidor compuesto

de doble barandal superior a 90 cm de altura y barandal inferior a 70 cm de altura de redondo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm y montantes de redondo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de
100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con
una separación de 8 cm y pasamanos de redondo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de diámetro 20 mm. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en
obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla
de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y
nivelación. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al
paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

14,840 m Redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
diámetro 20 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

7,84 € 116,35 €

2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero inoxidable AISI
316, tuerca y arandela.

4,27 € 8,54 €
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14 Urbanización interior de la parcela
Código Ud Descripción Total

0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido
de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

8,66 € 1,39 €

0,099 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,02 € 0,30 €

0,440 h Oficial 1ª cerrajero. 20,43 € 8,99 €

0,276 h Ayudante cerrajero. 19,79 € 5,46 €

2,000 % Costes directos complementarios 141,03 € 2,82 €

3,000 % Costes indirectos 143,85 € 4,32 €

Precio total redondeado por m 148,17 €
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15 Gestión de residuos
Código Ud Descripción Total

15.1 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

0,095 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 39,09 € 3,71 €

2,000 % Costes directos complementarios 3,71 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,78 € 0,11 €

Precio total redondeado por m³ 3,89 €
15.2 Ud Transporte de residuos de naturaleza pétrea con contenedor en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para recogida de residuos
inertes de hormigones, morteros y prefabricados, producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga,
incluso servicio de entrega y alquiler.

49,45 € 49,45 €

2,000 % Costes directos complementarios 49,45 € 0,99 €

3,000 % Costes indirectos 50,44 € 1,51 €

Precio total redondeado por Ud 51,95 €
15.3 Ud Transporte de residuos de naturaleza no pétrea con contenedor producidos en obras de

construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de residuos
inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega y alquiler.

83,74 € 83,74 €

2,000 % Costes directos complementarios 83,74 € 1,67 €
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15 Gestión de residuos
Código Ud Descripción Total

3,000 % Costes indirectos 85,41 € 2,56 €

Precio total redondeado por Ud 87,97 €
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16 Control de calidad y ensayos
Código Ud Descripción Total

16.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de
locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan
de control de calidad.

Sin descomposición 222,98 €

3,000 % Costes indirectos 222,98 € 6,69 €

Precio total redondeado por Ud 229,67 €
16.2 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,

para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie
mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta
plana de hasta 100 m² de superficie, mediante inundación, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

219,62 € 219,62 €

2,000 % Costes directos complementarios 219,62 € 4,39 €

3,000 % Costes indirectos 224,01 € 6,72 €

Precio total redondeado por Ud 230,73 €
16.3 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,

para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda
su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta
inclinada, mediante riego, incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

332,49 € 332,49 €

2,000 % Costes directos complementarios 332,49 € 6,65 €

3,000 % Costes indirectos 339,14 € 10,17 €

Precio total redondeado por Ud 349,31 €
16.4 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,

para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la
hoja exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluvia
sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la
distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado
de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.
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16 Control de calidad y ensayos
Código Ud Descripción Total

1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de
fachada, mediante simulación de lluvia, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

151,87 € 151,87 €

2,000 % Costes directos complementarios 151,87 € 3,04 €

3,000 % Costes indirectos 154,91 € 4,65 €

Precio total redondeado por Ud 159,56 €
16.5 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para

determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante la extracción de
probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de
cimentación, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros.
Incluye: Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros.
Realización de ensayos.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 € 0,74 €

1,000 Ud Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 mm de
diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa, tallado,
refrentado y ensayo para determinar la resistencia a compresión
según UNE-EN 12504-1, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o
recubrimientos.

139,68 € 139,68 €

1,000 Ud Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo autonivelante,
de 100 mm de diámetro, en cimentaciones.

24,26 € 24,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 164,68 € 3,29 €

3,000 % Costes indirectos 167,97 € 5,04 €

Precio total redondeado por Ud 173,01 €
16.6 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para

determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante la extracción de
probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de viga
o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros.
Incluye: Desplazamiento a obra. Extracción de probetas testigo. Relleno de taladros.
Realización de ensayos.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.

1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 € 0,74 €

1,000 Ud Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 mm de
diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa, tallado,
refrentado y ensayo para determinar la resistencia a compresión
según UNE-EN 12504-1, sin incluir cala ni reposición de revestimientos o
recubrimientos.

139,68 € 139,68 €

1,000 Ud Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo autonivelante,
de 100 mm de diámetro, en vigas o forjados.

24,26 € 24,26 €

2,000 % Costes directos complementarios 164,68 € 3,29 €

3,000 % Costes indirectos 167,97 € 5,04 €

Precio total redondeado por Ud 173,01 €
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16 Control de calidad y ensayos
Código Ud Descripción Total

16.7 Ud Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante, líquidos penetrantes para la
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 3452-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado
del ensayo realizado.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control
de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio
acreditado según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos
penetrantes, según UNE-EN ISO 3452-1, incluso desplazamiento a obra
e informe de resultados.

21,91 € 21,91 €

2,000 % Costes directos complementarios 21,91 € 0,44 €

3,000 % Costes indirectos 22,35 € 0,67 €

Precio total redondeado por Ud 23,02 €
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17 Seguridad y salud
Código Ud Descripción Total

17.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 382,26 €

3,000 % Costes indirectos 382,26 € 11,47 €

Precio total redondeado por Ud 393,73 €
17.2 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 191,12 €

3,000 % Costes indirectos 191,12 € 5,73 €

Precio total redondeado por Ud 196,85 €

En , a 1 de Agosto de 2024

Fdo.: Fernando Delgado Alcolea
Arquitecto

Fi
rm

a

Proyecto Proyecto de Ampliación de Escuela Infantil
Situación Calle Ángel Dotor, 49
Promotor Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Alba

V. Presupuesto

Página 222 - 222


	Proyecto básico + ejecución
	I. Memoria
	1. Memoria descriptiva
	1.1. Identificación y objeto del proyecto
	1.2. Agentes
	1.2.1. Promotor.
	1.2.2. Proyectista.
	1.2.3. Otros técnicos.

	1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida
	1.4. Descripción del proyecto
	1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
	1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.
	1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas.
	1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
	1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto.

	1.5. Prestaciones del edificio
	1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE
	1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio
	1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE
	1.5.4. Limitaciones de uso del edificio


	2. Memoria constructiva
	2.1. Sustentación del edificio
	2.2. Sistema estructural
	2.2.1. Cimentación
	2.2.2. Estructura de contención
	2.2.3. Estructura portante
	2.2.4. Estructura horizontal

	2.3. Sistema envolvente
	2.3.1. Suelos en contacto con el terreno
	2.3.2. Fachadas
	2.3.3. Medianerías
	2.3.4. Cubiertas

	2.4. Sistema de compartimentación
	2.4.1. Compartimentación interior vertical

	2.5. Sistemas de acabados
	2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
	2.6.1. Protección frente a la humedad
	2.6.2. Fontanería
	2.6.3. Evacuación de aguas
	2.6.4. Instalaciones térmicas del edificio
	2.6.5. Ventilación
	2.6.6. Electricidad
	2.6.7. Instalaciones de iluminación
	2.6.8. Telecomunicaciones
	2.6.9. Protección contra incendios
	2.6.10. Pararrayos

	2.7. Equipamiento

	3. Cumplimiento del CTE
	3.1. Seguridad estructural
	3.2. Seguridad en caso de incendio
	3.2.1. SI 1 Propagación interior
	3.2.2. SI 2 Propagación exterior
	3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes
	3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
	3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos
	3.2.6. SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

	3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad
	3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
	3.3.2. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
	3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
	3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
	3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
	3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
	3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
	3.3.8. SUA 9 Accesibilidad

	3.4. Salubridad
	3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad
	3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos
	3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior
	3.4.4. HS 4 Suministro de agua
	3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas
	3.4.6. HS 6 Protección frente a la exposición al radón

	3.5. Protección frente al ruido
	3.6. Ahorro de energía
	3.6.1. HE 0 Limitación de consumo energético
	3.6.2. HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética
	3.6.3. HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas
	3.6.4. HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación
	3.6.5. HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria
	3.6.6. HE 5 Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
	3.6.7. HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos


	4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
	4.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios
	4.2. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión
	4.3. Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha - Accesibilidad: Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997 (D.O.C.M. 5-Diciembre-1997), desarrolla la Ley 1/1994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha (D.O.C.M.24-Junio-1994).
	4.4. ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1992 DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL - ORDEN DE 31 DE MARZO DE 1992 DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, POR LA QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, MINUSVÁLIDOS, INFANCIA Y MENORES.
	4.5. REAL DECRETO 1004/1991 - REAL DECRETO 1004/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL NO UNIVERSITARIAS.
	4.6. REAL DECRETO 88/209 - REAL DECRETO 88/209, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS QUE LO IMPARTAN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.

	 Anejos a la Memoria
	 Instalación de suministro de agua
	 Instalación de evacuación de aguas
	 Instalación eléctrica
	 Eficiencia energética
	 Estudio Básico de Seguridad y Salud
	 Plan de control de calidad
	 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición


	II. Planos
	III. Pliego de condiciones
	1. Pliego de cláusulas administrativas
	1.1. Disposiciones Generales
	1.2. Disposiciones Facultativas
	1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
	1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
	1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud
	1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos
	1.2.5. La dirección facultativa
	1.2.6. Visitas facultativas
	1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes
	1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio

	1.3. Disposiciones Económicas

	2. Pliego de condiciones técnicas particulares
	2.1. Prescripciones sobre los materiales
	2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
	2.1.2. Hormigones
	2.1.3. Aceros para hormigón armado
	2.1.4. Aceros para estructuras metálicas
	2.1.5. Morteros
	2.1.6. Conglomerantes
	2.1.7. Materiales cerámicos
	2.1.8. Sistemas de placas
	2.1.9. Aislantes e impermeabilizantes
	2.1.10. Carpintería y cerrajería
	2.1.11. Vidrios
	2.1.12. Instalaciones
	2.1.13. Varios

	2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
	2.2.1. Acondicionamiento del terreno
	2.2.2. Cimentaciones
	2.2.3. Estructuras
	2.2.4. Fachadas y particiones
	2.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
	2.2.6. Remates y ayudas
	2.2.7. Instalaciones
	2.2.8. Aislamientos e impermeabilizaciones
	2.2.9. Cubiertas
	2.2.10. Revestimientos y trasdosados
	2.2.11. Señalización y equipamiento
	2.2.12. Urbanización interior de la parcela
	2.2.13. Gestión de residuos
	2.2.14. Control de calidad y ensayos

	2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
	2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición


	IV. Mediciones
	V. Presupuesto
	1. Resumen del presupuesto
	2. Presupuesto
	3. Cuadro de mano de obra
	4. Cuadro de maquinaria
	5. Cuadro de materiales
	6. Cuadro de precios nº 1
	7. Cuadro de precios nº 2
	8. Anejo de justificación de precios





